

**KR.ROZ.2710.35.2023KR.ROZ.2710.35.2023**

UDZIELANIE WYJAŚNIENIŃ / WPROWADZANIE ZMIAN ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (5)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SWZ/IDW
z dnia	27.04.2023 r.
Ogłoszenie	KR.ROZ.2710.35.2023
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel.: 12 62 84 106, e-mail: <a href="mailto:krakow@wody.gov.pl">krakow@wody.gov.pl</a> faks: 12 430-10-35 Adres strony internetowej (URL): <a href="http://www.wody.gov.pl">www.wody.gov.pl</a>
Kraj	Polska

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udziela n/w odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania.**

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków  
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail:  
[krakow@wody.gov.pl](mailto:krakow@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
W ramach Odpowiedzi na Pytania Oferentów <b>(4)</b> opublikowanych w dniu 06.07.2023 r. pominięto treść odpowiedzi na pytanie nr 188. W wierszu poniżej przedstawiono treść odpowiedzi na pytanie.					
188.	SWZ Cz. IV	Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcyjnego zabezpieczenia ścian wykopów na odcinku Sc3-Sc5 zlokalizowanego w skarpie istniejącego osuwiska. Najgłębszy wykop na ww. odcinku będzie wykonywany na głębokości 5,63m zgodnie z udostępnionym profilem kanalizacji deszczowej.	Zamawiający nie udostępnia rysunków dla Robót tymczasowych w tym związanych z szalunkami wykopów. W zakresie technologii Robót, należy stosować się do zapisów Specyfikacji i zapisów rozdziału 4 PW a szalunki dobierać do obciążeń wynikających z głębokości wykopów i położenia zwierciadła wody gruntowej.	Nie	-
Poniżej kolejne Odpowiedzi na Pytania zadane w przetargu „3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik Malinówka 3”.					
250.	SWZ Cz. III Umowa Załączniki	W ramach udostępnionych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji technicznej decyzji administracyjnych oraz uzgodnień oraz pozwoleń, na podstawie których ma być realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, znajdują się decyzje oraz uzgodnienia, których okres obowiązywania upłynął na dzień składania niniejszego pytania lub też okres ten upłynie w trakcie realizacji robót budowlanych. Wykonawca wskazuje, iż niniejsze dotyczy między innymi: 1. decyzji OP.I.6401.404.2020.GZ na odstępowo od niektórych czynności zakazanych wobec gatunków	Zamawiający wyjaśnia, że:  Ad.1: Zamawiający uzyskał przedłużenie terminu obowiązywania decyzji OP.I.6401.404.2020.GZ na odstępowo od niektórych czynności zakazanych wobec gatunków objętych ochroną z dnia 18 grudnia 2020 r. Obecnie termin obowiązywania to 28 lutego 2025 r.  Ad. 2: Decyzja OP.6400.31.2020.KW z dnia 15 grudnia 2020 dotycząca zniszczenia obszarów siedlisk widłoząbu miotlastego wygasa i złożone zostało stosowne sprawozdanie z jej wykorzystania. Siedlisko tego mszaka nie zostało potwierdzone w trakcie	NIE	-

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		<p>objętych ochroną z dnia 18 grudnia 2020 r. - ważność zezwolenia do dnia 31 lipca 2023 r.</p> <p>2. decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska OP.6400.31.2020.KW z dnia 15 grudnia 2020 dotycząca zniszczenia obszarów siedlisk widłoząbu miotlastego – ważność decyzji do dnia 30 czerwca 2023 r.</p> <p>3. decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 00.420.4.2.2021.BM z dnia 15 września 2021 dot. środowiskowych uwarunkowań wycinki drzew poza okresem lęgowym.</p> <p>4. warunki techniczne usunięcia kolizji Tauron TD/OKR/OME/2021-08-19/0000008 ważne do dnia 18 sierpnia 2023 r.</p> <p>5. warunki określające przyłącze do sieci Tauron Dystrybucja S.A. WP/038072/2020/009R03 z dnia 15 czerwca 2020 r. – ważne do 15 czerwca 2022 r.</p> <p>6. uzgodnienia z Orange Polska S.A. z dnia 02 marca 2021 r. – ważność uzgodnień do dnia 02 marca 2022 r.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia oraz decyzję na realizację przedmiotu zamówienia, które nie dołączone zostały do dokumentacji technicznej czy też będzie</p>	<p>prowadzonych prac.</p> <p>Ad.3 Obecnie obowiązuje decyzja z dnia 20 lipca 2022 r. RDOŚ w Krakowie znak OO.420.4.2.2022.BM.8 dotycząca dopuszczalnych okresów wycinki drzew i krzewów oraz dopuszczalnych okresów i warunków zdejmowania wierzchniej warstwy humusu. Ta decyzja nie ma ograniczenia terminowego. Pozostaje wiążąca.</p> <p>Ad.4 i 5 Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A. w zakresie usunięcia kolizji linii SN oraz przyłączenia energii elektrycznej. Spodziewany termin uzyskania ostatecznego uzgodnienia przebudowy sieci SN to lipiec - sierpień 2023 r.</p> <p>Ad.6 Uzgodnienie nie jest wymagane, teren objęty jest decyzją PNRI. Na tą chwilę brak w terenie zinwentaryzowanej infrastruktury Orange.</p> <p>Zamawiający nie ma wiedzy na temat braku innych uzgodnień. Zamawiający informuje że w chwili podpisania umowy będzie dysponował i przekaze wszystkie uzgodnienia i decyzje które są konieczne do</p>		

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		występował o wydanie aktualnych decyzji oraz uzgodnień w trakcie realizacji robót budowlanych?	rozpoczęcia robót (w tym decyzje derogacyjne i uzgodnienie z Tauron). W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych Wykonawca będzie zobowiązany do pozyskania decyzji derogacyjnych, co zostało wskazane w PZŚ.		
251.	SWZ Cz. III	Czy w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi prowadzenie serwisu gwarancyjnego ma obejmować przez cały okres również koszenie terenu nasadzeń? (dwukrotne koszenie obiektu i czterokrotne koszenie obszaru wokół drzew i krzewów) Czy przez koszenie obiektu należy rozumieć koszenie zapory czołowej czy też całości czaszy zbiornika?	Zamawiający wyjaśnia, że koszenie obszaru nasadzeń 4 razy w roku dotyczy okresu trwania czynności utrzymaniowo - pielęgnacyjnych całego obszaru wykonanych w ramach niniejszego Kontraktu nasadzeń. Okres trwania czynności utrzymaniowo - pielęgnacyjnych został określony w art. 14 ust. 1 pkt 6 Umowy. Dodatkowo koszenie jest również wymagane w przypadku utrzymania obszarów obsianych mieszanką traw, w pierwszym roku wegetacyjnym z częstotliwością wskazaną w pkt. 24.5.3 w SST 24 Humusowanie, mata erozyjna, obsiew. W okresie gwarancji, w przypadku obszarów obsianych mieszanką traw, wymagane jest koszenie 2 razy w roku i dotyczy to całego obiektu budowlanego (czyli całości zbiornika i zapory czołowej i czaszy zbiornika) od momentu jego odbioru wskazanego w art. 1 pkt 24 oraz art. 19 ust. 1	NIE	-

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
			Umowy. Umowa nie przewiduje dodatkowej gwarancji dla nasadzeń. Natomiast Wykonawcę będzie obowiązywać rękojmia także dla nasadzeń zgodnie z art. 20.		
252.	SWZ Cz. VI	<p>W projekcie nasadzeń zastępczych wskazano 4 koszenia w roku, co dla 18 miesięcy pomiędzy odbiorem częściowym a odbiorem pielęgnacyjno - utrzymaniowym daje 6 koszeń. Przedmiar przewiduje:</p> <p><b>2.1.6</b> M3-021-06 SST 25 Koszenie (usunięcie roślin zielonych-trzciny, nawłoci, itp.) 4 razy w roku, obszar wokół drzew i krzewów (bez zebrania biomasy) 1,90 ha</p> <p>Czy w tej pozycji należy podać cenę za 6 krotne koszenie hektara? Proponujemy zmianę ilości obmiarowej jako 6x1,9 ha.</p>	Zamawiający pozostawia zapis przedmiaru bez zmian. Należy podać cenę dla 4 koszeń. Z uwagi na zmianę art. 14 ust. 1 Umowy w zakresie określenia czasu trwania czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych tj. skrócenia ich do 12 miesięcy zapis pozycji przedmiaru 2.1.6 nie wymaga zmiany.	NIE	-
253.	SWZ Cz. IV	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego regionalizacji sadzonek ze szkótek leśnych w regionie oraz pochodzenia z materiału rozmnożeniowego z właściwego dla miasta Krakowa regionu?</p> <p>Warunki postawione przez Zamawiającego dotyczące wielkości sadzonek, wskazanych konkretnych gatunków,</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w Dokumentacji Przetargowej w tym zakresie. Plan nasadzeń stanowiący element dokumentacji SWZ został zatwierdzony przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Sadzonki powinny być z nim zgodne oraz zgodne z wymienionymi w nim aktami prawnymi.	NIE	-

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		wieku roślin oraz regionalizacja ich pochodzenia stanowi znaczne utrudnienie w pozyskaniu materiału, zwłaszcza przy tak dużej ilości planowanych nasadzeń.			
254.	SWZ Cz. IV	Z rysunku H.2 jak i Geoportalu wynika, że z domów położonych na działkach 188/46 i 188/48 do koryta Malinówki w km ok. 3+320 – 3+360 wychodzi co najmniej 6 wylotów „kd100”. Koryto na tym odcinku jest przesuwane, więc istniejące wloty powinny być albo przebudowane albo zlikwidowane. Prosimy o informację oraz wskazanie pozycji kosztorysowych do wyceny.	<p>Zamawiający rozumie, że Oferent odnosi się w swoim pytaniu do sieci drenarskiej.</p> <p>Zamawiający wyjaśnia, że istniejące wyloty sieci drenarskiej, po przesunięciu koryta potoku należy odtworzyć, natomiast koszt robót odtworzeniowych ująć w poz. Przedmiaru Robót 3.4.2 Roboty ziemne wykonane w terenie podmokłym koparkami z wywozem i utylizacją.</p> <p>Zamawiający dodaje do Kosztorysu ofertowego / Przedmiaru Robót nową pozycję przedmiarową 4.3.15 „Przebudowa wylotów z sieci drenarskich dla przewodów o średnicy f100mm polegająca na ich przedłużeniu do skarpy potoku umocnionej narzutem kamiennym na długości przewodów od 1.5m do 2.5m i o łącznej długości przewodów ok. 20 m wraz z montażem zasuw burzowych na trasie przewodów”</p>	TAK	5.26-
255.	SWZ Cz. III	Dotyczy Art. 3 ust. 7 Umowy: Wykonawca zwraca się o wskazanie, że wyznaczony na podstawie tego	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy w tym zakresie.	NIE	-

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		<p>postanowienia termin na złożenie wyjaśnień nie będzie krótszy niż 7 dni.</p> <p>Termin powinien umożliwiać Wykonawcy zebranie informacji i przygotowanie wyjaśnień. Jest to uzasadnione w szczególności w sytuacji, w której brak tych wyjaśnień złożonych w terminie prowadzić może do sankcji w postaci kar umownych.</p>			
256.	SWZ Cz. III	<p>Dotyczy Art. 14 ust. 1 Umowy: prosimy o korektę postanowień Umowy w taki sposób, by w ppkt. 2), 5, 6) nie znajdowały się daty dzienne i by terminy realizacji zostały określone zgodnie z art. 436 pkt. 1) ustawy PZP. Wskazujemy, że zgodnie z tym przepisem planowany termin zakończenia usług, dostaw lub robót powinien być określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, a nie przez odniesienie do daty dziennej. Aktualnie nie jest znany termin podpisania umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu i może on się przesunąć w związku z trwającą procedurą wyboru wykonawcy. Może się zatem okazać, że w szczególności termin wykonania nasadzeń do dnia 15 listopada 2023 r. będzie nierealny i będzie musiał zostać zmieniony.</p>	<p>Terminy zostały tak określone, albowiem Zamawiający musi rozliczyć środki pozyskane na jego wykonanie do 30 czerwca 2025 r., stąd termin wykonania wskazano w niektórych przypadkach w formie daty, co jest dopuszczalne w świetle brzmienia art. 436 pkt 1 Ustawy Pzp. Jednocześnie modyfikuje się następujące zapisy SWZ:</p> <p>Zamawiający zmienia zapisy art. 14 ust. 1 Umowy na:</p> <p>"1. Strony ustalają, że wykonanie Przedmiotu Kontraktu nastąpi w poniższych terminach:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rozpoczęcie Robót: do 7 Dni Roboczych od dnia przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego,</li> <li>2) nasadzenia: do 30 marca 2024 r.,</li> <li>3) wykonanie Robót: do 420 dni od daty przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego,</li> <li>4) wykonanie i przekazanie dokumentacji formalno-</li> </ol>	TAK	5.5 ÷ 5.19

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
			<p>prawnej to jest dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie: do 60 dni od daty Odbioru końcowego Robót,</p> <p>5) uzyskanie udatności nasadzeń – po roku wegetacji roślin,</p> <p>6) wykonanie czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – przez 12 miesięcy od odbioru częściowego nasadzeń zgodnie z pkt 2, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 11 Umowy. "</p> <p>Ponadto Zamawiający zmienia zapisy: w cz. III SWZ – Umowa:</p> <p>a) art. 1 pkt 20 Umowy otrzymuje brzmienie: „Odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń – oznacza odbiór czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń zgodnie z cz. V SWZ SST, licząc począwszy od Odbioru częściowego nasadzeń;”;</p> <p>b) art. 17 ust. 4 Umowy otrzymuje brzmienie: "Z tytułu wykonania nasadzeń Wykonawca otrzyma 60% ceny przewidzianej w kosztorysie ofertowym dla nasadzeń po Odbiorze częściowym nasadzeń, a następnie 20% po dokonaniu pozytywnego Odbioru</p>		



<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
			<p>końcowego nasadzeń – ocenie udatności wykonanych nasadzeń, oraz 20% wyżej wymienionej ceny, po Odbiorze czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych, liczonego począwszy od Odbioru częściowego nasadzeń zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej."</p> <p>c) w cz. III SWZ art. 31 ust. 2 pkt 5 Umowy otrzymuje brzmienie:</p> <p>"spowodowanych okolicznościami niezależnymi od stron, w szczególności z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest możliwe dochowanie terminów wskazanych w art. 14 ust. 1 Umowy lub warunków płatności wskazanych w art. 17 i art. 18 Umowy - w zakresie zmiany terminów określonych w art. 14 ust. 1 oraz w zakresie zmiany wysokości Wynagrodzenia lub warunków płatności, przy czym zmiana terminów określonych w art. 14 ust.1 oraz wynagrodzenia lub warunków płatności, może nastąpić w zakresie potrzebnym do usunięcia skutków wstrzymania lub zmiany w przewidywanych terminach wykonania, lub umożliwienia rozliczenia środków finansowych zewnętrznych np. przesunięcie terminu nasadzeń na</p>		

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
			<p>kolejny możliwy według dokumentacji zamówienia okres wegetacyjny przewidziany do wykonania nasadzeń, skrócenia czasu trwania czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych wraz z odpowiednią zmianą wysokości wynagrodzenia oraz warunków płatności za nie”;</p> <p>d) w art. 31 cz. III SWZ- Umowa dodaje się ust. 11 w brzmieniu:  “Zamawiający może jednostronnie ograniczyć zakres umowy poprzez skrócenie czasu potrzebnego do wykonania czynności utrzymaniowo- pielęgnacyjnych nasadzeń, jednak nie więcej niż do 30 maja 2025 r. z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia płatnego za wykonanie tych czynności.”</p> <p>W związku z powyższym zmianie ulegają w sposób określony w Tabeli Zmian nr 5 także pozostałe dokumenty SWZ, tj.: w cz. I SWZ-IDW pkt 8 Terminy wykonania zamówienia, w załącznikach do cz. I SWZ - IDW w formularzu oferty pkt 4 ppkt 3, w cz. IV SWZ Projekt nasadzeń Barycz pkt 9 i 10, w cz. V SWZ-SST: pkt 15.1.2, pkt 25.2.3 tiret piąte, pkt 25.5 część Terminy sadzenia, 25.5. część Pielęgnacja roślin, 25.8 pkt 2,</p>		

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
			25.9.1.		
257.		dotyczy SWZ CZĘŚĆ I - Załącznik nr 14 „Wykaz Korekty Danych”, SWZ CZESC III - Umowa o Roboty Budowlane- Załącznik nr 10 „, Formuła regulacji ceny”, SWZ CZESC III - Umowa o Roboty Budowlane, Artykuł 31 pkt. 8 ust. 5) Wnosimy o jednoznaczne wskazanie wartości bazowej wskaźnika dla formuły regulacji ceny, gdyż zgodnie z Załącznik nr 14 „Wykaz Korekty Danych” - Wartość bazowa odnosi się do poziomu cen z 3 kw. 2022 roku, natomiast w Załącznik nr 10 do umowy „, Formuła regulacji ceny” , wprost wskazuje na 4 kw. 2022 roku, a czynniki ważenia odnoszą się natomiast do 1 kw. 2023 roku.	Zamawiający wprowadza zmianę w Części I SWZ, Załącznik 14 oraz Części III SWZ Umowa, Załącznik nr 10 do Umowy - Formuła Regulacji Ceny. Wartości bazowe określone zostają na poziomie cen II kwartału 2023 r.	TAK	5.20, 5.21
258.	SWZ Cz. IV	Jedyny dojazd do placu budowy prowadzi ulicami Krzyszkowicką, Koszutki i Choborskiego. Niniejsze drogi, których gestorami są Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Gmina Wieliczka to drogi o znacznie ograniczonym tonażu DMC dla poruszających się nimi pojazdów, który to zakaz całkowicie eliminuje dostęp do budowy samochodami ciężarowymi. Ponadto warunki poruszania się po niniejszych drogach uzyskane zostały przez obecnego Wykonawcę zbiornika Malinówka 2, który	Planowane zakończenie kontaktów 3A.2/1 i 3.A.2/2 to 27 wrzesień 2023 r. Otwarcie Ofert kontraktu 3A.2/3.1 to 32 tydzień 2023 r.. Biorąc pod uwagę czas na przygotowanie Raportu z Oceny Ofert oraz akceptacji, najwcześniejszy termin podpisania Umowy to połowa października 2023 r. Mając na uwadze termin zakończenia kontraktów 3A.2/1 i 3.A.2/2 – drogi te nie będą użytkowane przez Wykonawcę tych kontraktów, a więc ewentualne uzgodnienia dotyczące wykorzystania dróg należy dokonać z gestorem dróg,	NIE	

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		wykorzystuje drogi do prowadzenia ruchu pojazdów ciężarowych. Wykonawca ten zgodnie z uzyskanymi od Gestorów dróg warunkami wykonał prace dostosowujące przedmiotowe drogi do prowadzenia ruchu ciężkiego, na bieżąco utrzymuje ich stan, a po zakończeniu robót zobligowany będzie do wykonania pozostałych czynności narzuconych przez Zarządców dróg w wydanych warunkach. W związku z powyższym proszę o przedstawienie warunków porozumienia z obecnym użytkownikiem niniejszych dróg, tj.. Wykonawcą zbiornika Malinówka 2, co jest niezbędne do skalkulowania kosztów niezbędnych do poniesienia celem uzyskania zgody na poruszanie się niniejszymi drogami dojazdowymi do placu budowy.	Natomiast jeżeli po podpisaniu Umowy drogi te nadal będą objęte uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawcę kontraktów 3A.2/1 i 3.A.2/2 wówczas należy dokonać uzgodnień z zarządcami (gestorami) dróg co do ich wykorzystania oraz jeżeli zarządcy dróg na to wskażą także z Wykonawcą kontraktów 3A.2/1 i 3.A.2/2. (poprzez ustalenie udziału partycypacji w kosztach utrzymania i napraw).		
259.	SWZ Cz. IV	Dotyczy branży zieleni. W opisie technicznym opis techniczny informuje, że przy odbiorze końcowym przewiduje się nieprzyjęcie ok. 16 % sadzonek. Tabele nasadzeń opisują nieprzyjęcie ok. 20 % sadzonek. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszczalna ilość nieprzyjętych nasadzeń to 20%.	Zamawiający wyjaśnia, że przy odbiorze końcowym dopuszcza się minimalną wymaganą udatność nasadzeń na poziomie 84 % w stosunku do ilości nasadzeń przy odbiorze częściowym (oznacza to iż 16 % roślin może się nie przyjąć). Udatność jest liczona w odniesieniu do liczby nasadzonych drzew.	NIE	
260.	SWZ Cz. V	Dotyczy branży zieleni. Prosimy o wyjaśnienie co będzie podstawą zapłaty za pozycję nr 1.7 „Opłata za okres	Zasady płatności określa pkt. 24.9 Podstawa płatności Cz.V SWZ - SST.	NIE	

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
		pielęgnacyjny trawników"? I w jakim terminie od rozpoczęcia budowy zostanie zapłacone 100 %?			
261.	SWZ Cz. IV	Branża konstrukcyjna. Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych rampy i pochylni oraz zestawienia stali konstrukcyjnej." Rysunek PW H.21 Rysunek szczegółowy pomostu oraz rampy " nie zawiera szczegółowych informacji o rodzaju elementów konstrukcyjnych i ich ilości a na jego podstawie nie można wycenić konstrukcji i wykonać przedmiotowych robót	Zamawiający udostępnia uzupełnione i poprawione rysunki PW.H.21 i PW.H.23 zawierające zestawienie elementów konstrukcyjnych i ich ilości.	TAK	5.22, 5.23
262.	SWZ Cz. IV	Branża konstrukcyjna. "Rysunek PW H.21 Rysunek szczegółowy pomostu oraz rampy" zawiera informację, że do wykonania pomostu i rampy należy zastosować stal nierdzewną OH18N9, natomiast barierki na pomoście ze stali S235. W jaki sposób należy łączyć elementy konstrukcji pomostu i rampy? Prosimy o udostępnienie szczegółów połączenia tych elementów oraz barierki z konstrukcją pomostu i rampą.	Zamawiający udostępnia uzupełnione i poprawione rysunki PW.H.21 i PW.H.23 zawierające zestawienie elementów konstrukcyjnych i ich ilości. Zmieniono konstrukcję pomostu na wykonaną w całości ze stali S275JR.	TAK	5.22, 5.23
263.	SWZ Cz. IV	Prosimy o dostarczenie szczegółowych rysunków ogrodzeń do wykonania w ramach inwestycji, których brak w dokumentacji przetargowej.	Zamawiający wyjaśnia, że na Terenie Budowy Zbiornika Malinówka 3 ogrodzenia mają być wykonane wg opisu poz. 3.9.3 Przedmiaru Robót oraz w lokalizacji wg rys. PW.H.2.	NIE	-
264.	SWZ Cz. III	Oferent zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej w	<u>Odpowiedź jak dla pytania 256.</u>	TAK	5.5 ÷ 5.19

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
		konsekwencji zmianie terminu podpisania umowy, terminy wskazane w SWZ pkt 8 dotyczące wykonania nasadzeń i odbioru częściowego nasadzeń wskazanych do dnia 15 listopada 2023r będą odpowiednio wydłużone. Prosimy o zmianę dokumentów przetargowych poprzez uzależnienie terminu wykonania nasadzeń w miesiącach od dnia podpisania umowy.			
265.	SWZ Cz. I	W pliku o nazwie: „Zalaczniki_do_Cz_I_IDW_1__-_wzory_formularzy” istnieje załącznik nazwie „Załącznik nr 14 Wykaz Korekty Danych”. Prosimy o wyjaśnienie co należy wstawić w kolumnie „Kwota Wykonawcy w walucie odnośnej”.	Zamawiający wprowadza zmianę w Części I SWZ, Załącznik 14 oraz Części III SWZ Umowa, Załącznik nr 10 do Umowy - Formuła Regulacji Ceny. Wartości bazowe określone zostają na poziomie cen II kwartału 2023 r. Kolumna "Kwota Wykonawcy w walucie odnośnej" nie ma zastosowania w kontrakcie rozliczanym w PLN. Kolumna tabeli pozostaje pusta.	TAK	5.20, 5.21
266.	SWZ Cz. III	W pliku „A.2_3 - Formuła regulacji ceny - I kw. 2023” w dziale 3. Zamawiający wyjaśnił, że ceny bazowe zostały przyjęte według SEKOCENBUD 4 kw. 2022. W dziale 2. w opisach symboli podał, że ceny bazowe zostały przyjęte według 1 kw. 2023. Prosimy o ujednoczenie treści.	Zamawiający wprowadza zmianę w Części I SWZ, Załącznik 14 oraz Części III SWZ Umowa, Załącznik nr 10 do Umowy - Formuła Regulacji Ceny. Wartości bazowe określone zostają na poziomie cen II kwartału 2023 r. Kolumna "Kwota Wykonawcy w walucie odnośnej" nie ma zastosowania w kontrakcie rozliczanym w PLN. Kolumna tabeli pozostaje pusta.	TAK	5.20, 5.21

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
267.	SWZ Cz. III	W pliku „A.2_3 - Formuła regulacji ceny - I kw. 2023” w dziale 4. Zamawiający wyjaśnił, że „Sposób wyliczenia przedstawiono w tabelach zestawionych poniżej.” W powyższym dokumencie brak jest przedmiotowych tabel. Prosimy i wyjaśnienie i załączenie przedmiotowych tabel.	Poprawiono treść Załącznika 10 do Umowy. Odesłanie jest do Wykazu korekty danych tj. Załącznik nr 14 do SWZ cz. I/IDW. Zamawiający wprowadza zmianę w Części I SWZ, Załącznik 14 oraz Części III SWZ Umowa, Załącznik nr 10 do Umowy - Formuła Regulacji Ceny. Wartości bazowe określone zostają na poziomie cen II kwartału 2023 r.	TAK	5.20, 5.21
268.	SWZ Cz. III	Wzór Umowy Art. 9 ust. 1 Przekazanie terenu budowy 30 dni – Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę terminu przekazania terenu budowy na 14 dni. Wniosek wykonawcy jest podyktowany faktem, że nasadzenia należy wykonać do 15 listopada, stąd też, aby dochować tego terminu kluczowe jest sprawne przekazanie terenu budowy w możliwie najkrótszym terminie po podpisaniu umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę art. 9 ust. 1 Umowy. Zamawiający przekaże Teren Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczającym 30 dni. Zatem, po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich warunków wskazanych w tym przepisie, Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy jak najszybciej. Ponadto Zamawiający zmienił treść art. 14 ust. 1 i określił termin dla nasadzeń do 30 marca 2024 r.	TAK	5.5 ÷ 5.19
269.	SWZ Cz. III	Wnioskujemy o zmianę terminu wykonania nasadzeń, poprzez powiązanie tej daty bezpośrednią z datą zawarcia Kontraktu.	<u>Odpowiedź jak dla pytania 256.</u>	TAK	5.5 ÷ 5.19
270.	SWZ Cz. III	Umowa Art. 14 ust 1 pkt 2 Wykonawca prosi o potwierdzenie, że termin nasadzeń określony jako data kalendarzowa ulegnie zmianie w przypadku podpisania umowy w terminie uniemożliwiającym jego dochowanie.	<u>Odpowiedź jak dla pytania 256.</u>  Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że zmienia zapisy art. 31 ust. 2 pkt 5 Umowy na: "Konieczności wprowadzenia zmian w Umowie na skutek	TAK	5.5 ÷ 5.19

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
			wstrzymania Robót lub zmiany w przewidywanym terminie: wykonania Robót, nasadzeń, wykonania i przekazania dokumentacji formalno-prawnej Robót, uzyskania udatności nasadzeń, wykonania czynności utrzymaniowo-pielęgnacyjnych nasadzeń - w zakresie zmiany terminów wykonania oraz zmiany wysokości Wynagrodzenia, a spowodowanych okolicznościami niezależnymi od stron, przy czym zmiana terminów może nastąpić tylko o czas potrzebny do usunięcia skutków wstrzymania lub zmiany w przewidywanych terminach wykonania.		
271.	SWZ Cz. IV	Zgodnie z SST 27 rampa powinna zostać wykonana m.in. z następujących materiałów: → Konstrukcja pomostu i rampy z kształtowników stalowych ze stali nierdzewnej gatunek 0H18N9 → ... → Poręcz GRP Na rysunku H.23 pokazano barierkę, lecz wykonaną ze stali zwykłej S235JRG2, a na rys. H.23 przedstawiono szczegóły rampy, lecz nie pokazano sposobu połączenia barierki z konstrukcją rampy, w uwagach tylko wskazując że wszystkie złącza elementów stalowych wykonać spoinami ciągłymi...	Zamawiający udostępnia uzupełnione i poprawione rysunki PW.H.21 i PW.H.23 zawierające zestawienie elementów konstrukcyjnych i ich ilości. Zmieniono konstrukcję pomostu na wykonaną w całości ze stali S275JR.	TAK	5.22, 5.23



<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		<p>Prosimy o wskazanie szczegółu/ sposobu połączenia. Jednocześnie wskazujemy, że spawanie stali nierdzewnej ze zwykłą nie jest wskazane, a z uwagi na problem z dostępnością (szczególnie w tak niewielkiej ilości) dwuteowników HEB ze stali nierdzewnej 0H18N9 proponujemy zmianę materiału nierdzewnego z dwuteownika HEB100 na profil kwadratowy/ prostokątny (łatwiej dostępny) lub też wykonanie całej konstrukcji ze stali zwykłej, np. S235 zabezpieczonej antykorozyjnie, co nie będzie stwarzało ryzyka ogniwa.</p>			
272.	<p>SWZ Cz. I Załącznik nr 13 Wzór kosztorysu Ofertowego, SWZ Cz. III Umowa, Załącznik nr 2 Przedmiar, SWZ Cz. VI Przedmiar.</p>	<p>W dniu 26.05 Zamawiający udostępnił wzór kosztorysu ofertowego po zmianach. Prosimy o załączenie także Przedmiaru robót po tożsamych zmianach - brak w dokumentach załączonych wraz ze zmianami.</p>	<p>Wraz ze Zmianą nr 5 Zamawiający udostępnił Przedmiar Robót w formie arkusza Excel, zawierającego zmiany wprowadzone w toku procedury przetargowej. Zamawiający wyjaśnia, że oferent składa do oferty wypełniony Kosztorys ofertowy, który jest tożsamy w zakresie opisu rodzaju Robót i ilości z Przedmiarem Robót.</p>	TAK	5.26

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
273.	SWZ Cz. I	<p>Czy Zamawiający wyraża zgodę by:</p> <p>Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych lub wałów przeciwpowodziowych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto, lub</li> <li>- dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych lub wałów przeciwpowodziowych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane) o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 8 000 000 PLN brutto</li> </ul>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy zostały opisane w cz. I SWZ-IDW pkt 9.31. lit. a. Należy wykazać spełnienie tych warunków w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.</p>	NIE	-
274.	SWZ Cz. VI	<p>Proszę o dodanie po aktualizacji pliku SWZ cz VI-Przedmiar robót. Duża ilość zmian w</p>	<p>Wraz ze Zmianą nr 5 Zamawiający udostępnia Przedmiar Robót w formie arkusza Excel, zawierającego</p>	TAK	5.26

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
		przedmiarze/kosztorysie zwiększa prawdopodobieństwo pomyłki w składanym załączniku do oferty.	zmiany wprowadzone w toku procedury przetargowej. Zamawiający wyjaśnia, że oferent składa do oferty wypełniony Kosztorys ofertowy, który jest tożsamy w zakresie opisu rodzaju Robót i ilości z Przedmiarem Robót.		
275.	SWZ Cz. VI	Proszę o udostępnienie kosztorysu ofertowego po zmianach z dnia 23.06.2023 w postaci pliku excel lub ath.	Wraz ze Zmianą nr 5 Zamawiający udostępni Przedmiar Robót w formie arkusza Excel, zawierającego zmiany wprowadzone w toku procedury przetargowej. Zamawiający wyjaśnia, że oferent składa do oferty wypełniony Kosztorys ofertowy, który jest tożsamy w zakresie opisu rodzaju Robót i ilości z Przedmiarem Robót.	TAK	5.26
276.	SWZ Cz. III	Proszę o zmianę załącznika 14 – wykaz korekt danych – dodanego do wzoru kosztorysu ofertowego w pliku zał. 1- podane wartości bazowe pochodzą z 4 kw. 2022 r, zaś nazwa kolumny opisuje iż podane wartości są z 3 kw. 2022r. Zmiany z dnia 26.05.2023 wprowadzają wartości bazowe na poziomie 1 kw. 2023. Proszę o ujednoczenie.	Zamawiający wprowadza zmianę w Części I SWZ, Załącznik 14 oraz Części III SWZ Umowa, Załącznik nr 10 do Umowy - Formuła Regulacji Ceny. Wartości bazowe określone zostają na poziomie cen II kwartału 2023 r.	TAK	5.20, 5.21
277.	SWZ Cz. III	Proszę o informację na temat nasadzeń, czy okres pielęgnacyjnych 18 msc kończy czas opieki nad nasadzeniami i po tym czasie przejmuje opiekę ZM	Zamawiający wyjaśnia, że okres trwania czynności utrzymaniowo - pielęgnacyjnych dla nasadzeń został określony w art. 14 ust. 1 pkt 6 Umowy po zmianie na	TAK	5.5 ÷ 5.19-

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
		Kraków? Jak się to odnosi do gwarancji Wykonawcy ?	12 miesięcy Umowa nie przewiduje dodatkowej gwarancji dla nasadzeń. Natomiast Wykonawcę będzie obowiązywać rękojmia także dla nasadzeń zgodnie z art. 20 Umowy. Zatem co do zasady opiekę nad nasadzeniami po upływie terminu, o którym mowa w zmienionym art.14 ust. 1pkt 6 przejmuje Zarząd Zieleni Miejskiej, z tym że nadal obowiązuje Wykonawcę rękojmia dotycząca nasadzeń.		
278.	SWZ Cz. III	Publikowany w biuletynie SEKOCENBUD kod wskaźnika 563710103-040 - Rura z polietylenu PE-HD kielichowa, karbowana ZIP-ZIN SN8, L=6,25 m, fi 500 mm nie jest aktualizowany z odpowiednią częstotliwością co pokazuje zestawienie kwartalne tego wskaźnika w ostatnim roku a co przekładać się będzie w przyszłości na brak ruchu waloryzacji na poziomie tej pozycji. Prosimy o zmianę tego wskaźnika na wskaźnik, który jest aktualizowany kwartalnie i będzie odzwierciedlał rzeczywiste ruchy cenowe tego elementu.	Zamawiający wyjaśnia, że nie ma przesłanek przemawiających za tym, żeby zmieniać materiał w Wykazie Korekty Danych. Zamawiający stwierdza, że we wszystkich wydawnictwach kwartalnych Sekocenbud od 2 kw. 2022 do 2 kw. 2023 występuje materiał o indeksie 563710103 i nazwie Rura z polietylenu PE-HD kielichowa, karbowana ZIP-ZIN SN8, L=6,25 m, fi 500 mm.	NIE	-
279.	SWZ Cz. V SST	Proszę o wskazanie jak wykonawca powinien wykonać wbicie ścianek przy parkingu skoro są tam istniejące latarnie i sieć elektryczna oraz krawężnik. Mimo odpowiedzi na pytanie 138. Proszę o wskazanie jak zamawiający sugeruje prowadzić	Zgodnie ze specyfikacją (SST) Zamawiający dopuszcza wykonanie prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych metodami bezwibracyjnymi, oraz informuje, że do Wykonawcy należy dobór odpowiedniej technologii, gwarantującej właściwą jakość Robót oraz	NIE	-

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		prace powodujące wibracje przy istniejącym napięciu w sieci ?	bezpieczeństwo wykonania tych prac Zamawiający podkreśla, że ścianka szczelna znajduje się w odległości 1.8 - 3.0 m od istniejących latarni ulicznych.		
280.	SWZ Cz. V SST	Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej rozbiórki istniejącego placu zabaw.	Zamawiający nie dodaje odrębnej pozycji kosztorysowej obejmującej rozbiórkę istniejącego placu zabaw. Elementy obecnego placu zabaw są mocno zdezelowane. Roboty należy rozliczyć w ramach usuwania odpadów zastanych na terenie Budowy.	NIE	-
281.	SWZ Cz. IV SST	Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę gatunków niektórych drzew na inne – najbliższe gatunkowo?	Zamawiający nie wyraża zgody. Plan nasadzeń stanowiący element dokumentacji SWZ został zatwierdzony przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  Plan nasadzeń stanowiący element dokumentacji SWZ został zatwierdzony przez Zarząd Zieleni Miejskiej i sadzonki powinny być z nim zgodne i zgodne z wymienionymi w nim aktami prawnymi.	NIE	-
282.	SWZ Cz. V SST	Czy Zamawiający ma świadomość zalegania gruntów organicznych w podłożu zapory czołowej i ich negatywny wpływ na wykonanie przesłony oraz samych kolumn żwirowych?	Dla inwestycji wykonano Dokumentację Geologiczno - Inżynierską która stanowiła dokument wyjściowy dla wykonania projektu.  Zastosowane rozwiązania uwzględniają zaleganie pod korpusem zapory gruntów nienośnych co jest typowe w dolinach rzecznych, gdzie sytuje się zapory.	NIE	-

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
283.	SWZ Cz. V SST	Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii posadowienia budowli piętrzącej na inne niż w postaci kolumn żwirowych ?	Dokumentacja Projektowa wymaga pośredniego posadowienia urządzenia przelewowo upustowego na kolumnach żwirowych i takie rozwiązanie należy wycenić. Sytuacje w których może nastąpić zmiana treści Umowy są opisane a Art. 31 Umowy, dodatkowo w przypadku zmian projektowych wymagana jest zgoda Nadzoru Autorskiego.	NIE	-
284.	SWZ Cz. V SST	Czy Zamawiający dopuści stosowanie skały płonnej do budowy zapory czołowej?	Zamawiający nie dopuszcza stosowania skały płonnej do budowy nasypu zapory czołowej.	NIE	-
285.	SWZ Cz. I	Czy Zamawiający potwierdza, iż finansowanie kontraktu jest w 100 % z pożyczki z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju?	Zamawiający wyjaśnia, że Kontrakt 3A.2/3.1 realizowany jest w ramach PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY współfinansowanego, między innymi przez: Bank Światowy - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (BŚ) – Umowa pożyczki nr 8524 PL, Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE) – Umowa Ramowa pożyczki nr LD 1866 oraz Budżet Państwa.	TAK	9.30
286.	SWZ Cz. VI Przedmiar Robót	Proszę o dodatnie pozycji dotyczącej zastosowania zamków narożnych przy wbijaniu ścianek szczelnych pod budowlę upustową – brak pozycji w przedmiarze.	Zamawiający wyjaśnia, że odrębna pozycja tylko do zamków narożnych nie zostanie dodana. Przedmiar Robót obejmuje wykonanie ścianki szczelnej wraz z Robotami i elementami pomocniczymi.	NIE	-
287.	SWZ Cz. III	Zgodnie ze Zmianą w SWZ / IDW (3) z dnia 23.06.2023r. Zamawiający przekazał oferentom Załącznik 13 - Wzór	Zamawiający wprowadza zmianę w Części I SWZ, Załącznik 14 oraz Części III SWZ Umowa, Załącznik nr 10	TAK	5.20, 5.21

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
		<p>kosztorysu ofertowego. Na końcu załączonego pliku na stronie 24 znajduje się Załącznik nr 14 Wykaz Korekty Danych z poziomem cen 3 kw. 2022. Prosimy o potwierdzenie, że wspomniany wyżej Załącznik nr 14 Wykaz Korekty Danych został wstawiony omyłkowo oraz że obowiązującym oferentów jest Załącznik nr 14 Wykaz Korekty Danych z poziomem cen 1 kw. 2023 przekazany oferentom jako wiążący w Zmianie w SWZ / IDW (1) z dnia 26.05.2023r.</p>	<p>do Umowy - Formuła Regulacji Ceny. Wartości bazowe określone zostają na poziomie cen II kwartału 2023 r.</p>		
288.	SWZ Cz. I	<p>W celu zwiększenia konkurencyjności udziału w przetargu zwracam się z prośbą o zmianę warunku dotyczącego zdolności technicznej na:</p> <p>a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:</p> <p>warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy zostały opisane w cz. I SWZ-IDW pkt 9.3.1. lit. a. Należy wykazać spełnienie tych warunków w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.</p>	NIE	-

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników wodnych lub wałów przeciwpowodziowych (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto, lub – dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie suchych zbiorników retencyjnych, zbiorników.			
289.	SWZ Cz. I	Aby zapewnić większą konkurencyjność postępowania oraz w związku z faktem, iż Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę wymagań odnośnie dyspozycyjności Kierownika budowy podczas realizacji Kontraktu, wnosimy o zmianę warunku udziału dotyczącego osoby Kierownika budowy poprzez uznanie za wystarczające, jeśli wskazana osoba posiadać będzie doświadczenie w pełnieniu w ciągu ostatnich 10 lat funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na zakończonych co najmniej 2 kontraktach z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości każdego kontraktu	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu cz. I SWZ we wskazanym w pytaniu zakresie.	NIE	-



<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
		minimum 5 000 000 PLN brutto.			
290.	SWZ Cz. I, Załącznik 14	Załącznikiem nr 5 do zmiany SWZ nr 4 jest zmieniony Wzór Kosztorysu Ofertowego (plik.docx). Na stronie 25 tego pliku znajduje się Załącznik nr 14 Wykaz Korekty Danych zawierający kolumnę z wartościami bazowymi cen na poziomie 3 kw. 2022, podczas gdy w ramach zmiany nr 1 Zamawiający dokonał korekty tego załącznika poprzez wprowadzenie cen bazowych na poziomie 1 kw. 2023. Prosimy o wskazanie, który Wykaz Korekty Danych jest obowiązujący.	Zamawiający wprowadza zmianę w Części I SWZ, Załącznik 14 oraz Części III SWZ Umowa, Załącznik nr 10 do Umowy - Formuła Regulacji Ceny. Wartości bazowe określone zostają na poziomie cen II kwartału 2023 r.	TAK	5.20, 5.21
291.	SWZ Cz. I	Proszę o wyjaśnienie treści SWZ Rozdz. 9 pkt. 3 ppkt. 2 dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy. Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osiągnięcie w każdym roku obrotowym z okresu ostatnich 3-ch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimalny roczny obrót w obszarze objętym przedmiotem zamówienia rozumianym jako przychód netto ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w kwocie co najmniej 15 000 000 PLN netto. - co stanowi	Zgodnie z art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Oznacza to, iż do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do cz. I SWZ- IDW Zamawiający wezwie tylko Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Dlatego tego dokumentu oświadczenia nie	NIE	-

<i>Pytanie nr</i>	<i>Sekcja / punkt</i>	<i>Pytanie</i>	<i>Odpowiedź</i>	<i>Wymagana zmiana</i>	<i>Zmiana</i>
		załącznik nr 6 do SWZ tj. Wzór oświadczenia Wykonawcy o wartości przychodów netto ze sprzedaży. W dalszej treści specyfikacji nie jest wskazane czy załącznik ten ma być przekazany wraz z ofertą czy dopiero w odwiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (zgodnie z Rozdz. 10 pkt.6) w którym to w ppkt. 8 wymagane jest złożenie sprawozdania finansowego z okresu nie dłuższego niż 3 lata obrotowe. Czy oświadczenie Wykonawcy o wartości przychodów netto ze sprzedaży stanowiący zał. nr 6 do SWZ ma być złożony wraz z ofertą czy dopiero na wezwanie Zamawiającego jako podmiotowy środek dowodowy?	trzeba składać wraz z ofertą.		
292.	SWZ Cz. III	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 224 Zamawiający przewiduje, że Umowa zostanie zawarta na przełomie 2023 i 2024 roku. Jednocześnie zgodnie z SWZ i wzorem umowy, wykonanie nasadzeń należy wykonać do dnia 15 listopada 2023 r., co jest terminem nierealnym biorąc pod uwagę czas potrzebny na wybór dostawcy sadzonek, zaakceptowanie przez Zamawiającego umowy z podwykonawcą, możliwy termin dostawy sadzonek oraz czas niezbędny na wykonanie prac nasadzeniowych ok. 5 tysięcy drzew i krzewów. Prosimy o	Odpowiedź jak dla pytania 256.	TAK	5.5 ÷ 5.19

<b>Pytanie nr</b>	<b>Sekcja / punkt</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>	<b>Wymagana zmiana</b>	<b>Zmiana</b>
		zmianę terminu na wykonanie nasadzeń określonego w SWZ pkt 8 raz w Art. 14 ust. 1 pkt 2) umowy na realny.			
293.	SWZ. cz. I	Zwracam się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza aby obowiązki kierownika robót hydrotechnicznych pełniła osoba posiadająca uprawnienia w specjalności wodno-melioracyjnej wydane w 1978r.	Zamawiający nie uznaje jako uprawnienia odpowiadające uprawnienia w zakresie specjalności wodno-melioracyjnej wydanych w 1978 r. W rozporządzeniu obowiązującym w 1978 r. (tj. rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) uprawnienia w zakresie specjalności wodno-melioracyjnej oraz budowli hydrotechnicznych były wyraźnie rozdzielone i obecnie też są rozdzielone.	NIE	-

§Stanowiskopodpis

Radosław Radoń

*/dokument podpisany elektronicznie/*