

Toruń, dnia 22.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2811.227.2022.ZZ.5

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WYJAŚNIENIA NR 1 do postępowania

Dotyczy: postępowania pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Kanał Łąkie poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 3+142”**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Ks. J. Popiełuszki 3 87-100 Toruń – zwane dalej Zamawiającym informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1

Szanowni Państwo

Etap II ma czas realizacji 12 miesięcy od podpisania umowy i obejmuje swym zakresem uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jak należy rozumieć zapis:

„Zamawiający zastrzega, że z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie dokonaniem zgłoszenia) należy wystąpić do dnia 30.06.2023 r.”

Wg tego zapisu skutecznego złożenia wniosku o pozwolenie na budowę należy dokonać już w ósmym miesiącu od podpisania umowy, cztery miesiące wcześniej niż przewidziano to w punkcie IV OPZ.

Czy zamawiający skoryguje zapis na 30 września 2023?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koryguje i wydłuża termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (ewentualnie dokonanie zgłoszenia) określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a zatem zmianie ulega zapis zawarty w pkt 1 OPZ - ETAP II i brzmi on obecnie: **„Zamawiający zastrzega, że z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie dokonaniem zgłoszenia) należy wystąpić do dnia 29.09.2023 roku.”**

Pytanie 2

Szanowni Państwo

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 30.09.2022 r. Zamawiający ogłosił równolegle 6 zapytań ofertowych, wyznaczając taki sam bardzo krótki termin na składanie ofert. Opisy przedmiotów zamówień są złożone. Przeprowadzenie wizji w terenie i kalkulacja kosztów w ciągu 6 dni nie są możliwe. Przedłużenie terminu nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celu przez Zamawiającego, jakim jest wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.06.2023 r., a jednocześnie pozwoli na zwiększenie liczby oferentów i realizację zamówienia za optymalną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 29.09.2022 r.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz z OPZ i projektowanymi zapisami umownymi dla sprawy GD.ROZ.2811.227.2022.ZZ.5 dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Kanał Łąkie poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 3+142”.

W pkt 1 Opis zakresu zamówienia, Etap II, Zamawiający wymaga uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, na którego pozyskanie (zgodnie z pkt. 2 Zapytania ofertowego) Wykonawca ma czas 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jednocześnie w pkt. 1 OPZ, Zamawiający zastrzega, że z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie dokonaniem zgłoszenia) należy wystąpić do dnia 30.06.2023 r.

W związku z tym, że umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia nie jest jeszcze w realizacji, 12 miesięcy (ETAP II) upłynie po dacie 30.06.2023 r., co oznacza że Wykonawca nie będzie dysponował ostatecznym pozwoleniem wodnoprawnym w celu złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia. Nasze doświadczenie w pozyskiwaniu decyzji

administracyjnych pozwala nam zwrócić uwagę na fakt, że wielce prawdopodobne jest to, że ostatecznej decyzji wodnoprawnej nie uda się uzyskać przed terminem 30.06.2023 r.

Mając na względzie termin związania z ofertą zgodnie z zapisami zapytania ofertowego podpisanie umowy przypadłoby na 23.10.2022 r. Zatem zakładając maksymalne terminy przypadające na dany etap, zakończenie ETAPU I upłynie dnia 23.06.2023 r., Etapu II upłynie dnia 23.10.2023 r. a ETAPU III upłynie dnia 23.01.2024 r. W związku z tym, że zapisy umowne literalnie nie przewidują zmiany terminu umownego w związku z wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez organy administracji publicznej, Zamawiający obarcza ryzykiem Wykonawcę naliczania kar za nie dotrzymanie terminów umownych, w związku ze złożeniem niekompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonaniem zgłoszenia.

Proszę o zmiany terminów:

- ✓ ETAPU II – 15 miesięcy od podpisania umowy,
- ✓ Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy – 15 miesięcy od podpisania umowy,
- ✓ ETAPU III – 18 miesięcy od podpisania umowy,

lub

dodanie do zapisów w umowie o możliwości zmiany terminu umownego oraz poszczególnych etapów w przypadku opóźnień wynikających z przedłużających się procedur administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z uwagi na zachowanie terminu wykonania ETAPU II określonego w treści zapytania ofertowego, Opisie Przedmiotu Zamówienia i projektowanych zapisach umownych, zmianie ulega zapis zawarty w pkt 1 OPZ ETAP II i brzmi on obecnie: „**Zamawiający zastrzega, że z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę (ewentualnie dokonaniem zgłoszenia) należy wystąpić do dnia 29.09.2023 roku.**”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów zakończenia poszczególnych etapów określonych w treści zapytania ofertowego, OPZ -cie i projektowanych zapisach umownych.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie – 29.09.2022 r.

Z-CA DYREKTORA

Aneta Markowska

