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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

OPRACOWANIE PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I PRZEPROWADZENIE 

STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW AKTUALIZACJI  

PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM (aPZRP)  

 

CEL ZAMÓWIENIA 

Celem zamówienia jest opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: 

1. Projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy: 

− Wisły (region wodny Bugu, region wodny Dolnej Wisły, region wodny Górnej-

Wschodniej Wisły, region wodny Górnej-Zachodniej Wisły, region wodny Małej Wisły, region 

wodny Narwi, region wodny Środkowej Wisły), 

− Odry (region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Górnej Odry, 

region wodny Noteci, region wodny Środkowej Odry, region wodny Warty), 

− Pregoły (region wodny Łyny i Węgorapy), 

przy uwzględnieniu wyznaczonych w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego (aWORP) nowych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP). 

2. Projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, dla których ONNP 

wskazano w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP): 

− Dunaju (region wodny Czarna Orawa), 

− Łaby (region wodny Metuje), 

− Niemna (region wodny Niemna). 

OGÓLNA INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów aktualizacji planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym opracowanych w ramach przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym (aPZRP) przyjętych przez Radę Ministrów w formie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów 

dorzeczy Odry, Wisły oraz Pregoły oraz dla planów zarządzania ryzykiem powodziowym opracowanych 

w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP), przy 
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uwzględnieniu wyznaczonych w ramach przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

(aWORP) nowych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP). aPZRP opracowywane 

są zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne (Dz. U. Z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym”, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym 

adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 

środowiska, zwanego dalej „Projektem”. 

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje następujące Zadanie wchodzące w skład Projektu: 

ZADANIE 3 Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ. 

Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje następujących Zadań wchodzących w skład Projektu, które 

są realizowane w ramach odrębnych zamówień publicznych: 

ZADANIE 1 Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

ZADANIE 2 Działania informacyjno – promocyjne, w tym kampania informacyjna, w tym 

przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy; 

ZADANIE 4 Zarządzanie projektem aPZRP; 

ZADANIE 5 Zakup specjalistycznego oprogramowania. 

Wykonawca Zadania 3 będzie zobowiązany do współpracy i koordynacji wykonania produktów 

z Wykonawcami pozostałych Zadań realizowanych w Projekcie oraz do współpracy z Wykonawcami 

innych dokumentów planistycznych i strategicznych przygotowywanych przez PGW WP i MGMiŻŚ –  

w szczególności projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz 

Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. 

Obowiązek opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz konieczność ich przeglądu  

i aktualizacji wynika z art. 7 ust. 1 , art. 8 ust. 1 oraz art. 14 ust 3 dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 

nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”, transponowanej do prawodawstwa polskiego poprzez 

ustawę - Prawo wodne (Dz. U. Z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). 

Celem nadrzędnym planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych 

negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 

działalności gospodarczej. Cel ten jest zgodny z celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym 

Dyrektywy Powodziowej. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Dyrektywy Powodziowej, państwa członkowskie ustalają odpowiednie cele 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, kładąc szczególny nacisk na ograniczenie 
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potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej oraz, jeżeli zostanie to uznane za właściwe, na działania 

nietechniczne lub na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowane są z uwzględnieniem wszystkich aspektów 

zarządzania ryzykiem powodziowym wymienionych w art. 163 ust. 6 ustawy Prawo wodne, kładąc 

szczególny nacisk na zapobieganie, ochronę i stan należytego przygotowania, w tym prognozowanie 

powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, uwzględniając cechy danego dorzecza, regionu wodnego lub 

zlewni. 

Obowiązek przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) wynika z art. 14 

ust. 3 Dyrektywy Powodziowej i art. 173 ust. 19-21 ustawy Prawo wodne. Przegląd i aktualizacja PZRP 

zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej opracowywane są jako trzeci, końcowy etap opracowania 

dokumentów w ramach cyklu planistycznego Dyrektywy Powodziowej, po przeprowadzeniu aktualizacji 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) oraz aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) 

i map ryzyka powodziowego (MRP). Przegląd i aktualizację PZRP przeprowadza się z uwzględnieniem 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP) wyznaczonych podczas aktualizacji 

WORP, bazując na przygotowanych dla tych obszarów aktualizacji MZP i MRP. Plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym opracowuje się z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy i regiony 

wodne (art. 172 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w drodze 

rozporządzenia, przyjmuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje, kierując się 

koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią (art. 172 ust. 16 ustawy Prawo wodne). 

Integralną częścią aktualizacji PZRP są zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym od 

strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo wodne), za 

opracowanie których jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Projekty te, 

zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy prawo wodne przekazane zostaną Wodom Polskim nie później niż na 

15 miesięcy przed terminem przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (tj. do 

22 września 2020 roku). 

Przegląd i aktualizację PZRP przeprowadza się w sposób skoordynowany z II aktualizacją planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zgodnie z art. 13 ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE 

(Ramowej Dyrektywy Wodnej), w celu zapewnienia spełnienia celów środowiskowych we wszystkich 

etapach zarządzania powodzią. Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych 

państw podejmowana jest współpraca (art. 173 ust. 10 i 11 ustawy Prawo wodne) w celu zapewnienia 

koordynacji PZRP na międzynarodowych obszarach dorzeczy. Działania służące osiągnięciu celów 

zarządzania ryzykiem powodziowym zawarte w PZRP nie mogą wpływać na znaczące zwiększenie 

ryzyka powodziowego na terytorium innych państw (art. 173 ust. 15 ustawy Prawo wodne). 

Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowuje się w uzgodnieniu 

z ministrem właściwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury transportowej, z właściwymi 

wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw (art. 173 ust. 1 ustawy Prawo 

wodne). Projekty aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym w zakresie dotyczącym 
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śródlądowych dróg wodnych uzgadnia się z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej  

(art. 173 ust. 4 ustawy Prawo wodne). 

Podczas przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy zapewnić aktywny 

udział społeczeństwa. Projekty aPZRP podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na rok przed 

rozpoczęciem okresu, którego dotyczą plany w celu zgłaszania uwag na okres minimum sześciu 

miesięcy w ramach konsultacji społecznych (art. 173 ust. 6 i 8 ustawy Prawo wodne) na zasadach 

i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. Przegląd i aktualizacja PZRP musi zostać przeprowadzona do 22 grudnia 

2021 r. zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo wodne. 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są dokumentem wymagającym przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.). Strategiczna ocena 

odziaływania na środowisko przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

zostanie wykonana w ramach Zadania 3, objętego zamówieniem w ramach Projektu. 

Podanie do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projektów planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym pozwalające na zgłoszenie uwag do ustaleń zawartych w projektach tych 

planów, zgodnie z art. 173 ust. 6 i 8 ustawy – Prawo wodne należy do ustawowych obowiązków ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej. Dla pierwszego przeglądu i aktualizacji PZRP Minister 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, działając zgodnie z przepisami art. 354 ust. 2 ustawy Prawo 

wodne, zobowiązał Prezesa Wód Polskich do gromadzenia i analizowania uwag z półrocznych 

konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z 

przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia. Propozycja rozpatrzenia uwag zostanie przekazana do 

ministra ds. gospodarki wodnej w celu zatwierdzenia. Podobna ścieżka postępowania będzie miała 

miejsce w przypadku postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

tych dokumentów. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

w obu przypadkach będzie wykonane przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Prezes Wód 

Polskich został zobowiązany do rozpatrzenia uwag z procesu legislacyjnego projektów rozporządzeń 

aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a także wprowadzenia uzasadnionych 

zmian/korekt w dokumentach. Działania Wykonawcy związane z konsultacjami społecznymi i materiały 

związane z konsultacjami społecznymi powinny być konsultowane i akceptowane przez Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Zakres informacji wymaganych od podmiotów zobowiązanych przepisami art. 328 ustawy z dnia  

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne niezbędny do monitorowania postępów realizacji planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym w obszarach dorzeczy określony został w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań 
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zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem 

powodziowym i programie ochrony wód morskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2390). 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI CAŁOŚCI PROJEKTU aPZRP 

1. Zgodnie z art. 172 i 173 ustawy Prawo wodne plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich 

aktualizacje powinny zawierać: 

− mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi (ONNP); 

− mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków 

z analizy tych map; 

− opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględniający konieczność ograniczania 

potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej; 

− katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym 

działań, o których mowa w art. 165 ustawy – Prawo wodne, z uwzględnieniem ich priorytetu; 

− opis sposobu określania priorytetów działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym i nadzorowania postępów w realizacji planu; 

− podsumowanie działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu konsultacji 

społecznych; wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym; 

− wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym; 

− opis współpracy międzynarodowej dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na 

terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej i leżących poza granicami Unii 

Europejskiej (art. 173 ust. 10 i 11 ustawy – Prawo wodne), w tym opis metodyki analizy kosztów 

i korzyści służącej ocenie działań wywołujących skutki międzynarodowe, jeżeli taka metodyka 

została określona; 

− opis koordynacji czynności, o których mowa w art. 326 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo wodne: 

o Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich przegląd 

przeprowadza się w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza. 

o Działania zapewniające udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów 

środowiskowych (art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy - Prawo wodne) 

przeprowadza się w sposób skoordynowany z działaniami zapewniającymi aktywny 

udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

2. Przy opracowaniu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy dodatkowo 

uwzględniać: 
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− wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych planów, wraz z podsumowaniem przeglądów 

i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, przeglądów i aktualizacji map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego; 

− ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym określonych w I cyklu 

planistycznym; 

− opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych w I cyklu działań zmierzających do 

osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

− opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach; 

− możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi. 

3. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym należy opracować z uwzględnieniem działań, o których 

mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo wodne, obejmujących: 

− kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych,  

w szczególności obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 

− racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także 

sterowanie przepływami wód; 

− zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi 

zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz prognozowanie powodzi; 

− zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód; 

− budowę, przebudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych; 

− prowadzenie akcji lodołamania; 

− prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej 

skutków. 

4. Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym należy 

uwzględniać w szczególności (art. 172 ust. 5 ustawy Prawo wodne): 

− koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym; 

− zasięg powodzi, trasy przejścia wezbrania powodziowego oraz obszary o potencjalnej retencji 

wód powodziowych; 

− cele środowiskowe, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy Prawo 

wodne; 

− gospodarowanie wodami; 

− sposób uprawy i zagospodarowania gruntów; 

− stan zagospodarowania oraz treść dokumentów, aktów i decyzji w zakresie planowania 

przestrzennego; 

− ochronę przyrody, w tym ryzyko strat przyrodniczych i ekosystemowych; 



 
Projekt: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19 

 

 
str. 7 

 

− uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej oraz porty morskie i porty lub przystanie 

zlokalizowane na wodach śródlądowych określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 193 ust. 3, wraz ze związaną z nimi infrastrukturą (te elementy będą częścią aPZRP od 

strony morza opracowywanego przez MGMiŻŚ); 

− prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami; 

− infrastrukturę krytyczną; 

− cechy obszaru dorzecza lub zlewni; 

− ochronę ludności i zwierząt. 

5. Przegląd i aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy wykonać zgodnie 

z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w raporcie KE „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie wykonania ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) i Dyrektywy 

Powodziowej (2007/60/WE). Drugie plany gospodarowania wodami w dorzeczu, Pierwsze plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym”, a w szczególności: 

− wyraźne powiązać realizację działań z osiąganiem celów, aby móc ocenić postępy poczynione 

począwszy od drugiego cyklu, 

− określić konkretne źródła finansowania w celu zapewnienia realizacji działań, 

− uwzględnić, zgodnie z art. 14 dyrektywy powodziowej, możliwy wpływ zmian klimatu na 

występowanie powodzi oraz właściwie dostosować działania, 

− uwzględnić krajowe strategie przeciwdziałania zmianom klimatu i koordynować działania 

z zawartymi w nich środkami, 

− rozwijać wspólne podejścia z krajami sąsiednimi, uwzględniając, w skali dorzecza, bliższe 

i dalsze skutki działań służących ograniczaniu ryzyka powodziowego, które są podejmowane  

w pobliżu granic państwowych, oraz rozszerzyć praktykę międzynarodowych konsultacji 

społecznych. 

Przegląd i aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym należy wykonać również 

zgodnie z przedstawionymi przez Komisję Europejską zobowiązaniami dla Polski do: 

− wyjaśnienia, w jaki sposób wybiera się proponowane działania i ustala priorytety w odniesieniu 

do nich, np. jak ważone są poszczególne czynniki wpływające na dokonywane wybory 

(włączając w to analizę kosztów i korzyści, skuteczność i zmiany klimatu); 

− uwzględnienia wniosków wynikających ze sfinalizowanych map zagrożenia i ryzyka 

powodziowego dla pierwszego cyklu w działaniach wynikających ze wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego, map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla drugiego cyklu; 

− wyjaśnienia w drugim cyklu, w jaki sposób uwzględniono skutki zmiany klimatu. 

Wykonawca Zadania 3 jest zobowiązany do uwzględnienia zapisów raportu KE „Sprawozdanie 

Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonania ramowej dyrektywy wodnej 

(2000/60/WE) i dyrektywy powodziowej (2007/60/WE). Drugie plany gospodarowania wodami w 
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dorzeczu, Pierwsze plany zarządzania ryzykiem powodziowym” 

(http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm) dotyczących 

tematyki zamówienia. 

6. Sześciomiesięczne konsultacje społeczne projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

(zawierających projekty przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od 

strony morza i morskich wód wewnętrznych) rozpoczęte zostaną 22 grudnia 2020 r - na rok przed 

terminem opublikowania zaktualizowanych PZRP. 

7. W ramach całości Projektu aPZRP przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na 

środowisko (SOOŚ) projektów Planów wykonanych w ramach Zadania 1, zgodnie z ustawą z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Będzie ona 

realizowana w ramach przedmiotowego zamówienia. Wykonawca Zadania 3 będzie zobowiązany 

do bieżącej współpracy i koordynacji wykonania produktów z Wykonawcą Zadania 1 i 2. Ponadto 

Wykonawca Zadania 3 będzie zobowiązany do wykorzystania wyników prac Zadania 1 i 2. 

8. Wymagane będzie zachowanie spójności merytorycznej Projektu z innymi strategicznymi 

dokumentami planistycznymi w obszarze gospodarki wodnej w Polsce. W związku z tym 

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcami następujących równolegle 

prowadzonych projektów: 

- Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, 

- Przegląd i aktualizacja planów zarzadzania ryzykiem powodziowym od strony morza 

i morskich wód wewnętrznych, 

- II aktualizacja Planów gospodarowania wodami (II aPGW), 

- Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, 

- Opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z 

perspektywą do 2030 r. (MGMiŻŚ), 

- Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP, 

- Opracowanie krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych, 

- Opracowania „Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni Górnej Wisły pod kątem identyfikacji 

priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”. 

- Opracowania „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr - Koncepcja wdrożenia PZRP w zlewni rzeki 

Bóbr pod kątem identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej 

Odry”. 

Współpraca ta obejmować będzie m.in.: udział w spotkaniach, prezentowanie wyników prac, 

udzielanie wyjaśnień, wymianę danych i informacji. Spotkania będą odbywać się na terenie całego 

kraju. Koszty delegacji ponosi Wykonawca Zadania 3. 

9. Półroczne konsultacje społeczne projektów aPZRP wymagane Dyrektywą Powodziową rozpoczną 

się najpóźniej do 22 grudnia 2020 r. Rozpoczęcie konsultacji 22 grudnia 2020 r. pozwoli wypełnić 

wymogi zawarte w art. 173 ust. 6 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którymi aktywny udział 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
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społeczeństwa powinien być zapewniony na co najmniej rok przez rozpoczęciem okresu, którego 

dotyczy plan. Przed rozpoczęciem konsultacji społecznych Wody Polskie dokonają uzgodnień 

projektów planów z właściwymi organami (art. 173 ustawy Prawo wodne). Następnie po uzyskaniu 

opinii i uzgodnień właściwych organów, projekty planów zostaną przekazane ministrowi 

właściwemu ds. gospodarki wodnej, w celu rozpoczęcia półrocznych konsultacji społecznych. 

W trakcie trwania półrocznych konsultacji społecznych zostaną przeprowadzone 21-dniowe 

konsultacje w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów 

planów (SOOŚ) – aPZRP. 

10. W lipcu 2021 r. należy przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej projekty 

aPZRP w wersji uwzględniającej wyniki półrocznych konsultacji społecznych i SOOŚ (Podzadanie 1.8 

SOPZ – Zadanie 1 i 2). Następnie rozpocznie się około półroczna procedura legislacyjna zmierzająca 

do przyjęcia planów w formie rozporządzenia (Zadane 1.9 SOPZ – Zadanie 1 i 2). 

11. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca Zadania 3 będzie zobowiązany do uczestnictwa  

w spotkaniach i prezentowania ustaleń z zakresu SOOŚ w krajowych oraz zagranicznych grupach 

roboczych, w tym grupy roboczej G2 Powódź w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry 

przed Zanieczyszczeniem, zajmującej się m.in. opracowaniem PZRP dla międzynarodowego obszaru 

dorzecza Odry (MODO). W trakcie spotkań Wykonawca zostanie zobowiązany do prezentowania 

wyników/sposobu podejścia przyjętego w ramach SOOŚ, z uwzględnieniem specyfiki wód 

granicznych/działań transgranicznych. Wykonawca Zadania 3 będzie zobowiązany również do 

uczestnictwa w pracach ww. grup, w zakresie SOOŚ, np. w zakresie opracowania aPZRP dla MODO. 

Spotkania mogą odbywać się poza granicami Polski. Koszty delegacji ponosi Wykonawca Zadania 3. 

12. W ramach Projektu zostanie uruchomione repozytorium dokumentów przeznaczone do 

przechowywania dokumentów Projektu niestanowiących danych przestrzennych oraz baza on-line 

danych przestrzennych. Za opracowanie i wdrożenie tych systemów odpowiada Wykonawca 

Zadania 1. Systemy będą wykorzystywane podczas trwania Projektu do: 

• przekazywania poszczególnych produktów do odbioru, 

• wymiany danych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami Zadań 1, 2, 3 i 4, 

• prowadzenia konsultacji i uzgodnień z interesariuszami projektu. 

Wykonawca Zadania 3 otrzyma dostęp i będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności obydwu 

systemów. 

ZAŁOŻENIA REALIZACJI ZADANIA 3 - OPRACOWANIE PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO I PRZEPROWADZENIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO PROJEKTÓW AKTUALIZACJI PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

POWODZIOWYM (PZRP) 

1. Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

(PZRP) odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  
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i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ. 

2. Konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów 

aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym wynika z postanowień art. 46 ust. 1 pkt 2 

oraz art. 46 ust 2 ustawy OOŚ. 

3. Zgodnie z art. 51 pkt.1 ustawy OOŚ obowiązek opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

spoczywa na organie opracowującym projekt przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

4. Zgodnie z art. 51 ust.2 ustawy OOŚ prognoza oddziaływania na środowisko: 

4..1) zawiera: 

a. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

b. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

f. oświadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów - 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 

ustawy OOŚ, stanowiące załącznik do prognozy, 

g. datę sporządzenia prognozy, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku, gdy 

wykonawcą prognozy jest zespół autorów - imię, nazwisko i podpis kierującego tym 

zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów; 

4..2) określa, analizuje i ocenia: 

a. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d. cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich 

te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu, 

e. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 
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ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,  

a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne, 

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

4..3) przedstawia: 

a. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, 

b. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających  

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

5. Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ: 

5..1) Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko projektu aPZRP powinny być 

opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do 

zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego 

dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym 

dokumentem. 

5..2) W prognozie oddziaływania na środowisko projektu aPZRP należy uwzględnić informacje 

zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, 

dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania. 
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6. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt aPZRP powinien uzgodnić 

z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy OOŚ, stanowisko w sprawie 

zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 

środowisko: 

7. Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy OOŚ: 

7..1) Organ opracowujący projekt aPZRP powinien poddać ten projekt, wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57  

i art. 58 ustawy OOŚ. Właściwe organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

wniosku o wydanie opinii. 

7..2) Organ opracowujący projekt aPZRP powinien zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, 

zgodnie z przepisami działu III rozdziałów 1 i 3 ustawy OOŚ, w strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

8. Zgodnie z art. 39, 40 i 41 ustawy OOŚ: 

8..1) Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej 

zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o: 

a. przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 

b. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,  

w którym jest ona wyłożona do wglądu; 

c. możliwości składania uwag i wniosków; 

d. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej  

21-dniowy termin ich składania; uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu 

pozostawia się bez rozpatrzenia; 

e. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 

f. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 

prowadzone. 

8..2) Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należą: 

a. założenia lub projekt dokumentu; 

b. wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są 

dostępne w terminie składania uwag i wniosków. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

- w formie pisemnej; 

- ustnie do protokołu; 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9. Zgodnie z art. 42 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 

społeczeństwa: 

9..1) rozpatruje uwagi i wnioski; 
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9..2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 

zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

10. Zgodnie z art. 55 ustawy OOŚ: 

10..1) Organ opracowujący projekt aPZRP powinien wziąć pod uwagę ustalenia zawarte  

w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów, o których mowa w art. 57 i art. 58 

ustawy OOŚ, oraz rozpatrzyć uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 

10..2) Projekt aPZRP nie może zostać przyjęty, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli ze strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar 

Natura 2000. 

10..3) Do przyjętego projektu aPZRP należy załączyć pisemne podsumowanie zawierające 

uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 

alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione: 

a. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko; 

b. opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy OOŚ; 

c. zgłoszone uwagi i wnioski; 

d. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli 

zostało przeprowadzone; 

e. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu. 

10..4) Organ opracowujący projekt aPZRP powinien przekazać przyjęty dokument wraz  

z podsumowaniem właściwym organom, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy OOŚ. 

10..5) Organ opracowujący projekt jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji 

postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie  

z częstotliwością i metodami, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy OOŚ. 

11. Zgodnie z art. 43 ustawy OOŚ, organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 

społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu  

i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz: 

11..1) uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy OOŚ; 

11..2) podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ- w przypadku dokumentów, o 

których mowa w art. 46 i 47 ustawy OOŚ. 

12. Zgodnie z art. 57 ustawy OOŚ, organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania  

w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aPZRP jest Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska. 
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13. Zgodnie z art. 58 ustawy OOŚ, organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym w sprawach 

opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

aPZRP jest Główny Inspektor Sanitarny. 

14. Zgodnie z art. 113 ustawy OOŚ: 

14..1) W przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko na skutek realizacji projektu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1 ustawy 

OOŚ, organ administracji opracowujący projekt niezwłocznie informuje o tym Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska, przekazując ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

14..2) Projekt dokumentu oraz prognozę oddziaływania na środowisko, w części która umożliwi 

państwu, na którego terytorium realizacja projektu może oddziaływać, ocenę możliwego 

znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, sporządza się w języku tego 

państwa. Przepis art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ stosuje się odpowiednio. 

14..3) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym transgranicznym 

oddziaływaniu na środowisko projektu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1 ustawy OOŚ, 

niezwłocznie powiadamia o tym państwo, na którego terytorium realizacja projektu może 

oddziaływać, załączając do powiadomienia ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

14..4)  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w powiadomieniu o możliwym transgranicznym 

oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź czy państwo, o którym mowa w 

ust. 3, jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

15. Zgodnie z art. 114 ustawy OOŚ, jeżeli państwo, o którym mowa w art. 113 ust. 3, powiadomi, że 

jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w porozumieniu z organem administracji 

przeprowadzającym strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, uzgadnia z tym państwem 

terminy etapów postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, biorąc 

pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu właściwych organów 

oraz społeczeństwa tego państwa. 

16. Zgodnie z art. 115 ustawy OOŚ: 

16..1) Organ administracji przeprowadzający strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko 

prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje z 

państwem, na którego terytorium może oddziaływać realizacja projektu, o którym mowa w art. 

46 lub art. 47 ust. 1. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

16..2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji,  

o których mowa w ust. 1, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy. 
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16..3) W konsultacjach, o których mowa w ust. 1, uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska, a w konsultacjach, o których mowa w ust. 2, organ administracji przeprowadzający 

strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. 

17. Zgodnie z art. 116 ustawy OOŚ: 

17..1) Wyniki konsultacji, o których mowa w art. 115, rozpatruje się przed przyjęciem dokumentu, o 

którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1. 

17..2) Przyjęcie dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, nie powinno nastąpić przed 

zakończeniem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

18. Zgodnie z art. 117 ustawy OOŚ: 

18..1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu  

w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dokument,  

o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 

ust. 3. 

18..2) Organ administracji opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 

1, lub projekt zmiany tego dokumentu przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska przetłumaczone na język urzędowy drugiego państwa dokumenty,  

o których mowa w ust. 1, w części, która umożliwi drugiemu państwu zapoznanie się, w jaki 

sposób wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zostały 

rozpatrzone i uwzględnione przy przyjmowaniu dokumentu. Do tłumaczenia dokumentów 

przepis art. 108 ust. 1 pkt 1 stosuje się. 
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ZAKRES PRAC – ZADANIE 3 

Podzadanie 3.1 Uzyskanie uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko aPZRP 

Podzadanie obejmuje uzyskanie, zgodnie z postanowieniami ustawy OOŚ, uzgodnień zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów 

przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry 

i Pregoły oraz projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Dunaju, 

Łaby i Niemna (zwanych dalej projektami aPZRP) Projekty aPZRP opracowane przez Wykonawcę 

Zadania 1 będą zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, zawierać aPZRP od strony morza opracowane 

w ramach innego projektu. 

W celu realizacji podzadania Zamawiający najpóźniej w dniu odbioru produktów podzadania 1.7 

(przygotowanie projektów przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym do 

uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych) przekaże Wykonawcy Zadania 3: 

• Projekty aPZRP opracowane przez Wykonawcę Zadania 1. 

• Szablon i wzór tekstu pisma przewodniego obowiązujący w Wodach Polskich. 

Zakładany termin może ulec zmianie z uwagi na możliwe opóźnienie przekazania produktów 
podzadania 1.7 przez Wykonawcę Zadania 1.  

Na tej podstawie Wykonawca opracuje projekt wniosku do Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska (GDOŚ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko projektów aPZRP. 

Wykonawca przygotuje projekty pism skierowanych do organów uzgadniających/opiniujących, do 

podpisu przez Prezesa Wód Polskich lub jego zastępcę ds. ochrony przed powodzią i suszą. Projekty 

pism powinny zostać przekazane Zamawiającemu do akceptacji w cyfrowej postaci edytowalnej  

w terminie do 9 listopada 2020 r. Za wysyłkę pism drogą pocztową lub poprzez system ePUAP 

odpowiada Zamawiający.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko projektów aPZRP niezwłocznie po ich 

uzyskaniu od właściwych organów. 

Termin odbioru końcowego podzadania 3.1 – 29 stycznia 2021 r. 

Produktami podzadania 3.1 podlegającymi odbiorowi będą: 

1) Projekty wniosków do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Głównego 

Inspektora Sanitarnego (GIS) o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko projektów aPZRP w formie pism 

skierowanych do organów uzgadniających /opiniujących w postaci cyfrowej – w wersji 

edytowalnej (pliki docx.). 



 
Projekt: Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19 

 

 
str. 17 

 

2) raport z uzyskania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych 

w prognozie oddziaływania na środowisko projektów aPZRP, w postaci cyfrowej – w wersji 

edytowalnej (pliki docx, xlsx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (4 szt.). 

Podzadanie 3.2 Sporządzenie metodyki opracowania prognoz oddziaływania na 

środowisko dokumentów aPZRP 

W ramach podzadania Wykonawca sporządzi metodykę opracowania prognoz oddziaływania na 

środowisko dokumentów aPZRP z uwzględnieniem wymogów prawnych oraz dostosowaniem jej do 

specyfiki dokumentów, dla których będzie opracowana oraz uzgodnionego zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko aPZRP. 

Metodyka powinna zostać ograniczona do zwięzłego, klarownego i kompletnego opisu metod wykorzy-

stanych na poszczególnych etapach opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów 

aPZRP. Zawartość dokumentu powinna zostać ograniczona do zakresu wynikającego ze zdefiniowanej 

w obowiązujących aktach prawnych zawartości prognoz oraz z wymagań niniejszego SOPZ. Dokument 

nie powinien zawierać opisów zagadnień nie odnoszących się bezpośrednio do procesu opracowywania 

prognoz.  

1. Przy opracowaniu metodyki należy uwzględnić przede wszystkim zapisy obowiązującej ustawy OOŚ 

oraz ustawy - Prawo wodne, w tym art. 51 ust 2, art. 52 ust 1 i 2 ustawy OOŚ oraz zawierać infor-

macje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko zgodnie z rozdziałem 3 ustawy 

OOŚ.  

2. Zaktualizowana Metodyka powinna zawierać spis treści i opis zawartości każdego z rozdziałów. Na-

leży podać założenia co do zawartości treści poszczególnych rozdziałów.  

3. Metodyka powinna zostać opracowana zgodnie z uzyskanymi w ramach podzadania 3.1 

uzgodnieniami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach 

oddziaływania na środowisko projektów aPZRP 

4. Metodyka powinna odnosić się do poszczególnych etapów prac opisanych w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz zawierać opisy sposobów ich realizacji. 

5. Metodyka powinna zawierać informacje na temat sposobu prowadzenia analiz (w tym analiz geo-

przestrzennych) realizowanych w trakcie opracowywania projektów prognoz oddziaływania na śro-

dowisko dokumentów aPZRP w postaci warstw przestrzennych i tabel atrybutów oraz tabel w for-

macie xlsx. 

Termin odbioru końcowego podzadania 3.2 – 29 stycznia 2021 r. 

 

Produktami podzadania 3.2 podlegającymi odbiorowi będzie 

Zaktualizowana Metodyka opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP: 

a. w postaci cyfrowej, w formacie edytowalnej (pliki docx ) oraz PDF, przekazana na nośnikach danych, 

w liczbie 3 sztuk, 

b. w formie wydruku, w oprawie bindowanej w liczbie 2 egzemplarzy; 
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Podzadanie 3.3 Sporządzenie projektów prognoz oddziaływania na środowisko 

dokumentów aPZRP 

W ramach podzadania Wykonawca opracuje projekty prognoz oddziaływania na środowisko 

dokumentów aPZRP: 

• Zgodnie z postanowieniami art. 51 ust. 2 i art. 52 ust 1 i 2 ustawy OOŚ, w tym zamieści 

informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko zgodnie z rozdziałem 3 

ustawy OOŚ. 

• Zgodnie z uzyskanymi w ramach podzadania 3.1 uzgodnieniami zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko projektów 

aPZRP 

Termin odbioru podzadania 3.3 – 31 marca 2021 r. 

Produktami podzadania 3.3 podlegającymi odbiorowi będą: 

1) Projekty prognoz oddziaływania na środowisko projektów dokumentów aPZRP dla każdego z 

6 obszarów dorzeczy - w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie edytowalnej (pliki 

docx) oraz w formacie PDF, przekazane na nośnikach danych, w liczbie 4 sztuk, 

2) Wyniki analiz (w tym analiz geoprzestrzennych) przeprowadzonych w trakcie opracowywania 

projektów prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP w postaci warstw 

przestrzennych i tabel atrybutów w bazie on-line danych przestrzennych projektu oraz tabel  

w formacie xlsx w repozytorium dokumentów projektu. 

 

Podzadanie 3.4 Opracowanie metodyki prowadzenia monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentów aPZRP w zakresie oddziaływania na 

środowisko. 

W ramach podzadania Wykonawca przygotuje propozycje dotyczące przewidywanych metod (w tym 

narzędzi) analizy skutków realizacji postanowień projektów aPZRP w zakresie oddziaływania na 

środowisko oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

Termin odbioru podzadania 3.4 – 31 marca 2021 r. 

Produktami podzadania 3.4 podlegającymi odbiorowi będą: 

Metodyka prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentów aPZRP w zakresie 

oddziaływania na środowisko dla każdego z 6 obszarów dorzeczy - w postaci cyfrowej, w wersji 

edytowalnej w formacie w formacie edytowalnym .docx oraz w formacie PDF, przekazana na nośnikach 

danych, w liczbie 4 sztuk. 
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Podzadanie 3.5 Przeprowadzenie opiniowania i konsultacji społecznych projektów aPZRP 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP 

Do zakresu podzadania 3.5 wchodzą następujące podzadania: 

3.5.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektów aPZRP wraz  

z projektami prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP, 

3.5.2  Przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentów aPZRP wraz z projektami prognoz 

oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP, 

3.5.3  Przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla 

tych obszarów dorzeczy, dla których z projektów prognoz oddziaływania na środowisko wynika 

występowanie oddziaływań transgranicznych. 

3.5.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu opiniowania projektów aPZRP wraz  

z projektami prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP, 

Wykonawca przeprowadzi proces opiniowania projektów aPZRP wraz z projektami prognoz 

oddziaływania na środowisko z właściwymi organami (art. 54 ust 1 oraz art. 57 i 58 ustawy OOŚ): 

Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Głównym Inspektorem Sanitarnym (GIS). 

W zakres podzadania wchodzą następujące prace: 

1. Przygotowanie kompletów materiałów, zawierających projekty prognoz oddziaływania na 

środowisko dokumentów aPZRP dla obszarów dorzeczy (2 komplety po 6 szt. projektów prognoz). 

W skład kompletu materiałów powinny wchodzić produkty w formie: 

a) Projekt pisma przewodniego wraz ze wzorem protokołu uzgodnienia i szablonu do zgłaszania 

ewentualnych uwag podpisanego przez Prezesa Wód Polskich lub jego zastępcę ds. ochrony 

przed powodzią i suszą (Zamawiający przekaże Wykonawcy szablon i wzór tekstu pisma 

przewodniego obowiązujący w Wodach Polskich. Wykonawca na tej podstawie przygotuje 

projekty pism skierowanych do organów opiniujących); 

b) Tekstu projektu aPZRP w formie wydruku, w oprawie bindowanej (1 egzemplarz dla każdego 

obszaru dorzecza) oraz w postaci cyfrowej w repozytorium dokumentów projektu  

(w formacie edytowalnym .docx oraz PDF); 

c) Tekstu projektów prognoz w formie wydruku, w oprawie bindowanej (1 egzemplarz dla 

każdego obszaru dorzecza) oraz w postaci cyfrowej w repozytorium dokumentów projektu  

(w formacie edytowalnym .docx oraz PDF); 

d) Linków internetowych, umożliwiającego pobranie tekstu projektów prognoz oddziaływania na 

środowisko dokumentów aPZRP dla obszarów dorzeczy w wersji cyfrowej; 

e) Dostępu do bazy przestrzennych danych projektu – aplikacji webowej (w postaci adresu 

internetowego, loginu i hasła), umożliwiającego organowi zatwierdzającemu/opiniującemu 

zapoznanie się z jej zawartością w trybie odczytu, w zakresie objętym kompetencjami organu. 
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Wykonawca przekaże materiały wymienione w pkt. c)-e) w postaci cyfrowej w terminie minimum 

10 dni roboczych przed planowaną wysyłką w celu weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi braki lub konieczność wprowadzenia zmian, Wykonawca 

dokona poprawy danych i ponownego przekazania materiałów w możliwie krótkim terminie, 

umożliwiającym terminową wysyłkę. 

Za wysyłkę materiałów drogą pocztową lub EPUAP odpowiada Zamawiający. 

2. Zebranie i rozpatrzenie uwag organów opiniujących: 

Przekazane przez Zamawiającego kopie/skany pism GIOŚ i GIS Wykonawca będzie gromadził  

w uporządkowanej strukturze, w postaci cyfrowej. Jeżeli pisma zostaną przekazane przez 

Zamawiającego w formie papierowej Wykonawca zeskanuje je. Poprzez uporządkowanie pism  

w postaci cyfrowej rozumie się nadanie nazw plikom i katalogom (folderom) umożliwiającym ich 

identyfikację i połączenie z organem/instytucją będącą nadawcą pisma, zgromadzenie wszystkich 

plików dotyczących danej instytucji/organu w jednym katalogu (folderze). Po zakończeniu procesu 

opiniowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. pisma na nośniku danych. 

W celu zebrania i rozpatrzenia uwag/opinii do projektów aPZRP i projektów prognoz ich 

oddziaływania na środowisko Wykonawca przygotuje w postaci cyfrowej tabelę zbiorczą 

zawierającą zestawienie uwag/opinii. Tabela powinna zawierać: nazwę podmiotu zgłaszającego 

uwagę/opinię, nazwę lub oznaczenie obszaru dorzecza, którego dotyczy opinia, datę pisma, treść 

uwagi/opinii, sposób rozpatrzenia uwagi/opinii, uzasadnienie sposobu rozpatrzenia oraz  

w przypadku uwzględnienia uwag organu uzgadniającego skutkującego zmianą/zmianami projektu 

prognozy, projekt zmiany tekstu projektu prognozy. Sposób rozpatrzenia uwag/opinii podlega 

akceptacji przez Zamawiającego. 

3.5.2  Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów prognoz oddziaływania na środowisko 

dokumentów aPZRP, 

Konsultacje społeczne projektów prognoz oddziaływania na środowisko projektów aPZRP zostaną 

przeprowadzone w trybie 21-dniowym, zgodnie z przepisami art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ. 

Konsultacje społeczne projektów aPZRP będą odbywały się równolegle w trybie 6-miesięcznym. 

Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym zawiadomienia, zgodne z art. 39 ustawy OOŚ 

zawierające informację o: 

a) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym 

jest ona wyłożona do wglądu, 

b) możliwości składania uwag i wniosków, 

c) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie termin ich 

składania, 

d) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, 
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celem upublicznienia poprzez stronę internetową Zamawiającego, stronę internetową projektu, 

Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 

a także ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty - w siedzibie Zamawiającego i ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej, a także w prasie o odpowiednim zasięgu. 

Opracowanie i opublikowanie komunikatu w prasie o zasięgu ogólnokrajowym należy wykonać według 

następujących warunków technicznych: 

• ilość znaków (ze spacjami) do 5000, 

• termin publikacji: najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu 

prognozy. 

Treść oraz tytuł prasowy publikacji należy uzgodnić z Zamawiającym i ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej. 

Interaktywny formularz składania uwag zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, 

stronie internetowej projektu oraz stronie internetowej ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej. Formularze składania uwag zostaną również udostępnione w siedzibie Zamawiającego, 

poszczególnych RZGW oraz ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Formularz przygotuje 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. 

Zostaną przeprowadzone co najmniej 3 spotkania konsultacyjne. Wykonawca przygotuje merytorycznie 

oraz organizacyjnie spotkania konsultacyjne. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia uszczegółowi 

i dostosuje do oczekiwań Zamawiającego i ministra do spraw gospodarki wodnej propozycje zakresu, 

formy (np. telekonferencji), oraz terminów spotkań konsultacyjnych (wraz ze wskazaniem szacowanej 

liczby osób biorących udział w konsultacjach - (minimum 80 osób), które przedstawił w zgłoszonej 

ofercie. 

Spotkania konsultacyjne będą prowadzone przez moderatora, którego zadaniem będzie sprawne 

przeprowadzenie spotkania i zadbanie o zminimalizowanie ryzyka zdominowania dyskusji przez jedną 

osobę lub grupę osób. Moderatora w każdym ze spotkań zapewni Wykonawca. Wykonawca zbierze 

uwagi i wnioski zgłoszone/przedstawione w trakcie spotkania oraz przedstawi propozycję ich 

rozpatrzenia. 

Ostateczny kształt, zakres, lokalizacja oraz terminy spotkań konsultacyjnych zostaną uzgodnione  

z Zamawiającym i ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w trakcie realizacji projektu. 

Ostateczny zakres i kształt konsultacji muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i ministrem właściwym 

do spraw gospodarki wodnej nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem konsultacji. 

Wykonawca rozpatrzy wnioski i uwagi wniesione w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu 

(zestawi je w tabeli rozbieżności). Wykonawca przygotuje propozycje odpowiedzi na zgłoszone uwagi i 

przekaże je do Zamawiającego. Jeżeli uwagi i wnioski nie zostaną wzięte pod uwagę, wskazane zostaną 

przyczyny, dla których odmówiono ich uwzględnienia. Tabela rozbieżności wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym i ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej. 
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3.5.3  Przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla 

tych obszarów dorzeczy, dla których z projektów prognoz oddziaływania na środowisko wynika 

występowanie oddziaływań transgranicznych. 

Dla tych obszarów dorzeczy, dla których z prognozy oddziaływania na środowisko projektów 

aPZRP/PZRP będzie wynikało występowanie oddziaływań transgranicznych, Wykonawca przeprowadzi 

proces transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko we współpracy z Generalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska (GDOŚ), w sposób zgodny z postanowieniami artykułów 113 – 117 ostawy OOŚ. 

W zakres podzadania wchodzą następujące prace: 

1. Przygotowanie projektów aPZRP oraz projektów prognoz oddziaływania na środowisko 

dokumentów aPZRP w językach państw uczestniczącego w postępowaniu w sprawie 

transgranicznego oddziaływania na środowisko w formie wydruku, w oprawie bindowanej 

(4 egzemplarze dla każdego obszaru dorzecza) oraz w postaci cyfrowej w repozytorium 

dokumentów projektu (w formacie edytowalnym .docx oraz PDF); 

2. Udział (wraz z Zamawiającym i Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska) w konsultacjach  

z państwem, na którego terytorium może oddziaływać realizacja projektu aPZRP. Konsultacje będą 

dotyczyły środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Termin odbioru podzadania 3.5 – 31 maja 2021 r. 

Produktami podzadania 3.5 podlegającymi odbiorowi będą: 

W terminie do 9 kwietnia 2021 r.: 

1) komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procesu opiniowania projektów aPZRP 

i projektów prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP: 

a. komplet materiałów w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie 

edytowalnym .docx, MS Excel i innych w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w 

formacie PDF, przekazanej na nośnikach danych, w liczbie 4 sztuk, 

b. projekty prognoz w formie wydruku, w oprawie bindowanej w liczbie egzemplarzy 

wynikającej z zapisów niniejszego SOPZ (opis podzadania 3.5.1). 

2) komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dokumentów aPZRP: 

a. komplet materiałów w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie 

edytowalnym .docx, MS Excel i innych w razie potrzeby oraz w wersji do odczytu w 

formacie PDF, przekazanej na nośnikach danych, w liczbie 4 sztuk. 

W terminie do 31 maja 2021 r.: 

1) raport końcowy z przebiegu konsultacji społecznych – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki 

docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (4 szt.); 
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2) raport końcowy z przebiegu transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie 

prowadzona) – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na 

nośnikach danych (4 szt.); 

3) wkłady merytoryczne do uwzględnienia wyników opiniowania z organami, konsultacji 

społecznych i transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie prowadzona) 

w ostatecznej wersji prognozy dla poszczególnych obszarów dorzeczy – w cyfrowej wersji 

edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (4 szt.). 

 

Podzadanie 3.6 Opracowanie ostatecznych wersji prognoz oddziaływania na środowisko 

dokumentów aPZRP 

Przy opracowaniu ostatecznej wersji prognozy OOŚ zostaną wzięte pod uwagę ustalenia zawarte  

w opinii GDOŚ i GIS, wyniki transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie 

prowadzona) oraz przyjęte uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji społecznych. 

Na opracowanie końcowe ostatecznej wersji prognozy oddziaływania na środowisko składa się część 

opisowa oraz część graficzna. Część graficzna opracowania końcowego zawiera mapy, ilustrujące 

zjawiska o charakterze przestrzennym oraz ich interakcje. Dla każdej mapy załączone zostaną osobne 

kompozycje mapowe w formacie MXD (projekt mapy w skali 1:50 000 oraz warstwy wektorowe). Baza 

danych przestrzennych powinna zawierać odnoszące się do obszaru opracowania warstwy 

przestrzenne. 

Termin odbioru podzadania 3.6 – 16 lipca 2021 r. 

Produktami podzadania 3.6 podlegającymi odbiorowi będą: 

1) Ostateczne wersje prognoz oddziaływania na środowisko projektów dokumentów aPZRP dla 

każdego z 6 obszarów dorzeczy - w postaci cyfrowej, w wersji edytowalnej w formacie 

edytowalnym .docx oraz w formacie PDF, przekazana na nośnikach danych, w liczbie 4 sztuk, 

2) Wyniki analiz (w tym analiz geoprzestrzennych) przeprowadzonych w trakcie opracowywania 

projektów prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów aPZRP w postaci warstw 

przestrzennych i tabel atrybutów w bazie on-line danych przestrzennych projektu oraz tabel  

w formacie xlsx w repozytorium dokumentów projektu. 

 

Podzadanie 3.7 Udział w opracowaniu ostatecznych wersji dokumentów aPZRP 

Zadaniem Wykonawcy będzie wsparcie Wykonawcy Zadania 1 w pracach nad podzadaniem 

1.9 SOPZ dla zadania 1 i 2 „Przygotowanie ostatecznej wersji projektów przeglądu i aktualizacji 

PZRP” w zakresie wynikającym z zamówienia, w tym m.in. : 

1..1) w uwzględnieniu w aPZRP ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, opinii organów, o których mowa w art. 57 i art. 58, oraz uwag i wniosków 

zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa. 
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1..2) przygotowanie podsumowania konsultacji społecznych projektów aPZRP oraz prognoz 

oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ,  dla każdego z aPZRP 

1..3) przygotowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy OOŚ dla każdego 

z aPZRP 

1..4) w innych pracach związanych z opracowaniem aPZRP. 

Do zakresu podzadania 1.9 wchodzą następujące podzadania: 

1.9.1 Opracowanie ostatecznych aPZRP dla obszarów dorzeczy; 

1.9.2 Przygotowanie publikacji materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania aPZRP; 

1.9.3 Przygotowanie rozporządzeń aPZRP. 

Termin odbioru podzadania 3.7 – 22 grudnia 2021 r. 

Produktami podzadania 3.7 podlegającymi odbiorowi będą: 

W terminie do 20 lipca 2021 r.: 

1) Raporty dla każdego z aPZRP zawierające uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy 

OOŚ – w cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach 

danych (4 szt.); 

2) Raporty dla każdego z aPZRP zawierające podsumowanie konsultacji społecznych projektów 

aPZRP oraz prognoz oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy OOŚ – w 

cyfrowej wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (4 szt.); 

W terminie do 22 grudnia 2021 r.: 

3) raport z udziału w opracowaniu ostatecznych wersji dokumentów aPZRP– w cyfrowej wersji 

edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) na nośnikach danych (4 szt.); 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZADANIE 3 

Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po podpisaniu umowy 

Termin zakończenia: 22 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem obowiązujących Wykonawcę terminów 

dotyczących wykonania poszczególnych podzadań 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące zadania w poniżej wskazanych terminach: 

Nr zad. Nazwa podzadania 
Termin zakończenia 
realizacji podzadania 

3.1 Uzyskanie uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na 
środowisko aPZRP 

29 stycznia 2021 r. 

3.2 Sporządzenie metodyki opracowania prognoz oddziaływania 
na środowisko dokumentów aPZRP 

29 stycznia 2021 r. 
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Nr zad. Nazwa podzadania 
Termin zakończenia 
realizacji podzadania 

3.3 Sporządzenie projektów prognoz oddziaływania na 
środowisko aPZRP 

31 marca 2021 r. 

3.4 Opracowanie metodyki prowadzenia monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentów aPZRP w zakresie 
oddziaływania na środowisko 

31 marca 2021 r. 

3.5 Przeprowadzenie opiniowania i konsultacji społecznych 
projektów aPZRP wraz z prognozami oddziaływania na 
środowisko dokumentów aPZRP 

31 maja 2021 r. 

3.6 Opracowanie ostatecznych wersji prognoz oddziaływania na 
środowisko dokumentów aPZRP 

16 lipca 2021 r. 

3.7 Udział w opracowaniu ostatecznych wersji dokumentów 
aPZRP 

22 grudnia 2021 r. 

Podane wyżej daty oznaczają końcowe terminy realizacji zadań. Wykonawca powinien tak rozplanować 

prace, aby zapewnić sobie możliwość realizacji poszczególnych zadań w terminach z uwzględnieniem 

obowiązujących w projekcie procedur odbioru i terminów kontroli poszczególnych produktów, a także 

możliwości jak największego skoordynowania realizacji prac z przygotowaniem projektów innych 

dokumentów planistycznych i strategicznych przygotowywanych przez PGW WP i MGMiŻŚ –  

w szczególności projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz 

Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.  

POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania usług, będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i jej załączników, oraz do przestrzegania 

i stosowania obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, w szczególności zasad polityk 

unijnych dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, ochrony środowiska, równych szans oraz 

wytycznych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe 

(imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, w celu umożliwienia 

Zamawiającemu bezpośrednich kontaktów ze specjalistami wykonującymi zamówienia  

i usprawnienia bieżącej współpracy. 

3) Realizowane usługi muszą uwzględniać wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego w zakresie 

dotyczącym projektu, obowiązujące w dniu wykonywania danego zadania, w tym m.in.: ustawę 

Prawo wodne, ustawę OOŚ, Dyrektywę Powodziową oraz inne ustawy, rozporządzenia, normy, 

standardy krajowe i międzynarodowe w zakresie objętym zamówieniem; 

4) Wszystkie materiały przygotowane przez Wykonawcę po odbiorach staną się własnością 

Zamawiającego z pełnymi prawami autorskimi oraz nieograniczonymi prawami do 

rozpowszechniania ich na wszystkich polach. 
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5) Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od dnia 

podpisania umowy. Wykonawca na prośbę Zamawiającego przedstawiał będzie informacje 

o prowadzonych pracach zmierzających do terminowego i kompleksowego zrealizowania całości 

zamówienia. 

6) Na każdym etapie pracy, na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić 

do wglądu każdy z elementów pracy, celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac. 

7) W trakcie prowadzenia wszystkich prac związanych z zamówieniem przez cały okres trwania 

umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym tak, aby zamawiany 

produkt spełniał wymagania Zamawiającego zarówno pod względem funkcjonalnym, jak 

i użytkowym. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania proponowanych rozwiązań z Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać uwagi zgłaszane przez Zamawiającego, a w przypadku 

ich nieuwzględnienia przekaże pisemne uzasadnienie, które musi zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

9) Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowiące produkty projektu będą sporządzane w języku 

polskim, chyba, że wymagane jest sporządzenie w dwóch wersjach językowych – w języku polskim 

i angielskim. 

10) Wykonawca przekazując produkt do odbioru, w pierwszej kolejności przekaże jedynie wersję 

elektroniczną. Wydruki (we wszystkich zadaniach, gdzie wymagane) będą przekazywane przez 

Wykonawcę po akceptacji wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 

wydruki po akceptacji wersji elektronicznej i przed podpisaniem protokołu odbioru przez 

Zamawiającego. Do podpisania protokołu odbioru musi zostać przekazany komplet produktów  

w liczbie i formie wymaganej przez SIWZ. 

11) Wszystkie koszty delegacji krajowych i zagranicznych przedstawicieli Wykonawcy w ramach całości 

zamówienia oraz w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 

12) Wykonawca udzieli nieodpłatnej asysty na okres od dnia 23 grudnia 2021 r. do dnia 22 czerwca 

2025 r., w wymiarze do 480 godzin w całym okresie objętym asystą, obejmującej w szczególności: 

a) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy ocenie aPZRP przez Komisję Europejską, 

w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi do KE (w terminie maksymalnie 5 dni 

roboczych od przekazania zapytania) z zakresu będącego przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedzi zostaną przygotowane w języku polskim i angielskim. 

b) Udzielanie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu (na jego wniosek) w przypadku 

spotkań z Komisją Europejską dotyczących wyników pracy oraz przyjętych rozwiązań oraz na 

prośbę Zamawiającego udział w tych spotkaniach. Zakłada się nie więcej niż 4 spotkania 

odbywające się na obszarze Unii Europejskiej. 

c) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą 

zakresu merytorycznego umowy: 
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i. w całym okresie trwania asysty Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowywania, na wniosek Zamawiającego, wkładu do odpowiedzi na pisma 

kierowane do Zamawiającego, w tym także przez Komisję Europejską oraz ministra 

właściwego  

ds. gospodarki wodnej, a dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę produktów; 

ii. wkład do odpowiedzi Wykonawca przygotuje w terminie 5 dni roboczych od dnia 

przekazania wniosku przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 

10 tego typu wniosków w ciągu roku. 

13) Na czas trwania usługi asysty Wykonawca: 

a) wyznaczy opiekuna/opiekunów asysty i gwarancji oraz zapewni stały kontakt  

z Zamawiającym; 

b) będzie prowadził ewidencję prac wykonywanych w ramach asysty i gwarancji oraz do 15 

stycznia każdego roku kalendarzowego przekaże Zamawiającemu raport zawierający wykaz 

i opis prac wykonanych w poprzednim roku. 

c) W ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi asysty i gwarancji przekaże 

Zamawiającemu raport końcowy, stanowiący podsumowanie raportów rocznych. 

14) Produkty do odbioru: 

a) wszelkie dokumenty i nośniki danych w projekcie muszą być oznaczone zgodnie 

z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko tytułem projektu, numerem zadania, nazwą produktu, 

numerem wersji i datą; 

b) nazwy plików produktów przekazywanych w formie elektronicznej powinny być zgodne 

z procedurą ustaloną na początku realizacji projektu; 

c) produkty wykonane w formie elektronicznej (na płytach CD/DVD oraz pamięciach USB) 

powinny być przekazywane w plastikowych koszulkach formatu A4 umożliwiających 

wpinanie nośników parami do segregatorów, koszulki opisane z zachowaniem wymagań 

w pkt a); 

d) wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam gdzie wymagane): 

i. oprawione/wykończone w jednolity sposób – zbindowane na spiralę i pogrupowane 

według produktów w twardych teczkach kartonowych (teczki powlekane, skrzydłowe 

typu box o szerokości grzbietu dostosowanej do liczby dokumentów 

w poszczególnych produktach); kolorystyka elementów oprawy i teczek jednolita, 

oznaczenia dokumentów i teczek zgodne z wytycznymi POIiŚ; format dostosowany do 

wydruków A4; wydruki większe złożone do formatu A4; teczki oznaczone na 

grzbietach i na skrzydle; 
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ii. wydruk kolorowy, głównie dwustronny; wielkość arkusza dostosowana do produktu, 

z zachowaniem wymagań w pkt. i. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Kopia załącznika nr 13 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/19 z dnia 8 maja 

2019 r – Obowiązki informacyjne Beneficjenta; 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie 1 i 2: „Przeprowadzenie przeglądu  

i sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz 

przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu”. 

 

 

 

 

 

 


