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Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zdania  

pn. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego 

 

w ramach projektu pn: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i 

remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku  od 

Mikołajek do Giżycka 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. 
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Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: 

Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz – 

Węgorzewo”, gmina Ryn oraz gmina Miłki, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie. 

 

Ogólny zakres robót objętych nadzorem przedstawiony jest w p. 4 a szczegółowy  

w projektach: budowlanym i wykonawczym, wg wykazu przedstawionego w pkt. 2. 

Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej RGZW w Warszawie w zakładce 

dotyczącej przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową inwestycją. 

W zakładce tej dostępny jest również projekt umowy na roboty budowlane. 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności, przewidzianych dla inspektora 

nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

oraz wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1.1. W szczególności przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

1.1.1. bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez 

ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej 

hydrotechnicznej, a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych 

branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie 

wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób 

niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonanie 

następujących czynności: 

a) udział w przekazaniu placu budowy i sporządzenie stosownego protokołu; 

b) zaznajomienie się z umową na roboty budowlane i kontrola nad jej przestrzeganiem; 

c) kontrolowanie ilości i jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów  

i wyposażenia, ich zgodności z warunkami decyzji, w szczególności pozwolenia na 

rozbiórkę i budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami 

bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich 

zgodności z dokumentacją projektową, STW i OR, ofertą przetargową wykonawcy 

robót oraz zawartą umową na roboty budowlane i SIWZ; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad wraz  

z pisemnym potwierdzeniem;  

e) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. 

dotyczących materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych i ich akceptacja;  

f) sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających, wraz z dokumentacją 

fotograficzną; 
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g) przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów 

technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika 

Budowy wpisem do dziennika budowy, 

h) sporządzanie protokołów z wszelkich czynności odbiorów robót, 

i) potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót  
budowlanych,  

j) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów 

kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części (elementów) do odbioru oraz 

należytym urządzaniu i uporządkowaniu terenu budowy; przesyłanie skanów 

dziennika budowy na żądanie Zamawiającego;  

k) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń,  

l) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby 

ich kontynuacja wywoływała zagrożenie bądź powodowała niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 

m) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie 

ustalenia będą przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

n) dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę 

oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości 

robót  

w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a 

wykonawcą robót, wraz z dokumentacją fotograficzną, 

o) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych 

dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych  

i odbioru końcowego robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale 

Zamawiającego czynności odbiorowych (częściowych i odbioru końcowego), 

p) uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru końcowego, opracowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych, 

q) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie 

Zamawiającego, 

r) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego 

oraz analiza raportów z wyników kontroli 
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s) kontrola rozliczenia materiałów rozbiórkowych z dokumentami potwierdzającymi 

przekazanie odpadów do utylizacji lub materiałów przeznaczonych do odzysku PGW 

WP 

t) potwierdzanie obmiaru robót, w tym m.in. w zakresie zagospodarowania 

wydobywanego urobku lub jego utylizacji, a także zlecanie badań sprawdzających 

gruntu w kierunku jego zanieczyszczeń, jak również w kierunku możliwości 

wbudowania gruntu w nasypy.  

 

1.1.2. podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz 

prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.: 

a) uzgodnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych: 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (HRF), uwzględniającego wymagania 

zawarte w decyzjach, jednocześnie umożliwiającego etapowe rozliczanie umowy. HRF 

musi być w zakresie rzeczowym i terminowym uzgodniony z Administratorem drogi 

wodnej (RZGW Białystok) i z Zamawiającym; 

b) uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu 

Zapewnienia Jakości, opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych i 

nadzorowanie ich realizacji; 

c) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego projektu 

organizacji ruchu żeglugowego i nadzorowanie wypełniania jego założeń zgodnych  

z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi HRF, zwłaszcza pod katem bezpieczeństwa 

ruchu żeglugowego; 

d) obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli 

realizacji robót budowlanych (w tym terminów odbiorów robót podwodnych, 

zanikających lub ulegających zakryciu, prac w miejscach kolizji sieci energetycznych, 

wodno-kanalizacyjnych, gazowych i teleinformatycznych z ubezpieczeniem 

brzegowym, odbiorów technicznych, prób końcowych, sprawdzeń) i odbiorów 

częściowych. Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodował on 

nieuzasadnionych przerw i opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót 

budowlanych 

e) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, udział  

w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich 

akceptacja, przy czym termin zakończenia robót budowlanych oraz termin uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie może ulec zmianie, oprócz zmian 

dopuszczonych w umowie na wykonanie robót budowlanych 

f) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza 

ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja 

tych zagrożeń; 
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g) sporządzanie comiesięcznych raportów w wersji papierowej o stanie zaawansowania 

inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym  

i finansowym i przedłożenie go do zatwierdzenia Zamawiającemu do 5-go dnia 

każdego miesiąca. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą 

aktualny stan inwestycji; 

h) zapewnienie udziału w odbiorach gestorów przebudowywanych sieci i obiektów 

(m.in. Urząd Miasta i Gminy Ryn, Gminy Miłki, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 

– Rejon Energetyczny Ełk, Polska Spółka Gazownictwa – Oddział Zakład Gazowniczy  

w Olsztynie, Powiatowy Zarząd Dróg w Giżycku); 

i) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu 

budowy oraz przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących 

zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego; 

j) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu 

inwestycyjnego prac zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez wykonawcę 

wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót 

należy w każdym przypadku do Zamawiającego; 

k) potwierdzanie obmiaru robót, w tym w zakresie zagospodarowania wydobywanego 

urobku lub jego utylizacji, a także zlecanie badań sprawdzających gruntu w kierunku 

jego zanieczyszczeń, jak również w kierunku możliwości wbudowania gruntu w 

nasypy;  

l) potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót 

budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie; 

m) nadzór nad robotami dodatkowymi, po zatwierdzeniu konieczności ich wykonania 

przez Zamawiającego, zgodnie z przesłankami wynikającymi z umowy na roboty 

budowlane, bez wzrostu wynagrodzenia NI; 

n) weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową  

z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie 

zakresu robót przewidzianych dla podwykonawców z zakresem wykonawcy; 

o) prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  

obiektu w szczególności: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we 

właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkownie (potwierdzenie 

dokumentacji powykonawczej), 

- nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawcy robót 

budowlanych w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie 

obiektów, 

- nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektów, w tym zapewnienie udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów nie 

stanowiących własności Zamawiającego, 
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1.1.3. nadzór finansowy polegający na: 

a) kontrolowaniu wartości wykonanych robót podlegających odbiorom częściowym; 

b) zatwierdzaniu kosztorysów powykonawczych do odbiorów częściowych i do odbioru 

końcowego robót; 

c) kontroli rozliczenia zadania w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich 

zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

d) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót objętych protokółami konieczności 

wykonania robót nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, jeżeli 

zaistnieje okoliczność wskazana w art. 144 ust. 1 – 1e oraz art.142 ust. 5 ustawy Pzp; 

e) dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na 

podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych. 

1.1.4. kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami  

Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych  

w ramach RPO w tym: 

- harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań, 

- zestawień wymaganych do wniosków o płatność, 

- dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych), 

- innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy. 

1.2. Dodatkowe elementy, które Wykonawca powinien uwzględnić  

w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji; 

b) koszty łączności telefonicznej i elektronicznej; 

c) koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach innych niż wskazanej 

w pkt. 1.1.1. właściwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby 

pełniące ten nadzór powinny posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania 

takich czynności, oraz być czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa,  

w dniu zawarcia umowy oraz przez cały okres jej trwania; 

d) koszty wyposażenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z 

oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ppt; ath (lub 

innych kosztorysowych) oraz przeglądanie plików w formacie pdf; 

e) ewentualnie dodatkowe koszty związane np. z kontrolą robót podwodnych, 

geodezją, kontrolą badań urobku z pogłębień pod kątem geotechnicznym  

i chemicznym. 

 

Zapewnienie jednego stanowiska pracy dla Nadzoru Inwestorskiego leży  

w obowiązkach wykonawcy robót budowlanych.  
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2. WYKAZ DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO REALIZACJI 

NADZOROWANEGO ZADANIA 

2.1. Projekt budowlany 

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na 

szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i 

remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – Przebudowa i umocnienie 5 kanałów na 

szlaku od Mikołajek do Giżycka. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego. 

Projekt budowlany wraz  z załącznikami formalnymi i informacją do planu b.i o.z.  

Nr archiw. 1409851_01 

2.2. Projekt wykonawczy: 

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na 

szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i 

remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – Przebudowa i umocnienie 5 kanałów na 

szlaku od Mikołajek do Giżycka. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego. 

Projekt wykonawczy wraz z Przedmiarem robót i Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Nr archiw. 1410408_01 

 
 

UWAGA: 
Przedmiar robót do Projektu wycinki drzew został zaktualizowany, ponieważ 

wszystkie kolidujące drzewa zostały wycięte siłami własnymi Zamawiającego.  

W zakresie Wykonawcy pozostało usunięcie i wywóz karp.  

 

3. WYKAZ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH OBOWĄZUJĄCYCH DLA 

NADZOROWANEGO ZADANIA 

1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr Ryn/07/19 z dnia 19.06.2019 r. 

(znak: IGR-II.7840.9.8.2019) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na rozbiórkę istniejących umocnień i budowę nowych umocnień Kanału 

Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 km szlaku głównego Pisz – Węgorzewo w ramach 

zadania pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 

szlaku głównego Pisz – Węgorzewo” gmina Ryn i Miłki, powiat giżycki. 

2. Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej znak DOK.DOK3.9700.1.2018.LD 

(PW:80379) z dnia 16.04.2019 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na 

przebudowę Kanału Szymońskiego na odcinku 40+34 – 42+70 km szlaku głównego 

Pisz – Węgorzewo na działkach nr ew.: 1, 397, 38, 38/2 obręb Szymonka, gmina Ryn, 

powiat giżycki oraz nr ew. 262 obręb Jagodne Wielkie, gmina Miłki, powiat giżycki. 
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3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11.06.2018 r. (znak: B/B.6733.06.2018) 

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu 

przebudowy Kanału Szymońskiego na działkach o nr ew. 1, 38, 38/2, 397 obręb 16 

Szymonka, gmina Ryn oraz 262 obręb 4 gmina Miłki, dla której inwestorem jest 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

4. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 

BŚ.6220.6.2017.2018 z dnia 08.03.2018 r. ustalająca brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie i umocnieniu Kanału Szymońskiego w km. 40+34 – 42+70 km szlaku 

głównego Pisz – Węgorzewo” w ramach projektu: „Budowa i przebudowa 

infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlaku Wielkich Jezior 

Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II”  i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap 

IIB – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka”. 

4. INFORMACJA O PLANOWANYM ZADANIU  

 Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejących umocnień i budowa nowych 

umocnień Kanału Szymońskiego na odcinku w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz – 

Węgorzewo w gminie Ryn oraz Miłki, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie. 

 

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o Przedmiocie Zamówienia. Szczegółowy 

zakres został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych  

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4.1. Lokalizacja  

 Kanał Szymoński łączy jezioro Szymon z jeziorem Szymoneckim i jest kanałem 

żeglownym klasy Ia o znaczeniu regionalnym na głównym szlaku żeglugowym Pisz – 

Węgorzewo zlokalizowanym w km 40+34 – 42+70 tego szlaku zlokalizowanym na drodze 

wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Kanał przecina droga wojewódzka Nr 643 na 

trasie Stara Rudówka-Szymonka. Brzegi kanału ubezpieczone są obustronnie umocnieniami 

żelbetowymi w postaci pali żelbetowych z oczepem żelbetowym, a za palami umieszczone 

zostały płyty żelbetowe. Za umocnieniem brzegowym wzdłuż całego kanału zastosowano 

zasypkę tłuczniową. Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego wraz z odtworzeniem  

i wykonaniem obustronnego ubezpieczenia brzegów kanału na całej jego długości ok. 2360 

mb, odtworzenie istniejących ubezpieczeń wejść do kanału od strony jeziora Szymon i jeziora 

Szymoneckiego oraz poprawienie drożności kanału dla lepszego wykorzystania do celów 

żeglugowych. Prace wykonane w ramach tego przedsięwzięcia nie zmieniają przeznaczenia, 

lokalizacji i parametrów geometrycznych kanału, a także poziomów wody i przepływów  

w kanale. 
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Wszystkie prace wykonywane będą jako realizacja obowiązków wynikających z udzielonego 

Pozwolenia Wodnoprawnego na gospodarowanie wodami Wielkich Jezior Mazurskich – 

Decyzja nr OŚR/O.L 6811/2/01 z dnia 12 stycznia 2001 r 

4.2.      Zakres robót    

Zamówienie obejmuje m.in.: 

1) roboty przygotowawcze, w skład  których wchodzą m.in. roboty pomiarowe, 

usunięcie i wywóz karp po wyciętych drzewach i gałęzi po usunięciu kolidujących 

zakrzaczeń (wycinka drzew została wykonana siłami własnymi PGW Wody Polskie), 

ustawienie tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robót, 

po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku; 

2) rozbiórkę obustronnego umocnienia brzegów kanału na całej jego długości z 

wyłączeniem odcinka lewego brzegu, gdzie znajduje się stanowisko cumownicze, oraz 

rozbiórkę główek od strony jeziora Szymon i jeziora Szymoneckiego; 

3) remont umocnienia brzegów przy stanowisku cumowniczym dla statków 

administratora wody i pasażerskich; 

4) wykonanie obustronnego umocnienia brzegów kanału na całej jego długości w 

postaci ścianki szczelnej stalowej o długościach od 5 do 12 m z oczepem żelbetowym 

o wymiarach 60 cm x 60 cm, 

5) wykonanie drabinek stalowych wejściowych w odstępach nie większych niż 100 m na 

przemian po obu brzegach kanału, 

6) wykonanie 12 par przejść (brodów) dla zwierząt po obu stronach kanału, 

7) odtworzenie 2 główek na wlotach do kanału od strony jeziora Szymon i wykonanie 2 

główek od strony jeziora Szymoneckiego, 

8) odtworzenie umocnienia brzegów przy stanowisku cumowniczym oraz remont 

pozostałych elementów stanowiska cumowniczego (pale pomostu, płyta żelbetowa 

pomostu, obarierowanie,schody, dalby, itp.) 

9) udrożnienie koryta kanału, w celu uzyskania minimalnej głębokości 1,60 m w 

odniesieniu do minimalnego poziomu wody w kanale 115,55 m n.p.m. (Kr60);  

10) udrożnienie wlotów do kanału od strony jeziora Szymon i jeziora Szymoneckiego na 

szerokości 20-30 m i długości do 50 m w głąb jezior tak, aby uzyskać w tym obszarze 

dla minimalnego poziomu wody w kanale (115,55 m n.p.m. (Kr60)) minimalną 

głębokość 1,60 m, 

11) udrożnienie odcinków rowów melioracyjnych w granicach działek PGW Wody Polskie 

wraz z wylotami do kanału, 

12) remont dwu rowów odwadniających Łąki Szymońskie przy pompowni melioracyjnej w 

granicach działek PGW Wody Polskie, 

13) remont masztu kratownicowego nawigacyjnego od strony jeziora Szymon, 
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14) remont (lub w razie potrzeby wykonanie) masztu rurowego od strony jeziora 

Szymoneckiego, 

15) formowanie skarp kanału oraz likwidacja zapadlisk terenowych wraz z 

humusowaniem i obsiewem mieszankami traw, 

16) ustawienie nowego oznakowania nawigacyjnego w formie uzgodnionej 

 z Administratorem tj. RZGW w Białymstoku.  

17) pozyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

 

Technologia wykonania robót (z wody/z lądu) powinna być dostosowana do ich specyfiki 

 i dostępności terenu. Ze względu na znaczną długość kanału, a także potrzebę 

minimalizacji utrudnień żeglugowych w korycie kanału w trakcie prac, sugeruje się, aby 

wykonanie prac z lądu stanowiło możliwie dużą część zamówienia. 

Dokumentacja przewiduje wykonanie wszelkich prac z terenu, którego właścicielem jest 

PGW WP. O ile Wykonawca zadecyduje o wykonaniu robót z działek przyległych powinien 

na własny koszt uzyskać zezwolenie właścicieli na ich zajęcie, poparte odpowiednimi 

dokumentami. 

Wszystkie prace należy wykonywać uwzględniając otwarcie kanału dla żeglugi w okresie 

żeglugowym tj. od 15.kwietnia do 31.października.   Wiąże się to z koniecznością wykonania 

tymczasowego oznakowania nawigacyjnego na czas prowadzenia robót.  

Sposób prowadzenia prac przyjęty przez Wykonawcę musi uzyskać aprobatę Administratora 

drogi wodnej tj. RZGW w Białymstoku. Wskazany wcześniej termin nie może ulec zmianie, 

prace powinny zostać zorganizowane i dopasowane do niego. Drożność drogi wodnej należy 

zachować poprzez zastosowanie odpowiednich środków i sprzętu. Będzie to możliwe przy 

odpowiednim oznakowaniu (tablice brzegowe, sterowanie świetlne bądź ręczne) oraz 

etapowaniu prac. Powinny one być prowadzone jednostronnie: na możliwie krótkich 

odcinkach tak, aby utrudnienia żeglugowe miały jak najmniejszy wpływ na całość żeglugi. W 

miejscach tych niezbędne będzie wykonanie sterowania świetlnego lub ręcznego ruchu, co 

będzie miało zasadnicze znaczenie w sezonie żeglugowym, a w szczególności w okresie 

szczytu letniego tj. 28.06-31.08.2021 r. oraz 01-03.05.2021 r., 29.05-06.06.2021, a także w 

kolejnych latach.  

Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, 

przedmiarem robót i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych 

opracowanymi przez Spółkę Akcyjną ENERGOPROJEKT - WARSZAWA w 2019 r. dla zadania 

pn.: „Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego”.  

 

Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić nadzór przyrodniczy nad 

wykonywanymi pracami, trwający przez cały okres wykonywanych robót obejmujący 

w szczególności: 
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a) przed przystąpieniem do prac należy dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego pod 

kątem bytowania w jego obrębie zwierząt i roślin, w szczególności gatunków 

chronionych na obszarze wskazanym jako obszar oddziaływania inwestycji oraz 

zapleczu budowy. W przypadku zaobserwowania zarówno zwierząt jak i roślin, należy 

je przepłoszyć lub odłowić i przenieść poza teren budowy, 

b) w przypadku konieczności przemieszczenia lub usunięcia okazów gatunków objętych 

ochroną gatunkową (zwierzęta, porosty, rośliny chronione) należy uzyskać decyzję 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na wykonywanie czynności 

podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą i 

częściową, wydawaną na podstawie art.56 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody, 

c) osoba dokonująca powyższych czynności powinna posiadać wykształcenie wyższe z 

zakresu ochrony środowiska, natomiast z dokonywanych czynności powinny powstać 

dokumenty w formie raportów, które zostaną przekazane Zamawiającemu. Raporty 

powinny zostać sporządzone: z czynności wstępnych (t.j. inwentaryzacji stanu 

istniejącego), po zakończeniu prac – raport końcowy, w którym zostałyby 

uwzględnione działania wykonane zgodnie z ewentualnie pozyskanymi decyzjami 

RDOŚ na wykonanie czynności podlegającym zakazom, a także decyzją 

 o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporty w trakcie trwania robót – w 

okresie od 1 marca do 30 czerwca – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Sporządzane 

raporty powinny być przekazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

przeprowadzonej kontroli. 

 

Wszystkie ewentualne nazwy urządzeń, wyrobów, surowców, technologii wykonania użyte 

w SIWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane 

parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

 

4.2.1 Dodatkowe elementy, które Wykonawca robót budowlanych powinien 

uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej oraz w harmonogramie realizacji robót: 

- Wykonawca robót budowlanych uzgodni Harmonogram realizacji robót  

z przedstawicielem RZGW w Białymstoku do akceptacji NI i Zamawiającemu. 

- Wykonawca robót budowlanych zwróci się do gestorów sieci o aktualizację uzgodnień, 

jeśli wygasną one w trakcie realizacji robót lub przed ich rozpoczęciem. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w decyzjach  

i uzgodnieniach. 

- Wykonawca robót budowlanych poniesie koszty prowadzenia nadzoru gestorów 

kolidującej sieci oraz wszelkie koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą 

uszkodzonych elementów infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty 
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skutków awarii powstałej wskutek niedotrzymania warunków zawartych w 

uzgodnieniach. 

- W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić 

również koszt ubezpieczenia, koszt obsługi geodezyjnej, koszt organizacji budowy, koszt 

całodobowego nadzoru nad placem budowy, koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

urządzeń usytuowanych w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót (pogrążanie 

ścianki szczelnej), koszt naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek złego 

zabezpieczenia tych urządzeń, koszt badań i pomiarów w czasie niezbędnych do 

przeprowadzenia w czasie wykonywania i odbioru robót. 

      Wykonawca robót budowlanych zapewni na placu budowy, zaplecze biurowe, w tym min. 

1 stanowisko pracy dla Nadzoru Inwestorskiego oraz 1 stanowisko pracy dla 

Zamawiającego (biurko, krzesło).  

       Zaplecze powinno być wyposażone w instalację elektryczną, internet oraz ogrzewanie. 
Dodatkowo stanowisko pracy dla Zamawiającego powinno być wyposażone w drukarkę, 
ksero, skaner (A4 i A3), komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: 
doc; xls; dwg; ppt oraz przeglądanie plików w formacie pdf 

-  Wykonawca robót budowlanych zapewni w pobliżu placu budowy pomieszczenie 

umożliwiające zorganizowanie Narad Koordynacyjnych z udziałem ok. 20 osób. 

- O ile zajdzie taka konieczność Wykonawca robót budowlanych sporządzi uzupełniające 

rysunki warsztatowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu 

powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierającej: inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku 

do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne 

urządzeń i wyrobów, instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, protokoły z pomiarów  

i regulacji. 

- Wykonawca robót budowlanych uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na użytkowanie 

obiektu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wystąpienia do organów (zgodnie  

z Art. 56.1. Ustawy Prawo Budowlane) oraz sam wniosek będą kierowane do wiadomości 

do Zamawiającego. W przypadku zamiany przepisów Wykonawca dopełni wszelkich 

formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. 

- W zakresie Wykonawcy robót budowlanych będzie wywóz i utylizacja materiałów 

pochodzących z rozbiórek, z odmulenia oraz wywóz i zagospodarowanie materiałów z 

odzysku, wywóz karp na miejsce składowania przez siebie wskazane.  

- Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do uczestnictwa w organizowanych 

przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego Naradach Koordynacyjnych oraz na każde 

wezwanie Zamawiającego, w innych spotkaniach, o ile zaistnieje taka konieczność. 

Dodatkowo w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robót budowlanych powinien 

uwzględnić: 
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- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej realizowanego projektu. Tablica powinna mieć 

powierzchnię 6 m2 (3x2), powinna być trwale zamocowana do podłoża i być wykonana z 

materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Wzór tablicy zgodny ze wskazaniami 

na stronie:  

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu 

Projekt tablicy informacyjnej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  

w ciągu tygodnia po podpisaniu umowy. Tablica informacyjna musi być zainstalowana  

w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w dniu przekazania placu budowy. 

Wykonawca odpowiada za trwałość tablicy w trakcie prowadzenia robót budowlanych,  

w tym okresie Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do 

aktualizacji informacji znajdujących się na tablicy, w zakresie kwot. 

- Wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanego projektu, po uzyskaniu  

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Tablice powinny mieć wymiar 0,8 x 1,2 m, powinny być trwale zamocowane do podłoża  

i być wykonane z trwałego materiału. Tablica musi być wyeksponowana przez okres 

trwałości Projektu (5 lat) a zawarte w niej informacje czytelne nawet po kilku latach. 

Wzór tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie: 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu  

Projekt tablic pamiątkowych należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  

w ciągu tygodnia po podpisaniu protokołu odbioru robót budowlanych 

Tablice pamiątkowe muszą być zainstalowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym  

w ciągu 5 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca 

odpowiada za trwałość tablic w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej zgodnie z zawartą 

umową. 

 

5.    TERMINY REALIZACJI NADZOROWANEGO ZADANIA 

- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy robót budowlanych, z udziałem Inspektora NI, 

na teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie robót 

budowlanych 

- Rozpoczęcie robót budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym HRF, 

- Zakończenie robót budowlanych – 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty bud., 

- Realizacja Przedmiotu Umowy - 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy na roboty bud.   

Czas ten jest równoznaczny z terminem przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie na warunkach określonych w umowie na 

wykonanie robót budowlanych. 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu

