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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową kanału łączącego jezioro Niegocin z 
jeziorem Grajewko w celu umożliwienia ruchu żeglugowego pomiędzy jeziorami. Teren, na którym ma być 
realizowana inwestycja znajduje się na działkach o numerach geodezyjnych: 145/8, 145/9, 150, 152/2 obręb 
Grajwo, gmina Giżycko oraz 865/6 obręb Wilkasy, gmina Giżycko i nie jest ujęty w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Na potrzeby realizacji zamierzenia została wydana decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (nr 2.2022, znak RRG.6733.51.2021.EP) wydana przez Wójta Gminy 
Giżycko. 
 
Teren przedsięwzięcia w znacznej części leży na działkach obejmujących istniejące koryto cieku (działki nr 145/8, 
145/9 obr. Grajwo, gm. Giżycko) oraz działki zajmowane przez jeziora wchodzące w skład Systematu Wielkich 
Jezior Mazurskich: jez. Niegocin (działka nr geod.  865/6 obr. Wilkasy, gm. Giżycko) oraz jez. Grajewko (działka nr 
geod. 150 ob. Grajwo, gm. Giżycko). Obszar przyległy do cieku stanowią: w kierunku północnym zurbanizowane 
tereny niezabudowane (należące do Gminy Miejskiej Giżycko, dz. o nr geod. 152/1 i 152/2 ob. Grajwo, powstałe 
z podziału działki o wcześniejszym nr geod. 152 obr. Grajwo, gm. Giżycko), w części przeznaczonej pod rozbudowę 
istniejącego kanału oraz teren oczyszczalni ścieków w miejscowości Bystry, natomiast w kierunku południowym 
znajdują się działki o przeznaczeniu na zabudowę usługową o funkcji sportowo rekreacyjnej wg obowiązującego 
MPZP dla gminy Giżycko. Zamawiający uzyskał stosowne zgody na wykorzystanie części działki nr 320 na cele 
związane z zorganizowaniem zaplecza budowy i dojazdu. 

 
Parametry techniczne istniejącego cieku wodnego:  

• klasa drogi wodnej: obecnie na cieku wodnym łączącym jeziora Niegocin oraz Grajewko nie występuje ruch 
żeglugowy, ponieważ w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. kanał ten nie 
spełnia minimalnych wymagań dla najniższej klasy drogi wodnej (Ia).  

• klasa budowli hydrotechnicznej: - 

• głębokość koryta względem lustra wody: ~40 – 100 cm 

• długość: ok. 80 m.  

• szerokość: zmienna ok. 5-10 m  
 

Na działkach obejmujących przedsięwzięcie w stanie istniejącym znajdują się podziemne sieci uzbrojenia 
(gazociąg niskiego ciśnienia gn110, wodociąg wo160, kanalizacja sanitarna tłoczna ks120, sieć teletechniczna 
(według otrzymanych informacji od wykonawcy instalacji jest to sama rura osłonowa)  oraz sieć energetyczna 
(średniego napięcia eS), które wymagają przełożenia i zmiany głębokości przebiegu sieci w obrębie kolizji z 
kanałem, zgodnie z projektami branżowymi opracowanymi zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
gestorów sieci. Na wzmiankowanym obszarze znajduje się także częściowo zdemontowana sieć kanalizacji 
deszczowej ksD800 przeznaczona do rozbiórki na etapie wykonywania przedmiotowego zamierzenia w obrębie 
działek inwestora. 
 
Przedmiotowe prace, przebudowa kanału będzie w całości zawierać się w granicach działek o nr geod.: 145/8, 
145/9, 150, 152/2 obr. Grajwo gm. Giżycko oraz 865/6 obr. Wilkasy, gm. Giżycko. Trasa kanału zostanie 
skorygowana w ten sposób, aby w całości przebiegała w granicach działek nr 145/8, 145/9 oraz projektuje się 
jego poszerzenie na działce nr 152/2. Dodatkowo wgłąb akwenów jezior Niegocin oraz Grajewko zostaną 
wyprowadzone główki wlotowe/wylotowe.  
 
Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu i pogłębieniu koryta istniejącego kanału do stanu umożliwiającego 
żeglugę pomiędzy jeziorami, a także na zwiększeniu przekroju koryta poprzez jego poszerzenie do 15 m oraz 
pogłębienie do rzędnej 113,95 m n.p.m [Kr60], tak by w kanale była zachowana minimalna głębokość nie mniejsza 
niż 1,60 m dla minimalnego poziomu wody i zabezpieczenie tego obszaru przed nanoszeniem materiału dennego, 
będącego efektem naturalnie występujących prądów jeziornych a także ekspozycji na falowanie . 
 
Podczas realizacji przewiduje się następujące typy prac budowlanych: 

1.  Wykonanie umocnień brzegowych kanału za pomocą stalowych ścianek szczelnych wyznaczających 
brzegi kanału 

Wymagany postęp prac w tym zadaniu:  
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W celu zapewnienia terminowej realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do pogrążenia co 
najmniej 75% ilości (mb) zaprojektowanych ścianek szczelnych bez wykonania oczepów betonowych do 
3 m-cy od dnia podpisania umowy. 

 

Sposób weryfikacji:  
Postęp prac będzie weryfikowany na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
uwzględniającego powyższe uwarunkowanie oraz kosztorysów powykonawczych rozliczeń częściowych. 

 

Konsekwencje niewykonania:  

Niewywiązanie się z powyższego obowiązku może skutkować naliczeniem kar umownych, zgodnie z 
zapisami umowy, a także stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

2. Wykonanie U-kształtnej konstrukcji zabezpieczającej dno i brzegi kanału w obszarze kolizji z sieciami 
uzbrojenia terenu, 

3. Wykonanie oczepów żelbetowych stanowiących zwieńczenie ścianek szczelnych, 

4. Wykonanie główek wlotowych do kanału, 

5. Pogłębienie koryta i wejść do kanału od strony jeziora Niegocin i jezior Grajewko do zaprojektowanej 
rzędnej dna. 

6. Ukształtowanie i obsianie wraz z humusowaniem skarp i brzegów kanału bezpośrednio do niego 
przylegających 

7. Roboty wykończeniowe, porządkowe i montaż oznakowania nawigacyjnego. 
 
Wskazane prace, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach RRG.6220.16.2021.AP.10, należy 
prowadzić w okresie jesienno-zimowym (od 1 września do końca m-ca lutego), poza okresem lęgowym ptaków 
oraz w czasie niskiej aktywności innych grup zwierząt (ryby, płazy). 
 
Powyższe roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem działań minimalizujących odziaływanie 
przedsięwzięcia na środowisko tj: 
 
A. Przestrzeganie nadrzędnych założeń i warunków 

− przestrzegać wszystkich warunków nałożonych przez odpowiedni organ w decyzjach administracyjnych: 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach prowadzenia robót z art. 118a 
ustawy o ochronie przyrody, zgodzie wodnoprawnej, zezwoleniu na odstępstwo od zakazów ochrony 
gatunkowej, zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów., 

− przestrzegać wszystkich wymogów dobrej praktyki ujętych w projekcie (specyfikacji) prac, 

− w zakresie nieuregulowanym powyższymi decyzjami i założeniami, stosować zasady niżej wymienione. 
Dotyczą one także czynności pomocniczych wobec zasadniczych prac, np. dojazdu, parkowania sprzętu, 
lokalizacji zaplecza prac, składowania materiałów. 

 
B. Oszczędne wykorzystanie terenu i elementów przyrodniczych 

− nie wykorzystywać terenu szerzej niż to niezbędne. Wykorzystywany teren po zakończeniu prac 
przywrócić do stanu pierwotnego,  

− w przypadku prowadzenia prac z brzegu, wykorzystywać do tego tylko jeden brzeg kanału, minimalizując 
wykorzystanie drugiego, 

− prowadzić prace jak najkrótszymi odcinkami, 

− nie niszczyć bez uzasadnionej i ewidentnej potrzeby żadnej roślinności, zwierząt ani ich siedlisk (np. 
nieuzasadnionym jest wycinka drzew i krzewów tylko w celu ułatwienia przeprowadzenia 
przedsięwzięcia,  
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− nie dopuszczać do uszkadzania pozostających drzew i krzewów (także ich systemów korzeniowych), w 
razie potrzeby zabezpieczać je przed uszkodzeniem na czas wykonywania prac, 

− jeżeli dla wykonania prac konieczne jest udrożnienie dojazdów, należy przywrócić ich niedrożność po 
zakończeniu prac, 

− przed ewentualnym usunięciem wykrotów lub złomów drzew, zapewnić protokolarne oględziny zgodnie 
z przepisami o ochronie przyrody, 

− wykluczyć pozostawianie jakichkolwiek odpadów, po zakończeniu prac, sprawdzić teren pod tym kątem 
i usunąć wszystkie ewentualne odpady. Wskazane jest także usunięcie w miarę możliwości odpadów 
rozproszonych, zalegających na terenie objętym pracami już przed ich rozpoczęciem. 

 
C. Prowadzenie prac 

− jeśli założenia i warunki prowadzenia prac wyraźnie nie zakładają inaczej, unikać prowadzenia prac w 
okresie od 1 marca do 15 sierpnia, 

− technika wykonania powinna gwarantować jak największą precyzję, np. w sytuacji gdzie to możliwe 
ręczne wykonanie prac powinno być preferowane przed wykonaniem mechanicznym, 

− prace należy prowadzić tylko w porze dziennej, z maksymalnym ominięciem pory porannej i wieczornej, 

− - bezpośrednio przed rozpoczęciem prac, wypłoszyć zwierzęta z zagrożonego terenu, prac, np. 
przechodząc przez teren, który będzie skoszony. W razie potrzeby, w porozumieniu z użytkownikiem 
rybackim, zapewnić odłów i przeniesienie ryb z odcinka obejmowanego pracami. W przypadku prac 
silnie ingerujących w dno cieku (np. odmulanie, usuwanie roślinności wodnej) należy również zapewnić 
zebranie dużych bezkręgowców (szczególnie małży i raków z gatunków rodzimych) i ich przeniesienie 
poza teren prac, 

− w innych przypadkach unikać niepokojenia zwierząt. W przypadku przypadkowego spłoszenia, pozwolić 
na spokojne oddalenie się, 

− zabezpieczyć miejsce prac przed dostępem zwierząt i narażeniem ich na niebezpieczeństwo, np. 
zabezpieczać miejsca prac ziemnych przed dostępem płazów, skarpy wykopów przed zagnieżdżeniem 
się brzegówek itp., 

− nie tworzyć miejsc pułapkowych dla zwierząt, np. wykopów uniemożliwiających wydostanie się 
zwierząt. Jeśli jest to nieuniknione, kontrolować takie miejsca dwukrotnie w ciągu doby i wydobywać 
zwierzęta. 

 
D. Nadzór przyrodniczy i procedury reakcji  

− zapewnić ciągłą obecność kompetentnej osoby lub osób, potrafiącej ujawnić (zauważyć, wyszukać i 
rozpoznać) cenne elementy przyrodnicze, w tym gatunki chronione (dotyczy szczególnie: roślin, 
owadów, mięczaków, raków, ryb, płazów), 

− sprawdzać ewentualną obecność cennych elementów przyrodniczych bezpośrednio przed frontem prac. 
Dotyczy szczególnie: ewentualnych dziupli, gniazd ptasich na drzewach, gniazd pod mostami, 
wykrotami, nor, chronionej roślinności wodnej, chronionych dużych bezkręgowców (mięczaki, raki), ryb 
chronionych gatunków (także ikry, larw minogów) i ich siedlisk,  

− stale obserwować stan wód rzeki i stan elementów przyrodniczych oraz ich siedlisk w miejscu prac i 
poniżej (w tym ich reakcję na oddziaływanie prac), 

− w przypadku nie przewidzianego wcześniej (nie potwierdzonego posiadanym zezwoleniem na 
odstępstwo od zakazów) stwierdzenia gatunków chronionych, jeśli prace skutkowałyby: zniszczeniem, 
zabiciem, uszkodzeniem osobników, zniszczeniem (choćby nie zajętych) nor, gniazd, żeremi, tam; 
utrudnieniem dostępu do schronień; zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek, larw; zniszczeniem, 
uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wypłoszeniem z miejsca noclegu, zimowania, rozmnażania 
się:  

• wstrzymać prace;  

• poczekać na rozstrzygnięcie sprawy przez zlecającego prace i odpowiedni organ ochrony przyrody 
(modyfikacja prac lub uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej). Także 
nieumyślne (np. nieświadome, wynikające z niezauważenia) niszczenie siedlisk lub ostoi, będących 
obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania zwierząt chronionych, 
a także niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, 
zimowisk lub innych schronień, stanowi wykroczenie podlegające odpowiedzialności karnej. 
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Przypadkowo wydobyte zwierzęta niezwłocznie umieścić ponownie we właściwym dla nich 
siedlisku. 

 
E. Minimalizacja oddziaływań  

− zapewnić sprawność sprzętu. Nie dopuszczać do wycieków paliwa, oleju, smarów ani innych substancji. 
W przypadku wystąpienia wycieków awaryjnych, dysponować w miejscu robót wyposażeniem do 
likwidacji ich skutków, 

− stosować najlepsze dostępne techniki ograniczające emisję hałasu. Nie dopuszczać do stosowania 
niesprawnych maszyn i urządzeń emitujących nadmierny hałas, 

− ścieki z zaplecza budowy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych i wywozić w miejsca do tego 
przeznaczone, - wykluczyć możliwość wypływania na akweny jezior szczątków usuwanych roślin (np. 
części pokosu),  

− urobek z odmulania, wykoszenia, usuwania roślin, składować tak, by wykluczyć jego zmycie do cieku 
(także przy opadach, wezbraniach).  

− maksymalnie ograniczać zamulenie wody. W przypadku nieuniknionego występowania zamulenia 
poniżej miejsca wykonywanych prac, czasowo wstrzymywać prace na okres co najmniej dwukrotnie 
przekraczający okres wystąpienia zamulenia, 

− w przypadku wystąpienia śnięcia ryb, wstrzymywać prace do wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia, 

− do nasadzeń i obsiewów stosować wyłącznie gatunki rodzime i właściwe dla danej doliny rzecznej i 
odpowiednich siedlisk naturalnych. 

 
Po zakończeniu prac Wykonawca wskaże w dokumentacji powykonawczej zakres/odcinki prac, które 
przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem, a także 
przedstawi dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan przed oraz po wykonaniu prac. 
 
Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie występują na nim obiekty zabytkowe i obiekty dóbr 
kultury współczesnej, nie występują obiekty archeologiczne. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedłużanie ważności decyzji i uzgodnień, których termin wygasł lub 
wygaśnie w trakcie realizacji robót, oraz w razie potrzeby uzyskiwanie nowych decyzji czy też uzgodnień 
koniecznych do wykonywania robót budowlanych związanych z realizowaną inwestycją. 

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1. Niniejszy zakres ma charakter ogólnej informacji o Przedmiocie Zamówienia. Szczegółowy zakres został 
przedstawiony w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie zagospodarowania terenu oraz 
projekcie techniczno-wykonawczym, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Zamówienie obejmuje m.in.: 
1) roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, wykonanie tymczasowej 

drogi dojazdowej od strony południowo-wschodniej, roboty pomiarowe, prace geodezyjne, 
dodatkowe prace geologiczne w przypadku stwierdzenia ich konieczności, usunięcie karpin i krzewów, 
zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac i dróg dojazdowych, wyznaczenie miejsca 
składowania materiałów rozbiórkowych, wyznaczenie miejsca odkładu nadmiaru gruntu nadającego 
się do ponownego wykorzystania z dna kanału, założenie reperów roboczych przez geodetę, , 
wykonanie tymczasowego oznakowania żeglugowego akwenu od strony jeziora Niegocin na czas 
prowadzenia robót, po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w 
Giżycku;  

2) wykonanie tablic informacyjnej wraz z montażem, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; 
3) umocnienie brzegów kanału – poprzez umocnienie liniowe na całej długości kanału (z wyłączeniem 

miejsca kolizji z sieciami uzbrojenie terenu) w postaci ścianki szczelnej stalowej wykonanej z grodzic 
stalowych. Ściankę należy pogrążyć do rzędnych podanych w dokumentacji projektowej, za ścianką 
należy wykonać warstwę drenażową żwirowo-tłuczniową w stosunku 50:50 w otulinie z geowłókniny. 
Otwory drenażowe w ściance o średnicy 80 mm wykonać co 150 cm. 

4) wykonanie koryta żelbetowego na odcinku 0+063,1 m do 0+073,1 m w formie U-kształtnej konstrukcji 
żelbetowej dopasowanej do przekroju poprzecznego projektowanego koryta kanału. Element należy 
wykonać w technologii prefabrykowanej z monolitycznymi połączeniami i o grubości ścian oraz płyty 
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dennej równej 30 cm. Dopuszcza się wykonanie koryta żelbetowego jako monolitycznego, 
wylewanego bezpośrednio w miejscu przeznaczenia. Przed przystąpieniem do szalowania należy 
wykonać tymczasową obudowę wykopu w formie ścianek szczelnych lub wykopu 
szerokoprzestrzennego z pompowaniem lub odprowadzeniem wody z wykopu. 

5) Wykonanie oczepu - umocnienie brzegów w postaci ścianek szczelnych oraz koryta żelbetowego, 
będzie zwieńczone żelbetową belką oczepową o przekroju wskazanym w dokumentacji projektowej. 
Na wysokości główek oczepy należy połączyć ściągami żelbetowymi o przekroju 30x30cm w rozstawie 
maksymalnym 3m – lokalizacja i rozstaw zgodnie z częścią rysunkową opracowania.  

6) Wykonanie przejść dla zwierząt po obu stronach kanału oraz drabinek ewakuacyjnych 
wkomponowanych w obrys oczepów żelbetowych, zabezpieczonych antykorozyjnie zlokalizowanych 
naprzemiennie po obu brzegach kanału. Powłoki malarskie należy przedstawić do akceptacji 
Inspektora Nadzoru, podobnie jak wszystkie materiały, zgodnie z zapisami umownymi. 

7) wykonanie prac udrożnieniowych zgodnie z warunkami z Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, usunięcie namułu i transport materiału z pogłębień na miejsce odkładu, po 
uprzednim przeprowadzeniu badań masy przeznaczonej do wydobycia z dna kanału (w zależności od 
uzyskanych wyników badań, urobek należy zagospodarować zgodnie z zachowaniem wymogów 
ustawy o odpadach) 

8) usunięcie kolizji sieci krzyżujących się z trasą kanału polegające na przełożeniu gazociągu niskiego 
ciśnienia gn110, wodociągu wo160, kanalizacji sanitarnej tłocznej ks120, sieci teletechnicznej oraz sieci 
energetycznej średniego napięcia eS metodą przewiertu sterowanego. 

9) prace wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania 
robót, lub lepszego), które obejmują m.in.: wykonanie oznakowania docelowego szlaku żeglownego, 
plantowanie skarp nasypu, obsiew mieszanką traw, pielęgnacja i koszenie obsianych powierzchni. 

10) nowe oznakowanie żeglugowe kanału powinno być wykonane w formie uzgodnionej z 
Administratorem tj. RZGW w Białymstoku i zgodnej z projektem. Oznakowanie docelowe winno być 
ustawione na konstrukcjach nośnych zapewniających stabilność oznakowania, wykonanych na wzór 
stosowanych przy innych kanałach i musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. 
U. Nr 212, poz. 2072) o wymiarach nie mniejszych niż 60 x 60 cm, blacha ocynkowana o grubości 1,2 
mm i podwójnie zaginanych krawędziach. Znaki pokryte folią odblaskową III generacji. W przypadku 
rur ocynkowanych służących do posadowienia znaków muszą posiadać średnicę co najmniej 2” i oraz 
podwyższoną grubość ścianek. 

11) schemat tymczasowego oznakowania żeglugowego na czas wykonywania prac musi być zgodne z 
przyjętym i uzgodnionym projektem organizacji robót, programem zapewnienia jakości a także 
założoną technologią wykonywania robót. 

12) pozyskanie dokumentu po wykonaniu wszelkich robót zgodnego z zapisami Ustawy prawo budowlane 
zezwalającego na użytkowanie obiektu 

2. Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH część A Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe, zeszyt 6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wg wytycznych Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu. 

3. Technologia wykonywania robót (z lądu /z wody) powinna być dostosowana do ich specyfiki warunkowanej 
rozwiązaniami projektowymi i dostępnością terenu. Dokumentacja przewiduje wykonanie wszelkich prac z 
terenu, którego właścicielem jest PGW WP, a także z terenu działki o numerze ewidencyjnym 152/2 obr. 
Grajwo, gm. Giżycko w stosunku do której odbywa się zmiana stosunków właścicielskich oraz działki o nr 
ewidencyjnym 320, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko. Zamawiający posiada podpisaną z 
Gminą Giżycko umowę użyczenia na działkę nr 152/2 oraz część gruntów działki o numerze ewidencyjnym 
320 położonej w obrębie Grajwo, gmina Giżycko. W chwili przejęcia placu budowy Wykonawca będzie 
zobowiązany wypełniać warunki nałożone Umową użyczenia z dn. 20.05.2025 r. na Biorącego w użyczenie 
(tj. PGW WP). Wykonanie zawartych w umowie warunków będzie podlegało komisyjnemu odbiorowi z 
przedstawicielami Zamawiającego oraz Urzędu Miasta w Giżycku. Jeśli Wykonawca zadecyduje o wykonaniu 
robót z działek przyległych (nie wskazanych w decyzji o pozwoleniu na budowę) powinien na własny koszt 
uzyskać zezwolenie właścicieli na ich zajęcie, poparte odpowiednimi dokumentami. 

4. Po stronie Wykonawcy robót będą wszelkie koszty z tym związane, tj. odszkodowania, opłaty itp. 
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5. Wszystkie prace, a w szczególności prace na wysokości oraz w wodzie, należy wykonać z zachowaniem 
obowiązujących przepisów B.H.P. 

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności stanu istniejącego ze stanem przyjętym w 
dokumentacji należy niezwłocznie powiadomić nadzór autorski. 

7. Ze względu na współzależności pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi, konieczność 
etapowego wykonywania prac dot. przełożenia kolidujących sieci uzbrojenia, a także wymogami 
określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed przystąpieniem do prac należy 
szczegółowo opracować całościowy harmonogram prac nad obiektem. 

8. Harmonogram wykonywania robót powinien być szczegółowo uzgodniony z Wykonawcami poszczególnych 
branż oraz ze wszystkimi Gestorami sieci uzbrojenia terenu, będących w kolizji z pracami 

9. Betonowanie podwodne należy wykonywać według uprzednio sporządzonego projektu technologicznego 
betonowania przy spełnieniu następujących wymagań: 

- leje przenośne o średnicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stożkowo w górnej części w celu łatwiejszego 
wprowadzania mieszanki betonowe lub odpowiednie leje nieruchome należy opuszczać do dna i w tym 
położeniu wypełniać mieszanką betonową, aby następna porcja mieszanki, która będzie wrzucana do leja 
nie przechodziła przez warstwę wody,  

- stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszyć wypływ od dołu mieszanki betonowej,  

- mieszankę należy rozprowadzić równomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystając z ruchomego 
lub elastycznego rękawa. 

10. Zwraca się szczególną uwagę na proces pielęgnacji betonu w trakcie jego dojrzewania. Belki oczepowe 
należy zdylatować co 20 mb wg rysunku konstrukcyjnego za pomocą styroduru lub kitu trwale plastycznego. 

11. Podczas wykonywania elementów żelbetowych należy stosować odpowiednie elementy dystansowe 
zapewniające zachowanie odpowiedniej otuliny zbrojenia. Roboty żelbetowe związane z wykonaniem 
oczepów, koryta i ściągów nie mogą wykazywać wyższych niż dopuszczalne tolerancje uwzględnione w 
poniższych normach:  

• PE-EN 13670 wrzesień 2011   Wykonanie konstrukcji z betonu 

• ITB zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

• ITB zeszyt 6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

12. Izolacje, powłoki oraz odwodnienie wg projektu techniczno - wykonawczego. 

13. Wszelkie rzędne i spadki należy sprawdzić z projektem techniczno - wykonawczego. 

14. Projekt techniczno – wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno - budowlanym i 
innymi projektami branżowymi. 

15. Wszystkie prace należy wykonywać uwzględniając potrzeby Administratora – Zarządu Zlewni w Giżycku. 
Sposób prowadzenia prac przyjęty przez Wykonawcę musi być bezwzględnie zatwierdzony przez 
Administratora drogi wodnej tj. ZZ w Giżycku RZGW w Białymstoku. Prace powinny zostać zorganizowane i 
dopasowane do jego potrzeb i czynności statutowych.  
Koszt wykonania tymczasowego oznakowania oraz wykonania i uzgodnienia schematu organizacji ruchu 
żeglugowego należy uwzględnić w cenie oferty. 

16. Urobek powinien zostać przekazany do utylizacji - na koszt Wykonawcy (jeśli jego skład tego wymaga). 
Jeśli utylizacja nie jest konieczna część wydobytego urobku, po dokonaniu oceny pod względem 
przydatności do wbudowania w nasypy, wykorzystana będzie do wyrównania wyerodowanej 
powierzchni działek do właściwej rzędnej wskazanej do dokumentacji projektowej. Jeżeli ilość urobku 
będzie zbyt duża - zostanie on przewieziony i złożony na składowisku wybranym przez Wykonawcę i na 
jego koszt przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów - ustawy o odpadach. 
Analizę fizyko-chemiczną próbek urobku wydobytego z dna kanału, w celu klasyfikacji materiału, należy 
przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 11.05.2015 r. w sprawie odzysku 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami – poz. 11 w zestawieniu tabelarycznym. 
Metodykę poboru próbek określa norma PN -ISO 10381-5:2009. 
Badania gruntu w celu ustalenia jego przydatności do robót ziemnych:  



 
 
 

8 
 

• analiza granulometryczna zgodnie z normą PN-B 04481:1988, 

• wskaźnik piaskowy zgodnie z normą BN 8931-01, 

• współczynnik filtracji k10 zgodnie z normą BN-76/8950-03, PN-55/B-04492, 

• kapilarność bierna zgodnie z normą PN-60/B-04493, 

• wskaźnik różnoziarnistości U. 
Zarówno koszt badań jak i ewentualnej utylizacji należy uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej. 
Sposób badania zanieczyszczeń oraz jego wyniki będą każdorazowo oceniane przez Inspektora Nadzoru. O 
ile badania gruntu przeprowadzone przez nadzór Inwestorski nie potwierdzą zanieczyszczeń wskazanych w 
badaniu Wykonawcy lub ich braku, badania sprawdzające (zlecone przez Nadzór Inwestorski) będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy. 
Wyniki badań gruntu po ocenie przez Nadzór Inwestorski, Wykonawca przedstawi do zaopiniowania 
Nadzorowi Autorskiemu. 

17. Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić nadzór przyrodniczy nad wykonywanymi pracami, 
trwający przez cały okres wykonywanych robót. Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach obejmującymi w szczególności: dokonanie przed przystąpieniem do prac 
inwentaryzacji stanu istniejącego pod kątem bytowania w jego obrębie zwierząt i roślin, w szczególności 
gatunków chronionych na obszarze wskazanym jako obszar oddziaływania inwestycji oraz zapleczu budowy. 
W przypadku zaobserwowania zarówno zwierząt jak i roślin, należy je przepłoszyć lub odłowić i przenieść 
poza teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

18. Prace należy prowadzić w okresie jesienno-zimowym tj. od 1 września do końca lutego.  
19. Należy regularnie monitorować oraz zabezpieczyć wykopy pod kątem ograniczenia możliwość wpadnięcia 

zwierząt. W przypadku uwięzienia zwierząt konieczne będzie ich przeniesienie bądź uwolnienie w obecności 
nadzoru przyrodniczego. 

20. W przypadku konieczności przemieszczenia lub usunięcia okazów gatunków objętych ochroną gatunkową 
(zwierzęta, porosty, rośliny chronione) należy uzyskać decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie na wykonywanie czynności podlegających zakazom, w stosunku do gatunków objętych ochroną 
ścisłą i częściową, wydawaną na podstawie art.56 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. 

21. Osoba dokonująca czynności nadzoru przyrodniczego powinna posiadać wykształcenie wyższe z zakresu 
ochrony środowiska, natomiast z dokonywanych czynności powinny powstać dokumenty w formie raportów, 
które zostaną przekazane Zamawiającemu. Raporty powinny zostać sporządzone: z czynności wstępnych (t.j. 
inwentaryzacji stanu istniejącego), po zakończeniu prac – raport końcowy, w którym zostałyby uwzględnione 
działania wykonane zgodnie z ewentualnie pozyskanymi decyzjami RDOŚ na wykonanie czynności 
podlegającym zakazom, a także decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporty w trakcie trwania 
robót – w okresie od 1 września do 28 lutego – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Sporządzane raporty powinny 
być przekazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli. 

22. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez administratorów sieci kolidujących z 
rozbudową kanału, projektem architektoniczno - budowlanym, projektami techniczno - wykonawczymi, 
przedmiarem robót i specyfikacją technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanymi 
przez PINOB Sp. z o.o. dla zadania „Rozbudowa kanału łączącego jeziora Niegocin z jeziorem Grajewko.\ 

23. Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość 
zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do tych, które zostały wskazane w 
opisie przedmiotu zamówienia, w tym w odniesieniu do znaków towarowych, patentów, norm, aprobat 
technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia. 

24. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego oraz są co najmniej równoważne pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym 
i użytkowym. 
Szczegółowe kryteria równoważności oraz wymagania, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, 
zostały określone w Załączniku nr 8 do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności zaoferowanych rozwiązań na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, w szczególności kart katalogowych, certyfikatów, 
deklaracji zgodności lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań. 
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III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: 

1) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacją techniczno-wykonawczą, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, SWZ, warunkami określonymi w decyzjach 
administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem robót 
budowlanych i oddanie go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w Umowie oraz w 
ramach obowiązujących przepisów prawa; 

2) wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobów, urządzeń i materiałów budowlanych własnych, 
odpowiadających określonym normom, posiadających certyfikaty, atesty i znaki jakości, (dla których 
Wykonawca uzyska akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacją 
budowlaną i techniczno-wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, SWZ 
(stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy), warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i 
uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej, Harmonogramem rzeczowo – finansowym 
(stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, decyzji o 
umorzeniu postępowania lub dokumentu równoważnego i przekazanie przedmiotu Umowy 
Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w Umowie oraz w ramach obowiązujących 
przepisów prawa;  

3) przejęcie terenu budowy;  
4) dostarczenie Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia Kierownika budowy o 

przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz z posiadanymi uprawnieniami i zaświadczeniem 
właściwej izby samorządu zawodowego o członkostwie; 

5) wytyczenie obiektu; 
6) prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji 

budowy; 
7) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń oraz dokonywanie niezbędnych 

uzgodnień z właściwymi organami, związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;  
8) wykonanie tablic informacyjnych (zgodnie z SWZ) wraz z montażem, w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym oraz dbanie o jej stan podczas wykonywania prac budowlanych;   
9) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy niezbędnego do wykonania 

Przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we właściwym stanie przez pełny czas realizacji budowy (w 
tym ponoszenie kosztów zainstalowania liczników oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania 
ścieków, odpadów, ewentualnego ogrzewania, łączności telefonicznej, internetowej itp., aż do dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń);  

10) opracowanie we własnym zakresie i przekazanie Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości oraz 
Projektu Organizacji Robót w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, które będą uwzględniały: 
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzeń usytuowanych w sąsiedztwie 
prowadzonych robót; oznakowanie odpowiednimi znakami nawigacyjnymi kanału i części jezior 
objętych robotami; zabezpieczenie i ochronę drzewostanu  niepodlegającego wycince; miejscowe 
ograniczenia związane z wjazdem na teren budowy określonych pojazdów i maszyn, nie wyłączając 
dokonania niezbędnych zajęć dróg i chodników na koszt Wykonawcy oraz utrzymania w czystości 
wyjazdów z terenu budowy, Program Zapewnienia Jakości i Projekt Organizacji Robót muszą być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem przed przekazaniem Zamawiającemu.  

11) bieżące zabezpieczenie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów.  W 
przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania Zamawiający może sam wykonać powyższe 
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;  

12) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o problemach 
technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania Przedmiotu 
Umowy;  

13) sporządzenie, uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego  
14) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu m.in. następujących dokumentów:  

a) oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów z podwykonawcą (-mi) i 
dokumentów związanych z ich zawarciem - jeżeli takie zawarto,  

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Użytkownikiem 
(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Białymstoku i Zamawiającym – przed podpisaniem Umowy, 
W HRF powinna być przewidziane osobna pozycja:  
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-  wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania ze środków UE  
c)   schemat oznakowania żeglugowego – opracowanego przed rozpoczęciem robót i 

uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru – schemat należy przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od przejęcia terenu budowy,  

d) HRF, schemat oznakowania żeglugowego i projekt organizacji robót muszą być ze sobą spójne,  
e) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzonego przed rozpoczęciem robót – plan 

należy przekazać Zamawiającemu w terminie 6 dni od przejęcia terenu budowy,  
f) dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny i odbiorów robót częściowych, na którą składają się m. 

in.:  
- deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobów budowlanych,  
- wyniki badań i sprawdzeń zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umową,  
- kosztorys powykonawczy – częściowy, obmiar robót powykonawczy – częściowy,  

g) pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopią zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, 
zawierającej między innymi:  
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzoną przez Kierownika Budowy, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, że wprowadzone zmiany są nieistotne w 
rozumieniu zapisów Prawa budowlanego),  

- dziennik budowy i szczegółowy rejestr obmiarów,  
- deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobów budowlanych (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego),  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (zawierająca informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego 
projektu),  

- wyniki badań i sprawdzeń zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umową,   
- kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robót,  
- kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
- dokumenty formalno – księgowe, w skład których wchodzą m. in. kopie potwierdzone za zgodność  

z oryginałem aneksów do umowy, protokołów odbiorów częściowych robót, protokołów 
konieczności, przedmiarów robót zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportów z 
przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych, itp.,  

- rozliczenie materiałów rozbiórkowych z dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadów do 
utylizacji lub przekazania materiałów przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,  

- korespondencję związaną z realizacją przedmiotu Umowy, protokoły z narad i ustaleń,  
- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, 
przepisami, obowiązującymi normami,  

- oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i 
porządku,  

- dokumentację fotograficznej z postępu wykonywanych robót − dokumenty gwarancyjne.  
 

15) dbanie o mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnienie właściwych warunków BHP. 
Wykonawca na zasadach ogólnych ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy;  

16) przestrzeganie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporządzonego przez Kierownika 
Budowy Wykonawcy;  

17) ponoszenie kosztów związanych z dzierżawą placu budowy oraz tymczasowej drogi dojazdowej; 
18) uzgodnienie z właścicielem i zapłata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajęcie jego gruntu 

podczas wykonywania robót;  
19) naprawa lub pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas korzystania z nich przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 
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20) utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg publicznych przylegających do terenu 
budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Policją, Strażą Gminną i innymi służbami 
publicznymi;  

21) w przypadku zaistnienia takiej konieczności - wykonania, utrzymania, a po zakończeniu robót usunięcia 
obiektów tymczasowych niezbędnych do realizacji Umowy (np. dróg technologicznych);  

22) zgłoszenie właścicielowi – administratorowi urządzeń podziemnych i naziemnych zamiaru wykonania 
robót w ich obrębie, uzgodnienie i ewentualne uaktualnienie warunków ich prowadzenia; 

23) naprawa szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w stosunku do osób trzecich jak i innych zdarzeń 
powstałych w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy;  

24) naprawa szkód w środowisku spowodowanych przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi 
robotami;  

25) poniesienie kosztów zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia robót;  
26) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz naprawy wszelkich szkód spowodowanych 

wykonywanymi robotami;  
27) pełne zabezpieczenie w trakcie prowadzenia robót terenów przyległych przed ewentualnym wysokim 

stanem wód i niekorzystnymi zjawiskami np. falowaniem a także częściowo wykonanych elementów; 
28) usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we własnym zakresie i na własny koszt odpadów i 

materiałów z rozbiórek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp, 
pozostałości po usunięciu zakrzaczeń, usuwanie i zagospodarowanie materiałów z odzysku (np. 
palisada, płyty betonowe, zbrojenie) oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów 
potwierdzających przekazanie odpadów do punktów utylizacji lub składowania. Zamawiający w 
przypadku stwierdzenia przydatności części materiałów do ponownego użycia, zastrzega sobie prawo 
do zagospodarowania ich zgodnie z własnymi potrzebami. Dokona wówczas tego we własnym zakresie 
i na własny koszt, po uzgodnieniu szczegółów w trakcie wizji lokalnej. W takiej sytuacji Wykonawca 
złoży materiały z rozbiórki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

29) utrzymania w mocy, co najmniej przez okres związania niniejszą Umową oraz zapewnienia ciągłości 
wymaganych umową ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której 
rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej 
Umowy oraz ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano - montażowych (CAR/EAR). Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej zobowiązani są posiadać podwykonawcy w zakresie zgodnym z zakresem 
prac przez nich wykonywanych z lądu i z wody, przy zmiennym poziomie wody. Ubezpieczenia powinny 
zawierać również klauzulę dotyczącą dopuszczenia ruchu żeglugowego w bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzenia prac; 

30) zapewnienie na placu budowy, zaplecza biurowego, w tym min. 1 stanowiska pracy dla Nadzoru 
Inwestorskiego oraz 1 stanowiska pracy dla Zamawiającego (biurko, krzesło). Zaplecze powinno być 
wyposażone w instalację elektryczną, internet oraz ogrzewanie. Dodatkowo stanowisko pracy dla 
Zamawiającego powinno być wyposażone w drukarkę, ksero, skaner (A4 i A3), komputer z 
oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ath oraz przeglądanie plików w 
formacie pdf; 

31) zapewnienie w pobliżu placu budowy pomieszczenia umożliwiającego zorganizowanie Narad 
Koordynacyjnych z udziałem do 12 osób z uwzględnieniem aktualnych wymagań sanitarno - 
epidemiologicznych; 

32) wyposażenie terenu prac w przenośne toalety, których opróżnienie należy zlecić wyspecjalizowanej 
firmie posiadającej zezwolenia na gospodarowanie tego typu odpadami; 

33) w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego organizowanie pracy w sposób nie powodujący 
kumulowania się oddziaływań tj. niepozostawianie niepracującego sprzętu z włączonym silnikiem, 
ograniczanie czasu pracy wielu maszyn jednocześnie; 

34) obowiązkiem wykonawcy jest pracowanie na w pełni sprawnych maszynach, które są regularnie 
konserwowane i kontrolowane pod kątem ich stanu technicznego w celu zmniejszenie ryzyka 
zanieczyszczenia środowiska oraz zapewnienie ciągłości i efektywności wykonywania robót; 

35) transportowanie materiałów sypkich pod przykryciem w celu ograniczenia ich rozwiewania; 
36) prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych i gleby. Na wypadek wycieku substancji 
szkodliwych (np. paliw, smarów, olejów), wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie sorbenty, 
rękawy sorpcyjne umożliwiające zbieranie substancji niebezpiecznych z powierzchni wody; 



 
 
 

12 
 

37) prowadzenie prac wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki 
w sposób nie powodujący uszkodzeń mechanicznych drzew oraz ich systemu korzeniowego;  

38) informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robót zanikających/ulegających 
zakryciu, zobowiązany jest do dokonania odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie 
przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt;  

39) wykonanie (przed rozpoczęciem robót) na własny koszt inwentaryzacji pod kątem ewentualnego 
występowania broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych i przedstawienie 
wyników w formie raportu; 

40) wykonanie (po zakończeniu robót) na własny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu 
czystości dna pod kątem przeszkód podwodnych zagrażających żegludze wraz ze sporządzeniem 
batymetrii dna w formie mapy batymetrycznej (po zakończeniu robót); 

41) zapewnienie we własnym i na własny koszt, nadzoru przyrodniczego, wraz z  wykonaniem przed 
rozpoczęciem robót oraz w trakcie ich trwania, raportu z nadzoru przyrodniczego. Raporty powinny 
być wykonywane w cyklu comiesięcznym. W skład nadzoru przyrodniczego wchodzi nadzór 
ichtiologa, ornitologa, botanika oraz herpetologa.  

42) dokonanie niezbędnych prób technicznych przy udziale Zamawiającego, Użytkownika (Zarządu Zlewni 
w Giżycku)  i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;   

43) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnego nadzoru archeologicznego. 
44) o ile zajdzie taka konieczność sporządzenie uzupełniających rysunków warsztatowych; 
45) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu powykonawczego, w tym dokumentacji 

powykonawczej zawierającej: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – uzgodnioną z 
użytkownikiem, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji 
wykonawczej i budowlanej, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wyrobów, protokoły z 
pomiarów i regulacji. Dokumentację powykonawczą należy opracować w 3 egz. w wersji papierowej 
oraz na płytach CD; 

46) uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia lub pozwoleń na użytkowanie obiektu od właściwych 
instytucji oraz innych niezbędnych decyzji dopuszczających obiekt do eksploatacji lub decyzji o 
umorzeniu postępowań; na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wystąpienia do organów 
(zgodnie z Art. 56.1. Ustawy Prawo Budowlane) oraz sam wniosek będą kierowane do wiadomości 
Zamawiającego. W przypadku zmiany przepisów Wykonawca dopełni wszelkich formalności 
związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami; 

47) uczestniczenie w organizowanych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego Naradach 
Koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w innych spotkaniach, o ile zaistnieje taka 
konieczność; 

48) sporządzenie (przed podpisaniem umowy) Harmonogramu rzeczowo- finansowego, który 
po akceptacji NI oraz Użytkownika (Administratora drogi wodnej tj. ZZ w Giżycku, RZGW 
w Białymstoku) zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia, w tym między innymi: 
1. organizacji zaplecza budowy wraz z dojazdem drogami gminnymi dz. 325, dz.318, dz.324, dz. 319  oraz 

dz. 320, dz. 305, dz. 123/6, dz. 79/9, dz. 78/20 i dz. 78/17 obr. Grajwo, gm. Giżycko w kierunku DK 
63uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz naprawy wszelkich szkód; 

2. doprowadzenia i zużycia energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia prac; 
3. zlokalizowanie (w tym wykonanie odkrywek) kolidującej infrastruktury przed rozpoczęciem pogrążania 

ścianek szczelnych, mogących potencjalnie znajdować się w zasięgu wpływu robót ze szczególnym 
uwzględnieniem występujących rys i uszkodzeń. W przypadku usytuowania sieci odmiennego od 
przyjętego w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zwrócić się do Nadzoru Autorskiego za 
pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego. Zarówno koszt zlokalizowania infrastruktury, jak i jej 
należyte zabezpieczenie należy uwzględnić w cenie ofertowej; 

4. wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek; 
5. naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg, powstałych w wyniku transportu sprzętu oraz wywozu 

urobku; 
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6. w razie potrzeby sporządzenia, uzgodnienia z właściwymi podmiotami projektu organizacji ruchu 
drogowego (uzyskanie stosownych decyzji), jak również poniesienie wszelkich kosztów z tym 
związanych;  

7. ubezpieczenia maszyn i budowy, a także ze względu na etapowość prac wcześniej wykonanych 
elementów do czasu odbioru końcowego; 

8. koszt polis ubezpieczeniowych, obsługi geodezyjnej, organizacji budowy, koszt zapewnienia 
awaryjnego zasilania w energię, koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzeń i sieci 
usytuowanych w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót, koszt naprawy ewentualnych 
uszkodzeń powstałych na skutek złego zabezpieczenia tych urządzeń i sieci, koszt badań i pomiarów 
niezbędnych do przeprowadzenia w czasie wykonywania i odbioru robót; 

9. przygotowania całego przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego; 
10. wykonanie inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystości dna kanału pod kątem przeszkód 

podwodnych zagrażających żegludze, a także wykonanie pomiarów głębokościowych wraz ze 
sporządzeniem batymetrii dna (po zakończeniu robót) sporządzoną za pomocą echosondy 
wielowiązkowej;  

11. sporządzenie (przed rozpoczęciem robót) inwentaryzacji pod kątem ewentualnego występowania 
broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych dna kanału przez ekipę nurków 
posiadającą odpowiednie uprawnienia. Ocena ta zostanie potwierdzona oświadczeniem o niewykryciu 
tych materiałów. Jeżeli zostaną wykryte należy powiadomić odpowiednie służby. Koszt 
przeprowadzenia inwentaryzacji i ewentualnego unieszkodliwienia należy uwzględnić w kosztach 
budowy. 

12. inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu Umowy. 

3. Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy + przedmiar) w kalkulacji ceny ofertowej 
Wykonawca powinien również uwzględnić: 
1) Wykonanie, montaż i utrzymanie w terminie prowadzenia robót, tablicy informacyjnej realizowanego 

projektu dotyczącej dofinansowania ze środków UE. 
Tablica powinna mieć wymiar 240 x 120 cm i powinna być trwale zamocowana do podłoża. Tablica 
musi być wyeksponowana przez okres trwałości Projektu (5 lat) a zawarte w niej informacje czytelne 
nawet po kilku latach. Wzór tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/127192/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta
_FE_2021_27w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf.  
Projekt tablicy informacyjnej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed jego 
wykonaniem i posadowieniem.  
Tablica informacyjna musi być zainstalowana w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 
2021-27 w zakresie informacji i promocji. 

4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu między innymi: 
1) Kopie uprawnień zawodowych wraz z potwierdzeniem aktualnego wpisu na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, 
2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową spójny (co do kwot  

i wyszczególnionych pozycji) z kosztorysem ofertowym, stanowiącym część oferty przetargowej, 
3) Harmonogram rzeczowo finansowy przygotowany w uzgodnieniu  

z Zamawiającym, NI oraz Użytkownikiem (Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Białymstoku) – 
przed podpisaniem umowy, 

4) Kopie polisy OC (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) poświadczającą zawarcie umowy 
ubezpieczenia,  

5) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, 
6) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy (oryginał gwarancji lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem dokonanego przelewu/wpłaty. 
Składane przez wykonawcę kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osobę upoważnioną do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy – przedstawiciela Wykonawcy 
wskazanego w umowie lub osobę upoważnioną do składania oferty. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/127192/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_FE_2021_27w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/127192/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_FE_2021_27w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf


 
 
 

14 
 

IV. UBEZPIECZENIE BUDOWY 
Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć budowę z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń 
losowych i odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają szczególnie: 
1) roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem 

robót, 
2) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 
1. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały cykl realizacyjny tj. od daty rozpoczęcia robót do 

przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.  
1) Wymagane ubezpieczenie Wykonawcy: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
2) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano – Montażowych (CAR/EAR), 
3) Pozostałe ubezpieczenia. 

 
Wszystkie ubezpieczenia powinny bezwzględnie uwzględniać prowadzenie prac z lądu i z wody. 

V. WYKAZ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH  

1. Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr Giż/02/23 z dnia 21.06.2023 r. znak: WIN-II.7840.9.1.2023 
o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę obejmujące rozbudowę kanału łączącego jezioro Niegocin z jeziorem Grajewko w 
ramach zadania pn. Przebudowie kanału łączącego jezioro Niegocin z jeziorem Grajewko, działki nr 145/8, 
145/9, 150, 152 obręb 0006 Grajwo, działka nr 865/6 obręb 0020 Wilkasy jednostka ewidencyjna 280604_2 
gmina Giżycko, powiat giżycki. Decyzja stała się ostateczna w dniu 21.07.2023 r.   

2. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: 
BI.ZUZ.3.4210.92.2022.AJ z dnia 16.12.2022 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę 
urządzenia wodnego - kanału łączącego jezioro Niegocin z jeziorem Grajewko na działkach o nr geodezyjnym 
145/8, 145/9, 150, 152 obręb 006 Grajwo oraz na działce o nr geodezyjnym 865/6 obręb 0020 Wilkasy 
gmina Giżycko. Decyzja stała się ostateczna w dniu 19.01.2023 r. 

3. Decyzja Wójta Gminy Giżycko nr 2.2022 RRG.6733.51.2021.EP z dnia 25.01.2022 znak: 
RRG.6733.51.2021.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na 
przebudowie kanału łączącego jezioro Niegocin z jeziorem Grajewko w celu umożliwienia ruchu 
żeglugowego pomiędzy jeziorami na działkach o nr geodezyjnym 145/8, 145/9, 150, 152 obr. Grajwo oraz 
na działce o nr geodezyjnym 865/6 obr. Wilkasy gmina Giżycko. Decyzja stała się ostateczna w dniu 
23.02.2021 

4. Decyzja Wójta Gminy Giżycko o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RRG.6220.16.2021.AP.10 z dnia 
30.11.2021 r. ustalająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanału łączącego jezioro Niegocin z jeziorem Grajewko . 
Decyzja stała się ostateczna w dniu 17.02.2025 

 

VI. WYKAZ DOKUMENTACJI STANOWIĄCY SZCZEGÓŁOWY OPZ: 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO NIEGOCIN Z 
JEZIOREM GRAJEWKO W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO NIEGOCIN 
Z JEZIOREM GRAJEWKO”  

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM I: ROZBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO 
NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO 
NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO”  

 

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM II: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ I WODOCIĄGU POD KORYTEM ŻELBETOWYM KANAŁU ŁĄCZĄCEGO 
JEZIORO NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO 
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM III: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ISTNIEJĄCEJ 
SIECI GAZOWEJ POD DNEM PROJEKTOWANEGO KORYTA ŻELBETOWEGO KANAŁU WODNEGO ŁĄCZĄCEGO 
JEZIORO NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO 

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM IV: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI 
ENERGETYCZNYCH ORAZ TELEKOMUNIKACYJNYCH POD KORYTEM ŻELBETOWYM KANAŁU ŁĄCZĄCEGO 
JEZIORO NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO 

6. PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY (ARCHITEKTURA): ROZBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO 
NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO 
NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO”  

7. PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY (KONSTRUKCJA): ROZBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO 
NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA KANAŁU ŁĄCZĄCEGO JEZIORO 
NIEGOCIN Z JEZIOREM GRAJEWKO” 

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA 
PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, które będą wykonywać czynności 
bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania w zakresie branży 
hydrotechnicznej, w ilości osób zapewniającej sprawne prowadzenie robót.  

2. Wykonawca na wezwanie przedłoży Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem imiennym osób 
dotyczące spełniania wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w pkt. 1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Zamawiającego w 
przypadku zmiany zatrudnianych osób. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie 
niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia ww. osób przedstawiając w szczególności: 
zanonimizowane umowy o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności bezpośrednio związane z 
realizacją poszczególnych części zamówienia, dowody uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, 
dowody odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. 

5. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy żądania) 
żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 4 potwierdzających spełnienie 
wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją 
zamówienia, za co Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. 

6. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

VIII. TERMINY REALIZACJI ROBÓT 
- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania 

umowy, 
- Rozpoczęcie robót budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym HRF, 
- Zakończenie robót budowlanych – max. 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy  
- Realizacja Przedmiotu Umowy – max. 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

IX. WSPÓŁPRACA MIĘDZY STRONAMI  
Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych, w szczególności do: 
 
Współdziałanie stron Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych, 
 w szczególności do: 

1) bieżącej wymiany informacji dotyczących postępu prac, 
2) niezwłocznego informowania o wszelkich przeszkodach lub zagrożeniach mogących wpłynąć na termin 

lub jakość realizacji robót, 
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3) wspólnego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, 
 
Obowiązki Zamawiającego: 

1) terminowe przekazanie terenu budowy, 
2) udostępnienie dokumentacji projektowej i technicznej, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
4) odbiór robót zgodnie z harmonogramem. 

 
Obowiązki Wykonawcy: 

1) realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i zasadami wiedzy 
technicznej, 

2) prowadzenie dziennika budowy, 
3) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy, 
4) współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz projektantem, 
5) zapewnienie osobistej obecności kierownika budowy bezpośrednio na budowie co najmniej trzy razy w 

tygodniu, w dni robocze (za dzień roboczy zgodnie z niniejszym ustępem przyjmuje się 5 godzin 
pomiędzy 7:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

Koordynacja i komunikacja 
1) strony wyznaczą osoby odpowiedzialne za kontakt roboczy i podejmowanie decyzji w imieniu każdej ze 

stron, 
2) spotkania koordynacyjne będą odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc lub częściej, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 
 

Zmiany i nieprzewidziane okoliczności 
1) wszelkie zmiany w zakresie robót wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, 
2) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (np. kolizji z infrastrukturą podziemną, 

warunków atmosferycznych), strony zobowiązują się do wspólnego ustalenia dalszego trybu 
postępowania. 

 
 
Opracował: 
Tomasz Mułyk 
 
 


