

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane****Wymiana uszczelnień na wrotach śluzy pociągowej SW Brzeg wraz z fragmentarycznym remontem peronu śluzy.****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 368302575**1.4.) Adres zamawiającego****1.4.1.) Ulica:** Żelazna 59a**1.4.2.) Miejscowość:** Warszawa**1.4.3.) Kod pocztowy:** 00-848**1.4.4.) Województwo:** mazowieckie**1.4.5.) Kraj:** Polska**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa**1.4.7.) Numer telefonu:** 71 33 78 842**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** justyna.rochecka@wody.gov.pl**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.wody.gov.pl/>**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2339bc48-a2e5-11ed-b8d9-2a18c1f2976f**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00285162**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.5.) Data ogłoszenia:** 2023-07-03**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA****3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00077940**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Wymiana uszczelnień na wrotach śluzy pociągowej SW Brzeg wraz z fragmentarycznym remontem peronu śluzy.**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszczelnień na wrotach śluzy pociągowej wraz z fragmentarycznym remontem peronu śluzy poprzez wykonanie m.in.:

- naprawy wnęk trawersów na głowie dolnej- uzupełnienie ubytków w dolnej części wnęk poprzez zakotwienie prętów fi 8 mm, zaszalowania od strony wody i wypełnienie wysokowytrzymałą szybkosprawną podlewką betonową;

- demontaż środkowych, bocznych i dolnych uszczelnień drewnianych i gumowych wrót;
 - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne miejsc montażu uszczelnień;
 - wykonanie, dostawę i montaż nowych elementów uszczelnień (orientacyjne wymiary: środkowe ok. 23x33cm, boczne ok. 11x24cm) z drewna dębowego oraz gumowych typu „P”;
 - naprawy peronu lewego śluzy (powierzchnia ok. 147 m², grubość płyty ok. 10cm) w zakresie: przygotowanie podłoża (mycie myjką ciśnieniową), montaż zbrojenia (siatka z prętów fi 8mm, oczko 15x15 cm), betonowanie betonem C25/30;
 - montaż zamknięć remontowych śluzy na głowie dolnej i górnej (trawers, iglice) wraz z pracą nurka i doszczelnieniem;
 - odpompowanie komory śluzy;
 - utrzymywanie komory śluzy w stanie suchym przez okres realizacji robót;
 - demontaż zamknięcia remontowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ, Załącznik nr 3a- STWiOR oraz Załącznik Nr 3b- Przedmiar robót.

3.8.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-04-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 004530150

4.3.3.) Ulica: Prudnicka 30

4.3.4.) Miejscowość: Krapkowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 47-300

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 357573,92 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00177777/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-06-19

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

1. Konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych szczegółowo opisanych w protokole Konieczności z dnia 09.05.2023 r., które nie były uwzględnione w zamówieniu podstawowym Umowy.
2. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana w powodów ekonomicznych i technicznych, i dodatkowo spowodowałaby istotną niedogodność dla Zamawiającego.
3. Wzrost ceny spowodowany koniecznością wykonania robót dodatkowych nie przekracza 50 % wartości Umowy.
4. Roboty dodatkowe zostały wycenione zgodnie z zasadami przyjętymi przez Wykonawcę do wyceny zadania podstawowego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. wykonanie blach węzłowych i spawanie stężeń wrót na głowie górnej- 4 szt. robót
2. naprawa oporu bocznego wrót lewych głowy górnej- 1 szt. robót
3. naprawa progu dolnego na głowie dolnej- 1 kpl. robót
4. montaż dodatkowej listwy na uszczelnieniu środkowym wrót głowy górnej- 1 szt. robót

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę łączną (wraz z robotami dodatkowymi):

- brutto: 387 019,13 zł
- netto: 314 649,70 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 29445,22

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie