

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229020-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Budowa obiektów inżynierii wodnej
2022/S 085-229020**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 5272825616, REGON 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anita Grygorowicz
E-mail: anita.grygorowicz@wody.gov.pl
Tel.: +48 895217113
Faks: +48 895217101

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bialystok.wody.gov.pl/>
Adres profilu nabywcy: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych na następujących zadaniach: 1) „Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego”, 2) „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”
Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.4.2021.AG

II.1.2) Główny kod CPV

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego
Część nr: 1

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Węgorzewo, powiat węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wymiana umocnień Kanału Węgorzewskiego, położonego na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo w mieście Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie i obejmuje w szczególności:

- a) roboty przygotowawcze, które obejmują m.in.: organizację placu budowy, zabezpieczenie drzew znajdujących się w obrębie prac, wyznaczenie miejsca składowania materiałów rozbiórkowych, wyznaczenie miejsca docelowego odkładu wydobytego urobku, założenie reperów roboczych przez geodetę, wstępny pomiar batymetryczny, wykonanie tymczasowego oznakowania szlaku żeglownego na czas prowadzenia robót, po uzgodnieniu z Administratorem, tj. RZGW w Białymstoku;
- b) wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej wraz z montażem, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym oraz demontaż tablicy informacyjnej;
- c) prace umocnieniowe, które obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie demontażu starych umocnień brzegowych (wraz z wywozem i utylizacją) i wbudowanie nowych umocnień brzegowych zgodnie z dokumentacją projektową, geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robót umocnieniowych;
- d) wykonanie 8 sztuk drabinek stalowych wejściowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, na przemian po obu brzegach kanału, wkomponowanych w obrys oczepu.
- e) Powłoki malarskie należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, tak jak wszystkie materiały, zgodnie z umową.
- f) prace udrożnieniowe, wykonywane zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmują m.in.: odcinkowe wykonanie usunięcia naniesionego z nurtem namułu i rumoszu do rzędnej 113,95 m n.p.m. Kr60, z transportem wydobytego urobku na miejsce odkładu, po uprzednim przeprowadzeniu badań masy przeznaczonej do wydobywania z dna kanału (w zależności od uzyskanych wyników badań, urobek należy zagospodarować z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach), a także pomiar batymetryczny-powykonawczy;
- g) prace wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót, lub lepszego), które obejmują m.in.: wykonanie oznakowania docelowego szlaku żeglownego (po uprzednim demontażu istniejących znaków wraz z konstrukcjami), plantowanie skarp nasypu, obsiew mieszkanką traw, pielęgnacja i koszenie obsianych powierzchni.
- h) Nowe oznakowanie szlaku żeglownego powinno być wykonane w formie uzgodnionej z Administratorem tj. RZGW w Białymstoku. Oznakowanie docelowe winno być ustawione na konstrukcjach nośnych zapewniających stabilność oznakowania, wykonanych na wzór istniejących i musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) o wymiarach nie mniejszych niż 60 x 60 cm, blacha ocynkowana o grubości 1,2 mm i podwójnie zaginanych krawędziach. Znaki pokryte folią odblaskową III generacji.
- i) Ponadto oznakowanie musi być zgodne z przyjętym i uzgodnionym projektem organizacji ruchu żeglugowego, a także założoną technologią wykonywania robót.
- j) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 14

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWM.06.02.02-28-0001/20 oś priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 – Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.2 – Szlaki wodne i nabrzeża, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 230-602369](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: BI.ROZ.2810.4.2021.AG

Część nr: 1

Nazwa:

Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

22/11/2021

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Oficjalna nazwa: Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 190555390, NIP: 5840201588

Adres pocztowy: ul. Opacka 12

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-338

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@doraco.pl

Adres internetowy: <http://www.doraco.pl/>

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 16 864 123.50 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
27/04/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Węgorzewo, powiat węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wymiana umocnień Kanału Węgorzewskiego, położonego na szlaku głównym Pisz-Węgorzewo w mieście Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie. Zakres zamówienia w chwili zawarcia umowy został opisany w p. II.2.4) Wprowadzone modyfikacje zostały opisane w p. VII.2.1) niniejszego ogłoszenia.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Okres w miesiącach: 17

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 22 966 861.59 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Oficjalna nazwa: Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o. o.

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 190555390, NIP: 5840201588

Adres pocztowy: ul. Opacka 12

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 80-338

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@doraco.pl

Adres internetowy: <http://www.doraco.pl/>

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

W trakcie realizacji umowy zgodnie z protokołem konieczności (dalej: PK) nr 1/KW/2022 z dnia 28.03.2022 r. oraz nr 02/KW/2022 z dnia 05.04.2022 koniecznym stało się wykonanie robót zamiennych, a także nastąpiła weryfikacja prognozowanej ilości robót.

I. Zmiany wynagrodzenia:

1. wprowadzone PK nr 01/KW/2022:

a) weryfikacja prognozowanej ilości robót powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o 352 088,34 zł netto (433 068,66 zł brutto).

2. wprowadzone PK 02/KW/2022:

a) wprowadzenie rozwiązania zamiennego powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę o kwotę 5 529 931,22 zł netto (6 801 815,40 zł brutto).

b) weryfikacja prognozowanej ilości robót powoduje wzrost wynagrodzenia umownego o kwotę 220 718,53 zł netto (271 483,79 zł brutto).

Łączny wzrost wynagrodzenia wynikający z robót zamiennych, a także z weryfikacji prognozowanej ilości robót ujętych w PK: nr 01/KW/2022 i nr 02/KW/2022 wynosi 7 506 367,85 zł brutto.

II. Zmiany zakresu rzeczowego:

1. zgodnie z PK 01/KW/2022:

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, jak również wizji lokalnej pozwoliło zweryfikować ilość istniejących pali drewnianych, stanowiących umocnienie biologiczne, przeznaczonych do wyciągnięcia przy użyciu jednostek pływających. Weryfikacja ilości pali drewnianych przeznaczonych do rozbiórki, jak również przejęcie materiału z rozbiórki przez Zamawiającego spowodowało konieczność weryfikacji prognozowanej ilości wszystkich robót związanych z rozbiórką istniejących umocnień biologicznych.

2. zgodnie z PK 02/KW/2022:

a) Wykonane badania sprawdzające rzeczywiste warunki gruntowe wykazały występowanie odmiennych warunków w stosunku do założeń projektowych (odmienny układ warstw i miąższości oraz wcześniej niewykazaną w dokumentacji projektowej warstwę geotechniczną w postaci kredy jeziornej). Na podstawie opracowanej przez Nadzór Autorski zamiennej dokumentacji projektowej dostosowującej rozwiązania projektowe do rzeczywistych warunków gruntowych, w oparciu o zestawienie porównawcze zmian w przedmiarze wprowadzonych przez Protokół Konieczności nr 02/KW/2022, sporządzony został szczegółowy kosztorys różnicowy na roboty zamienne umożliwiające ich rozliczenie.

b) Po rozpoczęciu robót i zapoznaniu się z aktualnymi warunkami terenowymi ich realizacji zweryfikowano prognozowane ilości robót koniecznych do wykonania. Umowa ma charakter obmiarowy. Weryfikacja prognozowanych ilości robót dotyczy:

- Wykonanie deskowania nabrzeży i bulwarów oczepowych.
- Wykonanie zbrojenia nabrzeży i bulwarów oczepowych.
- Betonowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych.

3. Zmiana terminu wykonania umowy: wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 3 miesiące (z 14 na 17 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy). Zmiany dokonano na podstawie par. 12 ust. 2 pkt 4) lit. i) umowy, cyt.: w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w art. 455 ust.1 pkt 3 Strony mogą przesunąć termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dłużej niż o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych oraz spowodowałaby istotną niedogodność lub zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Decyzje o wprowadzeniu robót zamiennych, jak również dotyczące weryfikacji ilości robót podejmowane były na bieżąco i rozliczane zgodnie z umową (wynagrodzenie kosztorysowe) poprzez weryfikację ilości jednostek poszczególnych asortymentów robót. Nie ma przesłanek formalnych do wyłączenia ich z zakresu umowy podstawowej.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 16 864 123.50 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 22 966 861.59 PLN