

KR.ROZ.2810.19.2022.AW

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej *ustawą pzp*, Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią RZGW Kraków - Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Stradomki** dokonuje zmiany treści SWZ i czyni to jak poniżej:

### Zapis Rozdziału 5 SWZ o treści:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami, zgodnie z poniższymi terminami:

Etap I – **2 miesiące** od daty podpisania umowy

Etap II – **5 miesięcy** od daty podpisania umowy

Etap III – **6 miesięcy** od daty podpisania umowy.

### **otrzymuje brzmienie:**

Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapami, zgodnie z poniższymi terminami:

Etap I – **2 miesiące** od daty podpisania umowy

Etap II – **4 miesięcy** od daty podpisania umowy

Etap III – **5 miesięcy** od daty podpisania umowy

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje również zmian w dokumentach zamówienia w następującym zakresie:

1. Opis przedmiotu zamówienia - pkt V – Okres realizacji otrzymuje brzmienie:

#### **Okres realizacji**

1. Termin rozpoczęcia: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Termin zakończenia: 5 miesięcy od podpisania umowy.
3. Szczegółowe terminy zakończenia:

<i>Etap</i>	<i>Czas realizacji</i>
<i>ETAP I</i>	2 miesiące
<i>ETAP II</i>	4 miesięcy
<i>ETAP III</i>	5 miesiąc

2. Wzór umowy - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot umowy będzie realizowany etapami, zgodnie z poniższymi terminami:

Etap	Nazwa Etapu	Czas realizacji
ETAP I	Analiza dostępnych danych i przygotowanie analiz hydrologicznych	2 miesiące od daty podpisania umowy
ETAP II	Modelowanie hydrauliczne w warunkach zaktualizowanych danych hydrologicznych	4 miesiące od daty podpisania umowy
ETAP III	Analizy ekonomiczne i ostateczna wersja opracowania	5 miesięcy od daty podpisania umowy

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza aktualne załączniki tj. **Załącznik nr 2 – AKTUALNY Opis przedmiotu zamówienia** oraz **Załącznik nr 8 – OSTATECZNY Wzór umowy**.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 *ustawy pzp* wydłuża termin na złożenie ofert co czyni w następujący sposób:

**Zapis Rozdziału 14 pkt 14.1 SWZ otrzymują brzmienie:**

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia **20.05.2022 r. do godz. 9:00**

**Zapis Rozdziału 14 pkt 14.8 SWZ otrzymują brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.05.2022 r. o godzinie 9:30**.

W ślad za zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania ofertą. W związku z powyższym:

**Zapis Rozdziału 13 otrzymują brzmienie:**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 17.08.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ponieważ powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 *ustawy Pzp* dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez przekazanie treści zmiany ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zastępca Dyrektora

Monika Koniorczyk-Morawa

*/dokument podpisany elektronicznie/*