

## Harmonogram prac projektowych

| Lp. | Wykaz elementów dokumentacji projektowej                                                                                                                                            | Termin wykonania        | Wartość % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                   | 3                       | 4         | 5             | 6              |
| 1   | Opracowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko - w razie konieczności). | ..... 2023              | 20 %      |               |                |
| 2   | Opracowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.                                                                                      | ..... 2023              | 10 %      |               |                |
| 3   | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji - pozwolenie wodnoprawne.                                                                                     | ..... 2023              | 30 %      |               |                |
| 4   | Uzyskanie w imieniu inwestora wszystkich pozostałych, niezbędnych, do realizacji zadania uzgodnień.                                                                                 | ..... 2023              | 20 %      |               |                |
| 5   | Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.                                                                                                                                 | do<br><b>15.11.2023</b> | 20 %      |               |                |