

Toruń, dnia 27.09.2022 r.

Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2811.227.2022.ZZ.5

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WYJAŚNIENIA NR 3 do postępowania

Dotyczy: postępowania pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Kanał Łąkie poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 3+142.**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Ks. J. Popiełuszki 3 87-100 Toruń – zwane dalej Zamawiającym informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

Z uwagi na wydłużony proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, mogących rzutować na wskaźniki rozliczeniowe zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na fakturowanie częściowe poszczególnych, odrębnych części zadania, według poniższego zestawienia.

Lp.	Przedmiot umowy	Kamienie milowe Inwestora	Wartość netto/Wartość brutto
1	ETAP I: – prace przygotowawcze; – sporządzenie analizy wpływu wykonanych robót na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na grunty orne, zasoby wodne oraz retencję; – inwentaryzacja zieleni i uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę; – uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji	w ciągu 8 miesięcy od daty podpisania umowy	

	celu publicznego; – sporządzenie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029); – sporządzenie niezbędnych dokumentów w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;		
2	ETAP II: – uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego; – sporządzenie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (ewentualnie dokonanie zgłoszenia), do dnia 29.09.2023 r.; – sporządzenie projektu wykonawczego wraz z rysunkami wykonawczymi, przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacją do planu BIOZ;	w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy	
3	ETAP III: – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (ewentualnie uzyskanie potwierdzenia o braku sprzeciwu organu administracji budowlano-architektonicznej na zgłoszenie).	w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy	


Odpowiedź:

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści ogłoszenia i nie wydłuża terminów wskazanych w postępowaniu.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie uległa zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.

Z-CADYREKTORA

 Aneta Markowska