

BI.ROZ.2810.73.2020.AC

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, działając na podstawie **art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych** (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont Śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego – dz.nr 416/1 i 168/1 Płaska, gm. Płaska, pow. augustowski polegający na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych – RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie”

zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

W związku z dużym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu prac zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia z 30.04.2021r na 30.06.2021r z powodów:

- jest to okres zimy więc występuje duże prawdopodobieństwo, iż dojdzie do zamarznięcia komory śluzy co uniemożliwi prowadzenie prac na obiekcie.
- Na pozyskanie drewna modrzew europejski o tak dużych przekrojach na terenie Polski jest bardzo ciężko więc trzeba drewno sprowadzić z zagranicy, co jest czasochłonne ze względu na procedury.
- W związku z istniejącą pandemią covid-19, wykonywanie robót jest obłożone restrykcjami, które w znacznym stopniu spowalniają postępowanie prac.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj.:

1. Jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
2. Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku:
 - zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej (wprowadzony na obszarze RP stanu pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2), niezależnego od stron Umowy, które uniemożliwi terminowe wykonanie zamówienia. Przedłużenie terminu prac nastąpi odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z działania „siły wyższej”,
 - nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji Umowy,
 - potrzeby wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Przedłużenie terminu prac nastąpi odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z tej okoliczności.
3. Zamawiający określa nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu Umowy na **30.05.2021r.**

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), **Zamawiający zmienia treść SIWZ zgodnie z poniższymi zapisami:**

- **Punkt 5 SIWZ – Termin realizacji zamówienia, otrzymuje brzmienie:**

Termin realizacji zamówienia – **do 30.05.2021r.** od daty zawarcia umowy.

➤ **Punkt 14.3, 14.4 i 14.6 SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie:**

14.3 Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok <u>oznaczenie sprawy: BI.ROZ.2810.73.2020.AC</u> OFERTA na „Remont Śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego – dz.nr 416/1 i 168/1 Płaska, gm. Płaska, pow. augustowski polegający na wymianie wrót górnych, środkowych i dolnych – RZGW w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie” Nie otwierać przed godz.11³⁰ w dniu 20.01.2021 r.

14.4 Ofertę należy złożyć u Zamawiającego w **Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok piętro III, do Sekretariatu pok. 310, do dnia 20.01.2021 r. do godz. 11⁰⁰**. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

14.6 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **20.01.2021 r., o godz. 11³⁰ u Zamawiającego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 17 A 15-085 Białystok, pok. 100, I piętro**, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

➤ **Załącznik Nr 4 do SIWZ– Wzór umowy:**

- 1) Treść § 2 ust. 2, otrzymuje następujące brzmienie: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do: 30.05.2021r.”
- 2) Dodaje się paragraf § 13 Zmiany umowy o następującym brzmieniu:
 1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zwartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że wprowadzenie zmian wynika z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej Umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
 - a) Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku:
 - zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnego od stron Umowy, które uniemożliwi terminowe wykonanie zamówienia. Przedłużenie terminu prac nastąpi odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z działania „siły wyższej”,
 - nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji Umowy,
 - potrzeby wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. Przedłużenie terminu prac nastąpi odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z tej okoliczności.
 - b) Zmiana zakresu Przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia w przypadku:
 - rezygnacji z części prac, jeżeli takie zmiany będą niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
 - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia lub wynagrodzenie Wykonawcy,
 - c) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, jeśli ta zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków
 - d) Udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek uzasadniający konieczność wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy, musi być wyrażony w formie pisemnej.”
W związku z tą zmianą następne paragrafy otrzymują numerację zgodną z tą zmianą.

Ponieważ wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <https://wodypolskie.bip.gov.pl> zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

(-) DYREKTOR

Mirosław Markowski

Załączniki:

Załącznik Nr 4 do SIWZ– Wzór umowy, po modyfikacji

