Oznaczenie sprawy: GL.ROZ.2810.44.2022 .EWK WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Gliwice, 26.05.2022r.
Odpowiedzi na pytania do tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia

Dotyczy: zamodwienia publicznego pod nazwa: ,Rozbudowa pompowni watowej Turze
w miejscowosci Turze, gm. Kuinia Raciborska” wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych, (nr ogtoszenia o© zamodwieniu Ogloszenie nr 2022/BZP 00170743
z dnia 2022-05-20).

Oznaczenie sprawy: GL.ROZ.2810.44.2022.EWK

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
dziatajgc z na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych, w zwigzku z pytaniami do tresci specyfikacja warunkéw zamdwienia, udziela
nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1:

» Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu realizacji zamdéwienia? Termin realizacji zamowienia
okreslony na 20 tygodni w SIWZ jest naszym zdaniem niemozliwy do dotrzymania.

Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego to okres nawet
ponad roku. Doliczajgc czas na opracowanie koncepcji i uzyskania Pozwolenia na Budowe,
przekroczenie terminu jest wielce prawdopodobne.

Do ilosci prac powinny zosta¢ dostosowane takze $rodki na realizacje zadania.”

Odpowiedz:

W odpowiedzi, Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamdwienia. W
ocenie Zamawiajgcego, dla wskazanego w OPZ zakresu prac projektowych, istnieje bardzo duze
prawdopodobieristwo, ze nie bedzie koniecznosci pozyskiwania decyzji pozwolenia na budowe,
pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji Srodowiskowe;.

Niniejsze stanowi integralng czes¢ SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawcéw biorgcych udziat w ww.
postgpowaniu. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oferte z uwzglednieniem powyiszego.
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