Panstwowe

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.R0OZ.2810.96.2022

Zalacznik nr 2 do SWZ

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa jazu na rzece Lubsza w km 25+125 wraz z odbudowg

cieku Mtynéwka Mierkéw na dtugos¢ 2,000 km”

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH

Wyszczegolnienie dokumentacji

Termin
wykonania

Poz. . (ilos¢ miesigcy Uwagi
i ustug towarzyszacych od podpisania
umowy)
CZESC |
Wymagane decyzje administracyjne, niezbedne espertyzy
1.0 infrastruktury towarzyszacej oraz wszelkie niezbedne uzgodnienia 11 m-cy
instytucjonalne
1.1 Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych
1.2 Pozyskanie map opiniodawczych 1m-c
Zakup uproszczonych wypisow z rejestru gruntow dla etapu koncepcji, decyzji
1.3 . T M . . o . . 6 m-cy
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji Srodowiskowej
1.4 Zakup uproszczonych wypisow z rejestru gruntow dla etapu pozwolenia 11 m-cy
) wodnoprawnego
Zakup uproszczonych wypisow z rejestru gruntéw dla etapu pozwolenia na
1.5 15 m-cy
budowe
1.6 Wykonanie map do celéw projektowych - ok. 8 ha 10 m-cy
2.00 (Zakres prac geologicznych
2.01 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych 6 m-cy
2.02 |Opinia geotechniczna 6 m-cy
2.03 |Dokumentacja badan podtoza gruntowego 6 m-cy
2.04 |Projekt geotechniczny 6 m-cy
Dokumentacja geologiczno - inzynierska. Zakres: wiercenia badawcze w
205 zakresie niezbednym do prac projektowych, badania terenowe, dozor 6
. . : . . . . m-cy
geologiczny; badania laboratoryjne wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych decyzji wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa
206 Dokumentacja hydrogeologiczna - okreslenie warunkéw hydrogeologicznych 6
. . P m-cy
projektowanego przedsiewziecia
Wykonanie projektu niezbednej w ocenie Projektanta sieci otworow
2.07 |pomiarowych w obrebie obiektu wraz z opracowniem raportu z wykonania 6 m-cy
Sieci.
4.00 [Decyzja lokalizacyjna
4.01 Materialy do wuzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 3
. : ) . m-ce
publicznego (wniosek wraz z kompletem dokumentéw )
4.02 |Uzgodnienie i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej 7 m-cy
5.0 Decyzja administracyjna zezwalajaca na usunigcie drzew i krzewow
5.1 Opereat Dendrologiczny dla wszystkich drzew i krzewdw w obrebie projektu 6 m-ca
592 Sporzadzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji administracyjnej 7 mecy
) zezwalajacej na usuniecie kolidujgcej roslinnosci
6.0 Decyzja srodowiskowa, warunki prowadzenia robot
6.1 Sporzadzenie wniosku w sprawie zakresu raportu oddziatywania na 7 m-ce

$srodowisko wraz z Kartg Informacyjng Przedsiewziecia
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Raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko - 6 egz. + wersja

6.2 . g . s . 10 m-cy
elektroniczna - realizowany w przypadku koniecznosci jego opracowania
Sporzadzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji o srodowiskowych

6.3 . . . 12 m-cy
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

6.4 Uzyskanie warunkéw prowadzenia roboét 14 m-cy

7.0 Operat wodnoprawny
Sporzadzenie operatu wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen objetych

71 . . . . 11 m-cy
przedmiotowym projektem - 6 egz. + wersja elektroniczna

7.2 Opracowanie Instrukcji gospodarowania wodg 11 m-cy

7.3 Sporzadzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji wodnoprawnej 14 m-cy

8.0 Opracowanie projektu budowlanego i pozwolenie na budowe

8.1 Projet Budowlany w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym 15 m-cy

8.2 Sporzadzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 18 m-cy
budowe
Okreslenie linii rozgraniaczajgcych teren inwestycji - zajgcia state oraz
okreslenie zakresu terenu inwestycji poza liniami rozgraniczajgcymi- zajecia

8.3 czasowe wraz z wykazami nr dziatek, powierzchniami zajg¢ , wiascicielami i 18 m-cy
wiadajgcymi zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw oraz wg. ksiag
wieczystych

9.0 Projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robét i dostaw

9.1 PW - czes¢ konstrukcyjno-budowlana 18 m-cy

9.2 PW - czesc¢ hydrauliczna 18 m-cy

9.5 PW - czes$¢ mechaniczna 18 m-cy

9.6 PW- projekt czasowej organizacji ruchu 18 m-cy
PW zagospodarowania terenu wokot jazu z placem postojowym, ciagi

9.13 . : . . . o . 18 m-cy
komunikacyjne wraz z elementami matej architektury i zieleni

11.0. [Dokumentacja przetargowa
Kosztorysy inwestorskie robot, dostaw i ustug dla kazdego zadania w uktadzie

11.0. |kosztorysowym powigzane ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru 22 m-ce
oraz wspoélnym stownikiem zaméwien CPV
Przedmiar robét, dostaw i ustug dla kazdego =zadania w uktadzie
kosztorysowym powigzane ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

11.0. |oraz wspdlnym stownikiem zaméwien CPV + zestawienie przedmiaréw w 22 m-ce
uktadzie kosztorysowym z obiektami dla catego przedsiewziecia
Zbiorcze zestawienie kosztébw ZZK oraz harmonogram realizacji

11.0. |przedsiewzigcia w oparciu o kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robét i 22 m-ce
dostaw oraz ustug wg kosztorysow i preliminarzy kosztow
Specyfikacja Techniczna (ST) oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
(SST) wykonania i odbioru robét oraz konstrukcji dla okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

11.0. o . . . . 22 m-ce
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robét, przedsiewziecia wraz z dyrektywnym harmonogramem
robot budowlanych.

12.0 |Instrukcje i ustugi towarzyszace
Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robét

121 . . ) 22 m-ce
wraz z obiektami towarzyszgcymi

122 Instruk'CJe przeciwpowodziowe na czas prowadzenia robot budowlano- 22 m-ce
montazowych

12.3 |Instrukcja eksploatacji dla jazu, przeptawki i obiektéw towarzyszgcych 22 m-ce

CZESC Il
dla potrzeb rozliczen
okreslic:
13 Nadzory autorsk'le,dc.)ty'c’zace przec?mlotowego prOJektu 2025 - 2026¢ o, =
(do wyceny przyja¢ ilos¢ 24 pobytéw na budowie) 2
1 dzien pobytu na
budowie,
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Opracowania zamienne

dla potrzeb rozliczen

(do wyceny nalezy przyjg¢ 100 rysunkéw w formacie A4, przy czym wiekszy o okresli¢:
o . . . . Okres realizacji
14 format bedzie liczony jako wielokrotno$¢ formatu A4. Cena jednostkowa UMow
pojedynczego formatu rysunku powinna uwzglednia¢ ilos¢ egzemplarzach y (o] I T zt/
wymaganych umow3g) 1 rysunek A4
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