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WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

WYJASNIENIA NR 2 do postepowania

Dotyczy: postgpowania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn.
»ZwWigkszenie zdolnosci retencyjnych Jeziora Niewiescin poprzez budowe nowej budowli

pietrzacej w km 12+150".

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa — Zarzad
Zlewni w Toruniu ul. Ks. J. Popietuszki 3 87-100 Torun — zwane dalej Zamawiajgcym informuije,
ze wptyneto zapytanie do ww. postepowania.

Zamawiajgcy udostgpnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania tre$é zapytania
wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego:

Pytanie:

Szanowni Panstwo,
Prosimy o wyjasnienie i sprostowanie nastepujgcych kwestii dotyczacych termindw realizacji

zamowienia:

1. Zgodnie z OPZ Etap | nalezy wykona¢ do 8 miesiecy od podpisania umowy. W tym terminie
m.in. nalezy wykonac KIP oraz uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta
stanowiC bedzie element wniosku o pozwolenie na budowe. W sytuacji natozenia przez organ
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $srodowisko konieczne bedzie wykonanie
inwentaryzacji przyrodniczej. Biorgc pod uwage charakter inwestycji i okresy fenologiczne,
inwentaryzacje bedzie nalezato przeprowadzi¢ najprawdopodobniej co najmniej w okresie
marzec — pazdziernik. Jaki mechanizm umowy w uchroni w takim przypadku Wykonawce przed
konsekwencjami niewykonania umowy w terminach w niej okreslonych? W naszej ocenie,
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umowa nie przewiduje takiej sytuacji, dlatego wnioskujemy o uzupetnienie umowy w tym
zakresie.

2. Zgodnie z zapisami par. 2 ust. 4 lit. b) umowy wzorcowej Zamawiajgcy moze zlozy¢
oséwiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji dla Przedmiotu Opcji | i Przedmiotu Opgji Il do dnia
zakonczenia realizacji Etapu Il ( w ciggu 12 miesiecy od podpisania umowy), podczas gdy par. 5
ust 1 pkt 2 lit. lit. b) umowy wzorcowej, jak i OPZ, przewiduja, ze Przedmiot Opcji | musi zostac
zrealizowany w okresie realizacji Etapu |l Zadania Podstawowego, a Przedmiot Opcji Il w okresie
realizacji Etapu | Zadania Podstawowego. Wykonanie Przedmiotu Opcji | nie bgdzie wykonalne
do dnia zakonczenia Etapu Il, jezeli Zamawiajgcy nie uruchomi opcji co najmniej na 2 miesigce
przed uplywem tego terminu. Z kolei wykonanie Przedmiotu Opcji li (opracowanie ROS) nie
bedzie wykonalne do dnia zakonczenia Etapu |, jezeli Zamawiajgcy nie uruchomi tej opcji
odpowiednio wczesniej przed uptywem tego terminu (i biorgc pod uwage, ze wymagana jest
inwentaryzacja przyrodnicza z okresu marzec-pazdziernik). Prosimy o zmiang zapisow OPZ i
umowy wzorcowsj w taki sposéb, aby Zamawiajacy zobowigzany byt do uruchomienia opcji w
terminie uzaleznionym od otrzymania informacji o obowigzku wykonania prac przewidzianych dla
opcji. Z kolei Wykonawca powinien wykona¢ te prace w terminie uzaleznionym od dnia
uruchomienia opcji. Terminy zakonczenia Etapu | i kolejnych ulegtyby wydtuzeniu odpowiednio.

Odpowiedz:
Ad. 1.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku koniecznosci przeprowadzenia badan ktorych termin w

obiektywny sposéb wykracza poza przewidziany w umowie dopuszcza sig¢ przesuniecie terminu
zakonczenia wykonania umowy na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 z zastrzezeniem § 15 ust. 4.

Ad. 2.
Zamawiajgcy wskazuje, ze § 2 ust. 4 lit. b) umowy wzorcowej odnosi si¢ do § 1 ust.2 lit. c) .
Opcji Il — pefienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie

dokumentacji projektowej opracowanej w ramach Zadania Podstawowego, dla ktérej
oswiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z prawa opcji moze zostaC ztozone nie
pdzniej niz w ciggu 24 miesiecy od dnia, w ktérym nastepuje zakoriczenie realizacji Zadania
Podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 lit. c) (tzn. w ciggu 24 miesigcy od terminu wskazanego
w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) lub tez innej daty wyznaczajacej ten moment w zwigzku z faktycznym
terminem wykonania catego zakresu Zadania Podstawowego.

Zamawiajacy wyjasnia, ze uruchomienie Opcji | oraz Opgji Il nastgpi w wyniku prowadzenia
postepowan administracyjnych, o ktérych Wykonawca realizujgc zaméwienie podstawowe bedzie
miat petng wiedze.

Oswiadczenie o skorzystaniu z opcji o ktérym mowa w § 2 ust. 4 litera a) zostanie ztozone
niezwlocznie po powzieciu przez Zamawiajgcego informacji o koniecznosci wykonania
przedmiotu opcji.

Terminy skiadania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, e nie ulegta zmianie tre$¢ ogloszenia o

zamowieniu.
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