[bookmark: _Hlk82008574]Opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Hlk96080815][bookmark: _Hlk109721957]dla zamówienia publicznego pn. .: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km  568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk  


1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywanych robót budowlanych w ramach  zadania inwestycyjnego pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Wychódźc – Wilkówiec w km  568+820 - 573+280 wraz z ubezpieczeniem prawego brzegu rz. Wisły w km 569+570 gm. Czerwińsk.  

2. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV:  71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

3. Informacja o planowanym przedsięwzięciu

Roboty budowlane realizowane będą na podstawie decyzji nakazowych wydanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
· [bookmark: _Hlk106092087]nr 762/2020 z dnia 08.07.2020r., znak WIK.7741.4.2019.AWI.  
· nr 977/2021 z dnia 10.08.2021 znak WIK.7741.4.2019.AWI.
Inwestycja położona jest gruntach trzech sołectw, tj. Wilkówiec, Wychódźc i Miączyn w gminie Czerwińsk nad Wisłą, pow. płoński, woj. mazowieckie. Projektowana inwestycja chroni dolinę Wychódźc – Wilkówiec o powierzchni 157 ha.
[bookmark: _Hlk52802197]Inwestycja ma na celu zabezpieczenie doliny Wychódźc – Wilkówiec przed przepływami wezbraniowymi Wisły poprzez przywrócenie sprawności technicznej wału przeciwpowodziowego w sposób zapewniający spełnienie wymogów obowiązujących norm i przepisów z okresu, w którym obiekt był budowany. 
Zakres robót obejmuje wykonanie:
· wyrównanie i podniesienie korony obwałowania (średnio 0,19 m) do wymaganej przepisami [1, 2] rzędnej Qm = Q1,0% + 0,50m,
· zabezpieczenia korpusu i podłoża wału przed nadmierną filtracją poprzez instalację przesłony przeciwfiltracyjnej na całej długości wału na głębokość 10 m od rzędnej wody kontrolnej Qk = Q 0,5% (łącznie z budowlami wałowymi),
· remont istniejących budowli wałowych,
· zabezpieczenie skarpy Wisły opaską brzegową na odcinku wału w km 0+000 ÷ 1+333.

[bookmark: _Hlk108785930][bookmark: _Hlk83304103]Szczegółowy zakres i opis robót określa m.in.: dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje nakazowe, zgłoszenie z dnia 06.06.2022 r. dokonane do RDOŚ w Warszawie na podstawie art. 118 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, formularz oferty Wykonawcy robót budowlanych wraz z formularzem wyceny przedmiotu zamówienia i kosztorysem ofertowym, umową Zamawiającego  zawartą z Wykonawcą robót budowlanych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót budowlanych.

4. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca reprezentujący Inwestora na budowie będzie prowadził nadzór inwestorski w następującym zakresie:  
1. sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w szczególności z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane) i zasadami wiedzy technicznej,
2. kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgłoszeniem z dnia 06.06.2022r.  dokonane do RDOŚ w Warszawie na podstawie art. 118 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  
3. opiniowanie wniosków o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy i mieszczących się w limicie Wynagrodzenia za realizację Robót budowlanych 
4. kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania z planem BIOZ, 
5. czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji inwestycji, 
6. udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy robót budowlanych  odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych  w toku realizacji Inwestycji, 
7. dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy- min. 2 wpisy w czasie 1 tygodnia,             
8. kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, 
9. podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji Robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz informowanie Zamawiającego                                                 o konieczności ewentualnej aktualizacji w/w harmonogramu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, stanowiącego podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian:
a. uzgadnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (HRF), uwzględniającego wymagania zawarte w decyzjach administracyjnych wydanych w związku z realizacją robót, jednocześnie umożliwiającego etapowe rozliczanie umowy,
b. uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ, Programu Zapewnienia Jakości, opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych i nadzorowanie ich realizacji;
c. kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, udział w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich akceptacja;)
d. bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk nie wykonania umowy w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń; 
e. potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą Robót budowlanych w zakresie dopuszczonym w umowie na roboty budowlane;
f. sporządzanie comiesięcznych raportów w wersji papierowej o stanie zaawansowania inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym i przedłożenie go do zatwierdzenia Inwestorowi do 5-go dnia każdego miesiąca. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji;
10. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad                  i usterek, 
11. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiór techniczny prób, instalacji i urządzeń technicznych, 
12. potwierdzanie w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbioru technicznego poszczególnych części określonych w umowie z Wykonawcą w tym odbioru końcowego Inwestycji i przekazywaniu ich do użytkowania, 
13. na żądanie Zamawiającego udział w komisjach technicznych na budowie lub u Zamawiającego, 
14. kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów                                     i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe, 
15.  kontrolowanie rozliczenia budowy, m.in. sprawdzenie kosztorysów powykonawczych wraz z innymi  dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi organów nadrzędnych odpowiedzialnych za realizacje Inwestycji, 
16. po zakończeniu Inwestycji, w przypadku pojawienia się kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót budowlanych, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie sporu poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów  w tym m. in. Opinii, raportu z weryfikacji itp. , przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi, 
17. udział w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad  w okresie gwarancji i rękojmi dla Inwestycji 
18. uczestnictwo w procesie uzyskiwania dla Inwestycji decyzji pozwolenia na użytkownie ,
19. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem sprawującym nadzór autorski wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania Robót budowlanych i przedstawienie wszelkich ustaleń do zatwierdzenia Inwestorowi,
20. dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez Wykonawcę robót oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót wraz z dokumentacją fotograficzną,
21. prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie Zamawiającego,
22. Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada prawo,
1) wydawać kierownikowi budowy, polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,
2) żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

5. Warunki udziału w postępowaniu 
Warunek I 
[bookmark: _Hlk120266749]Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego musi wykazać się doświadczeniem, iż w ciągu ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizował należycie: co najmniej jedną usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas robót polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub remoncie hydrotechnicznej budowli ziemnej typu wał przeciwpowodziowy, zapora z pionowym zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym wykonanym w   osi wału /zapory o wartości robót min. 4 000 000,00 zł brutto . 
Przez pojęcie nadzoru inwestorskiego Zamawiający rozumie tylko i wyłącznie pełnienie funkcji inspektora nadzoru realizowanego na rzecz Zamawiającego. Liczba wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego polegająca na budowie/rozbudowie/przebudowie lub remoncie hydrotechnicznej budowli ziemnej typu wał przeciwpowodziowy, zapora z pionowym zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym wykonanym w osi wału /zapory  stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Warunek II

1. Osoba do pełnienia nadzoru Inwestorskiego musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmującą co najmniej kierowanie budową i nadzorowanie robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:
· do wykonania nadzoru inwestorskiego w branży robót wodno-melioracyjnych,
· do prowadzenia robót w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej określonej obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 2233, z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
· aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
[bookmark: _Hlk77926518]Na poświadczenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy do oferty stosowane dokumenty kopie: uprawnień budowlanych, przynależność do izby inżynierów, referencje, protokoły odbioru końcowego zadania itp.

6. Czas realizacji zamówienia  w terminie 23 miesięcy od podpisania umowy do 04.11.2024r tj. umownej daty zakończenia robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu .


Załącznikami OPZ są:
1. [bookmark: _Hlk81230658] dokumentacja wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót,
1. decyzje nakazowe i zgłoszenie dokonane do RDOŚ w Warszawie na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody,
1. wzór umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych.
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