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Wammm¥ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.ROZ.2810.126.2.2022/77ZWL

na strong internetowy
prowadzonego postgpowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na: ,Naprawe progu
podpigtrzajacego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Wioctawku”, prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ,,Ustawg Pzp”,
nr referencyjny: WA.ROZ.2810.126.2022/ZZWL..

Zamawiajacy informuje, ze do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej: ,,SWZ”) w ww.
postgpowaniu wplynety wnioski o wyjasnienie treSci SWZ. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp oraz art. 286 ust. 1 1 ust.7 ustawy
Pzp, dokonuje zmiany tresSci SWZ i udostepnia tre$¢ zapytania (z zachowaniem oryginalnej
pisowni) wraz z wyjasnieniami i modyfikacja na stronie prowadzonego postgpowania.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane SWZ w zakresie warunkow udzialu w postepowaniu
(Rozdzial V. SWZ ust. 1 pkt 2) ) w brzmieniu jak ponizej?

2) zdolnosci techniczne;j:

a) Wykonal nie weze$niej niz w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbgdnym
do wykazania spefniania warunku wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgce swoim rodzajem i wartoscig
robotom budowlanym stanowig-cym przedmiot zamoéwienia. Wymagane minimum: jedna robota
budowlana w zakresie budowy/remontu budowli regulacyjnej lub pietrzacej na rzece o $rednim
przeplywie na poziomie minimum 100m3/s, wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o
wartosci brutto: 8 000.000,00 zt lub dwie roboty budowlane w zakresie budowy/re-montu budowli
regulacyjnej lub pietrzgcej na rzece o srednim przeptywie na poziomie minimum 100m3/s wykonane w
ramach dwdch kontraktow, co najmniej o tacznej wartosci brutto: 12 000.000,00 zi.
b) Dysponuje niezbednymi narzedziami, wyposazeniem zaktadu i urzadzeniami technicznymi w celu
wykonania zamdwienia o parametrach min. tj. - Ciagnika kolowego, tadowarki jednonaczyniowej o
pojemnosci min. 3m3, koparka jednonaczyniowa o pojemnosci min. 1,2 m3, pontonu lub barki o
wypornosci 150t, samochodu skrzyniowego 15-20t, samochodu samowytadowczego 10-15t oraz
zurawia samochodowego 12-16t.

Whnioskowana zmiana zapisbw SWZ pozwoli na dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu wigkszej
liczby Wykonawcow i znacznie zwigkszy konkurencyjno$¢ oraz w lepszym stopniu pozwoli na
wykorzystanie srodkow publicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na proponowang zmiane.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ w ponizszym zakresie:

- zmienia postanowienie znajdujgcego si¢ w Rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. a) w brzmieniu:
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,»a) Wykonat nie wezeséniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbednym
do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace swoim rodzajem i wartoscia
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia. Wymagane minimum: jedna robota
budowlana w zakresie budowy/remontu budowli regulacyjnej lub pigtrzacej na rzece o $rednim
przeplywie na poziomie minimum 100m3/s, wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o
wartosci brutto: 10 000.000,00 zi.”.

na nastepujace brzmienie:

,»a) Wykonal nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbgdnym
do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace swoim rodzajem i wartoscig
robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia. Wymagane minimum: jedna robota
budowlana w zakresie budowy/remontu budowli regulacyjnej lub pietrzacej na rzece o $rednim
przeplywie na poziomie minimum 100m3/s, wykonana w ramach jednego kontraktu, co najmniej o
wartosci brutto: 8 000.000,00 zt lub dwie roboty budowlane w zakresie budowy/remontu budowli
regulacyjnej lub pigtrzacej na rzece o $rednim przeptywie na poziomie minimum 100m3/s wykonane w
ramach dwoch kontraktow, co najmniej o tacznej wartosci brutto: 12 000.000,00 zt”.

W zalgczeniu do pisma Zamawiajacy przesyta SWZ po wprowadzonych zmianach.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje w pelni $rodkami finansowymi na realizacje
przedmiotu zamoéwienia objetego ww. postgpowaniem przetargowym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dysponuje srodkami finansowymi do wysokosci szacowanej na podstawie
kosztorysu inwestorskiego na realizacje przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 3:

Prosimy o okreslenie limitéw $rodkéw finansowych na rok 2023, na rok 2024 oraz na rok 2025 przy
finansowaniu zamowienia.

Odpowiedz:

Srodki na realizacje zadania zabezpieczone zostalty w budzecie 3-letnim. Szczegétowe informacje dot.
limitu $rodkéw finansowych w poszczegolnych latach zostang uzgodnione z wybranym Wykonawca na
podstawie zaproponowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy dostepni projekty wykonawcze w wersji elektronicznej edytowanej CAD dla celu
wykonania dokumentacji powykonawczej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje ww. dokumentami.

Pytanie nr 5:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze Zamawiajacy jest w posiadaniu waznych i prawo-mocnych
decyzji i pozwolen oraz uzgodnien dotyczacych niniejszego postgpowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada prawomocng decyzje Wojewddzkiego Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
nakazujaca usuniecie nieprawidtowosci zgodnie z posiadanym projektem. Zamawiajacy posiada
wydang przez RDOS w Bydgoszczy decyzje o warunkach prowadzenia dzialan polegajacych na
modyfikacji przepltywem oraz czasowym wstrzymaniu przepltywu przez Stopien Wodny we Wioctawku
z nadang klauzula natychmiastowej wykonalnosci. W przypadku zmiany, uchylenia badz wstrzymania
decyzji wlasciwych organéw Zamawiajacy przewiduje zmiang terminu realizacji w oparciu o zapisy
Projektowanych postanowien umowy.



Pytanie nr 6:

Czy teren budowy zostal rozpoznany przez Zamawiajacego pod wzgledem archeologicznym i
saperskim?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze teren nie zostal rozpoznany przez Zamawiajacego pod wzgledem
archeologicznym i saperskim.

Pytanie nr 7:

Czy w przypadku natrafienia na obiekty mogace stanowi¢ zabytek archeologiczny i koniecznosci
przeprowadzenia badaf archeologicznych, ktére wstrzymajg realizacjg rob6t budowlanych, zostanie
wydluzony czas realizacji zamowienia?

Odpowiedz:

W takiej sytuacji termin zostanie wydluzony w oparciu o zapisy Projektowanych postanowien umowy.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy jest wlascicielem lub dysponentem terenu objetego zakresem
inwestycji ujetym w czesci graficznej projektu wykonawczego i udostgpni ten teren wykonawcy
nicodplatnie na czas zwigzany z realizacjg inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze jest wiadcicielem lub dysponentem terenu objgtego zakresem inwestycji
ujetym w czesci graficznej projektu wykonawczego i udostgpni ten teren wykonawcy nieodptatnie na
czas zwigzany z realizacjg inwestycji.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajacy udostepni Wykonawey punkty poboru wody i energii elektrycznej na terenie objetym
placem budowy?

Odpowiedz:

Organizacja placu budowy w tym pobdr wody oraz energii lezy w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajgcy posiada jakiekolwiek informacje na temat ewentualnych utrudnien wynikajacych lub
mogacych wynikngé z dziatania innych podmiotéw w rejonie prac przewidzianych do wykonania w
ramach ww. postgpowania przetargowego, ktére moga wplyna¢ na termin wykonania?

Odpowiedz:

Na dzien udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiajgcy nie posiada zadnej wiedzy o dziataniach innych
podmiotéw w rejonie ktore moglyby powodowaé utrudnienia. Jednoczesnie zamawiajacy informuje, iz
poza bezposrednim rejonem robot, zostat zgromadzony material kamienny, nie wykluczajac jednak
mozliwos$ci realizacji prac.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub blgdéw w zakresie opisu przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej pod-stawe wyceny oferty,
w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okoliczno$ci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
Odpowiedz:

W paragrafia 12 ust. 2 pkt 21 umowy Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ zmiany zakresu Przedmiotu
umowy, w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechanie czesci
robét, bedacych konsekwencja m.in. awarii, ktorych wykonanie bedzie niezbedne do prawidlowe;j
realizacji zamowienia.

Pytanie nr 12:

Zamawiajacy wymaga dotgczenia do oferty kosztorysu ofertowego sporzadzonego metodg uproszczong
na podstawie zatgcznika nr 7a do SWZ.

W zwigzku z powyzszym prosimy o wyjasnienie czy wykonawca moze zmieni¢ przy sporzgdzaniu
kosztorysu ofertowego podstawy wyceny ww. zalgczniku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany podstaw wyceny.



Pytanie nr 13:

Prosimy o wyjasnienie co oznacza zapis ,,wraz z informacjg o stosowanych sktadnikach cenotwérczych”
w ust. 1 Rozdziatu XIII. SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z pkt 14 Rozdziatu XIII. SWZ sktadnikami cenotwérczymi okresla
si¢ m.in. robocizne, koszty posrednie oraz zysk, ktore b¢da zastosowane przy sporzadzaniu kosztorysu
ofertowego.

Pytanie nr 14:

Prosimy o wyjasnienie zapisu w ust. 13 Rozdziatu XIII. SWZ.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresla z SWZ punkt 13 Rozdziatu XIIL

Jednoczesnie w zalaczeniu do niniejszego pisma dotgcza si¢ SWZ po wprowadzonych zmianach.

Pytanie nr 15:

W pozycji 93 zalgcznika nr 7a do SWZ przyjeto odleglos¢ przewozu tetrapodéw do 30 km. Prosimy o
uzasadnienie przyjecia takiej odleglosci przewozu.

Odpowiedz:

Przyjeta odleglos¢ przewozu tetrapodéw wynika z rozpoznania mozliwosci produkcyjnych okolicznych
zakladow i ich lokalizacji wzgledem inwestycji.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiajacy wypozyczy nieodptatnie wykonawcy na czas prowadzenia robdt formy w ilosei 20
sztuk do wykonania tetrapodéw (gwiazdoblokéw)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wypozyczy nieodplatnie wykonawcy na czas prowadzenia rob6t formy w
ilosci 20 sztuk do wykonania tetrapodéw (gwiazdoblokow).

Pytanie nr 17:

Do uzyskania stopnia mrozoodpornosci F200 betonu konstrukcyjnego klasy C25/30 wymagane jest
zastosowanie domieszki napowietrzajgcej. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie domieszki
napowietrzajgcej przy produkcji ptyt zelbetowych i prefabrykatow zel-betowych wg rysunkéw nr 41 i
42 Dokumentacji projektowe;j?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyraza zgode na zastosowanie domieszki napowietrzajacej przy
produkeji ptyt zelbetowych i prefabrykatow zel-betowych wg rysunkéw nr 41 i 42 Dokumentacji
projektowej. W przypadku niemozliwosci osiggniecia zadanej mrozoodpornosci F200 nalezy uzyé¢ w
inwestycji betonu o wyzszej klasie C30/37.

Pytanie nr 18:

Prosimy o udostgpnienie rysunkoéw ze schematami ukladania plyt i prefabrykatéw zelbetowych.
Odpowiedz:

Uktadanie plyt i prefabrykatéw zgodnie z rysunkami projektowymi nr 18+39. Sposob uktadania jest
rowniez widoczny na fotografiach nr 17+21 zamieszczonych w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 19:

Prosimy o udostepnienie rysunkéw z detalami dylatacji ptyt i prefabrykatow zelbetowych.
Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem SST — 04 Plyty i prefabrykaty zelbetowe p. 5.5. ,,Dylatacje prefabrykatéw usytuowaé
mijankowo w stosunku do dylatacji ptyt, co 0,75m” co jest widoczne na fotografii nr 19 w dokumentac;ji
projektowe;j.

Pytanie nr 20:
Prosimy o udost¢pnienie rysunkéw z detalami potaczen plyt zelbetowych cybantami oraz prefabrykatow
zelbetowych szeklami.
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Odpowiedz:
Na rysunkach projektowych nr 41 i 42 oraz na fotografiach nr 1721 zamieszczonych w dokumentacji
projektowej wida¢ wystajace prety montazowe do taczenia elementow.

Pytanie nr 21:

Czy szekle do laczenia prefabrykatow zelbetowych maja by¢ ocynkowane?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze szekle do faczenia prefabrykatow zelbetowych majg by¢ ocynkowane.

Pytanie nr 22:

Prosimy o udostepnienie aktualnych badan batymetrycznych dna.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje aktualnymi badaniami batymetrycznymi.

Pytanie nr 23:

Na podstawie art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2022 r. nr 1710) zwracam si¢ do Zamawiajgcego z prosba o wyjasnienie tresci pkt. 1.2)a
znajdujacego si¢ w rozdziale V Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn. ,Naprawa progu podpietrzajacego stanowisko Stopnia Wodnego we
Wioctawku”.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang warunku udzialu w postgpowaniu okreslonego w pkt.
1.2)a znajdujacego si¢ w rozdziale V Specyfikacji Warunkow Zaméwienia z wymaganego minimum:
,jedna robota budowlana w zakresie budowy/remontu budowli regulacyjnej lub pigtrzacej na rzece o
$rednim przeptywie na poziomie minimum 100m3/s, wykonana w ramach jednego kontraktu, co
najmniej o wartosci brutto: 10 000 000,00 zI” na ,.co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie
budowy/remontu budowli regulacyjnej lub pietrzacej na rzece o $rednim przeptywie na poziomie
minimum 100m3/s, wykonane w ramach odrgbnych kontraktéw, o wartosci co najmniej 1 000 000,00
zt brutto kazda”?

UZASADNIENIE

Wykonanie w okresie ostatnich 10 lat w ramach jednego kontraktu jednej roboty w zakresie
budowy/remontu budowli regulacyjnej lub pigtrzacej na rzece o $rednim przeptywie na poziomie
minimum 100 m3/s, o wartosci co najmniej 10 000 000,00 zt brutto w rezimie prawnym zaméwien
publicznych w Polsce byto niemozliwe. Tym samym spetnienie tak okreslonego warunku udziatu w
postepowaniu jest niewykonalne i prowadzi do ograniczenia konkurencyjnosci przedmiotowego
postgpowania.

Ponadto nalezy zauwazyé, ze w 2021 r., w postgpowaniu o udzielenie tozsamego zamdwienia
publicznego pn. ,,Naprawa progu podpi¢trzajacego dolne stanowisko SW Wioctawek” (Oznaczenie
sprawy: WA.ROZ.2810.88.2021/ZZWL.), ktore nie roznifo si¢ w sposobie realizacji i organizacji robot,
od przedmiotowego postepowania, ktérego dotyczy niniejsze pytanie, ten sam warunek udzialu w
postepowaniu zostat ograniczony do jednej roboty budowlanej w zakresie ,,budowy/remontu budowli
regulacyjnych na rzece o $rednim przeplywie na poziomie minimum 100m3/s, wykonana w ramach
jednego kontraktu, co najmniej o wartosci brutto: 1.000.000,00 zf”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze warunek postepowania ulegl zmianie zgodnie z trescig
odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 24:

Zwracam si¢ z zapytaniem, czy zalgcznik nr 8 mozna zmodyfikowa¢ pod katem podmiotu
udostepniajgcego nam zasoby. Zamieszczony w materialach przetargowych zatgcznik nr 8 dotyczy
Wykonawcy.

Odpowiedz:



Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacj¢ zatacznika nr 8 pod katem podmiotu udostgpniajacego
zasoby.

Pytanie nr 25:

W par. 4 ust. 5 umowy prosilibysmy o wprowadzenie nastepujacej modyfikacji - Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany Wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, poza przypadkami okreslonymi w
paragrafie 12 Umowy oraz w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019
r. (z pdzniejszymi zmianami).

Zar6wno postanowienia umowy, jak i przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduja
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w okreslonych przypadkach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 26:

W par. 5 ust. 11 Umowy prosiliby$my o dodanie drugiego zdania o nastgpujace;j tresci: "Strony zgodnie
ustalg termin ponownej mobilizacji i podjecia prac."

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 27:

W par. 7 ust. 1 pkt. 16 Umowy prosilibysmy o skreslenie zapisu.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 28:

W par. 9 ust. 4 lit. b) Umowy prosilibysmy o skreslenie nast¢pujgcego fragmentu: "nie placgc na
elementy wadliwe."

Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa do obnizenia wynagrodzenia z tytutu poniesienia kosztow
z tym zwigzanych i z prawa nie placenia za elementy wadliwe skutkowaé bedzie wzbogaceniem
Zamawiajgcego. Co w konsekwencji bedzie prowadzi¢ do nieekwiwalentno$ci $wiadczen.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 29:

Prosilibysmy o skredlenie w par. 12 ustgpu 8 Umowy. W przypadku uzyskania informacji o
okolicznoéciach mogacych mie¢ wpltyw na realizacje Wykonawca musi podjaé szereg czynnosci,
ktérych podjecie i uzyskanie odpowiedzi moze przekroczy¢ wskazany termin.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 30:

Bioragc pod uwage obecna praktyke zwiazang z waloryzacja, tj. dokonywanie jej za roboty juz
wykonane, prosilibysmy o skreslenie w par. 12 ustgpu 10 Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 31:

W par. 13 ust. 4 pkt. 3 Umowy prosilibysmy o skreslenie nastepujacego fragmentu: "jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada"

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy.



Pytanie nr 32:

W par. 13 ust. 5 Umowy prosiliby$my o skreslenie nastepujgcego fragmentu: "z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada"

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 33:

W pkt. 7.8. lit. a) zalgcznik nr 4 (gwarancja) prosze o dodanie, iz pod pojeciem sily wyzszej strony
rozumiejg, oprocz okolicznosci wskazanych w gwarancji, réwniez "niekorzystne warunki
atmosferyczne"

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang umowy.

Pytanie nr 34:

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11-09-2019 r. (4.
Dz.U. 2022 r. poz. 1710) Wykonawca zwraca si¢ z wnioskami o wyjasnienie tresci SWZ:

1) Wniosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie Warunki udziatlu w postgpowaniu Rozdzial V pkt 1
podpunkt 1 a) :

a) Czy Zamawiajacy uzna za spelniony warunek jezeli potencjat finansowy Wykonawcy ubiegajacego
si¢ o udzielenie zamdwienia zostanie wykazany poprzez faczng wartos¢ srodkow zgromadzonych na
koncie oraz zdolno$¢ finansowa potwierdzong przez bank? Zamawiajacy dopuscil taka mozliwosé
w jednym z ostatnich przetargéw na podobng kwote zadania.

b) Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony warunek w przypadku faczenia zdolnosci finansowej przez dwa
lub wigcej podmiotéw wspdlnie wystepujacych w postepowaniu, gdy suma potencjatu wszystkich
podmiotéw wyniesie minimum 6000000,00zt ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg 1 potwierdza, ze warunek zostanie spetniony w przypadkach wymienionych
przez Wykonawce.

Pytanie nr 35:

2) Wniosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia poprzez wykreslenie
lub zmiang pkt 6 (obowigzki Wykonawcy) ppkt 7 litera o0)i q):

Zapisy te stanowiq integralng czes¢ Umowy, przerzucajge jednoczesnie na Wykonawce wszystkie ryzyka
zwigzane z negatywnymi dzialaniami wod, czy tez ryzykiem katastrofy lub zniszczen. W ocenie Oferenta
zapisy te w sposob nieuzasadniony przerzucaja na Wykonawce odpowiedzialnos¢ za dziatania sit
przyrody, ktorym Wykonawca nie jest w stanie si¢ przeciwstawi¢. W zwigzku z powyzszym, wnosimy
o wykreslenie pkt6 ppkt 7 litera 0) i q)z Opisu Przedmiotu Zamowienia lub zmiang zapiséw poprzez
wskazanie, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy ograniczona jest wytacznie do grézb katastrof i zniszezen
zawinionych przez Wykonawcg,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody, ww. zapisy nie zawieraja ustalenia osob odpowiedzialnych.

Pytanie nr 36:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 1 wzoru Umowy w zwigzku z § 2 ust. 4 wzoru umowy:
Zapisy te nakladajg na Wykonawce obowigzek wykonania prac nie ujetych w dokumentacji, a
niezbednych do wykonania Zadania. Z kolei Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych na stronie 17 stwierdza, ze rozliczenie wynagrodzenia za roboty konieczne wymaga
oddzielnych uzgodnien formalnych. W ocenie Oferenta zapisy Umowy pozostaja w sprzecznosci z
zapisami STWiIORB, a w szczegdlnosci pozostaja w sprzecznosci z kosztorysowym charakterem
wynagrodzenia umownego. Przerzucenie na Wykonawce obowigzku wykonania robot koniecznych w
ramach pierwotnego wynagrodzenia umownego charakteryzuje bowiem wynagrodzenie ryczattowe, a
nie kosztorysowe. W zwigzku z powyzszym, Oferent wnosi o doprecyzowanie § 1 oraz § 2 ust. 4
Umowy w ten sposob,ze za wszystkie prace dodatkowe, wykraczajace poza opracowany przez



Zamawiajagcego Przedmiar Robot, Wykonawcy zostanie wyptacone dodatkowe wynagrodzenia,
odpowiadajace ilosci faktycznie wykonanych prac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w.w zapisach umowy; w umowie w §12 przewidziano:

8/ zmiana terminu realizacji umowy, przy czym przesuni¢cie terminu realizacji Robot nastapi o liczbe
dni zaproponowang i uzasadniong przez Wykonawce; w przypadku:

1. koniecznos$ci zaniechania czesci robét,

2. koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych,

3.  koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

4. bedacych konsekwencjg awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzen.

20/ zmiana wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania prac wykraczajgcych poza zakres
przedmiotu zaméwienia, ktorych wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowej realizacji zaméwienia.
21/ zmiany zakresu Przedmiotu umowy, w przypadku konieczno$ci zaniechania czg¢sci robdt,
wykonania robdt zamiennych, dodatkowych, w tym réwniez bedgcych konsekwencjg awarii lub innych
nieprzewidzianych zdarzen, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowej realizacji
zamOwienia,

Pytanie nr 37:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie zapisow projektowanych postanowien umowy (wzor
umowy) poprzez doprecyzowania w jaki sposOb bedzie przebiegata procedura aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowegoi zmiane zapisow § 3 wzoru umowy.W projektowanych
postanowieniach wzoru umowy Zamawiajgcy w wielu miejscach odwoluje sig do aktualnego
harmonogramu  finansowo-rzeczowego, od ktorego uzaleznia zaréwno prawo podejmowania
okreslonych dzialan jak np. wystawienie faktury (§ 5 ust. 3), jak i skutki nie dochowania terminow
okreslonych harmonogramem. Majgc na wzgledzie charakter realizowanego zadania, ktérego przebieg,
terminy realizacji poszczegolnych etapow bedzie uzalezniony w ogrommej mierze od panujgcych
warunkow hydrologicznych, dzialav nadzoru przyrodniczego, a kidre to bedg wymuszaly zmiang zalozen
przyjetych do Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca wnosi 0 zmiang § 3 wzoru umowy poprzez dodanie w § 3 ustepu 4, 51 60 nastgpujgcej
tresei

4. Harmonogram moze podlegaé aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany
terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot.

5. Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot,
to ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

6. Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji inspektora nadzoru, kierownika Obiektu
Hydrotechnicznego i zatwierdzenia przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni od daty przedlozenia
Zamawiajgcemu uzgodnionego Harmonogramu.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany do umowy.

Pytanie nr 38:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 4 ust. 2 wzoru umowyi jego zmiang :

Z zapisu tego wynika, Ze przystuguigce Wykonawcy wynagrodzenie jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Oferent wnosi o jednoznaczne doprecyzowanie w tresci Umowy, ze za wszystkie prace
dodatkowe, wykraczajgce poza opracowany przez Zamawiajacego Przedmiar Robot, Wykonawcy
zostanie wyptacone dodatkowe wynagrodzenie, odpowiadajgce ilosci faktycznie wykonanych prac,
majac na wzgledzie fakt, ze dokumentacja projektowa w tym Przedmiar Robot sporzadzono w oparciu
o szacunki. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang zapisu § 4 ust 2 i nadanie mu brzmienia:

~Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie
kosztorysowe w oparciu o ceny jednostkowe robot wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez
Zamawiajgcego i przez niego odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi konieczno$é¢ wykonania w
ramach przedmiotu Umowy wiekszej ilosci robot niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany
jest zawiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru z podaniem okolicznosci
faktycznych powodujacych zmiane ilosci. Inspektor nadzoru zweryfikuje wraz z Wykonawca
koniecznos¢ wykonania robot w zwigkszonej ilosei, co zostanie potwierdzone przez nadzoér autorski
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oraz Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Jesli okolicznosci sprawy wykaza przekroczenie
zakresu ponad zakres przedmiotu Umowy, Strony beda procedowaé zgodnie z procedurg zmiany
opisang w § 12 Umowy, przy czym wycena zwigkszonego zakresu opierac si¢ bgdzie o kwoty ujawnione
w kosztorysie ofertowym.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany do umowy.

Pytanie nr 39:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 4 ust. 5 wzoru umowy:

Zapis ten przewiduje postanowienia charakterystyczne dla wynagrodzenia ryczaltowego —w ocenie
Oferenta pozostaje on w sprzecznosci z przewidzianym w Umowie wynagrodzeniem kosztorysowym.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o jego usunigcie lub dostosowanie do obmiarowego charakteru
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany do umowy.

Pytanie nr 40:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 4 ust. 12wzoru umowy:

Zapis ten przewiduje postanowienia charakterystyczne dla wynagrodzenia ryczaltowego —w ocenie
Oferenta pozostaje on w sprzecznosci z przewidzianym w Umowie wynagrodzeniem kosztorysowym.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o jego usunigcie lub dostosowanie do obmiarowego charakteru
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany do umowy.

Pytanie nr 41:

Whniosek o wyjasnienie treSci SWZ w zakresie § 5 ust. 2 wzoru umowy dotyczacy czestotliwosci
rozliczania za wykonane roboty:

Zapis ten przewiduje mozliwos¢ rozliczna robdt raz na dwa miesigce fakturami czesciowymi. Majac na
wzgledzie aktualng sytuacje gospodarczg, bardzo wysoka inflacje, stale rosnace ceny materiatow
budowlanych, ktére to czynniki wymuszaja na dostawcach materiatléw gwarantowanie sobie zaplaty i
zgdania 100% przedplat Wykonawca wnosi o zmian¢ czestotliwosci rozliczania robdt na nie
czesciej nizraz w miesigcu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany do umowy

Pytanie nr 42:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 5 ust. § wzoru umowy:

Z tego zapisu wynika, ze w przypadku ograniczenia lub wstrzymania realizacji robot Wykonawca
otrzyma Wynagrodzenie za wykonane roboty oraz nie bedzie dochodzil roszczen za niewykonane
roboty. Z. kolei w ust. 6 pkt 7. lit. u)Opisu Przedmiotu Zamowienia zawarte jest zobowigzanie
Wykonawcey do zapewnienia materialow i sprzgtu w odpowiedniej ilosci podczas prowadzenia prac w
newralgicznych miejscach. W ocenie Oferenta moze si¢ to wigza¢ z konieczno$cig uprzedniego
zgromadzenia wigkszych ilosci materiatow. W zwigzku z powyzszym wnosimy o doprecyzowanie
zapisu, ze Zamawiajacy poniesie koszty dostarczenia na plac budowy materialéw w odpowiedniej ilosci.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie poniesie kosztow zgromadzenia wigkszych ilosci materiatow.

Pytanie nr 43:

Whniosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 5 ust. 9 wzoru umowy:

Zapis ten naklada na Wykonawce obowiqzek zabezpieczenia dotychczas wykonanych Robot w
przypadku zaprzestania lub wstrzymania Robot —w ocenie Oferenta prawidlowe zabezpieczenia prac
bedzie wymagato duzych naktadéw sit i §rodkéw, a co za tym idzie moze by¢ bardzo kosztownym
przedsiewzigciem. W zwigzku z powyzszym wnosimy o doprecyzowanie w Umowie, kto ponosi koszty
zabezpieczenia Robdt. Majac na uwadze, Ze nastgpuje to z okolicznosei niezawinionych i niezaleznych
od Wykonawcy, koszty te powinien ponosi¢ Zamawiajacy.
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Odpowiedz:
Koszty zabezpieczenia dotychczas wykonanych Robot w przypadku zaprzestania lub wstrzymania
Robét ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 44:

Whniosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 5 ust. 11 wzoru umowy:

Zapis ten przewiduje mozliwos¢ podjecia zawieszonego Zadania. Pytanie Oferenta dotyczy tego, czy
Zamawiajgcy przewiduje maksymalny termin zawieszenia Zadania? Wnosimy o doprecyzowanie w
Umowie maksymalnego terminu zawieszenia Zadania.

Odpowiedz:

Termin potencjalnego zawieszenia nie jest zalezny od Zamawiajgcego, nie jest mozliwe jego okreslenie.

Pytanie nr 45:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 10 ust. 9 wzoru umowy poprzez jego wykreslenie lub
zmiang:

Zapis ten zobowiqgzuje Wykonawcg do zlozenia oswiadczenia, ze w przypadku przebudowy odcinka
progu w zwiqgzku ze stwierdzonym pogorszeniem migracji ryb udziela gwarancji na pozostaly odcinek
nie objety przebudowg. W ocenie Wykonawcy zobowigzanie do udzielenia gwarancji na obiekt , w
ktorym bedzie prowadzona przebudowa lgcznie z obszarem oddzialywania nowego urzadzenia na
pozostate czgsci obiektu, bez oceny technicznej, jest nieuzasadnione. Wykonawca nie moze ponosic¢
odpowiedzialnosci za dziatania, ktorych skutkéw nie mozna ocenié na tym etapie, dlatego wnioskuje o
wykreslenie § 10 ust. 9 wzoru umowy lub jego zmiane w sposob uwzgledniajacy wylgczenie z gwarancji
i rekojmi odcinka objgtego przebudowg wraz z obszarem oddzialywania nowego urzadzenia.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w/w zapisu umowy; udzielenie dalszej gwarancji dotyczy
odcinka nie objetego przebudowa.

Pytanie nr 46:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 11 ust. 4 wzoru umowy:

Zapis ten upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaplaty naleznosci za zrealizowany Przedmiot
Umowy do czasu uregulowania przez Wykonawce kar umownych —w ocenie Oferenta zapis ten moze
by¢ wykorzystywany do wywierania na Wykonawce naciskow, a takze prowadzi¢ do bezpodstawnego
obcigzania Wykonawcy karami umownymi. W zwigzku z powyzszym wnosimy o usuniecie tego ustepu
z umowy, tym bardziej, ze w § 11 ust. 7 zawarta jest zgoda Wykonawcy na potrgcenie kar umownych z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang¢ w/w zapisu umowy.

Pytanie nr 47:

Whiosek o wyjasnienie tre$ci SWZ w zakresie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. a) wzoru umowy:

Zapis ten upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w przypadkach jej niewlasciwej
realizacji przez Wykonawce —w praktyce stosuje si¢ zapisy umowne, ktore uzalezniajg skuteczno$é
takiego odstapienia od umowy od uprzedniego wyznaczenia dodatkowego terminu do prawidlowego
wywigzywania si¢ z umowy i jego bezskutecznego uptywu. W zwigzku z powyzszym, wnosimy o
dodanie na koncu tego punktu zapisu: oraz nie zmienit sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie i zawierajacego siedmiodniowy termin na
zastosowanie si¢ do wezwania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w/w zapisu umowy.

Pytanie nr 48:

Whiosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie § 13 ust. 1 pkt 2 lit. a) wzoru umowy:

Zapis ten upowaznia Wykonawce do odstgpienia od umowy w sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy bez
podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania protokolu odbioru kovicowego
—w ocenie Oferenta z tego zapisu nie wynika, czy mozliwos¢ ta dotyczy tylko odmowienia koncowego

10



odbioru robot, czy tez czeSciowych odbioréow robot. W zwiazku z powyzszym, wnosimy o
doprecyzowanie, ze zapis ten dotyczy takze czgsciowych odbioréw robét.

Odpowiedz:

Zapis ten dotyczy rowniez czesciowych odbiordw robot.

Pytanie nr 49:

Whniosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie pkt 2) Zatgcznika nr 7 do wzoru umowy:

W ostatnim zdaniu wskazano, ze Waloryzacji nie bedzie podlegac rowniez wynagrodzenia Wykonawcy
za roboty nie objete umowq podstawowg w szczegolnosci za roboty dodatkowe —Oferent sugeruje
zmiang tego zapisu. Roboty dodatkowe sa z reguly wykonywane pod koniec realizacji umowy. W tym
przypadku umowa zawarta jest na dos¢ dhugi okres czasu. W zwigzku z powyzszym, wnosimy o
wykreslenie ostatniego zdania z pkt 2) Zalacznika nr 7 do Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiany w zal. nr 7 do umowy.

Jednoczesnie dolgcza do niniejszego pisma Zalacznik nr 7 (ZMIENIONY) do umowy - zasady
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia.

Pytanie nr 50:

Whniosek o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie pkt 4) Zalacznika nr 7 do wzoru umowy:

W punkcie tym wprowadzono maksymalng nominalng wartosé zmiany wynagrodzenia —5% calkowitego
wynagrodzenia ofertowego brutto —-majac na uwadze wysokie wskazniki inflacyjne, dlugi okres
realizacji przedmiotu umowy oraz ogdlna sytuacje¢ polityczno-gospodarcza, istnieje bardzo wysokie
ryzyko dalszego wzrostu cen ustug i towardw. Co za tym idzie, zaproponowana przez Zamawiajgcego
maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia na poziomie 5% catkowitego wynagrodzenia ofertowego
brutto moze si¢ okaza¢ niewystarczajagca dla wyrdéwnania rosngcych kosztow Wykonawey i
spowodowaé u niego strate. W zwigzku z powyzszym, wnosimy o zmiang¢ maksymalnej nominalnej
warto$ci zmiany wynagrodzenia do wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia ofertowego brutto.
Majac na uwadze, ze zapis ten zawiera maksymalng nominalng warto$¢ zmiany, a faktyczna wartos¢
waloryzacji wynagrodzenia bedzie ustalana w oparciu o przytoczone w Zatgczniku wskazniki,
zaproponowana zmiana nie podnosi automatycznie wysokosci kosztow, ktdre poniesie Zamawiajacy,
ale jednoczesnie zapewnia realng waloryzacje wynagrodzenia w przypadku dalszego wzrostu cen.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang maksymalnej nominalnej wartoéci wynagrodzenia do 15 %.

Pytanie nr 51:

W par. 6 ust. 3 Umowy — prosimy o zmiang zapisu — z ,,natychmiast” na ,,niezwlocznie”, z ,,potrzeby”
na ,,roszczenia”. Gwarancja moze by¢ uruchomiona bezwarunkowo, niezwlocznie zwykle jest 14 dni,
ale tez roszczenie musi si¢ odnosi¢ do podstawowych zapiséw gwarancji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody; $wiadczenie powinno zosta¢ spetnione w tym samym momencie, w
ktérym nastgpito wezwanie do jego spelnienia, czyli natychmiast, a zabezpieczenia z gwarancji
uruchamiane jest bezwarunkowo i natychmiast.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie kamienia z wynikiem badan — wytrzymatosci na
$ciskanie 208 Mpa — pozostate parametry zgodne z SST 02. Dostgpne na rynku materialy kamienne
majg zazwyczaj wytrzymato$é na $ciskanie w przedziale 160 — 190 Mpa (granit z dolnego $lgska), SST
02 moéwi o wytrzymaloéci na $ciskanie az 250 Mpa. Prosimy o zmiang tego parametru.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia parametr wytrzymatosci na $ciskanie dla kamienia na >190 MPa z zastrzezeniem
zachowania pozostatych parametroéw opisanych w SST 02.

Pytanie nr 53:
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Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dostarczy formy do wykonania TETRAPODOW
(gwiazdoblokow).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 54:

Pytania do Zatacznik nr 7 do umowy "Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane lub ustugi

zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy":

a) Ust. 1) "Wzrost lub obnizenie cen produkcji budowlano-montazowej ustala si¢ na poziomie +/-
10%, liczony za okres od kwartalu w roku kalendarzowym, w ktérym zostata zawarta umowa, do
kwartalu w roku kalendarzowym, w ktérym Wykonawca zglosil gotowosé do odbioru czesciowego
lub koricowego." - Jak nalezy rozumie¢ powyzszy zapis? Czy jest to okreslenie minimalnej czy
maksymalnej wartosci zmiany cen? Prosimy o dodanie zapisu: "W przypadku innej zmiany cen,
Wykonawca nie traci mozliwosci dochodzenia zmiany cen na podstawie przepiséw ogo6lnych."

Odpowiedz:

Powyzszy zapis nalezy rozumie¢ dostownie — poziom zmiany cen produkcji budowlano-montazowej,
uprawniajacy strony do zadania zmiany wynagrodzenia, okre$lony zostat procentowo jako wzrost lub
obnizenie w/w cen na poziomie minimalnej wartosci zmiany cen 10%.

Pytanie nr 55:

b) Ust. 2) "Waloryzacji nie bedzie podlegaé réwniez wynagrodzenie Wykonawcy za roboty nie objete
umowq podstawowq, w szczegolnosci za roboty dodatkowe." - Prosimy o dodanie zapisu. "Zdanie
poprzednie nie ma zastosowania do rob6t wycenionych na podstawie kosztorysu ofertowego"

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody; wartos¢ robot dodatkowych ustalana bedzie w drodze aneksu do
umowy.

Pytanie nr 56:

¢) Ust. 3) "Podstawg wystgpienia o waloryzacje bedzie zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, o ktorym mowa powyzej, o co najmniej 10%" - Prosimy o zmiang wartosci procentowe;j
z 10% na 2% oraz o dodanie zapisu: "W przypadku innej zmiany cen, Wykonawca nie traci
mozliwosci dochodzenia zmiany cen na podstawie przepiséw ogélnych."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody; aby moc zastosowac klauzule waloryzacyjng, nie wystarczy, Ze zmieni
si¢ cena materiatéw lub kosztéw, ale zmiana ta musi by¢ istotna; zmiana na poziomie 2% nie jest w
ocenie Zamawiajacego istotna; niezbedne jest takze ustalenie wplywu takiej zmiany uzytych do
realizacji zamowienia materiatéw lub kosztow na ustalone w umowie wynagrodzenie za jego
wykonanie.

Pytanie nr 57:

d) Ust. 4) "Maksymalng nominalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakq dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowierr umownych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia, o ktorych
mowa w art. 439 wustawy Pzp — ustala sie¢ do wartosci 5% calkowitego wynagrodzenia
ofertowego brutto." - Prosimy podniesienie limitu do 20%. Obecne zapisy uprawniaja do zmiany
cen jedynie jesli wskaznik zmiany cen przekracza 10% co w polgczeniu z ograniczeniem zmiany
warto$ci do 5% wartosci kontraktu i z normalnym cyklem realizacji projektu (zazwyczaj warto$é
prac w drugiej pofowie projektu wynosi ponad 50%) oznacza, iz wzrost cen nie jest stosowany
(wskaznik ponizej 10%) lub jest przyznawany w niepelnej wartosci (wskaznik powyzej 10% i
automatycznie dzialajace ograniczenie do 5% wartosci kontraktu).

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na podniesienie limitu do 20%,; twierdzenie, ze warto$¢ prac w drugiej
polowie realizacji zadania wyniesie ponad 50%  nie zostalo uzasadnione dla wykonania
przedmiotowego zadania; Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang maksymalnej nominalnej wartosci
wynagrodzenia do 15 %.

Pytanie nr 58:

e) Ust. 4) "Zmiana wynagrodzenia zgodnie z powyzszymi zasadami wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
zwigzane ze zmiang ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjq Przedmiotu Umowy" -
Prosimy o dodanie zapisu: "Wykonawca nie traci mozliwoséci dochodzenia zmiany cen na podstawie
przepisow ogolnych."

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody; w przypadku gwaltownej i niespodziewanej podwyzki cen lub kosztéw
realizacji zamOwienia, mozna rozwazy¢ zmiang umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Pytanie nr 59:

f) Ust. 5) "Zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie wniosku zlozonego przez strong Umowy i
zalgczonych dokumentow do tego wniosku, potwierdzajgcych wzrost lub obnizenie ceny materialow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zamowienia.” - Prosimy o wykreslenie tego fragmentu z uwagi
na mozliwo$¢ licznych niejasnosci interpretacyjnych. Sposob wyliczenia zostat okreslony w ust. 3)
w sposOb transparentny i jednoznaczny. Z uwagi na oparcie wzoru o wskaznik statystyczny oraz na
jego usredniony charakter przytoczony zapis w ust. 5) moze prowadzi¢ do niekonsekwentnego
stosowania wzoru. Przykladem tego moze byc¢ sytuacja, w ktore dla pozycji ze zmiang ceny znacznie
bardziej dynamiczng niz wskaznik GUS, nastapi odmowa zwaloryzowania o faktyczng zmiang ceny
przyznajac waloryzacje jedynie o procent wskaznika GUS, przy jednoczesnym opieraniu si¢ na
faktycznej zmianie cen dla pozycji o mniejszej dynamice i w konsekwencji wykresleniu ich z
wniosku waloryzacyjnego bez zastosowania waloryzacji o wskaznik GUS. Taka sytuacja bytaby
zaprzeczeniem idei stosowania wskaznika GUS w zwiazku z czym wskazany fragment powinien
by¢ usuniety. Ponadto przytoczony fragment moze prowadzi¢ do niekonsekwentnego stosowania
wzoru z Ust. 4) w stosunku do obnizenia wynagrodzenia w poréwnaniu do wzrostu wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody; dla okreslenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania zaméwienia niezbedny jest wniosek zlozony przez strong Umowy i dokumenty
potwierdzajace wzrost lub obniZenie ceny materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacjg zamowienia.

Pytanie nr 60:

g) Ust. 5) "Obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego o$wiadczenia
Zamawiajgcego, stanowigcego podstawg do zawarcia Aneksu do umowy." prosimy o zmiang tego
fragmentu na zapisy symetryczne wzglgdem procedury wzrostu wynagrodzenia, to jest: "Obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest
do przedtozenia wraz z zadaniem zmiany wynagrodzenia, szczegotowego sposobu wyliczenia
zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca ma prawo jego weryfikacji."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang; oswiadczenie Zamawiajgcego — jak w przypadku
Wykonawcy bedzie zawierato dokumenty potwierdzajace wzrost lub obnizenie ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia.

Pytanie nr 61:

Par. 4 Ust. 25 "Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zapfaty..." Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang tego fragmentu na
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nastgpujgcy: "Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, na wniosek lub
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapftaty..."?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody; zgodnie z dostownym brzmieniem art. 465 ust. 1 ustawy Pzp ,,W
przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.”

Pytanie nr 62:

Par. 5 Ust. 2. Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na zmiang czgstotliwosci fakturowania na miesigczng?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 63:

Par.6 Ust. 1. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na obniZenie zabezpieczenia z 5% na 2%?
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 64:

Par.6 Ust. 2. "Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
tylko na czas realizacji umowy." - Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang tego fragmentu na
nastgpujacy: "Zamawiajacy dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na krotszy okres pod warunkiem uprawnienia
Zamawiajacego do konwersji gwarancji na zabezpieczenie gotowkowe w przypadku nieprzedlozenia
przez Wykonawca nowej gwarancji lub aneksu wydhuzajacego waznos¢ dotychczasowej gwarancji w
terminie 30 dni przed wygasni¢ciem dotychczasowej gwarancji"?

Odpowiedz: '

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 65:
Par.6 Ust. 8. "...Wykonawca zobowiazany jest najpézniej w dniu podpisania aneksu do umowy..." -

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmian¢ tego fragmentu na nastgpujgcy: "".... Wykonawca zobowigzany
jest najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia podpisania aneksu do umowy..."?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 66

Par. 11. Ust. 1. pkt. 2)/ - Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na obnizenie kary umownej z 0,3% do 0,1%
dziennie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 67:
Par. 11. Ust. 1. pkt. 3)/ - Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na obnizenie kary umownej z 0,5% do 0,1%
dziennie?

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 68:

Par. 11. Ust. 1. pkt. 4)/ - Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na obnizenie kary umownej z 0,3% do 0,1%
dziennie?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 69:

Par. 11. Ust. 1. pkt. 6)/ "w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy," -
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang tego fragmentu na nastgpujacy: "w wysokosci 0,1% kwoty
brutto zaleglosci, ktérej dotyczy kara"lub na okreslenie kary kwotowo w wysokosei 2.000 z4?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 70:

Par. 11. Ust. 1. pkt. 7)/ - Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na okreslenie kary kwotowo w wysokosci 2.000
zt?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 71:

Par. 11. Ust. 1. pkt. 11)/ - Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie tej kary? Jesli nie jest to mozliwe,
prosimy o obnizenie kary umownej z 0,3% do 0,1% dziennie oraz dodanie zapisu "Kara nie bedzie
naliczona, lub w przypadku jej wczesniejszego naliczenia, zostanie anulowania, jesli Wykonawca
dotrzyma terminu koncowego Inwestycji."

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 72:

Par. 11. Ust. 6. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na obnizenie sumy kar umownych z 30% na 10%?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 73:

17. Par. 11. Czy zamawiajgcy zgodzi si¢ na dodanie punktu:

a) "Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w ponizszych przypadkach i
podanych wysokosciach:

1/ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca
odstgpi od umowy =z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy.
2/ w wysokosci 0,3% warto$ci elementu brutto ustalonej w Harmonogramie rzeczowo- finansowym
za kazdy dzien zwloki w  odbiorze  poszczegblnych  elementéw  zadania.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Zamawiajacego odszkodowania na zasadach
ogdlnych, jesli wysokos¢ szkody przewyzszy warto$¢ zastrzezonych kar umownych."

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 74:

Par. 12 Ust. 10. "Zmiana Wynagrodzenia moze dotyczy¢ wylacznie niezrealizowanej czgsci Przedmiotu
umowy." Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wykreslenie tego ustgpu? Wykreslenie jest zasadne, gdyz stoi
on w sprzecznosci zatgcznikiem nr 7 do umowy okreslajacym zasady waloryzacji, migdzy innymi z Ust.
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3) zalgcznika "Waloryzacji podlegaé bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
wykonane w terminie umownym, ustalonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym". Ponadto
oparcie waloryzacji 0 Wskaznik GUS, wymusza perspektywg retrospektywna, gdyz jest on publikowany
za dany kwartat po jego zakonczeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody; waloryzacja wymaga zmiany umowy, ktéra nie moze dziataé wstecz.

Pytanie nr 75:

19. Par. 13 Ust. 1. pkt 1) ppkt f) "...stwierdzone aktem oskarzenia" - Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na
zmiang tego fragmentu na "...stwierdzone prawomocnym wyrokiem". Uzasadnieniem jest to, ze dopiero
prawomocny wyrok Swiadczy o winie, a odstgpienie od umowy na podstawie oskarzenia, ktérej pdzniej
okazatoby si¢ nieuzasadnione doprowadzi do sporéw odszkodowawczych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 76:

W nawigzaniu do punktu 17 opisu technicznego méwigcego o wykorzystaniu kamienia pochodzacego
z rozbidrek nalezy w miar¢ mozliwosci ponownie wykorzysta¢ w inwestycji, jesli tylko pozwolg na to
warunki realizacyjne... Prosimy o podanie iloci materialu ktory mozna wykorzysta¢ przy realizaciji
inwestycji celem jednakowej wyceny dla wszystkich oferentéw.

Odpowiedz:

Ilos¢ kamienia pochodzacego z rozbidrek jest okreslona w pozycjach kosztorysowych.

Zgodnie z zapisem SST — 01 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe p. 2.2.:

Kamien pochodzqcy z rozbidrek nalezy przekazaé Inwestorowi i zdeponowaé w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Istnieje mozliwos¢ wykorzystania kamienia powtérnie w inwestycji, jednak z uwagi na trudne do
przewidzenia warunki prowadzenia prac i uzaleznione od nich scisle etapowanie nie ma mozliwosci
rozdysponowania kamienia na etapie dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 77:

Prosimy o potwierdzenie, ze wystarczajace bedzie dofaczenie do oferty kosztorysu ofertowego metoda
uproszczong wraz z informacja o stawkach R, Kp, Kz, Z.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wystarczajace bedzie dotaczenie do oferty kosztorysu ofertowego metoda
uproszczong wraz z informacja o stawkach R, Kp, Kz, Z.

Pytanie nr 78:

Prosimy o potwierdzenie ze wymagany jest nadzor przyrodniczy.

Odpowiedz:

Nadzor przyrodniczy nad realizacja przedmiotowego zadania jest wymagany. Zamawiajacy zapewnia
nadzor przyrodniczy odrebnym postepowaniem.

Pytanie nr 79:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Pytanie nr 80:
Prosimy o potwierdzenie ze wymagany jest nadzér archeologiczny.
Odpowiedz:
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Nadzér archeologiczny nie jest wymagany. W przypadku, kiedy Wykonawca robét budowlanych,
odkryje przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany do
przestrzegania zapiséw USTAWY z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
- Dz.U.2022.840.

Ponadto na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, ze przedluia
dotychczasowe terminy skladania i otwarcia ofert.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia:
- termin skfadania ofert okres$lony w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

,»1. Oferte nalezy wezyta¢ na Platformie pod adresem ttps:/przetargi.wody.gov.pl/ do dnia 23.12.2022
r. do godz. 11:00”.

- termin zwigzania ofertg okreslony w Rozdziale X SWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca zwiazany jest ztozong ofertg do dnia 21.01.2023 r.”

Zamawiajacy, jak i Wykonawcy, sg zwigzani niniejszg zmiang.

Zalgczniki:
- SWZ (ZMIENIONY);
- Zalgcznik nr 7 (ZMIENIONY) do umowy - zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia.

Zatwierdzil:
DYREKTOR
eszczens o T——
Do zamieszczenia:
1. strona internetowa prowadzonego postgpowania Tomasz Tereszkiewicz
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