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Kraków, 10  września  2024 r.

K.ROZ.2710.72.2024 

Odpowiedź na zgłoszone pytanie 
oraz  zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023, poz.  1605), dalej: pzp,  Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zawiadamia, że  w prowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja i poprawa warunków geomorfologicznych 
rzeki Dłubni” - syng. sprawy K.ROZ.2710.72.2024, w dniu 09.09.2024 r. wpłynęły pytania dotyczące 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi, a 
działając na podstawie art. 137 ust. 1 pzp dokonuje stosowanych zmian Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, co czyni w następujący sposób: 

Treść pytania nr 1 
W punkcie III zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ramach opisu wymagań dla Etapu I 
w pkt. 3 wykreślono dwa zdania dotyczące szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. Prosimy o 
potwierdzenie, że wykreślenie obu ww. zdań z zakresu waloryzacji przyrodniczej na Etapie I przy 
jednoczesnym braku informacji o konieczności wykonania szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej 
w Etapie II należy interpretować jako rezygnację z obowiązku wykonywania szczegółowej 
inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadań objętych przedmiotowym przetargiem?

Odpowiedź na zadane pytanie
Zamawiający potwierdza, iż rezygnuje z konieczności wykonania szczegółowej inwentaryzacji 
przyrodniczej.

Treść pytania nr 2 
W punkcie III zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ramach opisu wymagań dla Etapu I 
w pkt. 3 i 4 doprecyzowano zakres przestrzenny wymagany dla waloryzacji przyrodniczej (pkt 3) oraz 
dla inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją (pkt 4). W aktualnym brzmieniu OPZ działaniami 
o których mowa w pkt. 3 i 4 należy objąć „obszar rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika Zesławice do 
ujścia w pasie nie mniejszym niż 20 m od cieku lub wału przeciwpowodziowego, będącego we władaniu 
Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz Gminy Miasto Kraków”.  Cytowany opis budzi dalsze 
wątpliwości dotyczące zakresu przestrzennego waloryzacji przyrodniczej i inwentaryzacji 
dendrologicznej na obwałowanych odcinkach Dłubni. O ile konieczność wykonania waloryzacji i 
inwentaryzacji na terenach międzywala wydaje się uzasadniona (choć zamiar realizacji robót w 
odległości do 20 m od istniejącego wału wymaga jednoznacznego potwierdzenia), to bardzo 
dyskusyjna jest sensowność bezwzględnego wymogu wykonywania waloryzacji przyrodniczej i 
inwentaryzacji dendrologicznej również na terenach zawala („nie mniej niż 20 m od wału 
przeciwpowodziowego”, o ile tylko tereny te będą we władaniu Skarbu Państwa - PGWWP lub Gmina 
Miasto Kraków)? Biorąc pod uwagę typowe przykłady działań rewitalizacyjnych dla wód płynących nie 
wydaje się prawdopodobne, aby na obwałowanych odcinkach Dłubni mogła zachodzić konieczność 
wkraczania z działaniami rewitalizującymi na tereny chronione wałami przeciwpowodziowymi, czyli na 
tzw. zawale, natomiast obowiązek obejmowania ich waloryzacją przyrodniczą i inwentaryzacją 
dendrologiczną znacząco zwiększałby zakres przestrzenny, nakłady czasowe i koszty wykonania takich 
działań. Prosimy zatem o informację, czy zapisany w OPZ obowiązek wykonania waloryzacji 
przyrodniczej i inwentaryzacji dendrologicznej „w pasie nie mniejszym niż 20 m od cieku lub wału 
przeciwpowodziowego” dotyczy obligatoryjnie również terenów zawala?
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Odpowiedź na zadane pytanie
Zamawiający precyzuje zapis i nadaje mu brzmienie: obszar rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika 
Zesławice do ujścia w pasie nie mniejszym niż 20 m od cieku (dla nieobwałowanych odcinków rzeki) 
lub od cieku do wału przeciwpowodziowego (dla obwałowanych odcinków rzeki), będącego we 
władaniu Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz Gminy Miasto Kraków. W przypadku, gdy 
obwałowany jest tylko jeden brzeg, należy terasę po obwałowanej stronie zinwentaryzować do wału 
przeciwpowodziowego, natomiast po stronie nieobwałowanej w pasie nie mniejszym niż 20 m od 
cieku.

Treść pytania nr 3 
W tekście odpowiedzi na zgłaszane pytania datowanym na dzień 04.09.2024 r. odnosząc się do zakresu 
przestrzennego waloryzacji przyrodniczej i inwentaryzacji dendrologicznej Zamawiający dwukrotnie (w 
pkt. B i D na str. 3) stwierdza, iż „opracowanie dendrologiczne i waloryzacja ma obejmować tylko pas 
terenu jednoznacznie związanego z planowanymi pracami inżynieryjnymi mającymi na celu działania z 
zakresu poprawy warunków geomorfologicznych rzeki Dłubni”. W jaki sposób Wykonawca ma określić 
pas terenu jednoznacznie związany z planowanymi pracami inżynieryjnymi na potrzeby waloryzacji 
przyrodniczych i inwentaryzacji dendrologicznej przypisanych do Etapu I, skoro zaproponowanie 
wariantów możliwych działań renaturyzacyjnych (a zatem m.in. zdefiniowanie terenów objętych 
planowanymi pracami inżynieryjnymi) stanowi zakres Etapu II, wykonywanego dopiero po zakończeniu 
i przedstawieniu raportu z prac Etapu I? 

Odpowiedź na zadane pytanie
Jednocześnie Zamawiający w OPZ wskazał jednoznacznie, jakiego terenu ma dotyczyć inwentaryzacja 
wraz z waloryzacją za pomocą zapisu: obszar rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika Zesławice do ujścia 
w pasie nie mniejszym niż 20 m lub wału przeciwpowodziowego, będącego we władaniu Skarbu 
Państwa - PGW Wody Polskie oraz Gminy Miasto Kraków.
Zamawiający precyzuje zapis i nadaje mu brzmienie: obszar rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika 
Zesławice do ujścia w pasie nie mniejszym niż 20 m od cieku (dla nieobwałowanych odcinków rzeki) 
lub od cieku do wału przeciwpowodziowego (dla obwałowanych odcinków rzeki), będącego we 
władaniu Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz Gminy Miasto Kraków. W przypadku, gdy 
obwałowany jest tylko jeden brzeg, należy terasę po obwałowanej stronie zinwentaryzować do wału 
przeciwpowodziowego, natomiast po stronie nieobwałowanej w pasie nie mniejszym niż 20 m od 
cieku.

Treść pytania nr 4 
W związku z wątpliwościami wyrażonymi w pkt. 3 (powyżej) zwracamy się również z prośbą o 
rozważenie możliwości przeniesienia wykonywania „inwentaryzacji dendrologicznej wraz waloryzacją” 
(o której mowa w punkcie III zaktualizowanego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ramach opisu 
wymagań dla Etapu I w pkt. 4) z Etapu I do Etapu II. Biorąc pod uwagę czaso- i kosztochłonność 
szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej zdecydowanie sensowniejszym rozwiązaniem będzie 
wykonanie tej inwentaryzacji wyłącznie na terenach jednoznacznie związanych z planowanymi pracami 
inżynieryjnymi (zaproponowanych na Etapie II), z pominięciem znanych już wówczas terenów, na 
których nie planuje się żadnych prac w sąsiedztwie drzew i krzewów.

Odpowiedź na zadane pytanie
Zamawiający przychyla się do propozycji i przenosi wykonanie „inwentaryzacji dendrologicznej wraz 
waloryzacją” do Etapie II. 

Treść pytania nr 5 
W punkcie III Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ramach opisu wymagań dla Etapu II zawarto wymóg, 
by dla każdego z proponowanych wariantów (W1, W2, W3) dla wszystkich rozpatrywanych odcinków 
określić m.in. „●  w charakterze małych polderów przeciwpowodziowych lub obszarów służących 
retencji - małe suche zbiorniki”. Czy przytoczony wymóg oznacza, że każdy z proponowanych 
wariantów (W1, W2, W3) dla każdego z 5 rozpatrywanych odcinków powinien zawierać w sobie 
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propozycję małego suchego zbiornika? Wydaje się, że taka dosłowna interpretacja zapisu w OPZ nie 
odzwierciedla faktycznych intencji Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i 
ew. doprecyzowanie zapisu w tym zakresie?

Odpowiedź na zadane pytanie
Zamawiający precyzuje wskazany zapis: ocenę możliwości zastosowania w charakterze małych 
polderów przeciwpowodziowych lub obszarów służących retencji - małe suche zbiorniki

Ponieważ udzielona  odpowiedź  modyfikuje  treść opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający 
dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do SWZ  i zamieszcza zaktualizowany dokument. 

Zamawiający dokonuje również zmiany zapisów cz. 4.1 SWZ w zakresie opisu prac i obowiązków 
Wykonawcy realizowanych w ramach poszczególnych etapów, nadając wskazanemu fragmentowi 
Specyfikacji brzmienie:   

Etap I:
Zakres prac w ramach etapu I:

1. Pozyskanie z RDOŚ / Urzędu Miasta Krakowa / innych organów wytycznych i wskazań do 
projektowania na przedmiotowym terenie. 

2. Charakterystyka i analiza zlewni Dłubni od zb. Zesławice do ujścia w zakresie: 
2.1. przyrodniczym w tym waloryzacja flory i fauny (awifauna-ptaki, teriofauna-ssaki, 

chiropterologia-nietoperze, herpetologia- płazy i gady, ichtiofauna-ryby, bezkręgowce 
wodne) – ich siedlisk oraz gatunków migrujących, określenie wymaganych działań 
ochronnych; 

2.2. hydrografii i hydrologii, w tym struktury sieci wszystkich dopływów, charakterystyczne 
przepływy i parametry jakościowe oraz wielkość przepływów nienaruszalnych, 
charakterystyka JCWP; 

2.3. jakości wód z uwagi na wartości graniczne elementów biologicznych, 
hydromorfologicznych, fizykochemicznych, priorytetowych oraz innych substancji 
zanieczyszczających (…) 

2.4. geologii i hydrogeologii, w tym charakterystyka występowania wód podziemnych i ich 
użytkowania oraz wskazanie współoddziaływań wód podziemnych z wodami 
powierzchniowymi rzeki Dłubni; charakterystyka JCWPd;

2.5. warunków funkcjonowania ujęcia wód z rzeki Dłubni dla potrzeb zaopatrzenia 
mieszkańców Krakowa w wodę pitną, w tym ilości wód pobieranych z rzeki na 
podstawie aktualnych pozwoleń wodno-prawnych,

2.6. geomorfologii, w tym analiza rzeźby powierzchni zlewni oraz ciągłości koryta 
rzecznego (dla wyodrębnionych 5 odcinków) dla sytuacji aktualnej (w korycie 
wskaźnik/metoda HIR) oraz historycznej (na podstawie analiz archiwalnej 
dokumentacji i map);

2.7. budowli hydrotechnicznych, w tym przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji 
istniejących obiektów, analizy ich stanu technicznego, przydatności i charakterystyki 
pracy oraz potencjalnego wpływu na ograniczenie migracji w korytarzu ekologicznym 
rzeki Dłubni;

2.8. administracyjnym, urbanistycznym, krajobrazowym, planistycznym 
i zagospodarowania badanej zlewni wraz z analizą przyszłych zamierzeń 
inwestycyjnych na badanym obszarze. Wnioski z opracowania powinny zostać 
przekazane do Wydziału Planowania Przestrzennego UMK, zajmującego się 
planowaniem przestrzennym w mieście Krakowie;
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2.9. struktury własnościowej gruntów w sąsiedztwie omawianego odcinka Dłubni wraz 
z wytycznymi do regulacji stanu prawnego i regulacji przebiegu granic;

2.10. uzbrojenia terenu i infrastruktury kolidującej z ciekiem i przyszłymi działaniami 
inwestycyjnymi;

2.11. analizy historycznej mającej na celu odtworzenie dawnych przebiegów koryta w planie, 
lokalizacji dawnych obiektów wodnych (młynów, urządzeń hydrotechnicznych, 
mostów, stawów) oraz przebiegu, zasięgu i skutków historycznych powodzi. W analizie 
należy wykorzystać dostępne historyczne mapy i zdjęcia lotnicze, archiwalne projekty 
regulacji, projekty innej infrastruktury technicznej w dnie doliny, itp. Należy wskazać 
obiekty będące pod ochroną konserwatorską;

2.12. stanu użytkowania wód ilościowo i jakościowo, w tym kompleksowa inwentaryzacja 
infrastruktury technicznej mającej wpływ na wielkość przepływów oraz stan 
jakościowy wód rzeki Dłubni. (…)

3. Waloryzacja przyrodnicza, obejmująca florę, faunę (awifauna-ptaki, teriofauna-ssaki, 
chiropterologia-nietoperze, herpetologia- płazy i gady, ichtiofauna-ryby, bezkręgowce wodne) 
w rozpatrywanym obszarze. (…)

4. Wykonanie badań pod kątem skali zanieczyszczenia wód w rzece Dłubni i osadów dennych w jej 
korycie oraz niekorzystnych oddziaływań z tytułu odprowadzanych ścieków komunalnych i 
przemysłowych, w tym wód pochodzących z przelewów burzowych z kanalizacji 
ogólnospławnej miasta Krakowa (…). 

5. Aktualizacja udostępnionego przez Zamawiającego, wykonanego w ramach obowiązujących 
map zagrożenia powodziowego podanych do publicznej wiadomości w roku 2020, 
hybrydowego modelu hydraulicznego 1D/2D dla rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika Zesławice 
do ujścia o zrealizowane na tym odcinku inwestycje przeciwpowodziowe. (…).

6. Opracowanie wyników prac przeprowadzonych w ramach etapu I.

Etap II:
Zakres prac w ramach etapu II:

1. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz w waloryzacją zgodnie ze szczegółowymi 
zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie GMK - zarządzenie nr 591/2024 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. Opracowaniem należy objąć obszar rzeki Dłubni na 
odcinku od zbiornika Zesławice do ujścia w pasie nie mniejszym niż 20 m od cieku (dla 
nieobwałowanych odcinków rzeki) lub od cieku do wału przeciwpowodziowego (dla 
obwałowanych odcinków rzeki), będącego we władaniu Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie 
oraz Gminy Miasto Kraków. W przypadku, gdy obwałowany jest tylko jeden brzeg, należy 
terasę po obwałowanej stronie zinwentaryzować do wału przeciwpowodziowego, natomiast 
po stronie nieobwałowanej w pasie nie mniejszym niż 20 m od cieku. 

2. Wykonanie operatu gospodarowania drzewami i krzewami zgodnie ze szczegółowymi 
zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie GMK - zarządzenie nr 591/2024 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. 

3. Zaproponowanie min. 3 wariantów możliwych działań renaturyzacyjnychi poprawy warunków 
geomorfologicznych rzeki Dłubni na odcinku od zbiornika w Zesławicach do ujścia do Wisły 
osobno dla każdego z 5 wytyczonych odcinków oraz wariantu preferowanego dla całego 
analizowanego odcinka rzeki Dłubnia tj. od zbiornika Zesławice do ujścia do Wisły (Error! 
Reference source not found.).

4. Określenie dla każdego z proponowanych wariantów (W1, W2, W3) dla wszystkich 
rozpatrywanych odcinków rekomendowanych działań wraz z ich szczegółowymi parametrami 
oraz szacunkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. (…)
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5. Montaż w nurcie rzeki jednej stałej automatycznej stacji monitoringowej (odcinek 5) 
pozwalającej na pomiar (nie rzadziej niż raz na 2h) parametrów cieku (temperatura, tlen 
rozpuszczony, pH, przewodnictwo elektrolityczne, absorbcja UV przy 254 nm…).

6. Organizacja spotkania z przedstawicielami Zamawiającego oraz przedstawicielami lokalnych 
samorządów i organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, na którym 
Wykonawca przedstawi i podda konsultacji wypracowane warianty koncepcji. 

7. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści, która uwzględniać będzie czynniki społeczne 
i środowiskowe (w tym biologiczne, geomorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne) 
i dokonanie na jej podstawie oceny rozwiązań renaturyzacyjnych i poprawiających warunki 
geomorfologiczne, a następnie wskazanie optymalnego wariantu rozwiązań. Dokonanie oceny 
zgodności wariantu preferowanego z obowiązującymi na czas opracowania analizy 
dokumentami strategicznymi w gospodarce wodnej (RDW, aPGW, aPZRP, plany inwestycyjne, 
inne programy i strategie, w tym unijne, itp.). Optymalny wariant rozwiązań należy uzgodnić 
z Zamawiającym.

8. Wykonanie modelowania hydraulicznego na zaktualizowanym modelu 1D/2D dla rzeki Dłubni, 
uwzględniającego zaproponowane rozwiązania i weryfikacja ich wpływu na zagrożenie 
powodziowe. 

9. Opracowanie wstępnego harmonogramu rzeczowo-czasowo-finansowego realizacji inwestycji 
dla wskazanego wariantu optymalnego wraz z podziałem na etapy dla każdego z odcinków 
rzeki Dłubni. 

10. Opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla 
wskazanego wariantu optymalnego z uwzględnieniem podziału na poszczególne odcinki rzeki 
Dłubni. 

11. Opracowanie założeń dla KIP lub raportu oddziaływania na środowisko, w zakresie 
potencjalnych oddziaływań realizacji projektu.

12. Opracowanie metodyki dla monitoringu porealizacyjnego inwestycji, mającego ocenić 
skuteczność przeprowadzonych działań. 

13. Przygotowanie ostatecznej wersji opracowania (…)

 Zamawiający dokonuje  również  stosownego  dostosowania  wzoru formularza oferty w zakresie tabeli  
ryczałtowej. 

Mając na względzie fakt, iż dokonane zmiany mogą determinować możliwość przygotowania oferty, a 
zatem mają charakter zmian istotnych w rozumieniu art. 137 ust. 6 pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 
terminu składania ofert i ustanawia nowy termin, tj.  17.09.2024 r. godz. 10.00. W opinii 
Zamawiającego nowy termin realizuje postulat ustawy pzp w zakresie adekwatności 
nowowyznaczonego terminu dla możliwości przygotowania oferty z uwzględnianiem dokonanych 
zmian.  

W związku z powyższym zapis pkt 14.1 SWZ o treści:

  Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 
pośrednictwem Platformy, do dnia 11.09.2024. r.  do godz. 1000.

otrzymuje brzmienie: 

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 
pośrednictwem Platformy, do dnia 17.09.2024. r.  do godz. 1000.

a zapis pkt 14.7 SWZ o treści:
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2024 r.  do godz. 1100.

otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2024 r.  do godz. 1100.

W ślad za zmianą terminu składania ofert, odpowiedniej zmianie ulega także termin związania ofertą.  

W związku z powyższym zapis pkt 13 SWZ o treści:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 09.12.2024 r (włącznie). Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 15.12.2024 r (włącznie). Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Ponieważ dokonane zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 4 pzp, dokonuje stosownej zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu poprzez przekazanie treści zmiany ogłoszenia do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Dyrektor
Wojciech Kozak

/dokument podpisany elektronicznie/
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