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Załącznik nr 5 do SWZ 
  

UMOWA Nr .......................... (wzór) 

zawarta w dniu ................................. w ………………………… 
                   (wypełnia Zamawiający) 

pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A 

NIP:5272825616, REGON:368302575, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………….…, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr …….. z dnia …… r. udzielonego przez Prezesa PGW Wody 

Polskie Przemysława Daca. 

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B,  

03-194 Warszawa) 

a: 

……………………………..………………………………………………………………, z siedzibą …………………………………………………., 

wpisanym do ……………………………………………………………………………………………………. pod numerem 

……………………………….. przez ………………………, NIP ……………………………, REGON ………………………, zwanym w treści 

umowy „Wykonawcą”  

łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z wynikiem postępowania o zamówienie publiczne, które 

ogłoszono w …………………..  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizowaniu  

zadania pn: „Remont śluzy Guzianka I”, które realizowane jest w ramach zadania: „Budowa i przebudowa 

infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz 

z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/  Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont 

śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy 

kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa 

nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”. 

Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oprócz niniejszej umowy określają:   

a) Specyfikacja warunków zamówienia w szczególności: opis przedmiotu zamówienia oraz udzielone w toku 

procedury przetargowej odpowiedzi na zapytania wykonawców (o ile wystąpiły) dot. pełnienia nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, 

b) Specyfikacja warunków zamówienia dla robót budowlanych dostępna na Platformie zakupowej 

Zamawiającego pod linkiem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12913,Remont-sluzy-Guzianka-

I.html, w tym pytania zgłaszane w trakcie postępowania przetargowego wraz z odpowiedziami, 

dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w szczególności:  

− projekt budowlany 

− projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robót)  

− Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

− treść decyzji administracyjnych i uzgodnień.  

c) oferta Wykonawcy robót budowlanych,  

d) Umowa z Wykonawcą robót budowlanych.  

 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12913,Remont-sluzy-Guzianka-I.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12913,Remont-sluzy-Guzianka-I.html
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Wykonawca robót budowlanych, poza wykonaniem robót niezbędnych do zrealizowania inwestycji, 

zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

3. Inwestycja realizowana będzie na podstawie następujących decyzji: 

a) Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr Ruc/09/20 z dnia 28.12.2020 r. (znak: WIN-

II.7840.9.18.2020) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące 

remont śluzy Guzianka I, działki nr 58, 60, 59/1 obręb 0001 Ruciane-Nida i działka nr 42/5 obręb 0002 Iznota, 

gmina Ruciane-Nida, powiat piski w ramach zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych  na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich Etap III – 

remont śluzy Guzianka I, remont ślouzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM 

poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 

kanałów i rzekiu Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin”. Decyzja stała się 

ostateczna w dniu 19.01.2021 r. 

b) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nidy znak: IGK.6220.02.2019.10 z dnia 10.04.2019 r. 

umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku 

bocznego Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie na działkach o nr 58, 59/1, 60 położonych w obrębie 

geodezyjnym Ruciane-Nida, odszar miejski oraz na działce o nr 42/5 (J. Bełdany), obręb Iznota, gmina 

Ruciane-Nida, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie. Decyzja stała się ostateczna w dniu 09.05.2019 r. 

c)  Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej znak DOK.DOK3.9700.82.2019.AW (PW:111840) 

z dnia 02.06.2020 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych - 

tymczasowych gródz budowlanych na czas wykonywania remontu śluzy Guzianka I, rozbiórkę urządzeń 

wodnych – tymczasowych gródz budowlanych po wykonaniu remontu śluzy Guzianka I, wykonanie remontu 

urządzenia wodnego – śluzy Guzianka I oraz wykonanie robót odmulających w awanporcie górnym i dolnym 

oraz w komorze ślyzy. Decyzja stała się ostateczna w dniu 19.06.2020 r. 

d) Decyzja  Burmistrza  Miasta i Gminy Ruciane-Nida, znak IGK.6730.I.4.2019CP z  dnia 25.06.2019 r. ustalająca 

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na: remoncie śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku 

bocznego  Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie na części działek nr 58, 59/1 i na działce nr 60 w obrębie 

geodezyjnym 1- Ruciane-Nida oraz na części działki nr 42/5 w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina 

Ruciane-Nida. Decyzja stała się ostateczna w dniu 24.07.2019 r. 

e) Pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 7376/2020, znak: WUOZ-

ELK.5142.335.2020.JS z dnia 26.08.2020 udzielające pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych oraz 

prac konserwatorskich śluzy Guzianka I w Rucianym-Nida wpisanej do rejestru zabytków wraz z 

zagospodarowaniem terenu, remontem budynku gospodarczego i rozbudową budynku dyżurki 

zlokalizowanych na terenie działki o nr 60 stanowiącej otoczenie zabytku.  

f) Pozwolenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak WUOZ-

ELK.5161.39.2022.km z dn. 22.06.2022 r. na prowadzenie badań archeologicznych w formie stałego nadzoru 

archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z remontem zabytkowej śluzy Guzianka I, wpisanej do 

rejestru zabytków, na dz. 60, obręb Ruciane-Nida. 

4. Nadzór Inwestorski będzie pełniony w stosunku do robót budowlanych na zadaniu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad robotami realizowanymi na podstawie 

aneksów do umowy z wykonawcą robót budowlanych, jeśli takie aneksy zostaną zawarte. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy na roboty budowlane. 
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2. Umowa na roboty budowlane przewiduje zakończenie wszystkich robót budowlanych w terminie maksymalnie 

12 miesięcy od dnia jej zawarcia, na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. 

Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane ustala się na 14 miesięcy od dnia jej 

zawarcia. Termin ten jest równoznaczny z datą przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu.  

 

§ 3 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY STRONAMI 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy wykonywaniu Umowy w celu należytej realizacji zadania. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu robót, warunkami ich 

realizacji w terenie, istniejącą tam infrastrukturą, warunkami hydrologicznymi i klimatycznymi, miejscem, 

zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją wskazaną 

w § 1 ust. 2 oraz z umową na wykonanie robót budowlanych, tak aby móc w sposób prawidłowy wykonać 

przedmiot umowy, a w szczególności skrupulatnie kontrolować Wykonawcę robót budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz że dysponuje personelem, 

sprzętem i środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonanie Umowy, z najwyższą starannością, 

stosowaną w obrocie profesjonalnym oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

urzędowymi wytycznymi, a także zaleceniami instytucji finansujących. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą, która posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz 

doświadczenie wymagane w SWZ. 

5. Osobą wskazaną do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży hydrotechnicznej jest 

……………. , posiada uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie decyzji nr ………………………… w specjalności 

…………….    oraz należy do Izby Inżynierów Budownictwa, tel. kontaktowy:…………………………………. 

6. W czasie realizacji Umowy może nastąpić zmiana osoby wskazanej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru pod 

warunkiem, że nowo wprowadzona osoba będzie posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż 

wymagane w SWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca otrzymał w kryterium oceny ofert punkty za doświadczenie zawodowe osoby 

wskazanej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmianę 

tej osoby pod warunkiem, że dla nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskałaby liczbę punktów nie mniejszą niż 

dla wskazanej w tabeli załączonej do formularza ofertowego. 

7. Zamawiający zastrzega, że wymaga osobistej obecności na budowie Inspektora Nadzoru przez minimum trzy 

dni robocze w tygodniu, przy czym dwa dni muszą się pokrywać z obecnością kierownika budowy (za dzień 

roboczy zgodnie z niniejszym ustępem przyjmuje się 5 godzin pomiędzy 7:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku 

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej określonej w § 8 ust.5. 

8. Wykonawca oświadcza, że nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był powiązany kapitałowo, finansowo, 

organizacyjnie i personalnie z Wykonawcą robót budowlanych i Podwykonawcami oraz, że nie pozostaje z tymi 

podmiotami w stosunku prawnym lub faktycznym takim, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności i wiarygodności w realizacji Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, gdyby konflikt interesów 

opisany w ust. 8 wystąpił w trakcie wykonywania umowy. Zaistniała sytuacja może stanowić podstawę do 

rozwiązania Umowy. 

10. Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, poprzez zapisy 

w dzienniku budowy, protokoły narad koordynacyjnych oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej 

adresatom za pokwitowaniem lub pocztą elektroniczną. Wszelka korespondencja mailowa kierowana przez 

Wykonawcę do pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego musi być wysyłana do wiadomości 

Zamawiającego. 

Wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych, zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego należy przekazywać do 

Nadzoru Autorskiego oraz do wiadomości Zamawiającego. 
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Adresy do korespondencji mailowej oraz telefony do kontaktu uczestników procesu inwestycyjnego zostaną 

wymienione w protokole przekazania placu budowy. 

11. Wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy a także pisemna 

korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznane będą za prowadzone w imieniu Strony, w imieniu 

której występują wyżej wymienione osoby. 

 
§ 4 

WYKONANIE UMOWY 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru inwestorskiego 

w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikających z umowy na wykonanie robót 

budowlanych. 

W szczególności przedmiotem niniejszej umowy  jest: 

1) bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, wykonywany poprzez ustanowionego Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności, w innych branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od 

nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego, w tym wykonanie następujących czynności: 

a) udział w przekazaniu placu budowy i sporządzenie stosownego protokołu; 

b) zapoznanie się z umową na roboty budowlane i kontrola jej przestrzegania; 

c) kontrolowanie ilości i jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności 

z warunkami zawartymi w decyzjach administracyjnych, przepisami budowlanymi, obowiązującymi 

normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich 

zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót, zawartą umową na roboty 

budowlane oraz SWZ;  

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad wraz z pisemnym tego 

potwierdzeniem;  

e) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących materiałów 

 i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych i ich akceptacja, a także dokonywanie 

testów tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty (o ile zajdzie taka potrzeba);  

f) sprawdzanie (wraz z dokumentacją fotograficzną) i potwierdzanie ilości i wartości wykonanych robót 

podlegających zakryciu lub zanikających; 

g) przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów technicznych  

w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy;   

h) potwierdzenie możliwości dokonania częściowego rozliczenia przedmiotu umowy poprzez stwierdzenie 
prawidłowości i podpisanie kosztorysu powykonawczego-częściowego w terminie 3 dni liczonych od daty 
przekazania tego kosztorysu przez Wykonawcę robót budowlanych, a także dokonania stosownego wpisu 
do dziennika budowy przez Kierownika Budowy; 

i) uzgadnianie dat dokonania częściowego rozliczenia przedmiotu umowy z Zamawiającym oraz udział w jego 
organizacji; 

j) potwierdzanie gotowości do odbioru robót budowlanych w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania 
zgłoszenia przez Kierownika Budowy gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy; 

k) uzgadnianie daty odbioru robót budowlanych z Zamawiającym oraz udział w jego organizacji;  
l) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów  

i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia częściowego rozliczenia przedmiotu umowy oraz jego 

prowadzenie przy udziale Zamawiającego;  

m) weryfikacja i uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru robót budowlanych, opracowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności 

odbiorowych; sporządzanie protokołu odbioru robót budowlanych; 

n) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz 

potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów Kierownika Budowy o gotowości obiektu do odbioru lub 
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możliwości dokonania częściowego rozliczenia przedmiotu umowy, a także należytym urządzaniu 

i uporządkowaniu terenu budowy; przesyłanie skanów dziennika budowy na żądanie Zamawiającego; 

o) wydawanie Kierownikowi Budowy lub Robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń;  

p) żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenie, bądź 

powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

q) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury 

technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie ustalenia będą przedstawiane do 

zatwierdzenia Zamawiającemu; 

r) dokonywanie inwentaryzacji (wraz z dokumentacją fotograficzną i w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym) stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę lub odstąpienia od realizacji umowy 

na roboty budowlane oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości 

robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą robót; 

s) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 

powstałych w czasie realizacji robót oraz na żądanie Zamawiającego; 

t) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych realizacji nadzoru przyrodniczego  oraz analiza raportów 

z wyników kontroli; 

u) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowości wypełnienia warunków pozwolenia 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 7376/2020 z dnia 26.08.2020 r. oraz 

Pozwolenia znak WUOZ-ELK.5161.39.2022.km z dn. 22.06.2022 r. a także innych decyzji i dokumentów 

Konserwatora Zabytków 

v) kontrola rozliczenia materiałów rozbiórkowych z dokumentami potwierdzającymi przekazanie odpadów do 

utylizacji lub materiałów przeznaczonych do odzysku PGW WP; 

w) potwierdzanie obmiaru robót, w tym m.in. w zakresie zagospodarowania wydobywanego urobku lub jego 

utylizacji, a także zlecanie badań sprawdzających właściwości gruntu w kierunku jego zanieczyszczeń, jak 

również w kierunku możliwości wbudowania gruntu w nasypy;  

x) weryfikacja rozwiązania proponowanego przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie poprawności 

technicznej, jak również efektywności kosztowej dla Zamawiającego. Potwierdzenie konieczności 

wykonania robót dodatkowych na podstawie umowy z wykonawcą robót budowlanych; 

y) nadzór nad robotami dodatkowymi lub zamiennymi, po zatwierdzeniu konieczności ich wykonania przez 

Zamawiającego, zgodnie z przesłankami wynikającymi z umowy na roboty budowlane, w tym wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 455 Ustawy PZP, bez wzrostu wynagrodzenia określonego w § 6. 

2) podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego, przez ustanowionego Inspektora Nadzoru tj.: 

a) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (HRF), opracowanego przez Wykonawcę robót 

budowlanych, uwzględniającego wymagania zawarte w decyzjach. HRF musi być w zakresie rzeczowym 

i terminowym uzgodniony z Administratorem drogi wodnej (RZGW Białystok) i z Zamawiającym; 

b) uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu Zapewnienia Jakości, 

opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych i nadzorowanie ich realizacji;  

c) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego projektu organizacji ruchu 

żeglugowego i nadzorowanie wypełniania jego założeń zgodnych z Programem organizacji budowy oraz 

z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi HRF, zwłaszcza pod kątem prowadzenia prac przy zachowaniu 

bezpieczeństwa ruchu żeglugowego;  

d) obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli realizacji robót 

budowlanych (w tym terminów odbiorów robót podwodnych, zanikających lub ulegających zakryciu, prac 

w miejscach kolizji sieci z ubezpieczeniem brzegowym, odbiorów technicznych, sprawdzeń i rozliczeń 

częściowych). Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodowała ona nieuzasadnionych przerw i 

opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych;  
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e) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem (HRF), udział 

 w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich akceptacja, przy czym 

termin zakończenia robót budowlanych oraz termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie 

może ulec zmianie, oprócz dopuszczalnych zmian wskazanych w umowie na roboty budowlane;  

f) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu   

w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń;  

g) sporządzanie comiesięcznych raportów w wersji papierowej lub elektronicznej o stanie zaawansowania 

inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym i przedłożenie go 

do zatwierdzenia Zamawiającemu do 5-go dnia każdego miesiąca. Raport powinien zawierać dokumentację 

fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji;  

h) zapewnienie udziału w odbiorach gestorów przebudowywanych sieci i obiektów oraz sporządzenie 

stosownego protokołu; 

i) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu budowy oraz 

przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację 

zadania inwestycyjnego; 

j) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego prac dodatkowych 

i zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym 

ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót należy w każdym przypadku do Zamawiającego; 

k) potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie 

dopuszczonym w tej umowie oraz w obowiązujących aktach prawnych;  

l) weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z Wykonawcą robót 

budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu robót przewidzianych 

 dla Podwykonawców z zakresem Wykonawcy; 

m) prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w szczególności: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we właściwych organach 

 i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (potwierdzenie dokumentacji powykonawczej), 

- nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawcy robót budowlanych w trakcie 

postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów, 

- nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym zapewnienie 

udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów nie stanowiących własności Zamawiającego (gestorzy 

przebudowywanych sieci). 

3) nadzór finansowy polegający na: 

a) kontrolowaniu wartości i jakości wykonanych robót w ramach częściowego rozliczania przedmiotu umowy 

(nie częściej niż raz w miesiącu); 

b) akceptacji kosztorysów powykonawczych - częściowych stanowiących podstawę do zapłaty za wykonaną 

część robót budowlanych wraz z pisemnym potwierdzeniem ich zgodności z HRF; 

c) kontroli rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich 

zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

d) zatwierdzaniu kosztorysu powykonawczego do odbioru robót budowlanych; 

e) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, a 

objętych protokołami konieczności, jeżeli zaistnieje okoliczność wskazana w 455 ustawy Pzp;  

f) dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na podstawie umowy  

o wykonanie robót budowlanych; 

g) sprawdzaniu poprawności zastosowania procedury waloryzacji wynagrodzenia za roboty budowlane zgodnie 

z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych. 

4) kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi 

z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach RPO w tym: 

- harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań, 

- zestawień wymaganych do wniosków o płatność, 

- dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych), 
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- innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy. 

 

§ 5 

Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji; 

2) koszty łączności telefonicznej i elektronicznej; 

3) koszt sprzętu pływającego umożliwiającego kontrolę prowadzonych robót budowlanych; 

4) koszty wyposażenia min 1 stanowiska biurowego w komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję 

plików: doc; xls; dwg; ppt; ath (lub innych kosztorysowych) oraz przeglądanie plików w formacie pdf; 

5) ewentualne koszty zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach innych niż inżynieryjna 

hydrotechniczna, właściwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby pełniące ten nadzór powinny 

posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich czynności oraz być czynnymi członkami Izby 

Inżynierów Budownictwa; 

6) ewentualnie dodatkowe koszty związane np. z kontrolą robót podwodnych, wykonaniem pomiarów 

batymetrycznych, geodezją, kontrolą badań urobku z pogłębień pod kątem geotechnicznym i chemicznym. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, § 4 oraz w § 5 Strony ustalają 

na kwotę netto …………..…………….. PLN (słownie złotych: ………………………………………….………….) oraz 23 % podatku 

VAT w kwocie ………………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………………………………..), co łącznie 

stanowi kwotę brutto ……………………… PLN (słownie złotych: …………………………………………………………). 

2. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały, jest niezależne od zmiany okresu realizacji robót 

budowlanych i może ulec zmianie tylko na warunkach określonych w § 7. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6 wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane będzie nie częściej niż 

raz w miesiącu, na podstawie faktury częściowej VAT, na kwotę stanowiącą iloraz wartości wynagrodzenia 

umownego określonego w ust. 1 przez liczbę 14 tj. przewidywaną ilość miesięcy realizacji umowy na roboty 

budowlane.  

Miesięczne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru wynosi ……………………….. zł netto, oraz 23% podatku VAT 

w kwocie …………………… zł VAT, co łącznie stanowi ………………………. zł brutto.   

Podstawą do wystawienia faktur częściowych, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 będą zatwierdzone przez 

Zamawiającego miesięczne raporty, zgodnie z § 4 ust. 2) lit. g). 

4. Pierwsza faktura częściowa za czynności wynikające z realizacji niniejszej umowy może być wystawiona po 

upływie miesiąca od zawarcia umowy na roboty budowlane. 

5. Do czasu odbioru robót budowlanych suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80% wartości 

wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1. 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej, stanowiącej uzupełnienie do 90% wartości wynagrodzenia 

umownego określonego w ust. 1 będzie protokół odbioru robót budowlanych. 

7. Rozliczenie końcowe (10% wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1) nastąpi fakturą końcową, dla której 

podstawą wystawienia i załącznikiem będzie protokół odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane. 

8. Faktury (częściowe i końcowa) zostaną wystawione przez Wykonawcę na NABYWCA: Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 

i przedłożone do realizacji na adres ODBIORCY i płatnika faktur: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.  

9. Strony ustalają, że termin zapłaty faktur częściowych i końcowej będzie wynosić do 30 dni licząc od dnia złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

10. Należności z tytułu faktur częściowych i końcowej będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy w banku ………………………….. nr ……………………………………. Zmiana numeru rachunku bankowego 
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Wykonawcy będzie wymagała wcześniejszego zgłoszenia przez Wykonawcę i podpisania stosownego aneksu 

do niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez 

podpisu osoby uprawnionej do jej otrzymania. 

13.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 893) 

oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

14. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie 

elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931), w formacie PDF w związku 

z realizacją niniejszej Umowy. 

15. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych 

wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: 

faktura_warszawa@wody.gov.pl. 

16. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust.15 

powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. 

17. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, 

będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu 

mailowego Wykonawcy: ……………………………………………………. 

18. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie 

z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

19. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury 

elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. 

20. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę 

poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 15. 

21. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez 

Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą 

elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie 

od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.  

22. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 21 wymaga formy pisemnej. 

23. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur 

korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. 

24. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem: 

https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/. 

25. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej 

rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych. 

26. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu 

wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 14 do 25 powyżej. 

27. Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 15 i 17 wymaga podpisania aneksu do niniejszej 

umowy. 

28. Postanowienia ust. 14-25 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie 

papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa 

w ust. 15 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez 

Wykonawcę. 

 

https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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§ 7 

ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2 poniżej, mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, to wysokość wynagrodzenia może zostać zmieniona (podwyższona lub obniżona): 

1) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

od towarów i usług lub podatku akcyzowego, 

2) po upływie co najmniej 12 miesięcy obowiązywania Umowy: 

a) na pisemny wniosek Wykonawcy– w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) na pisemny wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, 

- o ile któraś z powyższych zmian będzie miała wpływ na koszt wykonania Umowy. 

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie 

z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz podatek akcyzowy oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 

zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego. 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lit. a, b, c 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 

przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

6) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą obniżce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń 

Pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za płacę, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

8) Zmiany, o których mowa w pkt 1 i 2, mogą zostać dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, to jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 
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dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

Umowy. 

9) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt jw., Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację 

o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

2. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie (podwyższenie lub obniżenie), dla 

oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, przy zachowaniu następujących warunków: 

1) poziom wzrostu lub spadku kosztów, określony wskaźnikiem wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia  publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym 

GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych., uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, ulegnie zmianie o co 

najmniej 0,1% w stosunku do wskaźnika, jaki był podany dla początkowego terminu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia, jakim jest dzień otwarcia ofert. 

2) zmiana wynagrodzenia będzie następować po 6 miesiącach trwania Umowy i będzie dokonywana wedle 

poniższych zasad:  

a) waloryzowana będzie kwota netto za wykonanie usług objętych fakturą za miesiąc realizacji Umowy, 

poczynając od wynagrodzenia za siódmy miesiąc trwania Umowy;  

b) waloryzacja kwoty netto będzie dokonywana kolejno wskaźnikami kwartalnymi, przy zastosowaniu 

stawki wzrostu lub obniżki wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia (ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; [dla przykładu: jeśli będzie dokonywana waloryzacja 

wynagrodzenia miesięcznego, dla którego od daty składania ofert zostały ogłoszone kolejne dane 

dotyczące wzrostu/obniżki ww. wskaźnika - waloryzacja następować będzie kolejno o każdą zmianę 

wskaźnika mającego zastosowanie w okresie od daty składania ofert po datę wystawienia faktury;  

c) waloryzacja dotyczyć będzie wyłącznie wynagrodzenia należnego za usługi wykonane w terminach 

umownych (nie będą waloryzowane kwoty należne za przedmiot umowy wykonany z opóźnieniem);  

d) kwota waloryzacji ustalona w ww. sposób będzie doliczana automatycznie do bieżącej faktury po 

stwierdzeniu poprawności zastosowania procedury waloryzacji i zatwierdzeniu jej przez 

Zamawiającego. 

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10% 

wartości wynagrodzenia brutto za miesięczny okres rozliczeniowy. 

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

− przedmiotem umowy są usługi, 

− okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

3. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej do realizacji Umowy w § 3 ust. 5 w razie udokumentowanej 

niemożliwości dalszego świadczenia usług przez określoną osobę, w tym wystąpienia konfliktu interesów 

wskazanego w § 3 ust. 8. Warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie przez Wykonawcę nowej osoby 

o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SWZ oraz spełniającej wymagania zawarte w § 3 ust. 6.  

4. Wszystkie zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają podpisania aneksu do Umowy. 

 



 

 11 

§ 8  

KARY UMOWNE 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie kar 

umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 

2. uchylania się od obowiązków inspektora wynikających z ustawy Prawo Budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy 

z 7 lipca 1994 r. – w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony fakt naruszenia zasad określonych w § 4 Umowy, 

3. potwierdzenie gotowości do odbioru robót budowlanych lub robót budowlanych podlegających częściowemu 

rozliczeniu, które faktycznie nie zostały wykonane – w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony fakt, 

4. brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 5.000 zł -za każdy taki przypadek. 

5. w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 3 ust. 7 – 1000 zł za każdy dzień stwierdzonego 

niewywiązania się z tego obowiązku. 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony przy realizacji Umowy nie przekroczy 

30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z regulacji Kodeksu cywilnego.  

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zgodnie z SWZ 

w wysokości 5% wymienionego w § 6 ust. 1 wynagrodzenia brutto, tj. w wysokości: ……………. zł (słownie 

złotych: ………………………..) w formie …….…. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia zadania 

głównego tj. od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych. 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I PRZERWY W JEJ REALIZACJI 

1. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić 

od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie utraty źródła dofinansowania zadania, 

którego Umowa dotyczy, z przyczyn nie pozostających w zależności od Zamawiającego lub Wykonawcy. W tym 

przypadku stosuje się postanowienia ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niepodpisania umowy przez 

Wykonawcę robót budowlanych albo w przypadku rozwiązania umowy na roboty budowlane z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy robót budowlanych. Jeśli odstąpienie od umowy nastąpi z powodu nie zawarcia 

umowy na roboty budowlane Wykonawcy nadzoru Inwestorskiego nie będzie przysługiwało żadne 

wynagrodzenie.  

Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi w przypadku rozwiązania umowy na roboty budowlane z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawcy niniejszej umowy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie za czas pełnienia nadzoru przedłużony o okres konieczny do wypełnienia czynności wskazanych 

w § 4 ust. 1) lit. r). 

W tych przypadkach odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 
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4. Jeśli w trakcie realizacji robót budowalnych, których nadzorowanie jest przedmiotem niniejszej umowy, nastąpi 

przerwa w realizacji robót i zostanie ona potwierdzona stosownymi dokumentami, to proporcjonalnie do tej 

przerwy zostanie również przerwane sprawowanie nadzoru inwestorskiego, będące przedmiotem niniejszej 

umowy, co zostanie wprowadzone aneksem do umowy. Do okresu przerwy nie zostanie wliczony czas 

konieczny do wypełnienia czynności wskazanych w § 4 ust. 1) lit. r). Za czas przerwy w realizacji umowy 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. 

5. Umowne prawo odstąpienia, w przypadkach określonych w ust. 1 – 3, może być zrealizowane w terminie 20 

miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

§ 11 

DANE OSOBOWE 

1. Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz 

odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione 

interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej 

umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej 

umowy. 

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania 

ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.  

3. Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób 

będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku 

reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych 

za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu 

związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony 

w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości 

oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej 

umowy.  

4. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, 

a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można 

zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych 

osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można 

kontaktować się: 

a) z ramienia Zamawiającego -  …; 

b) z ramienia Wykonawcy - …. 

6. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane 

osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie 

oraz celu zgodnym z niniejszą umową. 

7. Osobami do kontaktu w związku z realizacją umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego - ……; 

b) ze strony Wykonawcy - …. 
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8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie. Zmiana 

nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa się, że osoba wskazana 

do tej pory jest nadal upoważniona. 

 

§ 12 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może realizować umowę za pośrednictwem Podwykonawców.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi nazwy Podwykonawców, dane 

kontaktowe Podwykonawców oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w świadczenie usługi, 

jeżeli są już znani. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat 

nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć świadczenie usługi. 

3. Wykonawca ma możliwość zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia.  

4. Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem Podwykonawców do wykonania 

przedmiotu Umowy przedkładając projekt umowy podwykonawczej oraz wskazując zakres świadczonej przez 

Podwykonawcę usługi. Zamawiający zweryfikuje postanowienia umowy podwykonawczej w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania projektu umowy. W przypadku nie zawarcia w umowie z Podwykonawcą 

postanowień, o których mowa w ust. 5, Wykonawca nie uzyska akceptacji Zamawiającego. 

5. Wykonawca przedstawi do wglądu kopię umów z Podwykonawcami, przy czym umowa z Podwykonawcą będzie 

zawierać w szczególności postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia z uwzględnieniem zasad zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego od Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 7 ust. 2, jest zobowiązany do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy pod rygorem zapłaty kary umownej określonej 

w § 8 ust. 4 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z ust. 8 powyżej, w terminie 30 dni od dnia dokonania przez 

Zamawiającego waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2 niniejszej umowy, pod rygorem 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 8 ust. 4 niniejszej umowy. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

§ 13 

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE DOKUMENTÓW 

1. Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji 

umowy stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) (dalej jako: „ustawa o prawie autorskim”), tj. raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, kosztorysy, obliczenia oraz 

dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy 
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będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego, a autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi 

zostają przeniesione na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych poniżej z chwilą wydania utworów 

(egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą zakończenia realizacji Umowy. Po zakończeniu Umowy, 

Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty (utwory) Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie 

dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z 

Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się 

zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworów zapewni istnienie 

wydanego przez autora (ów) bezwarunkowego i nieodwołalnego upoważnienia dla Zamawiającego do 

wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw osobistych, a w szczególności do: 

decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła 

publiczności, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego, 

z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego oraz wykonywania praw zależnych. 

5. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o polach eksploatacji, rozumie się przez to prawo do: 

1) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci Zamawiającego, 

2) korzystania z utworu przez Zamawiającego, 

3) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

 i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

4) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

5) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

6) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową i wizualną, 

7) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania 

i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, 

8)  wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 

6. Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów utworów powstałych w ramach realizacji Umowy 

i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej. 

 

§ 14 

INNE POSTANOWIENIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe wskutek niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w 

szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

i ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

3. Zakazuje się cesji wierzytelności oraz cesji praw wynikających z realizacji umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

4. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

7. Po podpisaniu umowy na roboty budowlane, których nadzorowanie jest przedmiotem niniejszej umowy, 

zostanie zawarty stosowny aneks do umowy zawierający dane wykonawcy robót budowlanych oraz 

wprowadzający do umowy załącznik nr 3 - umowę na roboty budowlane 
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Załączniki do Umowy (w formie elektronicznej): 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2. Oferta Wykonawcy 

 

 

 

……………………………………………………………. 

 

ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 

WYKONAWCA 

 


