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PROJEKT UMOWA Nr
zawarta w dniu .............. r. w Opolu pomiedzy:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A

REGON: 368302575 i NIP: 527-282-56-16

w imieniu ktdrego dziata jeqo jednostka organizacyjna:

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44 - 100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
reprezentowane przez:

..., kapitat zaktadowy w wysokosci

reprezentowana przez:

zwanym dalej w tresci ,, Wykonawcg”,

zwanymi tgcznie ,,Stronami”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) dalej: ,,Prawo zamdwien publicznych” albo ,,Pzp”, w trybie podstawowym
bez negocjacji zostata zawarta umowa, zwana dalej w tresci ,,Umow3g” o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia i Ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, roboty
budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w
ramach zadania pn.:

,Budowa lewostronnego watu rzeki Odry Lasaki — Poborszow na terenie gminy Renska Wies woj.
Opolskie — etap Il.” Czes¢ 1
zwanej dalej ,Inwestycjg”, w tym:

1. Wykonanie odcinka watu przeciwpowodziowego o dtugos$ci 189 m w km 0 =000 do 0 =189
2. Wycinka drzew na trasie catego obwatowania tj. na dtugosci 2,215 km

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy objety Umowa okreslajg stanowiace jej integralng czesé:
1) Specyfikacja warunkdw zamoéwienia wraz z zatgcznikami, wyjasnieniami i wprowadzonymi
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modyfikacjami, dalej zwana w tresci umowy ,SWZ”, w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumieé
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
zadania pn.: “Budowa lewostronnego watu rzeki Odry Lasaki — Poborszéw na terenie gminy Reriska Wie$
woj. opolskie — Etap 1I” opracowanymi przez : Agencje Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm
PERFEKT Sp. z o0.0. z siedzibg w Krakowie oraz dokumentacje projektowg w zakresie aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego i podziatu catego zadania na 7 mniejszych czesci, sporzadzong przez ,,DOMEL”
inz. lIwona Dotzycka 46-073 Mechnice ul. Torowa 13a.
2) Oferta Wykonawcy.

3. W razie sprzecznosci postanowien Umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 2, pierwszenstwo
w stosowaniu beda miaty postanowienia niniejszej Umowy. Do celow interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo dokumenty zgodnie z opisang w ust. 2 kolejnoscig. Dokumentacja opisana w ust. 2 pkt 1
posiada pierwszenstwo w zakresie interpretacji wg nastepujacej kolejnosci:

1) Projekt budowlany;

2) Projekt wykonawczy;

3) Przedmiar robdt;

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy Projektem budowlanym,
Projektem wykonawczym, Przedmiarem robdt, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych — rozbieznosci beda rozstrzygane wg nastepujgcej kolejnosci:
1) Projekt budowlany;
2) Projekt wykonawczy;
3) Przedmiar robdt;
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z witasnych materiatéw i przy uzyciu

wtasnych urzadzen, albo nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem, albo pozostajgcych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wtasnosc.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami prawa krajowego, wspdlnotowego oraz innymi
regulacjami okreslajgcymi zasady przygotowania i realizacji projektéw oraz zobowigzuje sie do wykonania
Inwestycji z najwyzszg mozliwg starannoscig zgodnie z Umowag oraz odpowiednimi przepisami prawnymi i
regulacjami

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacja przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1, nie krécej niz do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi na roboty
budowlano-montazowe objete Umowg w sposdb zapewniajgcy dostepnosé, poufnoscé i bezpieczenstwo.

§2
Terminy realizacji umowy

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu Umowy ustala sie na dzien podpisania Umowy.

Termin zakonczenia wykonania catosci przedmiotu Umowy, zgodnie z SWZ, Strony ustalajg do 3 miesiecy
od dnia podpisania Umowy.

3.  Zakorczenie robot stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, o ktérym mowa w §11 ust. 7 Umowy,
a nastepnie w protokole odbioru koncowego robot.

4. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem
posiadanej dokumentacji projektowej w wersji papierowej: do 7 dni od daty podpisania Umowy.

5. Wykonawca opracuje i przedtozy Inzynierowi kontraktu oraz Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo—finansowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy, dalej w tresci Umowy zwany
,Harmonogramem”.

6. Na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgcego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajgcego elementy.
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7. Harmonogram staje sie integralng cze$cia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy podejmuje decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie do 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu do akceptacji.

8. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy;

2) Harmonogram nie jest szczegétowy, m.in. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem przez Wykonawce niezbednej dokumentacji zgodnie z STWIORB
oraz robdt budowlanych z rozbiciem na poszczegélne branze lub posiada niedostateczne
uszczegotowienie poszczegdlnych branz w stosunku do wykonywanych odcinkéw robdt
z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséw wynikajgcych z technologii robét;

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Inwestycji bagdZz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Inwestycji, o ktérym mowa w §2 ust. 2 umowy;

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci prac i czynnosci, w tym zwigzanych z wykonaniem
robdt budowlanych dla poszczegdlnych pozycji i dla kazdego miesigca;

5) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe;

6) Harmonogram nie zostat podpisany badZ podpisany zostat przez osoby nieupowaznione;

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania prac i czynnosci, nie dajg gwarancji wykonania
robdét budowlanych Inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

8) Harmonogram nie jest zgodny z Kosztorysem Ofertowym oraz kosztorysem, o ktérym mowa w §3
Umowy;

9) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

9. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 6,7,8 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do

Umowy.

§3
Kosztorys
1. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptacji:

1) Kosztorys na podstawie, ktérego wyliczyt cene wskazang w ofercie sporzgdzony metodg szczegétowg
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi zasadami kosztorysowania robdt budowlanych oraz zgodnie ze
stosownymi zapisami SWZ, w sposéb zgodny z Kosztorysem Ofertowym zatgczonym do Oferty
Wykonawcy, ktéry po akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajacego bedzie stanowit integralna
czes¢ niniejszej Umowy i dalej w tresci Umowy zwany , Kosztorysem Szczegétowym”.

2. Akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiajgcego Harmonogramu jest warunkiem przystgpienia do
rozliczenia czesciowego robdt. Akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiajgcego Kosztorysu

Szczegdtowego jest warunkiem przystgpienia do wyceny robdét zgodnie z §10 Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do
podjecia wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci
do realizacji nastepujgcych obowigzkow:
1) przejecia protokolarnego terenu budowy od Zamawiajgcego
2)  wykonania i oddania przedmiotu Umowy w zakresie i w sposdb zgodny z postanowieniami Umowy,
SWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, Dokumentacjg projektows,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej w tresci ,STWIORB”),
Ofertg Wykonawcy, a takze zaleceniami Inspektora Nadzoru, obowigzujagcymi warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego,
prawem budowlanym iinnymi obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej;

terminowego wykonywania robdt zgodnie z Umowg i zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramem;

udziatu w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego lub oraz terminowego
realizowania podjetych na nich ustalen;

przedstawiania Zamawiajgcemu miesiecznego raportu, zawierajgcego informacje o stanie realizacji
przedmiotu Umowy, kazdorazowo do trzeciego dnia miesigca za miesigc ubiegly, ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji o potencjalnych zagrozeniach w realizacji przedmiotu Umowy; wzor
raportu opracuje Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy i przedtozy go do akceptacji
Inzyniera kontraktu;

prowadzenia dziennika budowy, umieszczenia na terenie budowy tablic informacyjnych oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim
zastosowaniu obowigzujacych przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz jego biezgcej aktualizacji;

utrzymywania przejezdnosci (ciagtosci ruchu) na drogach oraz na dojazdach do posesji w trakcie
realizacji budowy

zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robodt, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIiORB oraz starannoscia uwzgledniajagca zawodowy charakter
dziatalnosci;

zorganizowania i utrzymania na wtasny koszt zaplecza budowy;

wykonania i utrzymania na wtasny koszt urzadzen i obiektow tymczasowych na terenie budowy oraz
ponoszenie kosztow mediow, w tym energii elektrycznej, w okresie realizacji robot;

zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiORB;

zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej, w tym opracowanie i ztozenie do zasobdw
geodezyjnych wtasciwego starostwa powiatowego map geodezyjnych powykonawczych;

zapewnienia prawidtowego i wtasciwego usytuowania robdt w stosunku do punktow, linii i poziomow
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek przedstawiciela Zamawiajacego oraz
ochrone znakéw geodezyjnych w obrebie robot;

usuniecia wszelkich kolizji i ochrony przed uszkodzeniem istniejgcych sieci, instalacji, obiektow
i punktow geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania Wykonawcy;

wyciecie wszelkich drzew i krzewdéw kolidujacych z realizowang Inwestycjg oraz ochrona drzew,
krzewdw i roslinnosci przewidzianej do zachowania;

zorganizowania i wykonania drég dojazdowych, usuwanie nieczystosci z drog dojazdowych
i chodnikéw powstatych na skutek dziatalnosci Wykonawcy zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy
oraz prawidtowego oznakowania drég w czasie prowadzenia robét;

dostarczenie kompletu materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy, w tym zakupu
i transportu niezbednego materiatu do wbudowania,

dostarczenie dokumentdw, atestdw, aprobat wymaganych zgodnie z obowigzujagcym prawem na
wbudowane materiaty;

przekazywanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen przed ich
zastosowaniem wraz z wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa dokumentami potwierdzajgcymi ich
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21)

22)
23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

jakosé i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, np.: certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty (deklaracji) zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg
aprobatg techniczng;

postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami okreslonymi  w
ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie wytwoércg oraz
posiadaczem wszystkich odpadow powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy i jest zobowigzany
do ich zagospodarowania. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi organami
miejsce na sktadowisko materiatdow z rozbidrki i dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy
przyjecie odpadoéw do utylizacji. Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca;
przestrzegania wymagan dotyczgcych robdt, kontroli jakosci materiatéw i robot oraz badan w zakresie
okreslonym w STWiORB;

przedktadania Inspektorowi Nadzoru raportéw zgodnie z wymaganiami STWIiORB, SWZ oraz
wymaganiami Zamawiajgcego;

realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy;

wspotpraca z Zamawiajgcym dla prawidtowej realizacji Umowy;

informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB;

skompletowania i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robot i ich odbidr w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami STWiORB i
niniejszej Umowy;

wykonania i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego);

informowania Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé robot
lub termin zakonczenia robdt; w przypadku wystgpienia takich okolicznosci Wykonawca opracuje i
przedstawi Inzynierowi kontraktu oraz Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje robdt, jak tez bedzie
wspotpracowat przy wykonywaniu polecen Inzyniera kontraktu;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego
i nadajacego sie do uzytkowania;

przywrocenia przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy i posesje. W celu udokumentowania doprowadzenia terenu budowy i robdét do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegdétowa dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan
terenu budowy przed rozpoczeciem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakorczeniu.
Prowadzong dokumentacje fotograficzng wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Ponadto, Wykonawca
po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenia
wtascicieli posesji o przywrdéceniu do stanu pierwotnego posesji zajetych na czas budowy
(oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej zatgczone zostang do dokumentacji powykonawczej);
odtworzenia uszkodzonych na skutek dziatalnosci Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
innych terendw niz wyzej wymienione poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego;

zapewnienia nadzoru archeologicznego w tym ztozenie wniosku o pozwolenie na wykonanie prac
ziemnych w bezposrednim otoczeniu stanowisk archeologicznych, przyrodniczego, ornitologicznego i
herpetologicznego;

uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych prawem polskim decyzji i uzgodnien
niezbednych do wykonania i funkcjonowania Inwestycji, w tym uzyskania zgody wtasciwego organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie Inwestycji;
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36) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym takze bedace nastepstwem nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz. i dozoér
mienia na terenie robdt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przejetym
od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

oraz innych obowigzkdw okreslonych w niniejszej Umowie, w tresci SWZ i w jej zatacznikach, a takze

w obowigzujgcych przepisach prawa.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z
przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bedg wykonywane.

4. W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotow, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotow, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:
1) dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na
realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i dziennikiem budowy dla Inwestycji,
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
6) dokonywanie odbioréw czesciowych, koricowego i pogwarancyjnego;
7) zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach okreslonych w Umowie;
8) dokonywanie corocznych przeglagdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

§6
Personel Zamawiajgcego

1. W celu sprawowania w imieniu Zamawiajgcego kontroli nad prawidtowoscig wykonywanych robét (pod
wzgledem technicznym i rozliczeniowym) Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do biezgcej koordynacji prac realizowanych na podstawie Umowy i
petnienia funkcji inspektora nadzoru w granicach praw i obowigzkdw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz w niniejszej Umowie.

3. Po zawarciu Umowy, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wyznaczeniu Inspektora Nadzoru do
prowadzenia w imieniu Zamawiajgcego spraw zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz petnienia nadzoru nad
realizacjg inwestycji.

4. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do reprezentowania Zamawiajacego i koordynowania wszystkich
spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, bez prawa zmiany Umowy, w tym zakresu rzeczowego,
terminu realizacji Umowy oraz zaciggania zobowigzan finansowych.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig iiloscig robét,
ktére sg niezbedne do prawidtowego, zgodnego z Umowg oraz dokumentacjg wykonania przedmiotu
Umowy. Jezeli w opinii Wykonawcy, polecenie Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
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wykracza poza zakres uprawnien wynikajacy z Umowy, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od
otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajacego,
ktéry w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemng decyzje w
tej sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjecie w tym terminie decyzji przez
Zamawiajacego oznacza potwierdzenie wydanego wczesniej polecenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie z
Umowa i zwigzane z realizacjg Umowy.

7. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, préba, polecenie,
powiadomienie, propozycja, zyczenie lub inne dziatanie Inspektora Nadzoru (wraz z brakiem dezaprobaty)
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci, ktérg ma wedtug Umowy, wiacznie
z odpowiedzialnoscia za btedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie.

8. Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zmiany Inspektora Nadzoru niezwtocznie powiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie bez potrzeby sporzadzania aneksu do Umowy.

87
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o
osobach wfasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem - przez notariusza, radce prawnego lub adwokata
- kopiami petnomocnictw okreslajgcych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego
o tym fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajgcych zakres ich
umocowania.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Rozpoczecie danych
robdt budowlanych mozliwe bedzie dopiero po przedtozeniu Inzynierowi kontraktu oraz Zamawiajgcemu
niezbednych dokumentéw koniecznych do dokonania zgtoszenia personelu do nadzoru budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaaprobuje proponowane zastgpienie personelu
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje proponowanego personelu, bedg spetniaty co najmniej wymagania
wynikajacych odpowiednio z SWZ albo z Oferty Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona pisemnej akceptacji lub
ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany oséb w terminie 5 dni od dnia ztozenia do Inzyniera kontraktu
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie przez osoby
proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajgcych odpowiednio z SWZ albo z Oferty Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg lub kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

7. Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo oséb
spetniajgcych warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ oraz zgodne z Ofertg Wykonawcy.

8. Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajgcego pisemnej odpowiedzi w terminie 5 dni od daty ztozenia propozycji
petnienia, funkcji kierownika budowy, kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie
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10.

11.

12.

13.

przez Zamawiajgcego zgody w tym przedmiocie, pod warunkiem, ze bedzie spetniat warunki SWZ dla

personelu na danym stanowisku. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania budowa oséb, co do

ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z

winy Wykonawcy.

Kierownikiem budowy i koordynatorem robét ze strony Wykonawcy bedzie zgodnie z Ofertg Wykonawcy:

Kierownik budowy wskazany w Ofercie Wykonawcy lub jego zaakceptowani przez Zamawiajacego zastepcy

zobowigzani s3 do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze, a w przypadku prowadzenia robot

budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo wolne od pracy, rowniez w tych
dniach.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca robét budowlano -

montazowych zatrudniali na podstawie umowy o prace w zakresie i w okresie realizacji niniejszego

zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie.

W celu weryfikacji obowigzku zatrudnienia zgodnie z ust. 11, kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 5 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajgce wykaz pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wraz z zakresem ich czynnosci wykonywanych w danym miesigcu w ramach niniejszego
zamowienia na podstawie umowy o prace;

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce z pracownikami, zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen oraz kopii umoéw zawartych przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce z pracownikami, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

zgodnie z ust. 12 w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 11, bedzie
traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu i moze skutkowac zawiadomieniem do

Panstwowej Inspekcji Pracy. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do natozenia kary umownej w wysokosci

okreslonej w §16 ust. 1 pkt 20 Umowy.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego
w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego i Wykonawcy w sposéb okreslony w niniejszym
paragrafie.

. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamowienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdét budowlanych lub ustug. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
informacje, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym i drugim dotyczace dalszych podwykonawcéw oraz
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dotyczgce dostawcow uczestniczagcych w wykonaniu zamdwienia.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robét, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 7 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

6. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do
14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamdwienia
publicznego);

3) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu z zastrzezeniem, ze faktura konicowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejszg niz 20%
wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy
i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg tozsame;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) podwykonaweca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

7) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawecy) z tytutu gwarancji i rekojmi bytaby kaucja
pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji i rekojmi, to
umowa o podwykonawstwo powinna obejmowacd nastepujgce postanowienia:

a) strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajag umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

b) w przypadku, gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymacd kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji
z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

8) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzisza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z Oferty Wykonawcy, a suma ptfatnosci podwykonawcom za dang czes¢ dokonywanego
odbioru robdt nie moze byé wyisza niz przewidziane w niniejszej Umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

9) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét
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Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robét budowlanych w okreslonym
w §2 ust. 2 terminie;

10) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom;

11) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robat;

12) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych umow o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy;

13) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w pkt 1-12
w umowach z dalszymi podwykonawcami.

14) uregulowanie, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy przekazywane bedzie na rachunek bankowy
podwykonawcy wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w trybie podzielonej ptatnosci,
wynikajgcej z przepiséw o podatku od towardw i ustug. Podwykonawca zobowigzuje sie do wskazania
na fakturze rachunku bankowego, ktéry posiada powigzany z nim wydzielony rachunek VAT.
W przypadku wskazania przez podwykonawce innego rachunku bankowego niz wymagany, opdznienie
w zaptacie bedzie skutkiem naruszenia przez podwykonawce postanowien umowy. W przypadku
bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy nie odpowiada za opdznienie w zaptacie za wykonany przedmiot
umowy spowodowane wskazaniem przez podwykonawce niewtasciwego rachunku bankowego.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce;
2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7dni od jej przedtozenia Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w
przypadku, jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pi$mie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §9 ust. 1 Umowy oraz umoéw, ktére nie majg
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. uméw o dostawe medidw, umdw najmu
zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umoéw
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej umowy.
Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16, stosuje sie
zasady okre$lone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwfocznie usunie na Zzadanie Zamawiajgcego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

§9
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie Inwestycji zgodnie z Ofertg Wykonawcy wyraza sie faczna
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........................ 2t (sfownie ztotych: .........covoivvinneiniveinene), W tym: warto$é netto
zt  (sfownie  ztotych: ...) podatek VAT (23%)
.............................................. zt (stownie ZIOtYCh: .......oueeceeveeeeeseeeevee i),

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robét objetych przedmiotem Umowy wyliczone zostanie w oparciu
o ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie Ofertowym albo ustalone zgodnie z postanowieniami §10
Umowy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robét, potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i odebranych
przez Zamawiajacego.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie Ofertowym.

. Ceny jednostkowe przedstawione w Kosztorysie Ofertowym obejmujg koszty wykonania przez Wykonawce

wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnosci zawierajg koszty prac przygotowawczych,
tymczasowych, robét demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacja
projektowg, STWiORB, wszystkimi decyzjami, w tym decyzjami o pozwoleniu na realizacje inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz istniejagcym zagospodarowaniem i urzagdzeniem terenu oraz
prowadzacych do nalezytego wykonania Inwestycji, wigcznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich
Swiadczen na rzecz ustugodawcéw i dostawcéw (optaty za wode, energie, wywdz ziemi i utylizacja
materiatéw z rozbiorki itp.), a takze koszt ubezpieczenia Inwestycji oraz uzyskania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia, w tym zatgczonej do SWZ dokumentacji
techniczne;j.

6. Zaroboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete Kosztorysem Ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

10.
11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
roboét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 8, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy o wartosc przekraczajgcg 5% wartosci Umowy, wykonanie tych robdt musi by¢
poprzedzone zmiang Umowy.

Wycena robdt, o ktérych mowa w ust. 8, zostanie dokonana zgodnie z §10 ust. 5 Umowy

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 10 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa  w ust. 8 przed
rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymiw §10 ust. 5 Umowy, Zamawiajcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc
zasady okreslone w §10 ust. 5 Umowy.

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.
Przeniesienie przez Wykonawce praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane i zamienne

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, a ponadto do wprowadzenia

robét zamiennych. W przypadku zaniechania robét lub wprowadzenia robét zamiennych, Zamawiajgcy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o zaniechaniu robét badz
koniecznosSci wprowadzenia rob6t zamiennych.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdinice miedzy Kosztorysem Szczegétowym, a kosztorysem robdt
zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany
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przy przyjeciu cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Ofertowym, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwodrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) uzgodnionych przez Strony nie wyzszych jednak od wskaznikéw
cenotworczych ustalonych wg Srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujgcych wyd. SEKOCENBUD
z kwartatu poprzedzajgcego date sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania robdt, przy czym
w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla wojewddztwa opolskiego, a w ich braku dla kraju, zas w
przypadku braku cen SEKOCENBUD — wg ofert/cennikdw dostawcow/sprzedawcdéw, po wczesniejszym
uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w
oparciu o oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcdw, Inzynier kontraktu i Zamawiajacy bedzie uprawniony do
ewentualnej weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku, gdy
tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w Kosztorysie Szczegétowym. Okreslenie ilosci robét, ktére bedy robotg zamienng, nastgpi na
podstawie rysunkéw/opracowarn zamiennych. Zaréwno ilos¢ robét jak i ceny zawarte w wycenie podlegajg
sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inzyniera kontraktu.

W przypadku, gdy wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany
do pisemnego powiadomienia Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajgcego o wystgpieniu robot zamiennych
w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania wraz
z opracowanym na koszt Wykonawcy projektem zamiennym, rysunkami, STWiIORB zawierajacej opis
proponowanych zmian, uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania oraz okresleniem ich wartosci zgodnie
z niniejszym ustepem.

Wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, co, w kazdym przypadku,
poprzedzone zostanie sporzgdzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot. W przypadku, gdy
wprowadzenie robdét zamiennych powoduje zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy badZ tez
koniecznos¢ zmiany terminu realizacji Inwestycji, zmiana wymaga aneksu do Umowy.

3. W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
jednostkowa dla tej roboty okreslona w Kosztorysie Szczegétowym. W przypadku, gdy zaniechana zostanie
cata kategoria robot okreslonych w Tabeli elementdw scalonych/skoficzonych, warto$é robét zaniechanych
to wartos$¢ wskazana w tej Tabeli.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu do Umowy, co, w kazdym przypadku,
poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robdt, a realizacja robat,
nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw jak zamdwienia podstawowego
objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio do ustug.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 oraz w §9 ust. 8 Umowy, podstawa do sporzadzenia wyceny tych
roboét jest zastosowanie cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Szczegétowym, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) uzgodnionych przez Strony nie wyzszych jednak od
wskaznikdw cenotwdrczych ustalonych wg $rednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego date sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania robaét, przy
czym w pierwszym rzedzie bedga stosowane stawki dla wojewddztwa opolskiego, a w ich braku dla kraju, za$
w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajgcym. W
przypadku, gdy warto$¢ robdt dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki
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dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o
faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku, gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie nizsza od
wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajagce z faktycznie
poniesionych kosztéw wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci ustug.

7. Zamawiajacy okresla limit ustug i robdt, ktére mogg zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 20%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy. Limit nie dotyczy robot zamienianych.

§11
Odbiory robét

1. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie Inwestycja.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow robét:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywany poprzez wpis do dziennika budowy przez
Inzyniera kontraktu (inspektora nadzoru wtasciwego dla danej branzy), w ciggu 3 dni roboczych liczagc od
dnia nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbiory czesciowe — dokonywane w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen, stosownie do
rzeczywistego zakresu wykonanych robot ustalonych na podstawie obmiaréw i odpowiadajgcych im cen
jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Ofertowym albo ustalonych zgodnie z postanowieniami §10
Umowy - poprzez zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru (inspektora nadzoru wtasciwego dla danej
branzy) oraz zaakceptowanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét wykonanych czesciowo w
ciaggu 5 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru
i przekazaniu przez Wykonawce dokumentdow zgodnie z ust. 5;

3) odbidr koricowy Inwestycji — dokonywany po zrealizowaniu catosci prac objetych przedmiotem Umowy,
w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zgody witasciwego organu nadzoru
budowlanego na uzytkowanie Inwestycji. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego w ciggu 10 dni
liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dokumentéw zgodnie z ust. 5, w tym kompletnej dokumentacji powykonawczej;

4) odbidr pogwarancyjny (wg STWIORB ,,0dbidr po okresie rekojmi”) - polegajgcy na ocenie wykonanych
robét budowlano — montazowych w ramach Inwestycji, a w szczegdlnosci zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji okreslonego
w Umowie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej.

3. Dla potrzeb niniejszej Umowy ,,uzyskanie zgody wtasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie
Inwestycji” oznacza odpowiednio:

1) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

2) przyjecie przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakoriczeniu budowy
badZ uptyw 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakoniczeniu budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu;

3) uzyskanie zawiadomienia od wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu postepowania
w sprawie zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.

4. Wykonawca, powiadomi Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do
odbioru roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych elementach rozliczeniowych
sktadajacych sie na przedmiot odbioru czesciowego i konncowego. W razie niedopetnienia tego warunku
w odniesieniu do robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego.

5. Woraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego i koricowego, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru:

1) rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanego przedmiotu Umowy, umozliwiajgce Zamawiajagcemu
wprowadzenie przedmiotu Umowy na majatek jako $rodek trwaty w rozumieniu obowigzujgcych
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przepisbw prawa o rachunkowosci, w tym zestawienie wartosci wykonanych robdt objetych
przedmiotem Umowy stanowigce iloczyn ilosci wykonanych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru
robdét oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu
Ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami §10 Umowy;

2) wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru wymagane niniejsza Umowa, SWZ, normg (pomiary,
badania, recepty, atesty itp.), dokumentacjg projektowg oraz STWiORB.

6. Zamawiajacy, w terminie, o ktorym mowa w §11 ust. 2 pkt 3 Umowy, powiadomi pisemnie Wykonawce
o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru -
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe faktyczng
i prawng uniemozliwiajgcy rozpoczecie odbioru wykonanych robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia
czynnosci odbiorowych.

7. Podstawg do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest wpis do dziennika budowy dokonany przez
kierownika budowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, stwierdzajgcy zakoriczenie catosci robét
budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowos$¢ do odbioru koncowego, z bezzwiocznym
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o tym fakcie. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
potwierdzenia zakorczenia catosci robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy i gotowosci do
odbioru koricowego badz do stwierdzenia braku zakoniczenia catosci robot budowlano-montazowych
objetych przedmiotem Umowy i braku gotowosci do odbioru koncowego - w terminie 7 dni roboczych od
daty pisemnego powiadomienia kierownika budowy o dokonaniu wpisu w dzienniku budowy zawierajacego
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robdét budowlano-montazowych objetych
przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru koricowego.

8. Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania przez
Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5, w tym kompletnej dokumentacji powykonawczej,
powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.

9. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajgcego wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli przedmiot Umowy nie zostat wykonany zgodnie z dokumentacjg opisang w §1 ust. 2 pkt 1
Umowy i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie
nadawat do uzytkowania, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru robot do czasu usuniecia wad
i zadad ich usuniecia, albo

b) jezeli Zamawiajacy nie skorzystat z uprawnienia okresSlonego w lit. a oraz w pozostatych
przypadkach, Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru robdt Wykonawcy, a w protokole odbioru
Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposéb i odpowiedni termin ich usuniecia
przez Wykonawce na wtasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Postanowienia § 15 ust. 5 6 umowy stosuje sie odpowiednio;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

11. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

12. Odbidér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwaranc;ji i rekojmi protokét odbioru pogwarancyjnego.
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13.

14.

Podstawa odbioréw bedg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja
projektowa, wyniki pomiaréw i badan oraz ocena jakosciowa i wizualna, jak rowniez protokoty techniczne
proéb i sprawdzen oraz rozruchdw.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i w okresie rekojmi
za wady, rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérych mowa w §20 Umowy.

812
Wady i awarie w okresie realizacji przedmiotu Umowy
Inspektor Nadzoru sprawdza jakos¢ wykonanego przedmiotu Umowy i powiadamia Wykonawce o wykrytych
wadach i awariach wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

. Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego usuniecia na swoj koszt kazdej wady prac zrealizowanych

przez Wykonawce, o ktdrej zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego, lub awarii, ktéra nastgpita na skutek
jego dziatania. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do pisemnego potwierdzenia usuniecia wad lub awarii.
Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad i awarii, w terminie okreslonym przez Inspektora Nadzxoru,
to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takich wad lub awarii osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty wymienionych w ust. 3 napraw lub ich cze$¢, Zamawiajacy ma prawo pokryé¢, w catosci lub w czesci,
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sprawdzenie robét, co do ktérych ma watpliwosci, ze zostaty
wykonane nalezycie. Jezeli w celu potwierdzenia watpliwosci lub wystgpienia wad, niezbedne jest
dokonanie préb, odkry¢ lub innych ekspertyz nieprzewidzianych w STWIORB, Zamawiajgcy ma prawo polecic¢
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci nie wykazg wad,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

§13
Ptatnosci
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi wedtug nastepujgcych zasad, tj. wynagrodzenie,
o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:

a) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koricows,
b) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego,
c) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem
rzeczcowo — finansowym oraz w oparciu o wartosci okreSlone w Kosztorysie Ofertowym,
z zastrzezeniem, ze faktura konicowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejszg niz 20%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy; za uprzednig zgodg Zamawiajgcego faktury
czes$ciowe moga by¢ wystawiane czesciej niz 1 raz w miesiacu;
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytaczeniem kwot potrgconych
na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym

w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécic sie
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z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 4 podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, lub

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie
i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleznos¢ gtdéwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy jest uprawniony potraci¢ z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

8. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
1) z protokotem odbioru czesciowego, w ktdérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot

budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego bedg
zatagczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w ramach odbieranych robét;

2) z kopiami faktur potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcédw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi, objete niniejszg (dang) fakturg;

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw i oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust.
2;

4) z o$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robét przez podwykonawcéw i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru
czesciowego robdét budowlanych — wraz z oswiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

9. lJezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentoéw,
przy czym, gdy brakujacymi lub niekompletnymi dokumentami bedg dowody zaptaty wskazane w ust. 8 lub
w ust. 13 wstrzymanie moze nastgpi¢ wytgcznie w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 13. Wstrzymanie przez
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10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17.
18.

Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktédrych mowa
w ust. 8 lub ust. 13, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do koncowej faktury, Wykonawca dofgczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o
petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysoko$ci objetej ptatnoscig koricowg. W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcéw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca moca
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajgcego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio na
rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
rachunek bankowy, z pominieciem rachunku bankowego Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcéw do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajgcej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego umowg z podwykonawcy - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potrgcenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy.

.Termin ptatnosci — do 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajagcego wraz z dokumentami,

o ktérych mowa w ust. 2 i 8 bgdz 13 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy (podwykonawcy) przekazywane bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) wskazany na prawidtowo wystawionej fakturze w trybie podzielonej
pfatnosci, wynikajacej z przepiséw o podatku od towardéw i ustug. Wykonawca (podwykonawca)
zobowigzuje sie do wskazania na fakturze rachunku bankowego, ktéry posiada powigzany z nim wydzielony
rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawce (podwykonawce) innego rachunku bankowego
niz wymagany, opdznienie w zaptacie bedzie skutkiem naruszenia przez Wykonawce (podwykonawce)
postanowien umowy. Zamawiajacy nie odpowiada za opdznienie w zaptacie za wykonany przedmiot
umowy spowodowane wskazaniem przez Wykonawce (podwykonawce) niewtasciwego rachunku
bankowego. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych, warto$¢ wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcéw lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, takze niewymagalnego, ustalonego zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy.

Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wskazuje, ze identyfikatorem Zamawiajgcego jako adresata ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych na Platformie Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym jest nr NIP 527 282 56 16, Typ/Numer: PEPPOL, nazwa Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie.
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§14
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy oraz nazwy zadania:
ktérego faktura dotyczy, oraz nastepujace dane:

Nabywca:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Z SIEDZIBA W WARSZAWIE

00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

Odbiorca faktury:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu, ul. Odrowazéw 2, 45-089 Opole

Faktury nalezy dostarcza¢ do Zarzagdu Zlewni w Opolu, ul. Odrowazéw 2, 45-089 Opole

§15
Gwarancja i rekojmia za wady na roboty budowlano-montazowe
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi za wady na okres............. na caty zakres wykonanych

robdt budowlano-montazowych objetych niniejszg Umowa, w tym uzyte materiaty.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru korncowego Inwestycji.

3. W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rekojmi
za wady rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym mowa w §18
Umowy. Dokorczenie realizacji Inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 ujawnig sie wady wykonanego
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie usungc nieodpfatnie te wady bez zbednej zwtoki nie
pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych liczagc od dnia ich ujawnienia i pisemnego
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wykryciu wady lub jezeli to jest konieczne, z uwagi na
rodzaj wady, w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady,
z zastrzezeniem weczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krotszego niz 7 dni terminu, ktory uptynat
bezskutecznie.

6. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7. W ramach gwarancji Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia na swoj koszt wady przedmiotu Umowy
stwierdzonej w okresie gwarancji bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow.

8. Udzielone rekojmiai gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w cyklicznie przeprowadzanych przez Zamawiajgcego przegladach
gwarancyjnych i kontrolach skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad Inwestycji, nie
rzadziej niz raz do roku, na wniosek Zamawiajacego skierowany do Wykonawcy z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

§16
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) zwtoke w wykonaniu Inwestycji zgodnie z Ofertg Wykonawcy w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §2 ust. 2 Umowy;

zwtoke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji w wysokosci 0,03% tgcznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w ich
usunieciu;

zwtoke w usunieciu usterek i wad Inwestycji w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy dla roboét zakonczonych
protokotem odbioru koricowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy,

zwtoke w dostarczeniu Zamawiajacemu kosztorysu, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1i 2
Umowy w wysokosci 0,05% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,05%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

zwtoke w dostarczeniu informacji i dokumentdw, o ktédrych mowa w §7 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,05
% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika budowy lub kierownika robdt
wskazanych w Ofercie Wykonawcy lub ich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zastepcow —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robdt danej branzy podczas
wykonywania prac z zakresu tej branzy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek;

przerwe w realizacji robét budowlanych dtuzszg niz 7 dni, chyba Ze przerwa nastgpita na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci przez niego nie
spowodowanych, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty, odrebnie w odniesieniu do kazdego podwykonawcy;

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt brutto, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie;

za niezgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcéw lub ustugodawcéw - w wysokosci
2.000,00 zt brutto, za kazdego niezgtoszonego podwykonawce, dostawce lub ustugodawce;

za kazdy nieuprawniony przypadek niedotrzymania przejezdnosci drég zgodnie z §4 ust. 1 pkt 12
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek i za kazdy dzien;
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20) nierealizowanie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien §7 ust.
12 - 13 Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §7 ust. 12 - 13 Umowy;

21) za nieztozenie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego - kompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w §11 ust. 5 Umowy - w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych
w Umowie, wynosi 25% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Niewymagalnos¢ roszczen
nie przeczy mozliwosci ich potracenia.

5. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku, gdy to zdarzenie
stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Termin zapfaty kary umownej wynosi 10 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

8. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptfatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§17
Prawa autorskie
1. Wykonawca gwarantuje, ze jesli w toku realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za

wady wytworem jego pracy, bedg utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, Wykonawcy beda przystugiwaty w dniu wydania utworéw Zamawiajgcemu wytgczne
autorskie prawa majgtkowe do tych utwordw, w tym wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich w stosunku do utwordw, oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania utworami na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 2 ponizej. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie
beda w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegdélnosci bedg wolne od wad prawnych i nie beda
naruszac¢ praw majgtkowych ani débr osobistych oséb trzecich. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie nosniki,
na ktérych utwory zostang utrwalone bedga stanowity wytaczng wtasnosé Wykonawcy.

2. Z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy utwordw lub ktorejkolwiek ich czesci Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utwordw na wymienionych ponizej polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub ich

elementéw, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamieci komputera
oraz techniky cyfrowg, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich
nosnikach danych, wtgcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzgdzenia egzemplarzy utwordéw
czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

2) wprowadzanie oryginatu utwordw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikdw, na ktérych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nosnikow: w postaci wprowadzania
zwielokrotnionych egzemplarzy utwordw lub ich elementéw do obrotu drogg przeniesienia wtasnosci
egzemplarza utworu (w sposdb odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie
i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia,
najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworéw, albo ich elementow;
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3) wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatéw
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp.; wykorzystanie utwordéw oraz ich
elementéw do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, plandw itp., a takze
adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, przerébek i modyfikacji utwordow, w tym
zmiana koloru, uktadu, czcionki; oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

4) ttumaczenie utwordw w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie
na inny rodzaj zapisu badz system;

5) wykorzystywanie utworu do realizacji w innych podobnych realizacjach.

3. Majgtkowe prawa autorskie do utwordw jako catosci oraz ich elementdw, przechodzg na Zamawiajacego
z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarza nosnika, na ktédrym utwor zostat utrwalony. Z tg sama chwilg
przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wiasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwér zostat
utrwalony, przekazanych Zamawiajgcemu zaréwno w formie papierowej jak i na nosniku elektronicznym. Za
przekazanie Zamawiajgcemu utworu rozumie sie rowniez przekazanie ich Wykonawcy robot budowlanych,
Inzynierowi Kontraktu.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze wynagrodzenie ustalone zgodnie z §9 ust. 2 Umowy obejmuje wszelkie
obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy jak i wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw
autorskich oraz praw zaleznych oraz za przeniesienie wtasnosci nosnikdw, na ktérych zostaty utrwalone
utwory.

5. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniami
z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego szkody,
wynikajace w szczegdlnosci z dziatarn majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig
od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczer oséb trzecich, w tym pokryje wszelkie
koszty czynnosci przedsgdowych i ewentualnego postepowania sgdowego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie posiadat zgode twdrcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest upowazniona do udzielania w imieniu
tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym zakresie. Wykonawca jednoczesnie
wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Zamawiajgcego z opracowan utwordw, ich czesci
i poszczegdlnych elementdw, a takze z dalszych opracowan.

7. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji prawo do
korzystania i rozporzadzania utworami, ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych
lub niezwigzanych z dziatalnoscia Zamawiajacego. Dotyczy to réwniez opracowan utwordw, ich czesci
i poszczegdlnych elementdw, a takze dalszych opracowan.

8. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

9. Wykonawca gwarantuje, ze twdrca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego przystugujgcych
tworcy praw osobistych do utwordw i ich opracowan iich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru
autorskiego.

10. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twdrca nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego
autorskich praw osobistych do utwordéw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze twdrca wyrazi zgode na swobodny
wybor przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia utworéw.

11. Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu, w tym
autorskich praw majatkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznien
w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce na podstawie niniejszego
paragrafu.

22



OZNACZENIE SPRAWY: GL.R0OZ.2810.81.2022.EWK ZALACZNIK NR 6 DO SWZ

§18
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcga w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — w takim przypadku Wykonawca
moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie
jest uprawniony do Zzadania kar czy odszkodowania. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, uniemozliwiajagcy wykonanie lub nalezyte
wykonanie Umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy;

4) Woykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

5) Woykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy;

6) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 14 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7 dni
od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajgcemu do akceptacji;

7) Wpykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

8) Woykonawca nie ubezpieczyt Inwestycji na warunkach opisanych w §21 Umowy;

9) Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu, stosownie do postanowien §3
Umowy;

10) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §7 ust. 3 Umowy osobe
nieuzgodniong z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §7 ust. 3, 7 i 8 Umowy;

11) Wykonawca powierzyt podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacje Umowy bez dokonania
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 Umowy;

12) wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 4% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy;

13) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia brutto,
o ktédrym mowa w §9 ust. 1 Umowy;

14) Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

15) Wykonawca narusza w sposob istotny inne postanowienia niniejszej Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac uzasadnienie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci
o zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie, chyba ze w tresci niniejszej Umowy okreslono inny termin.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawca, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosSci wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych —
w takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy i nie jest uprawniony do zgdania kar czy odszkodowania. W takim przypadku nie stosuje sie
terminéw okreslonych w ust. 1i 4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego Strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:
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1) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony, ktérej dotycza przyczyny uzasadniajgce
odstgpienie od Umowy/rozwigzanie Umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, a w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny;

3) w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac projektowych i robét budowlanych na dzien
odstgpienia/rozwigzania Umowy;

4) w przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce szczegétowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 3, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajgcego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej;

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robét nieobjetych niniejszg Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcow z tytutu wykonania robét objetych niniejszg Umowa. Stosuje sie §13 ust. 2-13 Umowy;

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na swdj koszt i ryzyko, a w przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.;

8) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych naliczonych zgodnie
z §16 Umowy;

9) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgtoszonych przez Zamawiajgcego uprawniend z tytutu
gwarangcji i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych
w § 15 Umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez obie
strony protokotu inwentaryzacyjnego robdt budowlanych;

10) wszelkie spory miedzy Stronami z tytutu odstgpienia od Umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego;

11)w razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlano - montazowych oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych prac i robét,

b) przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzgdzen, o ktérych mowa w pkt 5,
jezeli odstapienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

8§19
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
na pismie w formie aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 9, §6
ust.8i9, 87 ust. 1i4 oraz 19 ust. 2 pkt 4i 5 Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 — 4 ustawy
Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajgc nastepujacy
zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany wynagrodzenia (odpowiednio zmniejszenia lub zwiekszenia) w przypadku:

24



OZNACZENIE SPRAWY: GL.R0OZ.2810.81.2022.EWK ZALACZNIK NR 6 DO SWZ

a)

b)

w sytuacji, gdy w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng
koniecznym jest wprowadzenie zmian w Kosztorysie Ofertowym,

w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji, o ktérych
mowa w pkt 6 ponizej oraz w przypadkach okreslonych w §10 ust. 1, 2,3,4, 5 i 6 Umowy, skutkuje
zmiang w zakresie wynagrodzenia,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT),

2) zmiany terminu wykonania Inwestycji w przypadku:

3)
4)

a)

b)

f)

g)

h)

)

k)

w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robdt przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét budowlanych, terminy wykonania robdt przedfuzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie roboét. Fakt wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi byé odnotowany w dzienniku budowy i zgtoszony
przez Wykonawce na piSmie Zamawiajgcemu wraz z pisemnym potwierdzeniem lokalnej jednostki
meteorologicznej,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres rowny temu opdznieniu,
w przypadku zaistnienia dziatart wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce,

w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcéw,

w przypadku koniecznosci wykonania robdt/ustug, o ktérych mowa w pkt 6 oraz w §10 ust. 2,4 i 6
Umowy o ile wykonanie tych robdt (zamdéwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu Umowy,

w przypadku opdznien wynikajgcych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych i orzeczen
organdw administracji publicznej i innych instytucji - termin wykonania robét przedtuzony zostanie
o czas trwania opdznien,

zwtoki instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych ponad faczny czas wykonania przepisanych im
czynnosci, o okres rowny tej zwtoce, przy dofozeniu ze strony Wykonawcy wszelkich staran w celu ich
uzyskania, poswiadczonych odpowiednimi dokumentami,

zwioki organdéw administracji publicznej w zakresie wydania decyzji administracyjnych ponad
ustawowy czas ich wydania — o okres rowny tej zwtoce, przy dotozeniu ze strony Wykonawcy
wszelkich starain w celu ich uzyskania, po$wiadczonych odpowiednimi dokumentami,

odwotan od uzyskanych postanowien i decyzji administracyjnych, o okres réwny terminowi
rozpatrzenia odwotania,

wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajgce sie przypisa¢ Zamawiajgcemu — o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

w przypadku zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub pkt 4 i/lub ust. 2
ustawy Pzp, o ile dokonana zmiana wptywa na termin wykonania przedmiotu Umowy;

z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu;
w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcéw (w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona

Umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ);

5) zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §8 (w
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6)

7)

przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym ze

SW2);

zmiana w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) wystgpi brak na rynku dostepnych materiatéow lub urzadzen, oferowanych w Ofercie Wykonawcy,
ktére mogg byC zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami spetniajgcymi wymagania
Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji technicznej,

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) konieczno$é¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Inwestycji,

e) koniecznos$¢ zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

h) dokonanie zmiany Umowy w zakresie zmiany materiatéw, technologii wykonania lub sposobu
etapowania robot jest korzystne dla Zamawiajacego, tj.:

— moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy lub robét budowlanych wykonywanych
w ramach Umowy,

— moze przyczynic sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu Umowy,

— moze przyczynic sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

— moze przyczynié¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania przedmiotu
Umowy,

— moze przyczynic sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia terminu realizacji wykonania
przedmiotu Umowy,

i) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie
Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy,

W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie zakresu lub sposobu

Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w szczegdlnosci mogg postanowi¢ o zmianie

materiatéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu

Umowy. Wycena zmiany nastgpi zgodnie z postanowieniami §10 Umowy.

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujgce w sposdb istotny od zatwierdzonego

projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonane w ramach art. 36a ust. 5a

ustawy — Prawo budowlane,

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgca zmiane, zawierajgcego

w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy.

4. Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamoéwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Strony postanawiajg, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego kosztéw ogdlnych, tj. kosztéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczegdlnosci koszty zaplecza
Wykonawcy, koszty obstugi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie
postanawiaja, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, uznaje sie za wliczone
w ramach cen jednostkowych okreslonych w Kosztorysie Ofertowym albo ustalonych zgodnie
z postanowieniami §10 Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, najpdzniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 3% facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, tj.
KWOLE eervererreereecennns Zt W fOrmie .o z okresem waznosci uptywajgcym minimum w
dniu e (termin wykonania Inwestycji + 30 dni). Jezeli okres na jaki ma byé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na
okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji umowy.

3. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania Inwestycji, Wykonawca bedzie zobowigzany najpdzniej na 20
dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje/poreczenie z okresem waznos$ci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajacg z faktycznego wydtuzenia terminu wykonania Inwestycji.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy bedzie uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia albo zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na
poczet zabezpieczenia. Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie rowniez w przypadku, gdy
strony nie zawrg aneksu w sprawie wydtuzenia terminu wykonania Inwestycji.

4. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Inwestycji bez wad, a w przypadku stwierdzenia wad Inwestycji przy odbiorze koncowym,
w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym - chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania robét przez Wykonawce.

5. Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowiacy 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koricowego
Inwestycji, do dnia, w ktorym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Inwestycji, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujgcych mu roszczen.

6. Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych
w ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty protokotu odbioru koricowego
Inwestycji bez wad, a w przypadku stwierdzenia wad Inwestycji przy odbiorze koricowym, po uptywie 30 dni
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od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
zatrzymad z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczerh Zamawiajgcego.

§21
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujgcych uméw

ubezpieczenia:

1) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej Wykonawcy;

2) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej Wykonawcy;
3) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

2. Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) powinny obejmowaé ochrong ubezpieczeniowa
wytgcznie realizowang Umowe i zawieraé zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych
roszczen regresowych w stosunku do Zamawiajgcego, chyba ze szkoda zostata wyrzadzona przez
Zamawiajacego umyslnie oraz klauzule stwierdzajacg, ze rozwigzanie umowy wymaga wypowiedzenia o
okresie nie krotszym niz jeden miesigc i uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.

3. Suma ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) wynosi¢ bedzie nie mniej niz warto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §9 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nie moze by¢ nizsza niz 20% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §9 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia, dla szkéd osobowych
i rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci.

4. Umowy ubezpieczenia powinny zawiera¢ zobowigzanie ubezpieczyciela do przekazywania Zamawiajgcemu
informacji o wysokosci sumy ubezpieczenia po kazdorazowym zmniejszeniu tej sumy.

5. Wszelkie ubezpieczenia bedg bez franszyzy integralnej. Zamawiajacy dopuszcza franszyzy redukcyjne:
w wysokosci nie wiekszej niz 10% dla polisy CAR (ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy) z ewentualng
kwotg minimalng nie wyzszg niz 10.000 zt dla szkdd rzeczowych powstatych na skutek zywiotéw natury/sit
przyrody i 5.000 zt dla pozostatych szkdd, oraz w wysokosci nie wiekszej niz 10% dla pozostatych ryzyk.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej od szkdd osobowych bez franszyz.

6. Jedli Wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wtasny, franszyze redukcyjng lub franszyze
integralng w innej wysokosci niz okreslone w ust. 5, wéwczas do umowy nalezy wprowadzic¢ nastepujgca
zasade wyptaty odszkodowan: wypfata odszkodowania bedzie realizowana na rzecz poszkodowanego
w petnej wysokosci wyliczonej przez ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w
polisie franszyz/udziatéw wtasnych. Wykonawca kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na
rzecz poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na rachunek bankowy ubezpieczyciela kwoty
wynikajacej z franszyzy/udziatu wtasnego okreslonej w polisie. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu
dotyczgcego wyptaty odszkodowan — o wysokosci franszyzy/udziatu wtasnego decyduje Wykonawca.

7. Zadna polisa ubezpieczeniowa nie moze zawieraé wylaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub
przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek btedéw Wykonawcy, z zastrzezeniem przepisu art. 827 § 1 ustawy
- Kodeks cywilny.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajgcych warunki Umowy potwierdzajgcych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umow ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym
w polisie.

9. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej lub nie bedzie kontynuowat takiego
ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrzec takie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je na koszt Wykonawcy albo
odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od uptywu terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego
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przedtuzenia. W takim przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub
przedtuzeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§22
Dane kontaktowe
Kontakty pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcy, odbywaé sie bedg w terminach i miejscach wzajemnie
uzgodnionych. Wszystkie ustalenia w ramach niniejszej Umowy dokonywane bedg na pismie, faksem lub poczta
elektroniczng na nastepujacy adres:

1) dane Zamawiajjcego:

§23
Klauzula poufnosci
1.  Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda
traktowane, jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia

w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania

w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz osoby trzecie, przy

udziale ktorych wykonuje niniejszag Umowe.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu wykonawcy przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez wykonawce nie zostaty
one okreslone, jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientow,
o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty
okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub scisle tajne.

3.  Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajacemu niezwtocznie po zakorczeniu trwania Umowy.

4.  Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publicznej.

5. Informacje niestanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajgcego.

§24
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego i unijne, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamodwien publicznych,
przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2.  Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla
siedziby jednostki Zamawiajgcego — Zarzadu Zlewni w Opolu.

3.  Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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4. Integralne czesci niniejszej umowy stanowig:
1) Zatacznik Nr 1 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
2) Zatgcznik Nr 2 - Klauzula informacyjna RODO
3) Zatacznik Nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SWZ) zawierajaca:
- dokumentacje projektowg, oraz
- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
4) Zatacznik Nr 4 — Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem Ofertowym

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr ZP1/12/WSP/2022 z dnia .......cecovuueee. 2022 Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych pobranych bezposrednio od osoby,
ktérej dane dotycza

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016, str. 1 z pdzn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul.
Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub
listownie pod adresem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelazna 59A, 00-848
Warszawa, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: dariusz.siwek@wody.gov.pl lub listownie
pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibg przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,
z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania umowy, ktérej jest Pani/Pan strong lub do podjecia
dziatan na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia).
Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga by¢ udostepnione wytacznie organom upowaznionym na podstawie
przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania , a nastepnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujgce
uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

(podstawa prawna: art. 15 Rozporzadzenia);
b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy
dane s3 nieprawidtowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

c) prawo do usuniecia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 17 Rozporzadzenia);
W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy Rozporzgdzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbedne
dla realizacji celéw, o ktérych mowa w pkt 3, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznos¢
realizacji tych celdw.
Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.
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