

Szczecin, dnia 10 maja 2017 r.

WIK.7741.63.2015.AP

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zmieniam

ostateczną decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: WIK.7741.63.2015.AP w zakresie terminu jej wykonania do dnia 30 czerwca 2017 r.

Pozostałe ustalenia i warunki zawarte w decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2017 r., znak: WIK.7741.63.2015.AP, pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17 lutego 2016 r., znak: IF/0452/1/04/2017/TB, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, zobowiązany do wykonania obowiązków nałożonych decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: WIK.7741.63.2015.AP, zwrócił się o zmianę terminu jej wykonania do dnia 30 czerwca 2017 r. (data wpływu do WINB w Szczecinie 20.02.2017, poz. 815/2017).

Wniosek został uzasadniony między innymi nie wywiązaniem się przez autorów prac projektowych z umownego terminu wykonania projektu budowlanego zamiennego, nakazanego do wykonania ww. decyzją i uzgodnionego pomiędzy zleceniodawcą tj. ZZMiUW w Szczecinie, a wykonawcą projektu tj. Zespołem Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów Techników Wodnych i Melioracyjnych Terenową Grupą Rzeczoznawców w Gdańsku.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 24 lutego 2017 r., znak: WIK.7741.63.2015.AP odmówił zmiany swojej decyzji z dnia 20 czerwca 2006 r., ale w następstwie odwołania złożonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie decyzja ta została uchylona w całości, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: DON.71000.127.2017.KPI (między innymi z powodu nie wszczęcia przez I instancji postępowania administracyjnego na podstawie art. 155 Kpa i umożliwienia stronom czynnego udziału w tym postępowaniu).

Uwzględniając powyższe, dnia 10 kwietnia 2017 r. wszczęto odpowiednie postępowanie administracyjne, o czym poinformowano strony pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r., wyznaczając siedmiodniowy termin na wniesienie swoich uwag i wyjaśnień. Z powyższej możliwości strony nie skorzystały. Pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r. poinformowano Gminę Miejską Szczecin, że nie dostarczenie do tutejszego inspektoratu pisemnej zgody na zmianę terminu realizacji obowiązków nakazanych ZZMiUW w Szczecinie decyzją Zachodniopomorskiego WINB z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: WIK.7741.63.2015.AP spowoduje, że zmiana ww. decyzji ostatecznej nie będzie możliwa.

Za zgodność z oryginałem

2018.04.27

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Szczecinie
Wydział Inspekcji i Kontroli
mgr inż. Andrzej Pałka
starszy inspektor nadzoru budowlanego

W odpowiedzi na ww. pismo, do tutejszego Inspektoratu dostarczono zgodę z dnia 5 maja 2017 r., znak: WZKiOL – I.5544.0005.2017.HSz, wyrażoną przez Prezydenta Miasta Szczecin, Pana Piotra Krzystka, na zmianę terminu do dnia 30 czerwca 2017 r., realizacji obowiązków nakazanych ZZMiUW w Szczecinie decyzją ZWINB z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: WIK.7741.63.2015.

Na podstawie przepisu art. 155 Kpa „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”.

Uwzględniając powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
w Szczecinie

mgr inż. Ryszard Kabat

Otrzymują:

1. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin
2. Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
3. WINB a/a

Do wiadomości:

- ① Wojewoda Zachodniopomorski
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - w miejscu

Za zgodność z oryginałem

2018. 04. 27

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Szczecinie

Wydział Inspekcji i Kontroli

mgr inż. Andrzej Pałka
starszy inspektor nadzoru budowlanego