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WIELKOPOLSKI     Poznań, dnia 15.02.2022 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR    - za dowodem doręczenia -   

NADZORU BUDOWLANEGO    - doręczenie za pomocą platformy ePUAP - 

 

WIK.771.1.1.2022.MP 

 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 155, art. 154 § 2 oraz art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.; dalej 

k.p.a.),  

po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu 

Zlewni w Kole z dnia 28 stycznia 2022 r. sygn. PO.ZPI.3.542.1.4.2022.IW (przesłanego do organu 

w dniu 1 lutego 2022 r., zarejestrowanego pod l. dz. 619/22) dotyczącego zmiany terminu dla 

usunięcia części nieprawidłowości istniejących w stanie technicznym lewostronnego wału 

przeciwpowodziowego rzeki Warty, na odcinku od km 351,5 do km 358,6 (kilometraż wg 

ewidencji zarządcy: od km 3+000 do km 8+800), 
 

zmieniam własną decyzję z dnia 20 grudnia 2012 r. znak WIK.7741.7.2012.MP 

(zmienioną decyzjami: z 13 kwietnia 2015 r. WIT.7741.49.2014.MP, z 17 września 2018 r. 

WIT.771.2.6.2018.MP, z 17 grudnia 2019 r. WIK.771.2.40.2019.MP) w taki sposób, że 

ustalony w decyzji termin wykonania obowiązków wskazanych w pkt 1 tiret drugie, pkt 2          

i pkt 3 decyzji do dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniam na termin do dnia 31 grudnia 2023 r.  
 

 

UZASADNIENIE 

Ostateczną decyzją z dnia 20 grudnia 2012 r. znak sprawy WIK.7741.7.2012.MP (dalej: 

decyzja nakazowa) Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: WWINB) 

nakazał Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (dalej: 

WZMiUW w Poznaniu) usunąć nieprawidłowości w stanie technicznym i w stanie bezpieczeństwa 

lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty, na odcinku rzeki Warty od km 351,5 do 

km 358,6 (kilometraż wału wg ewidencji zarządcy: od km 3+000 do km 8+800), położonego na 

terenie gminy Pyzdry, w powiecie wrzesińskim, woj. wielkopolskim. 

Następnie, po rozpatrzeniu wniosku WZMiUW w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2014 r. sygn. 

PRIM-4101.XXXV.4/14, decyzją z dnia 13 kwietnia 2015 r. WIT.7741.49.2014.MP WWINB 

zmienił decyzję nakazową w taki sposób, że określił nowy termin wykonania obowiązków: do dnia                 

31 grudnia 2018 r.  

Uwzględniając kolejne wnioski zarządcy obiektu budowlanego (następcy prawnego 

WZMiUW w Poznaniu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni             

w Kole, dalej PGW Wody Polskie ZZ w Kole) decyzjami: z dnia 17 września 2018 r. 

WIT.771.2.6.2018.MP oraz z dnia 17 grudnia 2019 r. WIK.771.2.40.2019.MP WWINB wydłużył 

termin wykonania obowiązków wynikających z decyzji nakazowej, do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Wyjaśnić tu należy, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. przepisów 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) obowiązki 

dotychczasowego zarządcy obiektu budowlanego (WZMiUW w Poznaniu) przejęło Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Na mocy uchwały nr XXXVII/891/17 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu 
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Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, dotychczasowy zarządca przestał pełnić swoje 

obowiązki w odniesieniu do przedmiotowego obiektu budowlanego. W art. 240 ust. 4 pkt 8 Prawa 

wodnego określono, że Zarządy zlewni realizują zadania Wód Polskich związane z utrzymywaniem 

wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz 

obszaru międzywala. 
 

W dniu 1 lutego 2022 r. wpłynął do WWINB wniosek PGW Wody Polskie ZZ w Kole 

(dalej:) z dnia 28 stycznia 2022 r. sygn. PO.ZPI.3.542.1.4.2022.IW o przedłużenie terminu 

wykonania obowiązków dotyczących: dogęszczenia i doszczelnienia odcinka wału rzeki Warty na 

odcinku od km 7+300 do km 8+650, remoncie przepustu wałowego nr 4 w km 5+490 oraz 

uporządkowania terenu po zakończeniu robót budowlanych, do końca 2023 roku. Obowiązki te 

zostały wyrażone w pkt 1 tiret drugie, pkt 2 i pkt 3 decyzji nakazowej.  

We wniosku zarządca wskazał podstawę prawną dla zmiany decyzji nakazowej (art. 155 k.p.a.) oraz 

wyjaśnił słuszny interes zarządcy, a także interes społeczny, przemawiające za zmianą decyzji. 

Wyjaśnienia zawarte we wniosku: 

- zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania na wale przeciwpowodziowym został             

w stosunku do zakresu decyzji nakazowej znacząco rozszerzony, w celu podniesienia poziomu 

ochrony przeciwpowodziowej, 

- zarządca (działając również jako inwestor) rozpoczął w 2020 r. inwestycję budowlaną polegającą 

na przebudowie i rozbudowie wału, pn. „Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty 

Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry”, na podstawie decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej 

nr 116/19 z dnia 4 lipca 2019 r. (IR-V.7840.16.2019.6), 

- w 2020 r. roku zarządca wykonał modernizację wału na odcinku od km 3+650 do 3+975, a w roku 

2021 zmodernizował odcinek od km 3+975 do km 5+470, 

- w 2022 r. planowane jest wykonanie robót modernizacyjnych na odcinku od km 5+470 do 7+285 

wraz z przepustem wałowym w km 5+490, 

- w 2023 r. planowane jest wykonanie robót modernizacyjnych na odcinku od km od 7+285 do 

8+800,  

- przedmiotowy wał przeciwpowodziowy objęty jest bieżącą konserwacją. 
 

Zgodnie z art. 155 k.p.a.: ”decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być 

 w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 

który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji  

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się 

odpowiednio”. Zmiana decyzji administracyjnej w trybie art. 155 k.p.a. zależy więc od łącznego 

spełnienia następujących przesłanek: 1) postępowanie w sprawie indywidualnej zostało zakończone 

decyzją ostateczną, na mocy której strona nabyła prawo; 2) strona wyraziła zgodę na zmianę 

decyzji; 3) zmianie decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne; 4) za zmianą decyzji 

przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony. 
 

Przesłanki do zmiany lub odmowy zmiany decyzji WWINB z dnia 20 grudnia 2012 r. znak 

WIK.7741.7.2012.MP (zmienionej decyzjami: z 13 kwietnia 2015 r. WIT.7741.49.2014.MP,                      

z 17 września 2018 r. WIT.771.2.6.2018.MP, z 17 grudnia 2019 r. WIK.771.2.40.2019.MP) 

wynikające z materiału dowodowego w sprawie oraz innych dokumentów posiadanych przez 

WWINB z urzędu, dotyczących przedmiotowego wału przeciwpowodziowego:                
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1) decyzja nakazowa jest ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo (obowiązek), 

2) zmianie decyzji nakazowej nie przeciwstawiają się przepisy szczególne, bowiem: 

- decyzja pozostaje w obrocie prawnym i może być w każdym czasie zmieniona na podstawie                  

art. 155 k.p.a. (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia                    

4 marca 2010 r. sygn. II SA/Wr 572/09), 

- zakres obowiązków wymaganych decyzją nie ulega zmianie,   

- obiekt budowlany objęty jest bieżącą konserwacją i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, 

3) za zmianą decyzji przemawia interes społeczny, bowiem: 

- zarządca wykonał już cześć obowiązków wynikających z decyzji nakazowej (dla odcinka wału od 

3+600 do 5+350), co zostało stwierdzone przez WWINB podczas kontroli obiektu budowlanego              

w dniu 26 stycznia 2022 r. (w protokole nr 4/KW/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.), 

- dotychczas wykonane, a także zaplanowane roboty budowlane (objęte inwestycją pn. 

„Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 

8+800”) rozszerzają zakres wymagany decyzją nakazową i wpływają na poprawę warunków 

ochrony przeciwpowodziowej,      

4) za zmianą decyzji przemawia słuszny interes zarządcy wyrażony we wniosku dotyczący 

etapowania robót w związku z posiadanymi środkami finansowymi.  
 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego przychyla się do wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarządu Zlewni w Kole z dnia 28 stycznia 2022 r. sygn. PO.ZPI.3.542.1.4.2022.IW i działając na 

podstawie art. 155 k.p.a. w związku z art. 154 § 2 oraz art. 104 § 1 i 2 k.p.a. zmienia decyzję z dnia 

20 grudnia 2012 r. znak WIK.7741.7.2012.MP (zmienioną decyzjami: z 13 kwietnia 2015 r. 

WIT.7741.49.2014.MP, z 17 września 2018 r. WIT.771.2.6.2018.MP, z 17 grudnia 2019 r. 

WIK.771.2.40.2019.MP) w taki sposób, że zmienia termin wykonania obowiązków wskazanych             

w pkt 1 tiret drugie, pkt 2 i pkt 3 decyzji z terminu do dnia 31 grudnia 2021 r. na termin do dnia              

31 grudnia 2023 r. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania niniejszej decyzji. 

Zgodnie z art. 127a k.p.a.:  

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna                         

i prawomocna. 

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od 

decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu 

administracyjnego. 
 

Wielkopolski Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 

mgr inż. arch. Aida Januszkiewicz – Piotrowska 

 
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
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Otrzymują: 

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Kole 

ul. Prusa 3, 62-600 Koło 

(dokument elektroniczny w formacie PDF poprzez ePUAP) 
 

 

2.  WWINB aa. 

 

*Z254503* 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem:  

http://winb.poznan.ibip.pl/public/?id=216279 
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