Eundus'zek. Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - Nazvew. Idrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatqcznik nr 9 do SWZ
UMOWANNF ...cooiiiiniieeee (wzor)

2awartd W dniu ...............ccceeeeeeennn.. W ocoervenerernsnessnnnsssenne

(wypetnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul.Zelazna 59 A,
NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:
dziatajgcego na podstawie PeiNOMOCNICIWA NI ittt et et b e s b s bt enas
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Przemystawa Daca.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa)

.............................. , Wpisanym do .........ccceeeeeeeeeieeee, NIP e, REGON ...y, ZWANYM W treSci umowy
»Wykonawca” reprezentowanym przez: .........ceeveeveserseeneennns

facznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z p6in. zm.; - dalej: Pzp), zgodnie z wynikiem postepowania o zamoéwienie publiczne, ktére ogtoszono w
dzienniku urzedowym UE: .......ccccceevvrrerennene.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z péin.
zm.) o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie dla zadania pn.: ,,Remont $luzy Guzianka | ”, ktére realizowane jest w ramach
zadania: ,,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych
Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowgq sluzy ,,Guzianka Il” i remontem Sluzy ,,Guzianka 1”/ Etap Ill - remont
Sluzy ,,Guzianka 1”, remont sluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udroznienie szlaku wodnego WJM poprzez
prace hydrotechniczne przy kanatach i ich potgczeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanatow i rzeki
Wegorapy, przebudowa nabrzeza jezior: Mikotajskie i Niegocin”.
Umowa jest wspoétfinansowana ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy robdt objetych Umowg okreslaja:
a) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robdt) pn.: ,,Remont $luzy Guzianka
Ruciane-Nida, powiat piski, woj. warminsko-mazurskie),
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
c) oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzgdzony metodg uproszczong — zatgcznik nr 1 do Umowy,
d) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia bedaca podstawg do przeprowadzenia postepowania przetargowego
na roboty objete Umowag - zatgcznik nr 2 do Umowy,
e) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 3 do Umowy,
f) Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda szczegdtowa, spdjny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji) z
kosztorysem ofertowym, stanowigcym czes¢ oferty przetargowej - zatagcznik nr 4 do Umowy,
g) obowigzki wynikajgce z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.

Ill

(gm.
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§2

TERMIN REALIZACII UMOWY
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 14 miesiecy od daty podpisania Umowy. Termin
uznaje sie za dochowany w przypadku przekazania Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wszystkich rob6t budowlanych
wynosi maksymalnie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Data wykonania robét budowlanych zostanie
potwierdzona w protokole odbioru robét.
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robot.
Jezeli takie opdinienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu nastgpi, Wykonawca winien powiadomi¢
pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania robét
moze ulec przesunieciu. Zawiadomienia te powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu niezwtocznie od
zaistnienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ jego sporzadzenia.
Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca opracuje program naprawczy (PN) i w ciggu 7 dni przedstawi go
Koordynatorowi NI. Uzgodniony PN przez NI podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg (dalej
»,Oferta”) wynosi:

netto .......... zt (stownie: /100 ztotych )

oraz 23 % podatku VAT w kwocie ........... zt (stownie: ......................./100 ztotych),

co facznie stanowi kwote brutto ....(stownie: ............. i /100 ztotych),

w tym wynagrodzenie za:

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej wynosi: .......cccceeeeseennnne zt brutto (stownie: ..........cuueeu.... ), wtym
23 % podatku VAT ......ccceeerevrenenes ZE (STOWNIE: . s e s ssnenesss sassnesn snses e snsnnsnans ).

— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej Wynosi: ......ccene zt brutto (stownie: .......ccoeuee. ),
w tym 23 % podatku VAT ............cccuu..e. ZE (STOWNIE! ettt s sessss s s saens )-

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem robdt, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych,

2) koszt obstugi geodezyjnej,

3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakos$ci oraz Projektu Organizacji Budowy,

4) koszty robét przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy, zabezpieczenia drzew —zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, wykonania
tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi; organizacji i utrzymania zaplecza
budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb budowy, dozoru
budowy,

5) koszt wypetnienia warunkéw Pozwolenia nr 7376/2020 Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, w tym sprawowanie nadzoru archeologicznego

6) koszty wywozu i utylizacji odpadéw i materiatow z rozbiérek, wywozu i zagospodarowania materiatéw
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru
gruntu, karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi
dokumentami odbiér materiatéw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,

7) koszt badan, pomiaréow i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robét, w tym koszt analizy fizyko-
chemicznej prébek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

8) koszt prowadzenia nadzoru gestoréw kolidujgcych sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacja,
wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkow awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w uzgodnieniach, koszt
wykonania niezbednych przektadek i likwidacji kolizji,

9) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzgdzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét,
koszt naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

10) koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejgcej, nieprzeznaczonej do wycinki,

2|Strona



11) koszt wykonania, montazu i demontazu tablicy informacyjnej i koszt wykonania i montazu tablicy
pamiatkowej, zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,

12) koszt wykonania uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

13) koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajgcej:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na
kopiach rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne urzadzen i wyrobow, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardw i
regulacji;
dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ w 6 egz. w wersji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

14) koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchdw lub innych materiatéw wybuchowych,

15) koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna pod katem przeszkdéd podwodnych
zagrazajacych zegludze, a takie wykonania pomiaréw gtebokosciowych wraz ze sporzadzeniem
batymetrii dna (po zakorczeniu robét),

16) koszt wypetnienia warunkéw zawartych pozwolenia nr 7376/2020 z dnia 26.08.2020r. Warmitsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

17) koszt przygotowania dokumentow odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

18) koszt nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, zatrudnienie do kierowania pracami
konserwatorskimi osoby spetniajgcej wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz wypetnienie pozostatych warunkéw
pozwolenia nr 7376/2070 Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

19) koszt wyposazenia sterowki i budynku gospodarczego zgodnie z wykazem w Projekcie
Wykonawczym Tom Il. Budynek sterowki, budynek gospodarczy i otoczenie

4. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe
w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych robdét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajacego i przez niego
odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej
ilosci robot niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych
powodujacych zmiane ilosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawca koniecznos¢
wykonania robét w zwiekszonej ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzdr autorski oraz Zamawiajgcego
w protokole koniecznosci. Jesli okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad zakres przedmiotu
Umowy, Strony bedg procedowac zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy, przy czym wycena
zwiekszonego zakresu opierac sie bedzie o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym. Wzdér protokotu
koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

5. Roboty dodatkowe wynikajace z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajgce z okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, roboty zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagaja
aneksu do Umowy.

6. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy
zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

7. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
zamierzajgcy powierzy¢ w trakcie realizacji zamowienia ponad 10 % wartosci zamodwienia podwykonawcy,
dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajgcego podajgc dane Podwykonawcy,
dostawcy, ktére umozliwig Zamawiajgcemu weryfikacje podmiotu na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego
srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L
111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcéw w zaméwieniach publicznych.
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5.

10.

11.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy

Wykonawca lub Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart:

— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub
— przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

¢) wyznaczajacych termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jako dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét,

d) okreslajagcych wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na wartos¢ wyzsza niz wyceniong za te roboty w ofercie
Wykonawcy,

e) dotyczacych sposobu rozliczent za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez
podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng odpowiadajgcg w formie pozycjom przedstawionymi w ofercie Wykonawcy
oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie uwazany zazaakceptowany przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7 -

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w szczegdlnosci,
jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.4 -lit. a

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 7, lub po uptywie terminu na zgtoszenie
przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.

Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych (poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy
o podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umdéw o wartosci ponizej 50 000 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopia umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy umocowania
0s6b zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy.
Do zmian postanowiern uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 2-13 .

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

nie zaptaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zapfaty

naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 , podwazajacych zasadnosé

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zapftaty,

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzadania,

o ktorym mowa w ust. 15 , jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag

wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Kwote rowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 15 =

Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatnosci realizowac bedzie Wykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia

innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji rob6t budowlanych, do wykonania ktérych
te zdolnosci s3 wymagane.

Zapisy umowy dotyczace Podwykonawcow/podwykonawstwa  stosuje sie takze do  dalszych

Podwykonawcow/podwykonawstwa.

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. W przypadku zmiany lub rezygnacji

z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych, ze proponowany inny podmiot
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby w art. 118 Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz podmiot, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktére bedg wykonywac czynnosci bezposrednio

zwigzane z realizacjg zamodwienia przez caly okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych
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31.

32.

33.

34.

z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci oséb zapewniajacej

sprawne prowadzenie robdét. Warunek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamoéwienia przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie, wraz

z wykazem imiennym oséb, dotyczgce spetniania wymogu zatrudnienia osé6b na umowe o prace, o ktérych mowa

w ust. 25 . Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania, w formie pisemnej, Zamawiajacego

w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan

dotyczacych zatrudniania ww. osdb. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie

udokumentowac fakt zatrudnienia ww. osob, przedstawiajgc w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

i/lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

i/lub

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

i/lub

4) innych dokumentéw (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy,)

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika,

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zadania) zgdanych

przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 27 potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia

oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu

zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg zamodwienia, za co Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1. lit.-i Umowy

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Ponadto Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zatgczy oswiadczenie, ze w okresie za ktory wystawiono dang

fakture, osoby, ktére wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamodwienia w zakresie prac

fizycznych byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 30, bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 25 na podstawie uméw o prace

i Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej okreslonejw § 11 ust. 1. lit. j Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych

robét. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zadan Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze zatrudnia¢ przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikdw Zamawiajgcego, bez uzyskania

jego pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za skutki

wypadkow przy pracy lub szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wtasne.

§5

WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwosc czesciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu
umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robdét (zwanym dalej
»,Harmonogramem?”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.
Harmonogram moze podlegac aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany terminéw
realizacji poszczegdlnych etapow robot.
Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, to ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika
(Administratora drogi wodnej) oraz PZW Zaktad w Rucianem- Nidzie i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu uzgodnionego Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonang czes¢ robét stanowi faktura cze$ciowa wraz z zatgcznikami:

a) kosztorysem powykonawczym - czesciowym uwzgledniajagcym zapisy § 9, podpisanym na dowodd
potwierdzenia wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jesli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci w STWIOR beda

przywotane procedury odbioréw czesciowych to bedg one traktowane jako czynnosci potwierdzajgce ilosci na

potrzeby ptfatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakresow

wykonanych robdt do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajgcego ryzyk i obowigzkdw zwigzanych z wydaniem i

odebraniem robdt budowlanych czy obiektu.

Osobne faktury czesciowe wystawione bedg na:

- ,Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu”

- ,Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej i demontaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu”.

Do momentu odbioru robét budowlanych suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5, nie moze

przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, stanowigcej uzupetnienie do 90% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 3 ust. 3, niniejszej Umowy bedzie protokdt odbioru robédt

budowlanych podpisany przez komisje odbiorowg, zgodny z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego kosztorysami powykonawczymi.

Rozliczenie koricowe (10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy) nastgpi fakturg

koncowa, dla ktérej podstawg wystawienia i zatacznikiem bedzie protokét odbioru koricowego przedmiotu

Umowy wraz z protokotem odbioru robdt budowlanych bez listy wad albo protokotem odbioru robot

budowlanych z listg wad i usterek i protokotem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robot

budowlanych.

Faktury (czesciowe i koncowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedtozone do

realizacji na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i koncowej bedzie wynosi¢ 30 dni liczgc od dnia ztozenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi w ust. 5,

8i9.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koricowej bedg ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Wykonawecy W banku........cooeveeviveiniiennenene 3] SRS Zmiana numeru rachunku bankowego

Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce i podpisania stosownego aneksu do

niniejszej Umowy.

Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji

wierzytelnos$ci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 14 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkéw

konsorcjum/wspdlnikéw spétki cywilne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w czeSciach za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych oraz ztozenie

stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdéw (wzor oswiadczen

stanowi zatgcznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy prowadzony

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz

niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 z pdzn. zm.). Zamawiajgcy bedzie dokonywac ptatnosci
podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawg. W zwigzku z powyzszym,
faktury/a obowigzkowo musi zawieraé wyrazy: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
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Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie elektronicznej
(faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 931 z pdzn. zm.), w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajacemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz
z dotgczonymi do nich zatgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajgcego:
faktura warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprdcz danych Nabywcy tj. Nabywca: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-
848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie ,Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust.19
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajacego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej, beda
one przesytane poczta elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujgcego adresu mailowego
WYKONAWCY: oottt e

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposdb zapewniajgcy mozliwosé
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z
wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowej.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 19.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych drogg
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 18 wymaga formy pisemne;.

Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy rowniez wystawiania i przesytania drogg elektroniczng faktur
korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest rowniez do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych
przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 17 do 27 powyze;.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 17-30 nie wykluczaja mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa w ust.
19 najpdiniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci: .......... zt (stownie: .......... ) w formie:
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w
art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposdb, o ktdrym mowa w
art. 450 ust.2 Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, bezposrednich
zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w wysokosci 30
% catosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarangji jakosci . .............. lat od daty podpisania protokotu koricowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktorej okreslono termin jej wygasniecia,
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem odpowiednio
wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapiséw ust. 3, 4 i 5 pod rygorem rozwigzania Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 450 ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.
2.

przejecie terenu budowy;

wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobdw, urzadzen i materiatéw budowlanych wtasnych, odpowiadajgcych
okreslonym normom, posiadajgcych certyfikaty, atesty i znaki jakosci, (dla ktérych Wykonawca uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacjg budowlang i wykonawczg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, SWZ (stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy),
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej,
Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy), uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie i przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach
okreslonych w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepisdw prawa;

. dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika budowy

o przyjeciu obowiagzku kierowania budowa wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem wtasciwej izby samorzadu
zawodowego o cztonkostwie;

. wytyczenie obiektu;
. prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;
. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien z

witasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;

. wykonanie tablicy informacyjnej i tablicy pamiatkowej (zgodnie z SWZ) wraz z montazem, w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz demontaz tablicy informacyjnej;

. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania Przedmiotu

Umowy i utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym ponoszenie
kosztéow zainstalowania licznikdw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania Sciekow, odpaddw,
ewentualnego ogrzewania, tgcznosci telefonicznej, internetowej itp., az do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen);

. opracowanie we wtasnym zakresie i przekazanie Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia JakosSci oraz Projektu

Organizacji Rob6t w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, ktdre beda uwzgledniaty: odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sasiedztwie prowadzonych robdt; oznakowanie
odpowiednimi znakami nawigacyjnymi kanatu i czesci jezior objetych robotami; zabezpieczenie i ochrone
drzewostanu niepodlegajgcego wycince; miejscowe ograniczenia zwigzane z wjazdem na teren budowy
okreslonych pojazddéw i maszyn, nie wytgczajgc dokonania niezbednych zaje¢ drég i chodnikdw na koszt
Wykonawcy oraz utrzymania w czystosci wyjazddw z terenu budowy;
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Program Zapewnienia Jakosci i Projekt Organizacji Robdt muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
i Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu.

10. biezace zabezpieczenie wykonywanych robét w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw. W przypadku
niewywigzania sie z tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykonac powyzsze zabezpieczenie na koszt
Wykonawcy;

11. niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o problemach technicznych
i okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;

12. opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujgcych dokumentow:

a) oryginatow lub potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem kopii umdéw z podwykonawcg (-mi) i dokumentéw
zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem
(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku, Polskim Zwigzkiem Wedkarskim Gospodarstwo
Rybackie w Suwatkach, Zaktad w Rucianem-Nidzie i Zamawiajagcym — przed podpisaniem Umowy,

W HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej
wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej

c) projektu organizacji ruchu zeglugowego uwzgledniajgcego postep robot i oznakowanie zeglugowe —
opracowanego przed rozpoczeciem robodt i uzgodnionego z odpowiednim organem administrujgcym droga
wodng i Inspektorem Nadzoru — projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od przejecia
terenu budowy,

d) HRF, Projekt organizacji ruchu zeglugowego i projekt organizacji robot muszg by¢ ze sobg spdjne,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzonego przed rozpoczeciem robét — plan nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

f) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioréw robdt czesciowych, na ktéra sktadaja sie m. in.:

deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,
wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiIOR i Umowag,
kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar robot powykonawczy — czesciowy,

g) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, zawierajacej
miedzy innymi:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany sg nieistotne w rozumieniu
zapisOw Prawa budowlanego),

dziennik budowy i szczegdtowy rejestr obmiaréw,

deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane i
ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),
wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiIOR i Umowsa,

kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robét,

kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktorych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robét, protokotéw koniecznosci,
przedmiaréw robdt zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych nadzoréw
przyrodniczych, itp.,

rozliczenie materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi przekazanie odpadéw do
utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,

korespondencje zwigzana z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujacymi normami,

oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,
dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robot,

dokumenty gwarancyjne.

13. naprawa szkdd w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

naprawa szkéd wyrzgdzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy;

Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjag Umowy;

dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéow BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

przestrzeganie planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Kierownika Budowy
Wykonawcy;

usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wtasny koszt odpadéw i materiatéw
z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp, pozostatosci po
usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatéw z odzysku (np. grodzice) oraz przedstawienie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpadow do punktéw utylizacji lub sktadowania
badz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu odzyskanych materiatéw i
zakwalifikowaniu ich jako nadajacych sie do wykorzystania, przekazanie ich Uzytkownikowi;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajacych do terenu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi;
ponoszenie kosztdw zwigzanych z dzierzawa placu budowy;

zgtoszenie wiascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych (takie nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robét w ich
obrebie i uzgodnienie warunkdéw ich prowadzenia;

poniesienie kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robét;

uzgodnienie z wtascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robot;

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakonczeniu robdt usuniecia
obiektoéw tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt oraz naprawy wszelkich szkéd spowodowanych wykonywanymi
robotami;

informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru roboét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest do dokonania
odkrywek niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;
wykonanie (przed rozpoczeciem robot) na wtasny koszt inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych;

wykonanie (po zakonczeniu robdt) na wiasny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna
pod katem przeszkdéd podwodnych zagrazajacych zegludze wraz ze sporzadzeniem batymetrii dna (po
zakorniczeniu robot),

zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, oraz
zatrudnienie do kierowania pracami konserwatorskimi osoby spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w art.
37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz wypetnienie pozostatych
warunkéw pozwolenia nr 7376/2020 Warmirisko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg oraz zapewnienia ciggtosci
wymaganych umowg ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym
z zakresem prac przez nich wykonywanych;

dokonanie niezbednych préb technicznych przy udziale Zamawiajgcego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

dostarczenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia obiektu w
niezbedny sprzet pozarniczy,

opracowanie i uzgodnienie instrukcji rozruchu i eksploatacji Sluzy oraz wszystkich wbudowanych urzadzen,
przeszkolenie, wskazanych przez Zamawiajgcego i Uzytkownika, osdb w zakresie obstugi instalacji
i urzadzen,

11|Strona



1.

4.

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujgcych uméw ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;

b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),

c) pozostate ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia rob6t do podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg oraz zapewni ciggtos¢

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny

z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:

a) Zakres ochrony objgé powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czyndéw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajace
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci beda takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.

c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 500 000 zt (stownie: pieéset tysiecy zt) na jedno i
wszystkie zdarzenia.

d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

e) Wylaczenia odpowiedzialnosci sa dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym
i powinny uwzgledniac¢ specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego
i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcéw (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowy od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i robdt budowlanych/(montazowe), od szkdd, ktére mogg
powsta¢ w zwigzku z naglymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia realizowanego przedmiotu zamodwienia

b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzgdzeniach lub innym mieniu
objetym umowa ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego
z ubezpieczenia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela moga
by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez

prawo polskie, w szczegdlnos$ci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow

mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.

Postanowienia wspdlne

1) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem) poswiadczajgca zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujgcych terminach:

a) kopie policy OC — przed podpisaniem umowy;

b) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.
Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

2) Woraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz
w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

3) lJezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
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najpozniej 7 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic ciggtosc¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

4) Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysé
Zamawiajgcego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zmieni
zapisy Umowy na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy sSwiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajac go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem Ilub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczenn powodujaca pogorszenie warunkdw ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowga. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania propozycji zmian umow ubezpieczenia, ktore powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu
nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym 14 - dniowym
terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkéw.

6) Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

7) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajacego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi zawartych uméw
ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspétpracy z podmiotem posiadajgcym jednostki
organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

Definicja wypadku
Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujgce szkode, polegajace na Smierci,
uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania wypadku uznaje
sie dzien, w ktérym zaistniato zdarzenie Smierci, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. przekazanie dokumentacji okreslajacej przedmiot zamdwienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania

Umowy;

przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

zatwierdzanie kosztoryséw czesciowych powykonawczych i dokonanie odbioréw.

vk wn

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI
Strony zobowigzujg sie do Scistej wspdtpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdéwienia.

Zamawiajacy powotuje Koordynatora Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w osobie .........cccccceeevennee petnigcego
jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej posiadajgcy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ..........c.cccu.u.... ) oraz

aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzagdu Zawodowego. Zamawiajgcy wskazuje ponizszy

personel do nadzorowania robotami:

e branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

.... branza mechaniczna

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ..........ccccceveunnns posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ...................... ) oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego a takze spetniajgcy wymagania
o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
22022 r.poz. 840)
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4. Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos¢ kierownika budowy
bezposrednio na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, w dni robocze (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit n). Brak obecnosci kierownika
na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zapewni Kierownikow robdt w branzach witasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji. Wykaz
Kierownikéw Robét zostanie umieszczony w PZJ.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wymienione w
ust. 5 wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

7. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem,
ze przyjmujacy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia i beda czynnie przynalezeé do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana oséb zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.

8. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt poszczegdlnych branz Wykonawca oswiadcza, ze
w razie watpliwosci Zamawiajacego dotyczacych zakresu ich uprawnien, wystgpi do wtasciwej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o wydanie dokumentu okreslajgcego ten zakres.

9. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiadac kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika Budowy, Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla
nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe punktéw nie mniejszg niz dla wskazanej w tabeli zatgczonej
do formularza ofertowego.

89
ODBIOR ROBOT
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaét:

a) odbidér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

b) odbiér robét budowlanych - odbioru robét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakorczeniu

wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy o zakoriczeniu robdét budowlanych igotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbidr robot budowlanych musi by¢ potwierdzony, sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, protokotem odbioru robét budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Zamawiajgcy, Wykonawca (w tym
Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownik, Regionalny Konserwator Przyrody, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecnos$¢
poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

c) odbiér korncowy przedmiotu Umowy - odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu Umowy
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajgcy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane bez zastrzezen oraz przekazat Zamawiajacemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

d) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbidr odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

e) odbiér ostateczny - odbiér ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania
wad.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robot budowlanych bedzie w petni zrealizowany w zakresie
robét budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapisow § 3 ust. 3 umowy.

3. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgtosi zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru robot
budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego
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10.

11.

wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.

Przystapienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt budowlanych - nalezy

przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu dokumentow powykonawczych

budowy pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisanych w § 7 umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbiorow robét bedg spisywane (przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

a) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy lub robdét budowlanych, okreslajgc w
protokole odbioru liste wad do usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujgc termin ich usuniecia;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) jezeli wady s3 istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odmowi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposdb

uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika powinni posiada¢ pisemne petnomocnictwa do

dokonania czynnosci odbioru korncowego oraz ostatecznego.

Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w

celu sprawdzenia. Jedli Zamawiajacy stwierdzi wady w powyzszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia

odwotania do urzedu wydajacego decyzje.

Podstawa do sporzadzenia protokotu koricowego przedmiotu Umowy beda:

—  protokot odbioru robét budowlanych bez listy wad albo protokét odbioru robét budowlanych z listg wad i
usterek wraz z protokdtem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét budowlanych,

— ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

§10

GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy
(t.j. .........lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.
Okresy rekojmi i gwarancji ptyng rownolegle, rozpoczynajgc swoj bieg od daty protokotu odbioru kocowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust.
1i ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce, to na urzgdzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany
przez producenta urzadzen.
W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlega¢ bedzie przedmiot
zamoOwienia zrealizowany w czesci wykonanej i odebrane;j.
Karte gwarancyjng, wypetniong wg wzoru stanowigcego zat. 7 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy jako zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu
Umowy. W przypadku opisanym w p. 7.8. kary gwarancyjnej Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng
jako zatacznik do protokotu potwierdzajacego gotowosc obiektu do eksploatacji, po usunieciu wad.

15|Strona



10.

11.

12.

13.
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1.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajagcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przeglagdéw - na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajacych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokotami
odbioréw: ,,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

8§11
KARY UMOWNE
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu robét budowlanych w stosunku do terminéw Umowy lub
harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczac odpowiednio od:

— daty rozpoczecia robét okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke w
rozpoczeciu robot budowlanych;

— daty zakoniczenia robot okreslonej w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym — w
przypadku kar umownych za zwtoke w zakoriczeniu robét budowlanych.

b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy — za kazdy dzien zwtoki,

c¢) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy - za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) zaodstagpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian —w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000 zt za kazdy
taki przypadek,

i)  za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, osob przy realizacji
czynnosci wyszczegdlnionych w § 4 ust. 25 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie
przedstawienie w terminie zgdanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe — za
kazdy dzien, w ktérym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace osdb,

j)  za nieprzedtozenie do faktury o$wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 4 ust. 31 umowy w wysokosci 5 000
zt za kazdy taki przypadek.

k) za kazdy stwierdzony fakt naruszenia zasady okreslonej w § 4 ust. 33 — w wysokosci 1 000,00 zt.,

I) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.
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m) za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uzgodnionych dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 9
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy dokument

n) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z zapisu w § 8 ust. 4 umowy — 5000 zt. za
kazdy dzien stwierdzonego braku obecnosci Kierownika Budowy

2) Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci
Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie
przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji:

a) jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczerdstwu
publicznemu. Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 6. W tym przypadku,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie

przekroczy 30 % catosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu szkéd przewyzszajacych kary

umowne na zasadach ogdlnych.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét ani z innych zobowigzan

umownych.

§12
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Strony moga zmienié postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 jezeli zmiany dotycza:

1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany
przepisOw prawa.

2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie

finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie wykonanie robot zamiennych
lub zaniechanie czesci robat,

b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne,
konserwatorskie, wodne lub terenowe,

d) w przypadku koniecznosci wykonania robét lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wptywajgcy na bezpieczeistwo zycia, zdrowia, mienia lub robét na terenie budowy
lub sgsiadujgcych nieruchomosci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

3) koniecznosci zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w

dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegdlnosci:

a) koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
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5)

b)

<)

koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgji).

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

d)

e)
f)

g)

h)

k)

1)

przerwania robét budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzgdowej lub samorzadowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktdre to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitg wyzszg w rozumieniu Umowy jest réwniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajgce kategorie sity wyiszej, a takze dziatania wtadz podejmowane w celu ograniczenia ich
skutkow, niezaleznie od tego czy byty znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy.

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych lub
przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie
zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzadzen, a wymagajgcych przebudowy w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

zmian przepisOéw prawa majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robét,
opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystgpienia okolicznosci, w ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takze do
sporzadzenia pisemnej informacji dla Zamawiajgcego dotyczacej oceny czy przerwanie robot nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jakos¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdinym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami czesciowymi,

w przypadkach opisanych w pkt 4 lit. a)-g) Strony mogg przesunac termin zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesungc termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania robét
dodatkowych.

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1); pkt 2) lit. a); c): d) pkt.3) lit.a); b) jesli
mogg one wptynac¢ na termin realizacji umowy, Strony mogg przesung¢ termin realizacji umowy,
jednakze o czas wynikajgcy z zaistniatej okolicznosci, odpowiednio udokumentowany

w przypadku znacznego wzrostu ilosci robdt w stosunku do prognozowanych (wynagrodzenie
kosztorysowe) Strony mogg przesungc termin realizacji umowy, jednak nie dtuzej niz o okres niezbedny
do wykonania zwiekszonej ilosci robét

w innych przypadkach okreslonych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w pkt 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu
Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalona zostanie przy
zastosowaniu nastepujgcych zasad:

a)

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym, (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robét),
przyjmujagc do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
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b)

c)

sporzgdzonym metodg szczegdtowa, stanowigcym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robét zamiennych wystgpig materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zaméwieniu podstawowym — ceny tych materiatow/
urzadzen/sprzetu nie moga przekraczaé s$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo
,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt, zas w przypadku koniecznosci
wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego,

wymaga sie, aby zakres, wartosc robét zamiennych oraz robét budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
zostaty okreslone odpowiednim "Protokétem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ do
akceptacji szczegdtowq kalkulacje wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotwdrcze okreslone powyie;.

Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jezeli na skutek zmian, o ktorych mowa w pkt 1 lub pkt 2 ponizej, nastgpi
zmiana wartosci cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysokos$¢ wynagrodzenia moze zostac¢ zmieniona
(podwyzszona lub obnizona):

1)

2)

4)

6)

7)

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku

od towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile ktdras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamdwienia publicznego

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej

mowa w pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z

terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w Zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od

towarow i ustug oraz podatek akcyzowy oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktoérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, b, ¢

bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej

nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisdw odpowiednio zmieniajagcych wysokosé¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajgca obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen

Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za pface, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
czesSci wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 lit. b i ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote

odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia

Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do
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8)

wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 mogg zosta¢ dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
Umowy

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt jw., Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia z tym, ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia

umo

wnego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY

Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszenie lub obnizenie) w

przy
nast
1)

2)

3)

5)

padku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu

epujacych warunkéw:

Strony mogg zagda¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy poziom cen materiatéw lub kosztdow,

okreslony wskaznikiem waloryzacji tj. wskaznikiem cen produkcji budowlano — montazowej (kwartalnym),

ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ulegnie zmianie o co najmniej 0,1 %

w stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczatkowego terminu ustalenia wynagrodzenia, jakim jest

dzien otwarcia ofert, nie wczesniej jednak, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana wedle ponizszych zasad:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego,
po miesigcu, w ktorym wskaznik okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety (nie wczesniej niz 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy), a kolejne waloryzacje bedg odbywac sie w okresach miesiecznych,

b) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie praci robét objetych fakturg za dany miesigc realizacji
Umowy,

c) waloryzacja kwoty netto dokonywana bedzie wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu stawki
wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (dla przyktadu: jesli bedzie
dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla ktorego od daty sktadania ofert zostaty
ogtoszone kolejne dane dotyczace wzrostu/obnizki ww. wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie w
formie sumowania wskaznika majacego zastosowanie w okresie od daty sktadania ofert po date
wystawienia faktury);

d) waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w
terminach umownych (nie bedg waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany po
uptywie terminu umownego)

e) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wynikajgce z anekséw, w
szczegdblnosci: roboty dodatkowe, zamienne.

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania

postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w niniejszym paragrafie, nie moze

przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za miesieczny okres rozliczeniowy.

przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowe;j,

ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen

lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

Wykonawcy zawartego w ofercie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

—  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

—  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia
takiego wniosku w toku realizacji Umowy.

Wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiajgcy przedtozy Koordynatorowi NI do
akceptacji zaktualizowane HRF wraz ze szczegétowa kalkulacja waloryzacji. Zaktualizowane dokumenty
podlegajg zatwierdzeniu odpowiednio przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Dla uchylenia watpliwosci Strony
postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktdry nie zostat
poprzedzony ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) jezeli zaistniata okolicznos¢ powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajaca, z przyczyn nie pozostajagcych w zaleznosci od
Zamawiajacego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6
miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy, bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu 14 dni;

b

-

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od
daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w taki sposdb, ze nastepuje koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, W tym
przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci w
terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

g) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego, co
najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z
opisem przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg; W tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
pisemnym upomnieniem.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajacy zalega z zaptatg co najmniej dwoch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.

Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni;

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢

dokonane od czesci zamdwienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamdéwienia moze wystgpié¢ w przypadku,

gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie zamdwienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajgcego ze wzgledu na wtasciwos¢ albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

a) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnoSci inwentaryzacyjne Zamawiajagcy moze przeprowadzi¢ takag
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
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d) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego zaplecza,

e) poniesé przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy, w przypadku gdy
odstgpienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest

do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu, o
ktorym mowa w ust. 3 lit. a) odpowiedzialnos¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,

c) poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce materiatéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa, a zostaty
poniesione do dnia odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce wykazu zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane,
beda podlegaty weryfikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia

srodkow finansowych na realizacje inwestycji.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robot najszybciej jak to jest mozliwe.

W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:

a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robdt Strony dokonaja inwentaryzacji
robot wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane,
odebrane i rozliczone zgodnie z Umowa czesci robdt w sposob okreslony w § 3 ust. 4 umowy.

b) Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego od zakresu umownego
robot — Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

§15
DANE OSOBOWE
Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe o0sdéb wyznaczonych do kontaktdw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane s3 w oparciu o uzasadnione
interesy Stron polegajace na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktow roboczych w ramach realizacji niniejszej
umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.
Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe o0s6b
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantow Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej umowy. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w
trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepisdw z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktdrym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna
kontaktowac sie:
a. zramienia Zamawiajgcego - ............. ;
b. zramienia Wykonawcy - ......ccovvvvevennes
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Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane
osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywac¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zostaé¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie
oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.
Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacjg umowy s3:

a. zestrony ZamawiajgCego - ....cccovveevevrunnne ;

b. ze strony Wykonawcy - ......cccccueveeeenene
Zmiana os0b, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana
do tej pory jest nadal upowazniona.

§16
PRAWA AUTORSKIE

. Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji
umowy (np. instrukcje uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa)
przechodzg w catosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg
ich przekazania. Z tg sama chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci wszelkich nosnikéw, na ktérych
przekazywana bedzie dokumentacja.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do

odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang utwory bedace

przedmiotem praw autorskich.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm) (dalej jako: ,ustawa o prawie
autorskim”) i nie naruszy majgtkowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1
ww. ustawy, ktére powstang w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,Utwory”) przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w catosci i
na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordow powstatych w zwigzku z
realizacjag Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowg, na podstawie odpowiednich uméw
zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte,
ani ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osdb trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez

oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego

z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu tworcy utworu oraz kosztow

zastgpienia utworow, do ktérych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z

kosztami ich stworzenia przez innych tworcow.

5. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajagcemu Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wytgcznosé,
catos¢ autorskich praw majatkowych do Utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu
na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich
jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych
prawo do rozporzadzania ikorzystania z wytgczeniem innych osdb, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

2) udzielaZamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywaniai zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordow, na korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
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opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepuja na
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzdr autorski mogg zostaé¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub
powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych praw
autorskich. Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie
udzielenia upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia,
ze autorzy wszelkich Utwordw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tresci Utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego,
jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utwordéw

bedzie mdgt korzysta¢ z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie

zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujgc wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50

ustawy o prawie autorskim, a w szczegdlnosci:

1) uzytkowania Utwordéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) utrwalenia Utworow na wszelkich rodzajéw nosnikach, a w szczegélnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7)  wymiany nosnikéw, na ktorych utwor utrwalono,

8)  wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym,

13) najem,

14) dzierzawa,

15) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub
renowacji,

17) publikowanie czesci lub catosci.

Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe przenoszgcg autorskie prawa majgtkowe do Utwordow
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach
eksploatacji na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére
zostaty zawarte w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utwordw Zamawiajgcy nabywa w ramach
Wynagrodzenia wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.
Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utwordw na poszczegélnych polach
eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych
uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i
rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejszg Umowg, bez koniecznosci
uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
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10.  Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w
tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

11. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego zobowigzuje sie wstgpi¢ do
procesu w miejsce Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpi¢ do procesu po stronie
Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

8§16
INNE POSTANOWIENIA

1. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.

2. W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane beda przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.

Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.

5. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w
Umowie.

6. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa (bez zatacznikdéw do oferty),

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, bez zatgcznikéw

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlano-montazowych,
Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowg, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. f
Polisa ubezpieczeniowa

Wz6r oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy.

Wz6r karty gwarancji jakosci wykonanych robét

Nouhs~wDNe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Wartos¢
zgodnie z

Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia: (wzdr)

Wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn: ,,Remont $luzy Guzianka I”
Planowane koszty [z1]

robot

kosztorysem

ofertowym
zt
3.

2022

Planowane koszty [z1]

lipiec

sierpien | wrzesien

5

6

pazdziernik
7

listopad | grudzien

8

styczen

luty

marzec

kwiecien

maj

czerwiec

2023

tacznie

9

10

11

12

13

14

15

lipiec
16

sierpien
17

wrzesien

pazdziernik

listopad

grudzien

18

19

20

21

22

Wartos¢ robé6t budowlano-
montazowych netto:

Wartos¢ robét budowlano-montazowych

netto/brutto w poszczegélinych latach:

Wartos¢ robé6t budowlano-
montazowych brutto:

Wykonanie i montaz

tablicy informacyjnej
[brutto z1]

Wykonanie i montaz
tablicy pamiagtkowej
[brutto z1]

Wartos¢ brutto - roboty
budowlane + tablice:

Wartos¢ wystawionych

faktur w okresach
rozliczeniowych bez

podatku VAT [PLN]
Wartos¢ wystawionych
faktur w okresach
rozliczeniowych z

podatkiem VAT [PLN]
Ptatnos¢ w okresach
rozliczeniowych bez
podatku VAT [PLN]

Ptatnos¢ w okresach
rozliczeniowych z
podatkiem VAT [PLN]

Uwaga: W harmonogramie rzeczowo-finansowym musi zostac grdficznie zaznaczony termin osiqgniecia przez Wykonawce 80 % oraz 90 % wartosci umowy (zgodnie z § 5 umowy)

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego

Uzytkownik
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Zatgcznik Nr 7 do umowy Nr ..... z dnia ............

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzgdzona W dniu ........ccceeeeeiveeeennnenn.

1. Zamawiajacy:
Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

e T et s e e e ea Rt R ettt se bt e a e s R a et e bR e et e as — z upowaznienia Prezesa PGW Wody
Polskie .

2. Wykonawca:

4. Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna:

Wykonanie robé6t budowlanych w ramach zadania pn: ,,Remont $luzy Guzianka I”

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

6. Data odbioru koricowego przedmiotu UMOWY: .......cccceveireeenenineieneineeeseineenes (dd-mme-rrrr)

7. 0Ogolne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowa, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy (jesli
na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rozne okresy gwarancji nalezy je wymieni¢ w zatqgczniku do
niniejszej karty).

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast, z
uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktéry, po jej stwierdzeniu, okresli Zamawiajacy.

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce wady, lub wykonania wadliwej czesci rob6t budowlanych na nowo,
termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili protokdlarnego potwierdzenia wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W przypadku, gdy wady uniemozliwity eksploatacje catego obiektu, termin gwarancji ulega przedtuzeniu
proporcjonalnie o czas, w ktorym obiekt byt wytgczony z uzytkowania.

7.8. W przypadku opisanym w p. 7.7. Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng wraz z potwierdzeniem
przedtuzenia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

7.9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
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c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposéb niezgodny
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy /
Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i
protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu
budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

przy udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
osoby/osob reprezentujacych
WYKONAWCEE e e et st e s er e s

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia nie
posiadam/y zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow?, realizujacych na moje/nasze zlecenie lub za
mojg/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy Nnr  .......eeieeiennnne. z dnia

”

............................. NA Realizacj ZaAmOWIENIA PIN. ettt ettt et sttt et b e stk sttt s et s st e s ateesae e e beesnneenen

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcédw, dalszych podwykonawcéw, dostawcéw

i ustugodawcéw opisanych wyzej:

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
0soby/osoOb reprezentujacych podmiot et st e

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujacy wyzej okreslony podmiot o$wiadczam/my, ze:

1. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy
] ORI zawartej W dniu ...ececeecceveeveececsnennenne r. z Wykonawecg .....eeeeeeeeceveviennen. , ktéra to
umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu .........ccceeueeene. rozliczona fakturg/mi nr ................. z
dnia .ccooeeeieieeeee , wykonana przez podmiot, ktory reprezentuje, obejmujaca nastepujacy zakres zamowienia:

A) e e s e e e
zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne
wynagrodzenie, rozliczone fakturg nr .................... Z2dNia e, , W WYSOKOSCI et

3. Termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada W dniu .......cccceceevceeseceeeceeennes

4. Miedzy Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg/Dostawcg/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o
zaptate wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ przedmiotu zamdwienia.

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

2 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
3 Niepotrzebne skreslié¢ lub usunaé
4 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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