Eundus_zek_ Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - "izvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 9 do SWZ
UMOWANI ....ccoeeevvieeeeee (wzor)

zawartawdniu ................cccoueveennn.n. w Warszawie
(wypetnia Zamawiajgcy)
pomiedzy Pahstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul.Zelazna 59 A,
NIP:5272825616, REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:
dziatajagcego na podstawie PEtNOMOCNICIWA NI ..ottt st et r e stesa e s et eresaesa e sessesenssaesressnnntens
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Przemystawa Daca.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa)

, ZwWanym w tresci umowy

»WYKONAWCQ” rePreZENTOWANYIM PIZEZ: ....c.uovievieeetecteeetietere et ete sttt e etestesstessessrssas et sassessatenssasetessssesbessrsasstessessssesseses
facznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 z pézn. zm.), zgodnie z wynikiem postepowania o zamoéwienie publiczne, ktére ogtoszono w dzienniku
urzedowym UE: ....ccoovvevevverereeenn.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 893) oswiadcza,
ie posiada status duiego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (lub decyzji o umorzeniu postepowania) dla zadania pn: ,,Przebudowa zaplecza
technicznego PGW Wody Polskie w Gizycku” miasto Gizycko, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie, ktére
realizowane jest w ramach zadania: ,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowq sluzy ,,Guzianka II” i remontem
Sluzy ,,Guzianka 1”/ Etap Ill — remont sluzy , Guzianka 1”, remont sluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku,
udroznienie szlaku wodnego WIM poprzez prace hydrotechniczne przy kanatach i ich potqgczeniach z jeziorami,
przebudowa i umocnienie 3 kanatéw i rzeki Wegorapy, przebudowa nabrzeza jezior: Mikotajskie i Niegocin”.
Umowa jest wspétfinansowana ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robdt objetych Umowg okreslaja:

1) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robdt) pn.: ,Przebudowa zaplecza
technicznego PGW Wody Polskie w Gizycku” (miasto Gizycko, pow. gizycki, woj. warmirisko-mazurskie),

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,

3) Oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzgdzonym metodg uproszczong — zatgcznik nr 1 do
Umowy,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia bedgca podstawg do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
roboty objete Umowa- zatgcznik nr 2 do Umowy,

5) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy —zatgcznik nr 3 do Umowy,



6) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegdtows, spdjny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji)
z kosztorysem ofertowym, stanowigcym czes$¢ oferty przetargowej - zatgcznik nr 4 do Umowy,
7) Obowigzki wynikajace z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie do 9 miesiecy od daty podpisania Umowy z
zastrzezeniem, ze zakonczenie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ zrealizowane do dnia 30 listopada 2023
r.. Termin uznaje sie za dochowany w przypadku przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postepowania. Zakonczenie realizacji wszystkich robdt
budowlanych wynosi maksymalnie do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze zakoriczenie robot
budowlanych musi by¢ zrealizowane do dnia 31 pazdziernika 2023 r. Data wykonania robot budowlanych
zostanie potwierdzona w protokole odbioru robét.”

. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robét.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu nastgpi, Wykonawca winien powiadomi¢
pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania robot
moze ulec przesunieciu. Zawiadomienia te powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu niezwtocznie
od zaistnienia okolicznosci powodujacych koniecznos¢ jego sporzadzenia nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
ich zaistnienia.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca opracuje program naprawczy (PN) i w ciggu 7 dni przedstawi go
Inspektorowi NI. Uzgodniony PN przez NI podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
daty jego przekazania.

W przypadku odmowy opracowania PN przez Wykonawce lub braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Strony podejma rozmowy celem opracowania i uzgodnienia PN.

W przypadku, gdy w drodze negocjacji Strony w terminie 30 dni od ich rozpoczecia nie uzgodnig PN,
Zamawiajacy opracuje wiasny PN a jego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg (dalej

,Oferta”) wWynosi: ...cceneenn. zt netto (stownie ZIOtYCh: ... e e ene )
oraz 23 % podatku VAT .......cccceccvrurnns 2t (StOWNI@ ZEOLYCR: .. s e s s s s ), co
facznie stanowi kwote brutto ................... zt (stownie ZEotyCh: ... )

w tym wynagrodzenie za:

- wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczgcej dofinansowania ze srodkdw UE Wynosi: ....ccceveerenrannnee zt
brutto (stownie ZBOTYCN: e et r e s et sh e et st b anaaas ),
w tym 23 % podatku VAT ........ccceeveneraes zt (Sfownie ZEotYCh: ..o e ).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i realizacjg

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujace podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane

z wykonywaniem robét, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robo6t budowlanych,

2) koszt obstugi geodezyjnej,

3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizacji Budowy,

4) koszt sporzadzenia, uzgodnienia z wtasciwymi podmiotami projektu organizacji ruchu drogowego (uzyskanie
stosownych decyzji), jak rowniez wszelkie koszty z tym zwigzane, koszty odbudowy zniszczonych drég itp.

5) koszty robét przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
zabezpieczenia drzew, wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi,
organizacji i utrzymania zaplecza budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla
potrzeb budowy, dozoru budowy,

6) koszty wywozu i utylizacji odpaddéw i materiatéw z rozbiérek, wywozu i zagospodarowania materiatow
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru gruntu,
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karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami odbiér
materiatéw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,

7) koszt badan, pomiaréw i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robét, w tym koszt analizy fizyko-
chemicznej prébek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

8) koszt prowadzenia nadzoru gestorow kolidujgcych sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacjg, wymiang
i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty skutkéw awarii
powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w uzgodnieniach, koszt wykonania niezbednych
przektadek i likwidacji kolizji,

9) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét, koszt
naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

10

11

12

13

koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejgcej, nieprzeznaczonej do wycinki,
koszt wykonania montazu tablicy pamigtkowej, zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,
koszt wykonania uzupetniajacych rysunkédw warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

—_— — — —=

koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajgcej:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na kopiach

rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne urzadzen

i wyrobdéw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardw i regulacji; dokumentacje

powykonawczg nalezy przekazaé w 6 egz. w wersji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

14)koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchow lub innych materiatéw wybuchowych,

15) koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna basenu portowego i kanatu podejsciowego pod
katem przeszkdd podwodnych zagrazajgcych zegludze, a takze wykonania pomiardow gtebokosciowych wraz
ze sporzadzeniem batymetrii dna (po zakoriczeniu roboét),

16)koszt przygotowania dokumentéw odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe

w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym orazilosci rzeczywiscie

wykonanych, robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajgcego i przez niego

odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi koniecznos¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej ilosci
robot niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych powodujacych zmiane ilosci.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawcg konieczno$¢ wykonania robét w zwiekszonej

ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzér autorski oraz Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Jesli

okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad zakres przedmiotu Umowy, Strony bedg procedowacd
zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy, przy czym wycena zwiekszonego zakresu opieraé sie bedzie

o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym. Wzdr protokotu koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

Roboty dodatkowe wynikajgce z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajace z okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagajg aneksu

do Umowy.

. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu do Umowy zgodnie

z postanowieniami § 12 Umowy.

. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane: n/d, a pozostate roboty budowlane moze
wykona¢ przy udziale podwykonawcéw.

Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ w trakcie realizacji zamdéwienia ponad 10 % wartosci zamowienia
podwykonawcy, dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajacego podajgc dane
Podwykonawcy, dostawcy, ktére umozliwiag Zamawiajagcemu weryfikacje podmiotu na podstawie art. 5k ust. 1
Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
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10.

Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcéw w zamoéwieniach

publicznych.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawecy, jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec

danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego

Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawierac

postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotfaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart:
a) zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub

b) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) wyznaczajgcych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jako diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robat,

4) okreslajacych wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na wartos¢ wyzszg niz wyceniong za te roboty w ofercie Wykonawcy,

5) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez

podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz

z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng odpowiadajgcg w formie pozycjom przedstawionymi w ofercie Wykonawcy

oraz z czeScig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktéorym mowa w ust. 8, bedzie uwazany zazaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 8.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W przypadku ponownego

ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 9 stosuje sie do przedtozonego zmienionego

projektu umowy o podwykonawstwo.



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w szczegdlnosci,

jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 1),

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8, lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robdt

budowlanych (poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy

o podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o wartosci ponizej 50 000 zt. Jezeli

termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego

Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy umocowania

0s6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Do zmian postanowiert uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 3 - 14.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

nie zaptaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zgdaniem zapfaty

naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajacych zasadnosé bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc
takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania,

o ktorym mowa w ust. 16, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag

wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego

w ztotych polskich (PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 16.

Za prace wykonywane przez Podwykonawce pfatnosci realizowa¢ bedzie Wykonawca.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie

pomiedzy Podwykonawcyg a Wykonawcg, chyba ze wysokos¢ ta przekracza wysokos$¢é wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy. Odpowiedzialno$¢

Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy. Wszelkie kwoty przewyzszajgce

kwoty wynikajace z przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcg stanowig ryzyko

Wykonawcy.
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W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia

innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji robét budowlanych, do wykonania ktérych

te zdolnosci s3 wymagane.

Zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw/podwykonawstwa  stosuje sie  takze do  dalszych

Podwykonawcow/podwykonawstwa.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, ze proponowany inny

podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktére beda wykonywacé czynnosci bezposrednio

zwigzane z realizacja zamoOwienia przez caly okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych

z wykonywaniem wszystkich rob6t budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci osdb zapewniajgcej

sprawne prowadzenie robot. Warunek ten nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamoéwienia przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie wraz

z wykazem imiennym oséb, dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérych mowa

w ust. 27. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania, w formie pisemnej, Zamawiajacego

w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan

dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie

udokumentowac fakt zatrudnienia ww. oséb, przedstawiajgc w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

i/lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace

i/lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

i/lub

4) innych dokumentéw (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy),

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zgdania) zgdanych

przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 29 potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia

0séb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu

zatrudnienia osdb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg zamdwienia, za co Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. i) Umowy.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Ponadto Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zatgczy oswiadczenie, ze w okresie za ktéry wystawiono dang

fakture, osoby, ktére wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamodwienia w zakresie prac

fizycznych byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 32, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 27 na podstawie umdéw o prace

i Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. j) Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych

robét. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zgdan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca nie moze zatrudniac przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikdéw Zamawiajacego, bez uzyskania jego
pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za skutki
wypadkdw przy pracy lub szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czeSciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu
umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robdt (zwanym dalej
,Harmonogramem”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany terminéw
realizacji poszczegdlnych etapéw robét.

. Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robét, to ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika

(Administratora drogi wodnej) i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

Zamawiajgcemu uzgodnionego Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonang czes¢ robot stanowi faktura czesciowa wraz z zatgcznikami:

- kosztorysem powykonawczym - czesciowym uwzgledniajgcym zapisy §9, podpisanym na dowdd
potwierdzenia wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jedli w dokumentach sktadajgcych sie na opis przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci w STWIOR bedg

przywotane procedury odbioréw czesciowych to beda one traktowane jako czynnosci potwierdzajace ilosci na

potrzeby ptatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakreséw
wykonanych robdt do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajacego ryzyk i obowigzkéow zwigzanych z wydaniem

i odebraniem robot budowlanych czy obiektu.

Osobna faktura czesciowa wystawiona bedzie na:

- ,Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze srodkow UE

Do momentu odbioru rob6t budowlanych suma faktur czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 5, nie moze

przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, stanowigcej uzupetnienie do 90% wynagrodzenia umownego

okreslonego w & 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 3 ust. 3, niniejszej Umowy bedzie protokdt odbioru robodt

budowlanych, podpisany przez komisje odbiorowg, zgodny z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego kosztorysami powykonawczymi.

Rozliczenie koricowe (10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.1) nastgpi faktura koricowa, dla

ktérej podstawg wystawienia i zatgcznikiem bedzie protokoét odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Faktury (czesciowe i koncowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP:5272825616, REGON:368302575 i przedfozone do realizacji

na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur cze$ciowych i koncowej bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od dnia ztozenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi

wust. 5,8i9.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koncowej bedg ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Wykonawcy W banku .....eeeeveeeeeeeee. NE e s s esseesanssrassseesse e sessessnnes Zmiana numeru rachunku bankowego

Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce i podpisania stosownego aneksu do

niniejszej Umowy.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji

wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 14 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkéw

konsorcjum/wspdlnikéw spétki cywilne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w czesciach za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz ztozenie

stosownego os$wiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow (wzér oswiadczen

7
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stanowi zatacznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy prowadzony zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 z pdzn. zm.). Zamawiajacy bedzie dokonywac ptatnosci
podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawg. W zwigzku z powyzszym
faktury/a obowigzkowo musi zawieraé wyrazy: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zamawiajacy oswiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie elektronicznej
(faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.) w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz
z dotgczonymi do nich zafgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajacego:
faktura warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprécz danych Nabywcy tj. Nabywca: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A,
00-848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie , Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust. 19
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej, beda
one przesyfane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujacego adresu mailowego
WYKONawey: .ocvececnieiineccieeee,

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposdb zapewniajgcy mozliwosc¢
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie
Z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowej.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 19.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych droga
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktdrym mowa w ust. 18 wymaga formy pisemnej.

Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy rowniez wystawiania i przesyftania drogg elektroniczng faktur
korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest réwniez do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych
przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 17 do 27 powyze;.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19 i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 17-30 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa
w ust. 19 najpdzniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia brutto, tj. wwysokoscii ...cecciccennenes (stownie
zZtotych: ... ) W formie: ....ooeeeveeceeceeceeenns
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Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposdb, o ktérym mowa
w art. 450 ust. 2 Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym w
szczegblnosci wykonania zastepczego, roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
bezposrednich zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 30 % catosci
zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci tj. .... lat od daty podpisania protokotu koricowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktérej okreslono termin jej wygasniecia, w sytuacji
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem odpowiednio
wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapiséw ust. 3, 4 i 5 pod rygorem rozwigzania Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Jezeli okres, na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobow, urzagdzen i materiatéw budowlanych wtasnych odpowiadajgcych
okreslonym normom, posiadajgcych certyfikaty, atesty i znaki jakosci (dla ktérych Wykonawca uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacjg budowlang i wykonawczg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, SWZ (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy),
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej,
Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy), uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzji o umorzeniu postepowania i przekazanie przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepiséow
prawa;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem wtasciwej izby
samorzadu zawodowego o cztonkostwie;

4) wytyczenie obiektu;

5) prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;

6) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien
z wtasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;

7) wykonanie tablicy pamigtkowej (zgodnie z SWZ) wraz z montazem, w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym;

8) zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania
Przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym
ponoszenie kosztow zainstalowania licznikdw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania Sciekdw,



9)

odpaddéw, ewentualnego ogrzewania, facznosci telefonicznej, internetowej itp., az do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen);

opracowanie we wiasnym zakresie i przekazanie Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia JakosSci oraz
Projektu Organizacji Robdét w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, ktére bedg uwzgledniaty:
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzgdzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych
robodt; oznakowanie odpowiednimi znakami nawigacyjnymi kanatu podejsciowego i czesci jeziora objetych
robotami; zabezpieczenie i ochrone drzewostanu niepodlegajgcego wycince; miejscowe ograniczenia
zwigzane z wjazdem na teren budowy okreslonych pojazdéw i maszyn, nie wytaczajgc dokonania niezbednych
zajec¢ drog i chodnikéw na koszt Wykonawcy oraz utrzymania w czystosci wyjazdéw z terenu budowy;
Program Zapewnienia Jakosci i Projekt Organizacji Robdt muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
i Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu;

10) biezace zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow.

W przypadku niewywigzania sie z tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykona¢ powyisze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

11)niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego o problemach

technicznych i okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakosé lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;

12)sporzadzenie, uzgodnienie ewentualnego projektu organizacji ruchu drogowego;
13)opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu m.in. nastepujacych dokumentéw:

a) oryginatéw lub potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw z podwykonawcg (-mi)
i dokumentéw zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem
(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku) i Zamawiajgcym — przed podpisaniem Umowy,
W HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:

— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczacej dofinansowania ze srodkéow UE,

c) projektu organizacji ruchu zeglugowego uwzgledniajacego postep robdt i oznakowanie zeglugowe —
opracowanego przed rozpoczeciem robodt i uzgodnionego z odpowiednim organem administrujgcym
drogg wodng i Inspektorem Nadzoru — projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni
od przejecia terenu budowy,

d) HRF, Projekt organizacji ruchu zeglugowego i projekt organizacji robot muszg by¢ ze sobg spdjne,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzonego przed rozpoczeciem robdt — plan nalezy
przekazaé Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

f) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioréw robdt czesciowych, na ktérg sktadaja sie m.in.:
— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobdw budowlanych,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiIOR i Umowsa,

— kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar robdt powykonawczy — czesciowy,

g) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, zawierajgcej
miedzy innymi:

— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany s3g nieistotne w rozumieniu
zapisOw Prawa budowlanego),

— dziennik budowy i szczegdtowy rejestr obmiardw,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane
i ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umowg,

— kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robét,

— kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktérych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnosc
z oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robdt, protokotéw koniecznosci,
przedmiaréw robot zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych
nadzordéw przyrodniczych, itp.,

— rozliczenie materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajagcymi przekazanie odpadéw do
utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,
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— korespondencje zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

— osSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujacymi normami,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robdét,

— dokumenty gwarancyjne.

14)zapewnienie nadzoru przyrodniczego obejmujacego w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot - przeprowadzenie kontroli miejsca planowanych robét wraz
z terenem niezbednym do realizacji robét. Celem kontroli jest sprawdzenie terenu pod katem bytowania
w jego obrebie zwierzat i roslin, w szczegdlnosci gatunkdw chronionych,

b) sporzadzenie raportu do wiadomosci Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego opisujgcego stan ,0” na
dzien kontroli oraz zawierajgcego dalsze zalecenia postepowania w przypadku stwierdzenia stanu
odmiennego od wynikdw wizji terenowej przeprowadzonej na potrzeby przygotowania Karty Identyfikacji
Przedsiewziecia,

c) w przypadku koniecznosci przed przystgpieniem do wykonywania robdt — przeptoszenie lub odtowienie
i przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunkow chronionych poza teren budowy,

d) w przypadku koniecznosci przemieszczenia okazéw gatunkow objetych ochrong gatunkowa (zwierzeta,
porosty, roéliny chronione) - uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
na wykonywanie czynnosci podlegajgcych zakazom, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong Scistg
i czesciowa, wydawanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie
przyrody,

e) w trakcie wykonywania robét — o ile zajdzie taka potrzeba - kontrola prowadzonych robdt pod katem
przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz innych ustaw,
a takze zapiséw w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

opracowany raport z wynikow kontroli; w przypadku stwierdzenia koniecznosci przemieszczenia okazow

objetych ochrong gatunkowa, kopia korespondencji z RDOS oraz decyzja zezwalajaca na derogacje winna by¢
przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej otrzymania
lub wystosowania.

15) naprawa szkéd w sSrodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;

16) naprawa szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen powstatych

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy;

17) Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,

w zwigzku z realizacjg Umowy;

18)dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkow BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

19) przestrzeganie planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Kierownika Budowy

Wykonawcy;

20)usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wtasny koszt odpadow

i materiatow z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp,

pozostatosci po usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatow z odzysku (np. grodzice)

oraz przedstawienie odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw do punktow
utylizacji lub sktadowania badZz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu
odzyskanych materiatow i zakwalifikowaniu ich jako nadajacych sie do wykorzystania, przekazanie ich

Uzytkownikowi;

21) utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajacych do terenu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami publicznymi;

22) ponoszenie kosztéw zwigzanych z dzierzawg placu budowy;
23)zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzgdzen podziemnych i nadziemnych (takie nie ujetych

w dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robdt w ich

obrebie i uzgodnienie warunkdw ich prowadzenia;

24) poniesienie kosztow zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robadt;

11



2.

25)uzgodnienie z wtascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas

wykonywania robdt;

26)w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakorczeniu robdét usuniecia

obiektéw tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drdg technologicznych);

27)uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robdét oraz naprawy wszelkich szkéd spowodowanych

wykonywanymi robotami;

28)informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru roboét

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robdt zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest
do dokonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego
na wtasny koszt;

29)wykonanie (przed rozpoczeciem robdt) na wtasny koszt inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego

wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych;

30)wykonanie (po zakoriczeniu robdt) na wiasny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna

basenu portowego i kanatu podejsciowego pod katem przeszkdd zagrazajgcych zegludze, a takze wykonanie
pomiaréw gtebokosciowych wraz ze sporzgdzeniem batymetrii dna (po zakoriczeniu robadt);

31)utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejsza Umowa, oraz zapewnienia ciggtosci

wymaganych umowa ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sa posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym
z zakresem prac przez nich wykonywanych;

32)dokonanie niezbednych préb technicznych przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
33) dostarczenie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia obiektu

w niezbedny sprzet pozarniczy;

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

1)

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowag w ramach nastepujgcych uméw ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),

c) pozostate ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia robdt do podpisania protokotu

odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnos$ci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg, oraz zapewni ciggtos¢

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny

z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:

a) Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialno$s¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czyndéw
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim,

b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci bedg takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni,

c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 500 000,00 zt (stownie ztotych: jeden milion pieéset
tysiecy) na jedno i wszystkie zdarzenia,

d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski,

e) Woytaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym
i powinny uwzglednia¢ specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego
i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcéw, Poddostawcow (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowg od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i robét budowlanych/(montazowe), od szkdd, ktére
mogg powsta¢ w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego
kosztu odtworzenia realizowanego przedmiotu zaméwienia,

b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzadzeniach lub innym mieniu
objetym umowg ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego
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z ubezpieczenia bedzie witasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela
moga by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.
5) Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez

prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw

mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.
6) Postanowienia wspdlne

a) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnos¢

z oryginatem) poswiadczajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujgcych terminach:

— kopie policy OC — przed podpisaniem umowy,

— kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.

Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

b) Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu potwierdzenie optfacenia
sktadki lub raty skfadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu potwierdzenie opfacenia skfadki nie pdzniej niz
w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd pfatnosci, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

c) Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
najpdzniej 7 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

d) Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢
Zamawiajacego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zmieni
zapisy Umowy na niekorzy$s¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy $wiadomie wprowadzi w biad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkdw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczenn powodujaca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w porédwnaniu z Umowa. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania propozycji zmian umow ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu
nie podziniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym
14 - dniowym terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkow.

f) Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajagcego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedgcego zdolnym do obstugi zawartych umoéw
ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspdtpracy z podmiotem posiadajgcym
jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

7) Definicja wypadku
Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujace szkode, polegajgce
na $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania
wypadku uznaje sie dzied, w ktérym zaistniato zdarzenie $mierci, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia.
3. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamdwienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy;

13



2) przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

3) dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

5) zatwierdzanie kosztorysow czesciowych powykonawczych i dokonanie odbiorow.

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI

. Strony zobowigzujg sie do $cistej wspotpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego osobie ..........c.ccccuuinee.
petnigcy jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej posiadajacy
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien
...................................... ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik BUdOWY .....ccceeeevererannnes , posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien .........cccccevevurnee )
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego. Wykonawca wskazuje ponizszy
personel do kierowania robotami:

e ——— — roboty w specjalnosci ogélnobudowlane;j,

e ——— - roboty w specjalnosci mechanicznej,

e —— - roboty w specjalnosci drogowej,

e —— - roboty w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych.
. Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos¢ Kierownika budowy
bezposrednio na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, w dni robocze (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1) lit n). Brak obecnosci Kierownika
na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca zapewni Kierownikow robdét w branzach witasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji. Wykaz
Kierownikéw Robét zostanie umieszczony w PZJ.
. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wymienione
w ust. 5 wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem,
ze przyjmujacy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i beda czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana osdb zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.
. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, Kierownikdéw Robdt poszczegdlnych branz Wykonawca oswiadcza, ze
w razie watpliwosci Zamawiajgcego dotyczacych zakresu ich uprawnien, wystgpi do wtasciwej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o wydanie dokumentu okreslajgcego ten zakres.
. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiadac¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika budowy, Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla
nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe punktéw nie mniejszg niz dla wskazanej w tabeli zatgczonej
do formularza ofertowego.

§9
ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy,

2) odbidr robét budowlanych - odbioru robét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robdét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy
o zakonczeniu robodt budowlanych igotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Odbidr robdt budowlanych musi by¢ potwierdzony, sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
protokotem odbioru robét budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg powotuje Zamawiajacy.
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10.

11.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Zamawiajacy, Wykonawca (w tym Kierownik budowy
i Kierownicy robot poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownik, inne osoby
wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikdw w czynnosciach
odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru,

3) odbiér koncowy przedmiotu Umowy - odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu Umowy
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajgcy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane
bez zastrzezen oraz przekazat Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
decyzje o umorzeniu postepowania,

4) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbior
odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

5) odbidr ostateczny - odbidr ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robot budowlanych bedzie w petni zrealizowany w zakresie robot

budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 3 umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik budowy) zgtosi zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru robot

budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od daty
dokonania wpisu oznaczaé bedzie gotowos¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.

Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkdw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt budowlanych - nalezy

przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu dokumentéw powykonawczych

budowy pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisanych w § 7 umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbiorow robdt bedy spisywane (przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru robét budowlanych, okreslajgc w protokole odbioru liste wad do
usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujac termin ich usuniecia.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

3) jezeli wady sa istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odmoéwi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposéb
uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika powinni posiadaé¢ pisemne petnomocnictwa do
dokonania czynnosci odbioru koncowego oraz ostatecznego.

Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w celu
sprawdzenia. Jesli Zamawiajacy stwierdzi wady w powyzszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia
odwotania do urzedu wydajacego decyzje.

Podstawa do sporzadzenia protokotu koricowego przedmiotu Umowy beda:

- protokdt odbioru robét budowlanych,

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzja o umorzeniu postepowania.
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10.

11.

12.

13.

14.

§10
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy
(tj. ...... lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.

Okresy rekojmi i gwarancji ptyng réwnolegle, rozpoczynajgc swéj bieg od daty protokotu odbioru korncowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego
w ust. 1i ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzagdzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja

udzielona przez Wykonawce, to na urzadzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany przez
producenta urzadzen.

W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlegac¢ bedzie przedmiot zamdwienia
zrealizowany w czesci wykonanej i odebrane;j.

Karte gwarancyjng, wypetniong wg wzoru stanowigcego zat. 7 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy jako zatgcznik do protokotu odbioru przedmiotu
Umowy. W przypadku opisanym w pkt 7.8. kary gwarancyjnej Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng
jako zatacznik do protokotu potwierdzajgcego gotowos¢ obiektu do eksploatacji, po usunieciu wad.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajgc
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przegladdéw - na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania,
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajgcych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokotami
odbioréow: ,,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

§11
KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu robét budowlanych w stosunku do terminéw Umowy lub
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczac odpowiednio od:
- daty rozpoczecia robét okreslonej w § 2 ust. 1 umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke
w rozpoczeciu robdt budowlanych;
- daty zakoriczenia robdét okreslonej w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym -
w przypadku kar umownych za zwtoke w zakoriczeniu robét budowlanych,
b) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% cato$ci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy za kazdy dzien zwtoki,
c) zazwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
d) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysoko$ci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian —w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000 zt za kazdy
taki przypadek,

i) zaniespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, 0sdb przy realizacji czynnosci
wyszczegolnionych w § 4 ust. 27 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie przedstawienie
w terminie zgdanego przez Zamawiajgcego os$wiadczenia, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe
za kazdy dzienl, w ktdrym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace o0séb,

j) za nieprzedtozenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 32 umowy - w wysokosci
5 000 zt za kazdy taki przypadek,

k) za kazdy stwierdzony fakt naruszenia zasady okreslonej w § 4 ust. 35 — w wysokosci 1 000,00 zi,

I) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 5.000 zt - za kazdy taki przypadek,

m) zwioke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uzgodnionych dokumentéw wymienionych w &7 ust.9 -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy dokument,

n) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z zapisu w § 8 ust. 4 umowy — w wysokosci
5000 zt za kazdy dzien stwierdzonego braku obecnosci Kierownika budowy,

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci
Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie
przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji:

a) jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W tym przypadku,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

. tgczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie

przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu szkdd przewyiszajacych kary

umowne na zasadach ogdlnych.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdét ani z innych zobowigzan

umownych.

§12
ZMIANY W UMOWIE

. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystgpienie ktoérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

. Strony mogg zmienié postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 jezeli zmiany dotycza:
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1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany

2)

4)

przepiséw prawa.

zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie

finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie wykonanie robét zamiennych
lub zaniechanie czesci robat,

b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wodne lub
terenowe,

d) w przypadku koniecznosci wykonania robot lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy istnieje
przypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét lub innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

koniecznosci zrealizowania robdot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane

w dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegdlnosci:

a) koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) koniecznos$ci  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) przerwania robdét budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej,
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktdre to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy,

b) wystapienia sity wyiszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitag wyzszg w rozumieniu Umowy jest réwniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajace kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wtadz podejmowane w celu ograniczenia
ich skutkdéw, niezaleznie od tego czy byly znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy,

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw Ilub innych materiatéw wybuchowych
lub przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajgcych przebudowy
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

e) zmian przepisOw prawa majacych wptyw na termin wykonania robdt lub sposéb prowadzenia robét,

f) opdinien w rozpoczeciu i wykonywaniu rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

g) wystgpienia okolicznosci, w ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takie do
sporzgdzenia pisemnej informacji dla Zamawiajgcego dotyczgcej oceny czy przerwanie robot nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jakos$é i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami czesciowymi,

h) w przypadkach opisanych w pkt 4) lit. a)-g) Strony mogg przesungc termin zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy,

i) w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesungé termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania robot
dodatkowych,
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j) w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1); pkt 2) lit. a), c), d); pkt 3) lit. a), b) jesli
moga one wptynaé na termin realizacji umowy. Strony mogg przesunac¢ termin realizacji umowy, jednakze
o czas wynikajacy z zaistniatej okolicznosci, odpowiednio udokumentowany,

k) w przypadku znacznego wzrostu ilosci robdét w stosunku do prognozowanych (wynagrodzenie
kosztorysowe). Strony moga przesung¢ termin realizacji umowy, jednak nie dtuzej niz o okres niezbedny
do wykonania zwiekszonej ilosci robét,

I) winnych przypadkach okreslonych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w pkt 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego

w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu

Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska

w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalona zostanie przy

zastosowaniu nastepujacych zasad:

a) wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego
Z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robét), przyjmujac do
jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym, sporzagdzonym metodg
szczegotowy, stanowigcym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

b) w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robdt zamiennych wystgpig materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamdwieniu podstawowym - ceny tych materiatéw/
urzadzen/sprzetu nie mogg przekraczac srednich cen publikowanych przez wydawnictwo ,Sekocenbud”
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie roboét, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatow nie
ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

c) wymaga sie, aby zakres, wartos¢ robét zamiennych oraz robét budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
zostaty okreslone odpowiednim "Protokdtem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
do akceptacji szczegétowa kalkulacje wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotwdrcze okreslone powyze;j.

3. Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jezeli na skutek zmian, o ktérych mowa w pkt 1) lub pkt 2) ponizej, nastgpi zmiana
wartosci cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysoko$¢ wynagrodzenia moze zosta¢ zmieniona
(podwyzszona lub obnizona):

1)

2)

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od

towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy —w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych

o ile ktéras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania zaméwienia publicznego,

3)

4)

5)

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug
oraz podatek akcyzowy oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1), warto$s¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2) lit. a), b), c)
bedzie obejmowacd wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita
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8)

zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen
Pracownikbw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za ptace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia
Pracownikdw, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposdrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2) lit. b) i ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do wynagrodzenia
Pracownikdw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) i 2) mogg zosta¢ dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajacego. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dofgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt jw., Strona, ktéra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote,
o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie; albo informacje o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego zmniejszenia
wynagrodzenia z tym, ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY

. Zgodnie z art. 439 Ustawy Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszenie lub
obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1)

Strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy poziom cen materiatéw lub kosztow,

okreslony wskaznikiem waloryzacji tj. wskaznikiem cen produkcji budowlano — montazowej (kwartalnym),

ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, ulegnie zmianie co najmniej 0 0,1 %

w stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczatkowego terminu ustalenia wynagrodzenia, jakim jest

dzien otwarcia ofert, nie wczesdniej jednak, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana wedle ponizszych zasad:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego, po
miesigcu, w ktorym wskaznik okreslony w pkt 1) zostanie osiggniety (nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy), a kolejne waloryzacje bedg odbywac sie w okresach miesiecznych;

b) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie prac i robot objetych fakturg za dany miesigc realizacji
Umowy;

c) waloryzacja kwoty netto dokonywana bedzie wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu stawki
wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (dla przyktadu: jesli bedzie
dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla ktérego od daty skfadania ofert zostaty
ogtoszone kolejne dane dotyczace wzrostu/obnizki ww. wskaznika — waloryzacja nastepowaé bedzie
w formie sumowania wskaznika majacego zastosowanie w okresie od daty sktadania ofert po date
wystawienia faktury);

d) waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w terminach
umownych (nie bedg waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany po uptywie terminu
umownego);

e) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wynikajgce z aneksow,
w szczegolnosci: roboty dodatkowe, zamienne; z tym zastrzezeniem, ze waloryzacji podlegac beda roboty
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dodatkowe, zamienne wynikajgce z aneksow, jezeli wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe
zostanie ustalone w oparciu o ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzgdzonym metodg szczegétows, stanowigcym zatgcznik do umowy zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 6) lit a)
umowy.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w niniejszym paragrafie, nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za miesieczny okres rozliczeniowy,

4) przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowe;j,
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
— okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia

takiego wniosku w toku realizacji Umowy.

. Wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiajacy przedtozy Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego do akceptacji zaktualizowane HRF wraz ze szczegétowgq kalkulacjg waloryzacji. Zaktualizowane

dokumenty podlegajg zatwierdzeniu odpowiednio przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

. Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Dla uchylenia watpliwosci Strony

postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktéry nie zostat

poprzedzony ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Strony postanawiajg, ze w terminie 20 miesiecy od daty podpisania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
Umowy w nastepujgcych wypadkach:
1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) jezeli zaistniata okoliczno$¢ powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajaca, z przyczyn nie pozostajagcych w zaleznosci
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie
6 miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca
od uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét z whasnej winy, bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od uptywu
14 dni;

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy
od daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w taki sposéb, ze nastepuje koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. W tym
przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci
w terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

g) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego,
co najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny
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z opisem przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego pisemnym
upomnieniem.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajacy zalega z zapfatg co najmniej dwdch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.
Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢

dokonane od czesci zamdwienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamodwienia moze wystgpi¢ w przypadku, gdy

odstgpienie nastepuje z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie zamowienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajgcego ze wzgledu na wtasciwos¢ albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

1) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci inwentaryzacyjne Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ taka
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,

4) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usungc z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego zaplecza,

5) poniesé przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy, w przypadku gdy
odstapienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktédre Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu,
o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) odpowiedzialnos¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,

3) poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, a zostaty
poniesione do dnia odstapienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
wykazu zakupionych materiatéow, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane, beda podlegaty
weryfikacji.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia

srodkow finansowych na realizacje inwestycji.

. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest mozliwe.

. W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:

a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robot Strony dokonajg inwentaryzacji

robdt wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane, odebrane

i rozliczone zgodnie z Umowa czesci robot w sposdb okreslony w § 3 ust. 4 umowy.

§15
DANE OSOBOWE

. Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegajgce
na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron oSwiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania ich
danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3 - 6.

. Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe 0sdb
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantow Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony
w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci
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oraz niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.

. Osoby wyznaczone do kontaktédw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna
kontaktowad sie:

1) z ramienia ZamawiajaCego - .....ceoemrererererenereneneeenenas ;

2) z ramienia Wykonawey ......c.cceceeeveeneennenne

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane
osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywac¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz
celu zgodnym z niniejszg umowa.

. Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacjg umowy s3:

1) ze strony Zamawiajacego — .....coevverereererererenene ;

2) ze strony Wykonawcy - ......cc.coeveeeeevvecvennnen.

. Zmiana os0b, o ktédrych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana do
tej pory jest nadal upowazniona.

§16
PRAWA AUTORSKIE

. Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji
umowy stanowigcych utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.) (dalej jako: ,ustawa o prawie autorskim”) (np. instrukcje
uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodza w catosci
na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg ich przekazania.

Z t3 samg chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo wtasnosci wszelkich nosnikéw, na ktérych przekazywana

bedzie dokumentacja.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do

odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktorych powstang utwory bedace

przedmiotem praw autorskich.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy o prawie autorskim i nie

naruszy majatkowych oraz osobistych praw oséb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, ktére

powstang w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,Utwory”) przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w catosci i na
wytacznosé majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utworéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich umow
zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte,
ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez

oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego
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z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu tworcy utworu oraz kosztéw zastgpienia
utworéw, do ktérych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z kosztami ich
stworzenia przez innych twércéw.

. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajagcemu Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wytgcznosé, catos¢
autorskich praw majatkowych do Utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu na ilos¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacjag Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich jak: projekty,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo
do rozporzadzania ikorzystania z wytgczeniem innych oséb, bez koniecznosdci sktadania dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

2) udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordw, na korzystanie z opracowan Utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzgdzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i
uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone
dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich.
Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréw w zakresie udzielenia
upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia, ze autorzy
wszelkich Utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci,
w tym formy i tresci Utwordow, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Utwordw bedzie

mogt korzystaé z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie zawarcia

niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujgc wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie
autorskim, a w szczegdlnosci:

1) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osoéb trzecich
w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajéw nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na kasetach
video, technikg Swiattoczuty i cyfrowg, techniky zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7) wymiany nos$nikéw, na ktorych utwor utrwalono,

8) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym,

13)najem,

14)dzierzawa,

15) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16)wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub
renowacji,

17) publikowanie czesci lub catosci.
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7.

10.

11.

Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie chciat
wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe przenoszacg autorskie prawa majatkowe do Utwordw
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji
na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastapi na warunkach analogicznych do tych, ktére zostaty zawarte
w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa w ramach

Wynagrodzenia wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utwordw na poszczegélnych polach

eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych uzyskanych

na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania

zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejszg Umowa, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej
zgody Wykonawcy.

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze

nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w pofaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym

jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich lub praw zaleinych, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie

nastgpito w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego zobowigzuje sie wstgpi¢ do procesu
W miejsce Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpi¢ do procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

§17
INNE POSTANOWIENIA

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.

W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane bedg przez sagd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.

. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujace przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym
w Umowie.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

NousAwhe

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa (bez zatgcznikéw do oferty),

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, bez zatacznikow,

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlano-montazowych,

Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétowg, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6),
Polisa ubezpieczeniowa,

Wzér oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy,

Wzor karty gwarancji jakosci wykonanych robét.
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Wartos¢ zgodnie z

Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia: (wzor)

Zatacznik Nr ... do umowy Nr

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Gizycku” miasto Gizycko, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie

Wyszczegolnienie

Lp- robot

kosztorysem
ofertowym

zt

Planowane koszty [z1]

2022

2023

tacznie

grudzien

styczen

luty

marzec

kwiecien

maj

czerwiec lipiec

sierpien

wrzesien

pazdziernik

listopad grudz

ien

3.

4

5

7

8

10 11

12

13

14 15 16

17

WN |~ |®&

Wartos¢ rob6t budowlano-

montazowych netto:

Wartosé rob6t budowlano-montazowych netto/brutto w

Wartos¢ robét budowlano-

poszczegdlnych latach:

montazowych brutto:

Wykonanie i montaz

tablicy pamiagtkowej

[brutto zt]

Wartos¢ brutto - roboty budowlane +

tablica:

Wartos¢ wystawionych faktur w
okresach rozliczeniowych bez podatku
VAT [PLN]

Wartos¢ wystawionych faktur w
okresach rozliczeniowych z podatkiem
VAT [PLN]

Ptatnosc w okresach rozliczeniowych
bez podatku VAT [PLN]

Ptatnos¢ w okresach rozliczeniowych z
podatkiem VAT [PLN]

Uwaga: W harmonogramie rzeczowo-finansowym musi zostaé graficznie zaznaczony termin osiggniecia przez Wykonawce 80 % oraz 90 % wartosci umowy (zgodnie z § 5 umowy)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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Zatacznik Nr ... do umowy Nr ..... zdnia ............
(WZOR)

KARTA GWARANCII JAKOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT
sporzgdzona W dniu .......ccccecvvvveeeeenennn.

Zamawiajacy:

Pariistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

.......................... ettt st st et et st e r e s tes e e saesteseesreeneeneeneenenneennenneees. — 2 UPOWaAZNieNia Prezesa
PGW Wody Polskie.

Wykonawca:

Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody
Polskie w Gizycku” miasto Gizycko, pow. gizycki, woj. warminsko-mazurskie.

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data odbioru koncowego przedmiotu UmMOWY: ......cceveeeeiceieneevenceneierieeneeeene (dd-mme-rrrr)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowa, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze korncowym przedmiotu Umowy.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesliwada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
z uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktéry, po jej stwierdzeniu, okresli
Zamawiajacy,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron,

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robdt
budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W przypadku, gdy wady uniemozliwity eksploatacje catego obiektu, termin gwarancji ulega
przedtuzeniu proporcjonalnie o czas, w ktérym obiekt byt wytaczony z uzytkowania.

7.8. W przypadku opisanym w p. 7.7. Wykonawca przedtozy nowa karte gwarancyjng wraz z
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potwierdzeniem przedtuzenia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.

7.9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposdb
niezgodny zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

8. Woykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

przy udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
osoby/os6b reprezentujacych
WYKONAWCEE e e b e e e e er e s

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego os$wiadczenia nie
posiadam/y zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow?, realizujacych na moje/nasze zlecenie lub
za mojg/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach UmMoOwy Nr  .......eeeeevencinenne z dnia

”

............................. NA Realizacj ZamOWIENIA PIN. ettt ittt ettt sttt et s e st b e st e s et e st e sabeesae e e s beesnneenen

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcédw, dalszych podwykonawcéw, dostawcéw

i ustugodawcéw opisanych wyzej:

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

! Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
0soby/osoOb reprezentujacych podmiot et et s

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujacy wyzej okreslony podmiot o$wiadczam/my, ze:

1. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy
3] SN zawartej W dniu .....ceneeecnciiesisnsnnns r. Z WYKONAWCEG wovevreeeriecieie e , ktora
to umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu ........cceeeeeueenee rozliczona fakturg/minr .................
zdnia e, , wykonana przez podmiot, ktéry reprezentuje, obejmujgca nastepujgcy zakres
zamoéwienia:

A) e e s s s e s
zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia pozostatlo do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne
wynagrodzenie, rozliczone fakturg nr ..................... Z2dNia e , W WYSOKOSCI woevevieeecee e e

3. Termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada W dniu .......ccccecericerceienecnnenes

4. Miedzy Podwykonawca/dalszym Podwykonawca/Dostawcg/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktoéry skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczern wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego
o zaptate wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ przedmiotu zamoéwienia.

Miejscowosé, data: Podpis i piecze¢

2 Niepotrzebne skreslié¢ lub usunaé
3 Niepotrzebne skreslié¢ lub usunaé
4 Niepotrzebne skresli¢ lub usung¢
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