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Zatgcznik nr 9 SWZ
UMOWANF .....cooveeeeeinnnnne (wzor)

zawarta wdniu .................ccceeuueuenn.. 7

(wypetnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Pahstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul.Zelazna 59 A,
NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:
dziatajagcego na podstawie PEtNOMOCNICIWA NI ..ottt st e e ee e ste e es s e ste st sasessessesensseessesssnnntens
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Krzysztofa Wosia.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa)

.............................. , WRisanym do ........ccceeeeeveeeeeees, NIP e, REGON ... ceeee, ZWANYM W tres$ci umowy
" WYKONAWCQ” rePreZENTOWANYIM PIZEZ: ....cucvieeieetecteieeietire et eteste e etaes e ete st sssesaesssssas et sassessatanssasetesssssbasssasstessessssesseses
tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 1710 z pdzn. zm.), zgodnie z wynikiem postepowania o zamdwienie publiczne, ktére ogtoszono w dzienniku
urzedowym UE: ....ccoovvevveveerereeeen.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z pdin.
zm.) o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

81
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie (lub decyzji o umorzeniu postepowania) dla zadania pn: ,,Przebudowa zaplecza

technicznego PGW Wody Polskie w Mikotajkach” miasto Mikotajki, pow. mragowski, woj. warminsko-

mazurskie, ktore realizowane jest w ramach zadania: ,Budowa i przebudowa infrastruktury zwigzanej z rozwojem

funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowgq sluzy ,,Guzianka II” i

remontem sluzy ,,Guzianka I”/ Etap Ill - remont sluzy ,,Guzianka 1”, remont sluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku,

udroznienie szlaku wodnego WIM poprzez prace hydrotechniczne przy kanatach i ich potqgczeniach z jeziorami,
przebudowa i umocnienie 3 kanatéw i rzeki Wegorapy, przebudowa nabrzeza jezior: Mikotajskie i Niegocin”.

Umowa jest wspodtfinansowana ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robdt objetych Umowg okreslaja:

1) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robét) pn.: ,Przebudowa zaplecza
technicznego PGW Wody Polskie w Mikotajkach” (miasto Mikotajki, pow. mragowski, woj. warminsko-
mazurskie),

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

3) Oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzgdzonym metodg uproszczong — zatgcznik nr 1 do
Umowy,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia bedgca podstawg do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
roboty objete Umowa- zatgcznik nr 2 do Umowy,

5) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 3 do Umowy,

6) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegdtowg, spdjny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji)
z kosztorysem ofertowym, stanowigcym czes$¢ oferty przetargowej - zatgcznik nr 4 do Umowy,

7) Obowigzki wynikajgce z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.
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§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 6 miesiecy od daty podpisania Umowy z
zastrzezeniem, ze zakonczenie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ zrealizowane do dnia 30 listopada 2023
r. Termin uznaje sie za dochowany w przypadku przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postepowania. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w
zakresie wszystkich robdét budowlanych wynosi maksymalnie 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy z
zastrzezeniem, ze zakonczenie rob6t budowlanych musi by¢ zrealizowane do dnia 31 pazdziernika 2023 r. Data
wykonania robét budowlanych zostanie potwierdzona w protokole odbioru robét.”
. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robot.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu nastapi, Wykonawca winien powiadomi¢
pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania robot
moze ulec przesunieciu. Zawiadomienia te powinny zostac¢ przedstawione Zamawiajagcemu niezwtocznie
od zaistnienia okolicznosci powodujacych koniecznosé¢ jego sporzadzenia nie pozniej niz w terminie 7 dni od
ich zaistnienia.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca opracuje program naprawczy (PN) i w ciggu 7 dni przedstawi go
Inspektorowi NI. Uzgodniony PN przez NI podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od
daty jego przekazania.
W przypadku odmowy opracowania PN przez Wykonawce lub braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego
Strony podejma rozmowy celem opracowania i uzgodnienia PN.
W przypadku, gdy w drodze negocjacji Strony w terminie 30 dni od ich rozpoczecia nie uzgodnig PN,
Zamawiajacy opracuje wiasny PN a jego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg (dalej

,Oferta”) wynosi: ..ueceeeceieenen. zt netto (stownie zZOtyCh: ... e e e sne e )

oraz 23 % podatku VAT .......ccceccvruennen zt (stownie ZEOtYCh: ... e e s s ene ), co

facznie stanowi kwote brutto ... zt (stownie zZEOtYCh: ... )

w tym wynagrodzenie za:

- wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczacej dofinansowania ze srodkdw UE WyNOSi: ..ccceeeercrsusannens zt
brutto (stownie ZHOTYCN: e sttt b e et et eaestennnen ),
w tym 23 % podatku VAT .......ccceeeeueuens Zt (StOWNiE ZHOtYCh: ... e ).

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i realizacjg

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane

z wykonywaniem robét, w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych,

2) koszt obstugi geodezyjnej,

3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu Organizacji Budowy,

4) koszt sporzadzenia, uzgodnienia z wtasciwymi podmiotami projektu organizacji ruchu drogowego (uzyskanie
stosownych decyzji), jak rowniez wszelkie koszty z tym zwigzane, koszty odbudowy zniszczonych drdg itp.

5) koszty robot przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
zabezpieczenia drzew, wykonania tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi,
organizacji i utrzymania zaplecza budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla
potrzeb budowy, dozoru budowy,

6) koszty wywozu i utylizacji odpaddow i materiatéw z rozbidrek, wywozu i zagospodarowania materiatow
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru gruntu,
karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi dokumentami odbiér
materiatéw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,

7) koszt badan, pomiaréw i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robét, w tym koszt analizy fizyko-
chemicznej prébek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

8) koszt prowadzenia nadzoru wtascicieli sieci kolidujgcych oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacjg, wymiang
i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty skutkéw awarii
powstatej wskutek niedotrzymania warunkéw zawartych w uzgodnieniach, koszt wykonania niezbednych
przektadek i likwidacji kolizji,
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9) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzgdzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét, koszt
naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

10) koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejgcej, nieprzeznaczonej do wycinki,

11) koszt wykonania montazu tablicy pamigtkowej, zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,

12) koszt wykonania uzupetniajacych rysunkdw warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

13)koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajjcej:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na kopiach
rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne urzadzen
i wyrobdw, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw iregulacji; dokumentacje
powykonawczg nalezy przekaza¢ w 6 egz. w wersji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

14)koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych,

15)koszt inspekcji nurkowej w obszarze poddanym odmuleniu w celu wydania atestu czystosci dna wraz ze
sporzgdzeniem batymetrii dna nowego basenu portowego oraz czesci jeziora przy nowym nabrzezu po
zakonczeniu robét.

16)koszt przygotowania dokumentéw odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe

w oparciu o ceny jednostkowe robdt wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym orazilosci rzeczywiscie

wykonanych, robét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajgcego i przez niego

odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi koniecznos¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej ilosci

roboét niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajacego

oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych powodujgcych zmiane ilosci.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawcg koniecznosé wykonania robdt w zwiekszonej

ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzér autorski oraz Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Jesli

okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad zakres przedmiotu Umowy, Strony bedg procedowac

zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy, przy czym wycena zwiekszonego zakresu opierac sie bedzie

o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym. Wzdr protokotu koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

Roboty dodatkowe wynikajgce z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajace z okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagajg aneksu

do Umowy.

. Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy zgodnie

z postanowieniami § 12 Umowy.

. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4

WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce roboty budowlane: n/d, a pozostate roboty budowlane moze
wykonac przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca zamierzajacy powierzy¢ w trakcie realizacji zaméwienia ponad 10 % wartosci zamdwienia
podwykonawcy, dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajgcego podajac dane
Podwykonawcy, dostawcy, ktére umozliwig Zamawiajagcemu weryfikacje podmiotu na podstawie art. 5k ust. 1
Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
dotyczacego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcéw w zamdwieniach
publicznych.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad zakresem robdt realizowanych przez Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcéw w taki sposdb, jak nadzoruje wtasne dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy. Wszelkie
opdzZnienia, niezgodnosci lub wady wynikte z wykonania czesci robot przez Podwykonawce obcigzajg
Wykonawce. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
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10.

11.

12.

13.

Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych, z ktérym nie zostata

zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze narusza¢ postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawierac

postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotfaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart:
a) zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub

b) przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) wyznaczajacych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jako diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robat,

4) okreslajacych wynagrodzenie za wykonanie robo6t budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na wartos¢ wyzszg niz wyceniong za te roboty w ofercie Wykonawcy,

5) dotyczacych sposobu rozliczeri za wykonane roboty uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez

podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz

z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng odpowiadajaca w formie pozycjom przedstawionymi w ofercie Wykonawcy

oraz z czesciag dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktéorym mowa w ust. 9, bedzie uwazany zazaakceptowany przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzied przedtozenia projektu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 9.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W przypadku

ponownego ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 9 stosuje sie do przedtozonego

zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w szczegdlnosci,

jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 1),

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

26.

27.

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robot

budowlanych (poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy

o podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umoéw o wartosci ponizej 50 000 zt. Jezeli

termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgadowego

Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy umocowania

0s6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Do zmian postanowiert uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 4 - 15.

Jezeli w terminie okres$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

nie zapfaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zgdaniem zaptaty

naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 18, podwazajacych zasadnosé bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zapftaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zzgdania,

o ktéorym mowa w ust. 17, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag

wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego

w ztotych polskich (PLN).

Kwote réwng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca z zastrzezeniem ust. 17.

Za prace wykonywane przez Podwykonawce pfatnosci realizowa¢ bedzie Wykonawca.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie

pomiedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze wysokos$¢ ta przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio zumowy. Odpowiedzialno$¢

Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy. Wszelkie kwoty przewyzszajgce

kwoty wynikajace z przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcy a Podwykonawcg stanowig ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia

innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji rob6t budowlanych, do wykonania ktérych
te zdolnosci s3 wymagane.

Zapisy umowy dotyczace Podwykonawcéw/podwykonawstwa  stosuje sie takze do  dalszych

Podwykonawcow/podwykonawstwa.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, ze proponowany inny
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podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktore beda wykonywac czynnosci bezposrednio

zwigzane z realizacja zamoOwienia przez caly okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych

z wykonywaniem wszystkich rob6t budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci oséb zapewniajacej

sprawne prowadzenie robét. Warunek ten nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamoéwienia przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie wraz

z wykazem imiennym osdb, dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia oséb na umowe o prace, o ktérych mowa

w ust. 28. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania, w formie pisemnej, Zamawiajacego

w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan

dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwfocznie

udokumentowac fakt zatrudnienia ww. oséb, przedstawiajac w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

i/lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace

i/lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

i/lub

4) innych dokumentéw (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy),

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zgdania) zagdanych

przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 30 potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia

0séb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu

zatrudnienia 0séb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja zamdwienia, za co Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. i) Umowy.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

Ponadto Wykonaweca do kazdej wystawionej faktury zatgczy oswiadczenie, ze w okresie za ktéry wystawiono dang

fakture, osoby, ktére wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamdwienia w zakresie prac

fizycznych byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 33, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikow wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 28 na podstawie uméw o prace

i Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. j) Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych

robét. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze zatrudniac przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikow Zamawiajgcego, bez uzyskania jego

pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za skutki

wypadkow przy pracy lub szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje witasne.

§5
WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwos¢ czeSciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu
umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym realizacji robot (zwanym dalej
,Harmonogramem”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.
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Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany termindéw

realizacji poszczegdlnych etapow robat.

Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakornczenia robét, to ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika

(Administratora drogi wodnej) i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

Zamawiajgcemu uzgodnionego Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonang czesé robot stanowi faktura czesciowa wraz z zatgcznikami:

- kosztorysem powykonawczym - czeSciowym uwzgledniajgcym zapisy §&9, podpisanym na dowdd
potwierdzenia wykonanych robdét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jesli w dokumentach sktadajgcych sie na opis przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci w STWIOR bedg

przywotane procedury odbiorow czesciowych to bedg one traktowane jako czynnosci potwierdzajgce ilosci na

potrzeby ptatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakreséw
wykonanych robdt do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajacego ryzyk i obowigzkéw zwigzanych z wydaniem

i odebraniem robo6t budowlanych czy obiektu.

Osobna faktura cze$ciowa wystawiona bedzie na:

- ,Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE

Do momentu odbioru robdt budowlanych suma faktur czesciowych, o ktorych mowa w ust. 5, nie moze

przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej, stanowigcej uzupetnienie do 90% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 3 ust. 3, niniejszej Umowy bedzie protokét odbioru robot

budowlanych, podpisany przez komisje odbiorowg, zgodny z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego kosztorysami powykonawczymi.

Rozliczenie koricowe (10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.1) nastgpi fakturg koricowg, dla

ktérej podstawg wystawienia i zatgcznikiem bedzie protokoét odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Faktury (czesciowe i koncowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedtozone do

realizacji na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i korcowej bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od dnia ztozenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi

wust. 5,8i9.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koncowej bedy ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Wykonawcy W banku ..ccceeeeeeeceennes NE e e sereseesassenasssnssssessssesseeenns Zmiana numeru rachunku bankowego

Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawece i podpisania stosownego aneksu do

niniejszej Umowy.

Za termin zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji

wierzytelnos$ci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 14 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkow

konsorcjum/wspdlnikéw spétki cywilne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w czesciach za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zapfacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, oraz ztozenie

stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw (wzdr oswiadczen

stanowi zatacznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy prowadzony zgodnie

z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz

niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 z pdzn. zm.). Zamawiajacy bedzie dokonywac ptatnosci

podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawg. W zwigzku z powyzszym
faktury/a obowigzkowo musi zawieraé wyrazy: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie elektronicznej

(faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug (tj Dz. U. 2 2022 r. poz. 931 z pdzn. zm.) w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz
z dotgczonymi do nich zatacznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajgcego:
faktura warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprécz danych Nabywcy tj. Nabywca: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A,
00-848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie ,Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust. 19
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajacego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej, beda
one przesyfane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujacego adresu mailowego
WYKONAWCY: v

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie
zZ wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowej.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajacego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 19.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych drogg
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujgcego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajgcego o cofnieciu zezwolenia.

Cofnigcie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 18 wymaga formy pisemne;j.

Zezwolenie, o ktéorym mowa w ust. 18 dotyczy rdwniez wystawiania i przesyfania drogg elektroniczng faktur
korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyfania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest rdwniez do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych
przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 17 do 27 powyze;j.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19 i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 17-30 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa
w ust. 19 najpdzniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 wynagrodzenia brutto, tj. wwysokosci: ...cccciccernnnes (stownie
zZtotych: ... ) W formie: ....eoeeeveceeceeceecnns
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposéb, o ktdrym mowa
w art. 450 ust. 2 Pzp.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym w
szczegblnosci wykonania zastepczego, roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
bezposrednich zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci 30 % catosci
zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci tj. .... lat od daty podpisania protokotu korncowego przedmiotu Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktdrej okreslono termin jej wygasniecia, w sytuacji

przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca

8|Strona


mailto:faktura_warszawa@wody.gov.pl
mailto:faktury@doraco.pl
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

9.

10.

11.

zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedfozenia gwarancji z terminem odpowiednio
wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapisdw ust. 3, 4 i 5 pod rygorem rozwigzania Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Woyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobow, urzgdzen i materiatéw budowlanych wtasnych odpowiadajacych
okreslonym normom, posiadajacych certyfikaty, atesty i znaki jakosci (dla ktérych Wykonawca uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacjg budowlang i wykonawczg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, SWZ (stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy),
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej,
Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy), uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzji o umorzeniu postepowania i przekazanie przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepisow
prawa;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu najpoiniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika
budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem wtasciwej izby
samorzadu zawodowego o cztonkostwie;

4) wytyczenie obiektu;

5) prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;

6) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien
z wtasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;

7) wykonanie tablicy pamiatkowej (zgodnie z SWZ) wraz z montazem, w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym;

8) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania
Przedmiotu Umowy i utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym
ponoszenie kosztow zainstalowania licznikdw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania Sciekéw,
odpaddéw, ewentualnego ogrzewania, facznosci telefonicznej, internetowej itp., az do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen);

9) opracowanie we wilasnym zakresie i przekazanie Zamawiajagcemu Programu Zapewnienia Jakosci oraz
Projektu Organizacji Rob6t w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, ktére beda uwzgledniaty:
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzadzen usytuowanych w sasiedztwie prowadzonych
robdt; oznakowanie odpowiednimi znakami nawigacyjnymi czesci jeziora objetych robotami; miejscowe
ograniczenia zwigzane z wjazdem na teren budowy okreslonych pojazdéw i maszyn, nie wytgczajac dokonania
niezbednych zaje¢ drég i chodnikéw na koszt Wykonawcy oraz utrzymania w czystosci wyjazdéw z terenu
budowy;

Program Zapewnienia Jakosci i Projekt Organizacji Robdt muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
i Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu;

10)biezace zabezpieczenie wykonywanych robdt w sposdéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow.
W przypadku niewywigzania sie z tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykona¢ powyzisze
zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

11)niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o problemach
technicznych i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;
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12)sporzadzenie, uzgodnienie ewentualnego projektu organizacji ruchu drogowego;
13) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu m.in. nastepujacych dokumentéw:

a)

b)

g)

oryginatéw lub potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umdéw z podwykonawcg (-mi)

i dokumentéw zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem

(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku) i Zamawiajgcym — przed podpisaniem Umowy,

W HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:

— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczacej dofinansowania ze srodkéow UE,

projektu organizacji ruchu zeglugowego uwzgledniajgcego postep robdt i oznakowanie zeglugowe —

opracowanego przed rozpoczeciem robodt i uzgodnionego z odpowiednim organem administrujgcym

droga wodng i Inspektorem Nadzoru — projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni
od przejecia terenu budowy,

HRF, Projekt organizacji ruchu zeglugowego i projekt organizacji robdt muszg by¢ ze sobg spdjne,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzgdzonego przed rozpoczeciem robdt — plan nalezy

przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioréw robot czesciowych, na ktéra sktadajg sie m.in.:

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umowg,

— kosztorys powykonawczy — czesciowy, obmiar robot powykonawczy — czesciowy,

petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru,

zawierajgcej miedzy innymi:

— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany s3g nieistotne w rozumieniu
zapisOw Prawa budowlanego),

— dziennik budowy i szczegdtowy rejestr obmiardw,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane
i ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umowg,

— kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robét,

— kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktérych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robot, protokotéw koniecznosci,
przedmiaréw robdt zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych
nadzordéw przyrodniczych, itp.,

— rozliczenie materiatéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi przekazanie odpadéw do
utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,

— korespondencje zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

— os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujgcymi normami,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robdét,

— dokumenty gwarancyjne.

14)zapewnienie nadzoru przyrodniczego obejmujacego w szczegdlnosci:

a)

b)

przed przystgpieniem do wykonywania robét - przeprowadzenie kontroli miejsca planowanych robot wraz
z terenem niezbednym do realizacji robét. Celem kontroli jest sprawdzenie terenu pod katem bytowania
w jego obrebie zwierzat i roslin, w szczegdlnosci gatunkdw chronionych,

sporzgdzenie raportu do wiadomosci Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego opisujacego stan ,,0” na
dzien kontroli oraz zawierajgcego dalsze zalecenia postepowania w przypadku stwierdzenia stanu
odmiennego od wynikdéw wizji terenowej przeprowadzonej na potrzeby przygotowania Karty Identyfikacji
Przedsiewziecia,
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c) w przypadku koniecznosci przed przystgpieniem do wykonywania robdt — przeptoszenie lub odtowienie
i przeniesienie (w przypadku stwierdzenia) gatunkéw chronionych poza teren budowy,

d) w przypadku koniecznosci przemieszczenia okazéw gatunkow objetych ochrong gatunkowsq (zwierzeta,
porosty, roéliny chronione) - uzyskanie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
na wykonywanie czynnosci podlegajgcych zakazom, w stosunku do gatunkdw objetych ochrong scisty
i czesciowg, wydawanej na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie
przyrody,

e) w trakcie wykonywania robét — o ile zajdzie taka potrzeba - kontrola prowadzonych robét pod katem
przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody oraz innych ustaw,
a takze zapisdw w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca w terminie 7 dni od przeprowadzonej kontroli przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

opracowany raport z wynikow kontroli; w przypadku stwierdzenia koniecznosci przemieszczenia okazow

objetych ochrong gatunkowa, kopia korespondencji z RDOS oraz decyzja zezwalajgca na derogacje winna by¢
przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od jej otrzymania
lub wystosowania.

15) naprawa szkéd w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;

16) naprawa szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;

17) Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé,
w zwigzku z realizacjg Umowy;

18) dbanie o mienie znajdujace sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

19) przestrzeganie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzgdzonego przez Kierownika Budowy
Wykonawcy;

20)usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wtasny koszt odpadow
i materiatow z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp,
pozostatosci po usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatéw z odzysku (np. grodzice)
oraz przedstawienie odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw do punktéw
utylizacji lub sktadowania badZz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu
odzyskanych materiatow i zakwalifikowaniu ich jako nadajacych sie do wykorzystania, przekazanie ich
Uzytkownikowi;

21)utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajacych do terenu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ przed Policjg, Strazg Miejskg i innymi stuzbami publicznymi;

22)ponoszenie kosztdw zwigzanych z dzierzawg placu budowy;

23)zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzgdzen podziemnych i nadziemnych (takie nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robét w ich
obrebie i uzgodnienie warunkdéw ich prowadzenia;

24) poniesienie kosztéw zniszczen powstatych wskutek prowadzenia robat;

25)uzgodnienie z wtascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robot;

26)w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakonczeniu robdt usuniecia
obiektow tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);

27)uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robdt oraz naprawy wszelkich szkéd spowodowanych
wykonywanymi robotami;

28)informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robodt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robdot zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest
do dokonania odkrywek niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego
na wiasny koszt;

29)wykonanie (przed rozpoczeciem robdt) na wtasny koszt inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchoéw lub innych materiatéw wybuchowych;

30) wykonanie (po zakonczeniu robdt) na wtasny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna
basenu portowego i czesci jeziora przy nowym umocnieniu brzegu pod katem przeszkdd zagrazajgcych
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2.

zegludze, a takze wykonanie pomiaréw gtebokosciowych wraz ze sporzgdzeniem batymetrii dna (po
zakoniczeniu robét);

31)utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg, oraz zapewnienia ciggtosci

wymaganych umowa ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym
z zakresem prac przez nich wykonywanych;

32) dokonanie niezbednych préb technicznych przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
33) dostarczenie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia obiektu

w niezbedny sprzet pozarniczy;

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

1)

4)

6)

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowa w ramach nastepujgcych uméw ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),

c) pozostate ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia robo6t do podpisania protokotu

odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg, oraz zapewni ciggtosc¢

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny

z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tagcznie nastepujace warunki:

a) Zakres ochrony obja¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim,

b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci bedg takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni,

c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 200 000,00 zt (stownie ztotych: dwiescie tysiecy) na
jedno i wszystkie zdarzenia,

d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski,

e) Wylaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym
i powinny uwzglednia¢ specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego
i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcow (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowa od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i rob6t budowlanych/(montazowe), od szkdd, ktore
moga powsta¢ w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego
kosztu odtworzenia realizowanego przedmiotu zamdwienia,

b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzadzeniach lub innym mieniu
objetym umowg ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego
z ubezpieczenia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela
mogg by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez

prawo polskie, w szczegdlnosci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw

mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.

Postanowienia wspdlne

a) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem) poswiadczajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujgcych terminach:

— kopie policy OC — przed podpisaniem umowy,

— kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.

Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

b) Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
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Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz
w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

c) Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
najpdzniej 7 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).

d) Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢
Zamawiajacego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposdb i stopniu zmieni
zapisy Umowy na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi w biad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkdw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawartg umowe ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem Ilub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczen powodujaca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowa. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania propozycji zmian umow ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu
nie pdiniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym
14 - dniowym terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkéw.

f) Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedgcego zdolnym do obstugi zawartych umow
ubezpieczenia i likwidacji szkdd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspdtpracy z podmiotem posiadajagcym
jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

7) Definicja wypadku

Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujace szkode, polegajace

na $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania

wypadku uznaje sie dzien, w ktérym zaistniato zdarzenie $mierci, uszkodzenie ciata lub rozstréj zdrowia,
uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji okreslajacej przedmiot zamoéwienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania

Umowy;

2) przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

3) dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

5) zatwierdzanie kosztoryséw czesciowych powykonawczych i dokonanie odbioréw.

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI
. Strony zobowigzujg sie do $cistej wspotpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie .............c.cccu....e.
petnigcy jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej posiadajgcy
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien
...................................... ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik BUDOWY ....cccceveeceerenseninnns , posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branzy hydrotechnicznej (nr
UPrawnien ......ccoeeveenennes ) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego.
Wykonawca wskazuje kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie.........cccoeveveieinriennnnes
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. Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos¢ Kierownika budowy
bezposrednio na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, w dni robocze (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1) lit n). Brak obecnosci Kierownika
na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca zapewni Kierownikow robét w branzach wiasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji. Wykaz
Kierownikéw Robét zostanie umieszczony w PZJ.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wymienione
w ust. 5 wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem,
ze przyjmujgcy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i bedg czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana osdb zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.

. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét poszczegdlnych branz Wykonawca oswiadcza, ze
w razie watpliwosci Zamawiajgcego dotyczacych zakresu ich uprawnien, wystapi do wtasciwej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o wydanie dokumentu okreslajgcego ten zakres.

. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika budowy, Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla
nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe punktéw nie mniejszg niz dla wskazanej w tabeli zatgczonej
do formularza ofertowego.

§9
ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy,

2) odbiér robé6t budowlanych - odbioru robét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich

robdét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy
o zakoriczeniu robdt budowlanych igotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Odbidr robdt budowlanych musi by¢ potwierdzony, sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
protokotem odbioru robdt budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg powotuje Zamawiajacy.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Zamawiajgcy, Wykonawca (w tym Kierownik budowy
i Kierownicy robdt poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownik, inne osoby
wskazane przez Zamawiajacego. Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikdéw w czynnosciach
odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru,

3) odbiér korncowy przedmiotu Umowy - odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu Umowy
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajgcy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane bez zastrzezen oraz przekazat Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu lub decyzje o umorzeniu postepowania,

4) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Odbiér
odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji,

5) odbidr ostateczny - odbior ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robot budowlanych bedzie w petni zrealizowany w zakresie robot

budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 3 umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik budowy) zgtosi zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru robot

budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od daty
dokonania wpisu oznaczac bedzie gotowos¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.
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Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robét budowlanych - nalezy

przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu dokumentéw powykonawczych

budowy pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisanych w § 7 umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci wszelkich odbiorow robot bedy spisywane (przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy odmowi dokona odbioru robét budowlanych, okreslajgc w protokole odbioru liste
wad do usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujgc termin ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

3) jezeli wady s3g istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odmoéwi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposéb

uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika powinni posiadaé¢ pisemne petnomocnictwa do

dokonania czynnosci odbioru koncowego oraz ostatecznego.

Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w celu

sprawdzenia. Jesli Zamawiajgcy stwierdzi wady w powyzszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia

odwotania do urzedu wydajacego decyzje.

Podstawg do sporzadzenia protokotu korncowego przedmiotu Umowy beda:

- protokét odbioru robét budowlanych,

- ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzja o umorzeniu postepowania.

§10

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy
(tj. ...... lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.
Okresy rekojmi i gwarancji ptyng réwnolegle, rozpoczynajgc swéj bieg od daty protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego
w ust. 1i ust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja

udzielona przez Wykonawce, to na urzadzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany przez
producenta urzadzen.

W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlegac bedzie przedmiot zamdwienia
zrealizowany w czesci wykonanej i odebrane;j.

Karte gwarancyjng, wypetniong wg wzoru stanowigcego zat. 7 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy jako zatgcznik do protokotu odbioru przedmiotu
Umowy. W przypadku opisanym w pkt 7.8. kary gwarancyjnej Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng
jako zatacznik do protokotu potwierdzajgcego gotowos¢ obiektu do eksploatacji, po usunieciu wad.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajgc
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
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w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg warto$¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 Zamawiajacy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przeglagddéw - na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajgcego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania,
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajgcych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokotami
odbioréw: ,,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczerh o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

8§11
KARY UMOWNE
Strony ustalajg odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakoriczeniu robdt budowlanych w stosunku do termindw Umowy lub
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczac odpowiednio od:
- daty rozpoczecia roboét okreslonej w § 2 ust. 1 umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke
w rozpoczeciu robét budowlanych;
- daty zakonczenia robdét okreslonej w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym -
w przypadku kar umownych za zwtoke w zakoriczeniu robdt budowlanych,
b) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy za kazdy dzien zwtoki,
c) zazwitoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
— w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) za brak zaptfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian —w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000 zt za kazdy

taki przypadek,
i) zaniespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, oséb przy realizacji czynnosci
wyszczegolnionych w § 4 ust. 28 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie przedstawienie
w terminie zgdanego przez Zamawiajgcego oSwiadczenia, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe za kazdy dzier, w ktérym
Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace osdb,

j) za nieprzedtozenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 33 umowy - w wysokosci
5 000 zt za kazdy taki przypadek,

k) za kazdy stwierdzony fakt naruszenia zasady okreslonej w § 4 ust. 36 —w wysokosci 1 000,00 zt,

I) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 5.000 zt - za kazdy taki przypadek,
zwioke w przedtozeniu Zamawiajagcemu uzgodnionych dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 9 -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy dokument,

n) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajgcego z zapisu w § 8 ust. 4 umowy — w wysokosci

5000 zt za kazdy dzien stwierdzonego braku obecnosci Kierownika budowy,
2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci

Umowy przez ktdérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catosci

m

-
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie

przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji:

a) jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W tym przypadku,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie

przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu szkdd przewyiszajacych kary

umowne na zasadach ogdlnych.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt ani z innych zobowigzan

umownych.

§12
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystgpienie ktdérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
. Strony mogg zmienié postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 jezeli zmiany dotyczg:
1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany

przepisow prawa.
2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie

finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie wykonanie robdét zamiennych
lub zaniechanie czesci robét,

b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wodne lub
terenowe,

d) w przypadku koniecznosci wykonania robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy istnieje
przypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajgcy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét lub innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

3) koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane

w dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegdlnosci:

a) koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

c) koniecznosci  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
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6)

a)

c)

g)

k)

1)

przerwania robét budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzagdowej lub samorzadowej,
lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy,

wystgpienia sity wyiszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitg wyzszg w rozumieniu Umowy jest réwniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajgce kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wtadz podejmowane w celu ograniczenia
ich skutkéw, niezaleznie od tego czy byly znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy,

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych
lub przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

zmian przepiséw prawa majgcych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robat,
opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

wystgpienia okolicznosci, w ktérych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takze do
sporzgdzenia pisemnej informacji dla Zamawiajgcego dotyczacej oceny czy przerwanie robot nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jako$¢ i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami czesciowymi,

w przypadkach opisanych w pkt 4) lit. a)-g) Strony mogg przesungé termin zakornczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesungc¢ termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania robdt
dodatkowych,

w przypadku wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 1); pkt 2) lit. a), c), d); pkt 3) lit. a), b) jesli
moga one wptynaé na termin realizacji umowy. Strony moga przesungé termin realizacji umowy, jednakze
o czas wynikajacy z zaistniatej okolicznosci, odpowiednio udokumentowany,

w przypadku znacznego wzrostu ilosci robdét w stosunku do prognozowanych (wynagrodzenie
kosztorysowe). Strony mogg przesung¢ termin realizacji umowy, jednak nie dtuzej niz o okres niezbedny
do wykonania zwiekszonej ilosci robét,

w innych przypadkach okreslonych w Umowie.

W przypadkach okreslonych w pkt 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu
Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalona zostanie przy
zastosowaniu nastepujgcych zasad:

a)

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego
z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robét), przyjmujac do
jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym, sporzgdzonym metodg
szczegbtowy, stanowigcym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robdét zamiennych wystgpig materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zamdwieniu podstawowym — ceny tych materiatéw/
urzadzen/sprzetu nie mogg przekraczac Srednich cen publikowanych przez wydawnictwo ,Sekocenbud”
z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie roboét, zas w przypadku koniecznosci wbudowania materiatow nie
ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

wymaga sie, aby zakres, wartos$¢ robdt zamiennych oraz robdt budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
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zostaty okreslone odpowiednim "Protokétem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
do akceptacji szczegdétowa kalkulacje wysokosci wynagrodzenia wynikajgcg z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone powyze;.

3. Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jezeli na skutek zmian, o ktérych mowa w pkt 1) lub pkt 2) ponizej, nastgpi zmiana
wartosci cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysoko$¢ wynagrodzenia moze zosta¢ zmieniona
(podwyzszona lub obnizona):

1) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarow i ustug lub podatku akcyzowego,

2) po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych

o ile ktdras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamdwienia publicznego,

3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej mowa
w pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug
oraz podatek akcyzowy oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1), warto$s¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5) Zmiana wysokosSci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2) lit. a), b), c)
bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

6) W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w pkt 2) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen
Pracownikdw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za ptace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
Pracownikdw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

7) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2) lit. b) i c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do wynagrodzenia
Pracownikdw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

8) Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) i 2) mogg zosta¢ dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajgcego. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktdrych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy.

9) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt jw., Strona, ktdra otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote,
o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie; albo informacje o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego zmniejszenia
wynagrodzenia z tym, Ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY

1. Zgodnie z art. 439 Ustawy Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszenie lub
obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia przy
zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1) Strony mogg zagda¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy poziom cen materiatow lub kosztow,
okreslony wskaznikiem waloryzacji tj. wskaznikiem cen produkcji budowlano — montazowej (kwartalnym),
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, ulegnie zmianie co najmniej 0 0,1 %
w stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczatkowego terminu ustalenia wynagrodzenia, jakim jest
dzien otwarcia ofert, nie wczesniej jednak, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

2) zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana wedle ponizszych zasad:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego, po
miesigcu, w ktérym wskaznik okreslony w pkt 1) zostanie osiggniety (nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy), a kolejne waloryzacje bedg odbywac sie w okresach miesiecznych;

b) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie prac i robdt objetych fakturg za dany miesiac realizacji
Umowy;

c) waloryzacja kwoty netto dokonywana bedzie wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu stawki
wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (dla przyktadu: jesli bedzie
dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla ktérego od daty sktadania ofert zostaty
ogtoszone kolejne dane dotyczace wzrostu/obnizki ww. wskaznika — waloryzacja nastepowaé bedzie
w formie sumowania wskaznika majacego zastosowanie w okresie od daty sktadania ofert po date
wystawienia faktury);

d) waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w terminach
umownych (nie beda waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany po uptywie terminu
umownego);

e) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wynikajgce z aneksow,
w szczegolnosci: roboty dodatkowe, zamienne; z tym zastrzezeniem, ze waloryzacji podlegac beda roboty
dodatkowe, zamienne wynikajgce z anekséw, jezeli wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe
zostanie ustalone w oparciu o ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzadzonym metodg szczegdtowaq, stanowigcym zatacznik do umowy zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 6) lit a)
umowy.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w niniejszym paragrafie, nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za miesieczny okres rozliczeniowy,

4) przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej,
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

5) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

— okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

2. Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia
takiego wniosku w toku realizacji Umowy.

3. Wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiajacy przedtozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji zaktualizowane HRF wraz ze szczegdtowg kalkulacjg waloryzacji. Zaktualizowane
dokumenty podlegajg zatwierdzeniu odpowiednio przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

4. Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Dla uchylenia watpliwosci Strony
postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktory nie zostat
poprzedzony ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji.
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§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze w terminie 20 miesiecy od daty podpisania umowy przystuguje im prawo odstgpienia od
Umowy w nastepujacych wypadkach:

1)

2)

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) jezeli zaistniata okoliczno$¢ powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajgcy, z przyczyn nie pozostajgcych w zaleznosci
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie
6 miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca
od uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robot z wtasnej winy, bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od uptywu
14 dni;

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy
od daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w taki sposéb, ze nastepuje koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego. W tym
przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci
w terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

g) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego,
co najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny
z opisem przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego pisemnym
upomnieniem.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajacy zalega z zaptatg co najmniej dwdch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.

Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢

dokonane od czesci zamdwienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamdwienia moze wystgpi¢ w przypadku, gdy
odstapienie nastepuje z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie zamdéwienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajgcego ze wzgledu na wtasciwos¢ albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

1)

2)
3)
4)

5)

1)

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci inwentaryzacyjne Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ taka
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
niezwtocznie, a najpodzniej w ciggu 10 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego zaplecza,
ponie$¢ przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy, w przypadku gdy
odstapienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia,
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2) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu,
o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1) odpowiedzialno$¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,

3) poniesienia kosztéw zakupionych przez Wykonawce materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, a zostaty
poniesione do dnia odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzagdzonego przez Wykonawce
wykazu zakupionych materiatow, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane, bedg podlegaty
weryfikacji.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia

srodkéw finansowych na realizacje inwestycji.

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest mozliwe.

. W takim przypadku Strony postanawiaja, ze:

a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robot Strony dokonajg inwentaryzacji

robét wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane,

odebrane i rozliczone zgodnie z Umowag czesci robot w sposob okreslony w § 3 ust. 4 umowy.

§15

DANE OSOBOWE
. Strony wzajemnie ustalaja, iz dane osobowe 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegajace
na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania ich
danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3 - 6.
. Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe 0sd6b
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantow Stron niniejszej umowy i 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
Zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony
w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci
oraz niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo whniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.
. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna
kontaktowac sie:
1) zramienia ZamawiajgCcego - ....ccocevermrreeecrereeeererenens ;
2) z ramienia Wykonawcy .......cccccevveeeveenne.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane
osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywac¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepiséw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz
celu zgodnym z niniejszg umowa.
. Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacjg umowy s3:

1) ze strony Zamawiajacego — ....ceverrvrererrerrenennn. ;
2) ze strony Wykonawcey - .....ccccevveeveeesennnns
. Zmiana os0b, o ktdrych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana
nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana do
tej pory jest nadal upowazniona.
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8§16
PRAWA AUTORSKIE

1. Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji
umowy stanowigcych utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z pézn. zm.) (dalej jako: ,ustawa o prawie autorskim”) (np. instrukcje
uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodzg w catosci
na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg ich przekazania.
Z tg samg chwilg na Zamawiajacego przechodzi prawo wtasnosci wszelkich nosnikéw, na ktérych przekazywana
bedzie dokumentacja.

2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang utwory bedgace
przedmiotem praw autorskich.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy o prawie autorskim i nie
naruszy majgtkowych oraz osobistych praw osdb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, ktére
powstana w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,Utwory”) przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w catosci i na
wytacznosé majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich umow
zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte,
ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktdoregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez
oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego
z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu tworcy utworu oraz kosztéw zastgpienia
utwordw, do ktérych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z kosztami ich
stworzenia przez innych twércow.

5. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg
Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na wytgcznosé, catosé
autorskich praw majatkowych do Utworédw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu na ilo$¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich jak: projekty,
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych prawo
do rozporzadzania ikorzystania z wytgczeniem innych osdb, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

2) udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordw, na korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich przerédbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepuja na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy sg konieczne i
uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzor autorski mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub powierzone
dowolnej osobie bez pozbawienia autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych praw autorskich.
Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autordw w zakresie udzielenia
upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia, ze autorzy
wszelkich Utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie integralnosci,
w tym formy i tresci Utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego, jaki podmiot
dokonywac bedzie tych zmian.

6. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do Utwordw bedzie
mogt korzystaé z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie zawarcia
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10.

11.

niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujgc wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie

autorskim, a w szczegdlnosci:

1) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajow nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, technikg Swiattoczutfg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7) wymiany nos$nikdw, na ktérych utwor utrwalono,

) wykorzystania w utworach audiowizualnych,

9) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym,

13) najem,

14)dzierzawa,

15) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16)wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub
renowacji,

17) publikowanie czesci lub catosci.

Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie chciat

wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe przenoszacg autorskie prawa majgtkowe do Utwordw

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji

na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére zostaty zawarte

w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa w ramach

Wynagrodzenia wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktéorych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utwordw na poszczegdlnych polach

eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych uzyskanych

na podstawie niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania

zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejszg Umowg, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowe;j
zgody Wykonawcy.

Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze

nastepowad w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym

jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu

naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie

nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego zobowigzuje sie wstgpi¢ do procesu
W miejsce Zamawiajacego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpi¢ do procesu po stronie Zamawiajgcego
oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

00
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§17

INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.
W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym
w Umowie.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

NoubkwneR

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowgy (bez zatgcznikéw do oferty),

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, bez zatacznikow,

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét budowlano-montazowych,

Kosztorys ofertowy sporzagdzony metodg szczegdétowsa, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6),
Polisa ubezpieczeniowa,

Wz6r oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy,

Wzor karty gwarancji jakosci wykonanych robét.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wartos¢ zgodnie z

Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia: (wzor)

Zatacznik Nr ... do umowy Nr

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Mikotajkach” miasto Mikotajki, pow. mragowski woj. warminsko-mazurskie

Lp. robot

Wyszczegolnienie

kosztorysem
ofertowym

zt

Planowane koszty [zt]

1m-c

2023

tacznie

3.

2m-c

3m-c

4 m-c

5m-c

6 m-c

7 m-c

8 m-c

9m-c

10 m-c

11 m-c

12 m-c

13 m-c

10

11

12

13

14

15

16

17

WN [~ |R&

Wartos¢ rob6t budowlano-

montazowych netto:

Wartosé rob6t budowlano-montazowych netto/brutto w

poszczegdlnych latach:

Wartos¢ robét budowlano-

montazowych brutto:

Wykonanie i montaz

tablicy pamiagtkowej

[brutto z1]

Wartos¢ brutto - roboty budowlane +

tablica:

Wartos¢ wystawionych faktur w
okresach rozliczeniowych bez podatku
VAT [PLN]

Wartos¢ wystawionych faktur w
okresach rozliczeniowych z podatkiem
VAT [PLN]

Ptatnosc w okresach rozliczeniowych
bez podatku VAT [PLN]

Ptatnos¢ w okresach rozliczeniowych z
podatkiem VAT [PLN]

Uwaga: W harmonogramie rzeczowo-finansowym musi zostac graficznie zaznaczony termin osiqgniecia przez Wykonawce 80 % oraz 90 % wartosci umowy (zgodnie z § 5 umowy)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uzytkownik
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Zatacznik Nr ... do umowy Nr ..... zdnia ............
(WZOR)

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dniu ......ccceeeeeecvieeeeennnen,

Zamawiajacy:
Pariistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

................... ettt st st et et st r e st s e e sae st seesreaneeneensenenneennenneess. — 2 UPOWaAZNieNia Prezesa

PGW Wody Polskie.

Wykonawca:

Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna:

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody
Polskie w Mikotajkach” miasto Mikotajki, pow. mragowski, woj. warmirfisko-mazurskie.
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

Data odbioru koncowego przedmiotu UmMOWY: ......cccoeeeeeeeeeeveeieececeietierereeene (dd-mme-rrrr)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowg, dokumentacjg
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczgc od dnia spisania protokofu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesliwada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,
z uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktéry, po jej stwierdzeniu, okresli
Zamawiajacy,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron,

c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robdt

budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robdt

budowlanych lub usuniecia wad.

W przypadku, gdy wady uniemozliwity eksploatacje catego obiektu, termin gwarancji ulega

przedtuzeniu proporcjonalnie o czas, w ktérym obiekt byt wytaczony z uzytkowania.

W przypadku opisanym w p. 7.7. Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng wraz z

potwierdzeniem przedtuzenia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposdb
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niezgodny zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

przy udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
osoby/osob reprezentujacych
WYKONAWCEE e e b e e e e er e s

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia nie
posiadam/y zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, dostawcédw i usiugodawcéwl, realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub
za moja/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr ......evieeevieeennen, z dnia
............................. Na REAlIZACIE ZAMOWIENIA PN,y ucuiiieee ettt et ettt teste st e et et seebe st e sa et st ssatestessbaaeaabaaasansasaeennnanean o

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcédw, dalszych podwykonawcéw, dostawcodw
i ustugodawcéw opisanych wyzej:

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
0soby/0soOb reprezentujacych POdmMIOt et st et

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(poda¢ petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujacy wyzej okreslony podmiot oswiadczam/my, ze:

1. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy
1] SRRSO zawartej W dniu .....cevceeeeececeeececeeenennes r. Z WykKonaweg ...oceeceeeceecevieeee e , ktora
to umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu .......ccceeeeeeunnees rozliczona fakturg/minr .................
zdnia e, , wykonana przez podmiot, ktéry reprezentuje, obejmujgca nastepujgcy zakres
zamowienia:

1) e s e

A) e st et s
zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.
2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne
wynagrodzenie, rozliczone fakturg nr ..................... Z2dnia oo, , W WYSOKOSCI et
Termin wymagalnos$ci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada w dniu .......cccevnuevecnecnerrnnnns
4. Miedzy Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca/Dostawcg/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktoéry skutkuje lub moze skutkowa powstaniem roszczern wobec Wykonawcy lub Zamawiajacego
o zaptate wynagrodzenia za zrealizowang czes$¢ przedmiotu zamowienia.

w

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

2 Niepotrzebne skresli¢ lub usung¢
3 Niepotrzebne skreslié¢ lub usungé
4 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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