Eundus'zek. Rzeczpospolita 4 Unia Europejska
uropejskie Polska Europejski Fundusz
Program Regionalny - “azuey. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zatqcznik nr 8 do SWZ
UMOWANNF ...cooiiiiniieeee (wzor)

2awartd W dniu ...............ccceeeeeeennn.. W ocoervenerernsnessnnnsssenne

(wypetnia Zamawiajqcy)

pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul.Zelazna 59 A,
NIP: 5272825616, REGON: 368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:
dziatajgcego na podstawie PeiNOMOCNICIWA NI ittt et et b e s b s bt enas
udzielonego przez Prezesa PGW Wody Polskie Przemystawa Daca.

(Adres do korespondencji: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa)

.............................. , Wpisanym do .........ccceeeeeeeeeieeee, NIP e, REGON ...y, ZWANYM W treSci umowy
»Wykonawca” reprezentowanym przez: .........ceeveeveserseeneennns

facznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Niniejsza umowa (zwana dalej ,,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 z p6in. zm.; - dalej: Pzp), zgodnie z wynikiem postepowania o zamoéwienie publiczne, ktére ogtoszono w
dzienniku urzedowym UE: .......ccccceevvrrerennene.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z péin.
zm.) o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych.

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (lub decyzji o umorzeniu postepowania) dla zadania pn.: ,Przebudowa i
umocnienie Kanatu Gizyckiego”, ktére realizowane jest w ramach zadania: ,,Budowa i przebudowa infrastruktury
zwiqgzanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budowg
Sluzy ,Guzianka IlI” i remontem sluzy ,,Guzianka I”/ Etap IIB —przebudowa i umocnienie 5 kanatéw na szlaku od
Mikotajek do Gizycka”.
Umowa jest wspoétfinansowana ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robét objetych Umowg okreslaja:

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robét) dla zadania pn.: ,Przebudowa i
umocnienie Kanatu tuczanskiego (Gizyckiego)” (miasto i gmina Gizycko, powiat gizycki, woj. warminsko-
mazurskie),

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

c) oferta przetargowa z kosztorysem ofertowym sporzgdzony metodg uproszczong — zatgcznik nr 1 do Umowy,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia bedaca podstawa do przeprowadzenia postepowania przetargowego
na roboty objete Umowag - zatgcznik nr 2 do Umowy,

e) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — zatgcznik nr 3 do Umowy,

f) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegétows, spdjny (co do kwot i wyszczegdlnionych pozycji) z
kosztorysem ofertowym, stanowigcym czes¢ oferty przetargowej - zatagcznik nr 4 do Umowy,

g) obowigzki wynikajgce z tresci decyzji administracyjnych i uzgodnien.
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§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych dni od daty podpisania Umowy.
Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 12 miesiecy od daty podpisania Umowy. Termin
uznaje sie za dochowany w przypadku przekazania Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postepowania. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w
zakresie wszystkich rob6t budowlanych wynosi maksymalnie 11 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Data
wykonania robét budowlanych zostanie potwierdzona w protokole odbioru robét.
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego o kazdej przyczynie ewentualnego opdznienia robot.
Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu nastgpi, Wykonawca winien powiadomic
pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania robét
moze ulec przesunieciu. Zawiadomienia te powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu niezwtocznie od
zaistnienia okoliczno$ci powodujacych koniecznosé jego sporzadzenia nie pdzniej niz w terminie 7 dni od ich
zaistnienia.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca opracuje program naprawczy (PN) i w ciggu 7 dni przedstawi go
Koordynatorowi NI. Uzgodniony PN przez NI podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od daty jego przekazania.
W przypadku odmowy opracowania PN przez Wykonawce lub braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Strony podejma rozmowy celem opracowania i uzgodnienia PN.
W przypadku, gdy w drodze negocjacji Strony w terminie 30 dni od ich rozpoczecia nie uzgodnig PN,
Zamawiajacy opracuje wiasny PN a jego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 zgodnie z ofertg (dalej
,Oferta”) wynosi:
netto .......... 2t (stownie: /100 ztotych )
oraz 23 % podatku VAT w kwocie ........... zt (stownie: ......................./100 ztotych),
....(stownie: ............. i /100 ztotych),

co facznie stanowi kwote brutto
w tym wynagrodzenie za:
— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw budzetu panistwa

WYNOSIT  weveesasseseneeenas zt brutto (stownie: s ) w tym
23 % podatku VAT .......ccceeveererenes ZE (STOWNIE: ettt e e e saesae e eeessaesasnsen s seesneses ).

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze $rodkéw UE wynosi: ............. zt
brutto (stownie:.......ccccvevervennnne. ), wtym 23% podatku VAT ....ccccevevereciereenne zt (stownie:....ovcveeercierin, )

— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczacej dofinansowania ze $rodkéw UE wynosi:
....................... zt brutto (stownie: ),
w tym 23 % podatku VAT ...........cucu..... ZE (STOWNIE: ..t st e snesr e e saesnesne e sa e ssnsnnasnaseens )-

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z organizacja i realizacjg
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem robét, w szczegdlnosci:
1) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych,
2) koszt obstugi geodezyjnej,
3) koszt opracowania Projektu Zapewnienia Jakos$ci oraz Projektu Organizacji Budowy,
4) koszt sporzadzenia, uzgodnienia z witasciwymi podmiotami projektu organizacji ruchu drogowego
(uzyskanie stosownych decyzji), jak rowniez wszelkie koszty z tym zwigzane
5) koszty robét przygotowawczych, w tym: zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu
budowy, zabezpieczenia drzew —zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach, wykonania
tymczasowego oznakowania nawigacyjnymi znakami zeglugowymi; organizacji i utrzymania zaplecza
budowy - koszt doprowadzenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb budowy, dozoru
budowy,
6) koszty wywozu i utylizacji odpaddéw i materiatow z rozbidrek, wywozu i zagospodarowania materiatow
z odzysku, wywozu i utylizacji urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, wywozu nadmiaru
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gruntu, karp, pozostatosci po usunieciu zakrzaczen. Wykonawca potwierdzi odpowiednimi
dokumentami odbiér materiatéw przekazanych do utylizacji lub sktadowania,

7) koszt badan, pomiaréow i sprawdzen w czasie wykonywania i odbioru robét, w tym koszt analizy fizyko-
chemicznej prébek urobku wydobytego z dna przeprowadzanej w celu klasyfikacji materiatu,

8) koszt prowadzenia nadzoru gestoréw kolidujacych sieci oraz wszelkie koszty zwigzane z regulacja,
wymiang i naprawg uszkodzonych elementow infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty
skutkow awarii powstatej wskutek niedotrzymania warunkow zawartych w uzgodnieniach, koszt
wykonania niezbednych przektadek i likwidacji kolizji,

9) koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzgdzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robat,
koszt naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek ztego zabezpieczenia tych urzadzen,

10) koszt zabezpieczenia i ochrony roslinnosci istniejgcej, nieprzeznaczonej do wycinki,

11) koszt wykonania i montazu tablic informacyjnych i koszt wykonania i montazu tablicy pamigtkowej,
zgodnie z wytycznymi opisanymi w SWZ,

12) koszt wykonania uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych, w razie takiej koniecznosci,

13) koszt opracowania operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierajacej:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami na
kopiach rysunkéw z projektu budowlanego i wykonawczego, deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne urzadzen i wyrobow, instrukcje obstugi urzadzen i instalacji, protokoty z pomiardw i
regulacji;
dokumentacje powykonawczg nalezy przekazaé w 6 egz. w wersji tradycyjnej oraz na ptytach CD,

14) koszt sporzadzenia (przed rozpoczeciem robot) inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych,

15) koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna pod katem przeszkdéd podwodnych
zagrazajacych zegludze, a takze wykonania pomiarow gtebokosciowych wraz ze sporzadzeniem
batymetrii dna (po zakonczeniu robét),

16) koszt przygotowania dokumentow odbiorowych; uzyskanie zgdd, decyzji i uzgodnien niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

17) koszt ewentualnego nadzoru konserwatora zabytkéw

Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe

w oparciu o ceny jednostkowe robét wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie

wykonanych roboét potwierdzonych pod wzgledem zasadnosci i ilosci przez Zamawiajacego i przez niego

odebranych. Jesli Wykonawca stwierdzi koniecznos¢ wykonania w ramach przedmiotu Umowy wiekszej
ilosci robot niz okreslone w kosztorysie ofertowym zobowigzany jest zawiadomi¢ w formie pisemnej

Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z podaniem okolicznosci faktycznych

powodujacych zmiane ilosci. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zweryfikuje wraz z Wykonawca koniecznos¢

wykonania robét w zwiekszonej ilosci, co zostanie potwierdzone przez nadzdr autorski oraz Zamawiajgcego

w protokole koniecznosci. Jesli okolicznosci sprawy wykazg przekroczenie zakresu ponad zakres przedmiotu

Umowy, Strony beda procedowac zgodnie z procedurg zmiany opisang w § 12 Umowy, przy czym wycena

zwiekszonego zakresu opierac sie bedzie o kwoty ujawnione w kosztorysie ofertowym. Wzér protokotu

koniecznosci ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty dodatkowe wynikajace z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp lub wynikajgce z okolicznosci, o ktédrych mowa w

art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, zostang rozliczone zgodnie z zapisami § 12 ust. 2 pkt 6 Umowy i wymagajg aneksu

do Umowy.

Zmiana zakresu rzeczowego i wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu do Umowy

zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek.

§4
WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca wykona osobiscie nastepujace roboty budowlane: roboty Zelbetowe, a pozostate roboty
budowlane wykona/moze wykonaé przy udziale podwykonawcow.

Wykonawca zamierzajacy powierzyé w trakcie realizacji zamdwienia ponad 10 % wartosci zamowienia
podwykonawcy, dostawcy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym zamiarze Zamawiajgcego podajgc dane
Podwykonawcy, dostawcy, ktore umozliwig Zamawiajgcemu weryfikacje podmiotu na podstawie art. 5k ust. 1
Rozporzadzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014
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6.

10.

11.

dotyczacego srodkdw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022) dot. ogdlnounijnego zakazu udziatu rosyjskich wykonawcéw w zamdwieniach
publicznych.
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie zamodwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy oraz nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy
Wykonawca lub Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart:
— zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub
— przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;
b) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
c) wyznaczajgcych termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jako dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robdt,
d) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez
podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz
z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng odpowiadajgcg w formie pozycjom przedstawionymi w ofercie Wykonawcy
oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
Projekt umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie uwazany zazaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 8.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozyc zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W przypadku ponownego
ztozenia projektu umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 9 stosuje sie do przedfozonego zmienionego
projektu umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w szczegdlnosci,
jezeli:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 6
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.5 -lit. a
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8, lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robdt
budowlanych.

Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw w ciggu 7 dni od dnia przedtozenia kopii umowy o podwykonawstwo robot

budowlanych (poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem), jesli bedzie ona niezgodna z projektem umowy

o podwykonawstwo zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w ciggu 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wyfaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o wartosci ponizej 50 000 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedstawionej umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.

Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

umowy réwniez Wykonawcy.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy umocowania

0séb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady okreslone w ust. 3-14.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

nie zaptaci wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty

naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16, podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zapftaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania,

o ktéorym mowa w ust. 16 , jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez

Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Kwote réowng kwocie zaptaconej podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawce w kontaktach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonaweca z zastrzezeniem ust. 16.

Za prace wykonywane przez Podwykonawce ptatnosci realizowa¢ bedzie Wykonawca.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie

pomiedzy Podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze wysokos¢ ta przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdétowy przedmiot wynika odpowiednio z umowy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy.

Wszelkie kwoty przewyziszajgce kwoty wynikajgce z przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Wykonawcy a

Podwykonawcg stanowig ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu o zamdwienie polegat na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

innego podmiotu, podmiot ten jest zobowigzany do udziatu w realizacji rob6t budowlanych, do wykonania ktérych

te zdolnosci s3 wymagane.

Zapisy umowy dotyczagce Podwykonawcow/podwykonawstwa  stosuje sie takze do  dalszych

Podwykonawcow/podwykonawstwa.

Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia. W przypadku zmiany lub rezygnacji

z podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych, ze proponowany inny podmiot

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby w art. 118 Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz podmiot, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktére bedg wykonywaé czynnosci bezposrednio

zwigzane z realizacja zamdwienia przez caly okres jego trwania w_zakresie prac fizycznych zwigzanych

z wykonywaniem wszystkich robét budowlanych wymienionych w kosztorysie, w ilosci oséb zapewniajacej

sprawne prowadzenie robdt. Warunek ten nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy na realizacje zamodwienia przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, wraz

z wykazem imiennym osob, dotyczace spetniania wymogu zatrudnienia os6b na umowe o prace, o ktérych mowa

w ust. 26 . Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania, w formie pisemnej, Zamawiajacego

w przypadku zmiany zatrudnianych oséb.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan

dotyczacych zatrudniania ww. oséb. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie

udokumentowac fakt zatrudnienia ww. oséb, przedstawiajac w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

i/lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

i/lub

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

i/lub

4) innych dokumentéw (np. dowody uiszczania sktadek na ubezpieczenie spoteczne, dowody odprowadzania
zaliczek na podatek dochodowy,)

—zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika,

Nieprzedstawienie przez Wykonawce w terminie 7 dni (liczonych od przekazania Wykonawcy zadania) zgdanych

przez Zamawiajgcego dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 29 potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia

oséb na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce ww. wymogu

zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacjg zamdwienia, za co Wykonawca

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 11 ust. 1. lit.-i Umowy

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

Ponadto Wykonawca do kazdej wystawionej faktury zatgczy oswiadczenie, ze w okresie za ktory wystawiono dang

fakture, osoby, ktére wykonywaty czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamodwienia w zakresie prac

fizycznych byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

Niedotgczenie do faktury oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 32, bedzie traktowane jako niewypetnienie

obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 27 na podstawie umow o prace

i Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci naliczenia kary umownej okreslonejw § 11 ust. 1. lit. j Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet

techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych

robét. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest zastosowal sie do zadan Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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36.
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Wykonawca nie moze zatrudnia¢ przy realizacji przedmiotu Umowy pracownikdw Zamawiajgcego, bez uzyskania
jego pisemnej zgody uwarunkowanej miedzy innymi zobowigzaniem sie Wykonawcy do odpowiedzialnosci za skutki
wypadkdw przy pracy lub szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze dopuszcza sie mozliwosc czeSciowego (nie czesciej niz raz w miesigcu) rozliczania przedmiotu

umowy, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym realizacji robdét (zwanym dalej

,Harmonogramem?”), stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji, na wniosek kazdej ze Stron Umowy, w zakresie zmiany termindw

realizacji poszczegdlnych etapow robét.

Jezeli wprowadzenie korekt do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakorczenia robét, to ich

wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika

(Administratora drogi wodnej) i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od daty przedtozenia

Zamawiajacemu uzgodnionego Harmonogramu.

Podstawe do zaptaty za wykonang czes¢ robot stanowi faktura cze$ciowa wraz z zatgcznikami:

a) kosztorysem powykonawczym - czesciowym uwzgledniajgcym zapisy § 9, podpisanym na dowdd
potwierdzenia wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy oraz
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

Jesli w dokumentach sktadajacych sie na opis przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci w STWIOR beda

przywotane procedury odbioréw czesciowych to beda one traktowane jako czynnosci potwierdzajace ilosci na

potrzeby ptfatnosci czesciowych opisanych w niniejszym paragrafie. Jakiekolwiek potwierdzenia zakreséw

wykonanych robét do ptatnosci nie przenosi na Zamawiajgcego ryzyk i obowigzkdw zwigzanych z wydaniem i

odebraniem robot budowlanych czy obiektu.

Osobne faktury czesciowe wystawione bedg na:

- ,Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze srodkow

budzetu panstwa”

- ,Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze srodkow

UE”

- ,Wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej realizowanego projektu dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE”.

Do momentu odbioru robdt budowlanych suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w ust. 5, nie moze

przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej, stanowiacej uzupetnienie do 90% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 3 ust. 3, niniejszej Umowy bedzie protokdt odbioru robdt

budowlanych podpisany przez komisje odbiorowa, zgodny z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzonymi przez Zamawiajacego kosztorysami powykonawczymi.

Rozliczenie koncowe (10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 umowy) nastapi faktura

koncowa, dla ktérej podstawg wystawienia i zatacznikiem bedzie protokét odbioru koricowego przedmiotu

Umowy wraz z protokotem odbioru robdt budowlanych bez listy wad albo protokotem odbioru robodt

budowlanych z listg wad i usterek i protokotem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robot

budowlanych.

Faktury (czesciowe i koncowa) zostang wystawione przez Wykonawce na: Panstwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A NIP: 5272825616, REGON: 368302575 i przedtozone do

realizacji na adres odbiorcy i ptatnika faktur: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i koncowej bedzie wynosi¢ 30 dni liczgc od dnia ztozenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wypetnionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, okreslonymi w ust. 5,

8i9.

Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koricowej bedg ptacone przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Wykonawey W banku........ccoveveieiiiniienienene 0] SRS Zmiana numeru rachunku bankowego

Wykonawcy bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce i podpisania stosownego aneksu do

niniejszej Umowy.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie.

W przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 14 cesja musi by¢ dokonana przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum/wspdlnikow spétki cywilne;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia w cze$ciach za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczenia o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz ztozenie
stosownego oswiadczenia przez Wykonawce, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcdw (wzor oswiadczen
stanowi zatgcznik do umowy). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych oswiadczen.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy bedzie pfatne na rachunek Wykonawcy prowadzony
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751 z pdzn. zm.). Zamawiajacy bedzie dokonywac ptatnosci
podzielonej (Split payment) na podstawie faktury wystawionej zgodnie z ww. ustawa. W zwigzku z powyzszym,
faktury/a obowigzkowo musi zawieraé wyrazy: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur wystawianych w formie elektronicznej
(faktury elektroniczne) przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 931 z pézn. zm.), w formacie PDF w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajacemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz
z dotgczonymi do nich zatgcznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiajgcego:
faktura warszawa@wody.gov.pl

Faktury oprécz danych Nabywcy tj. Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Zelazna 59A, 00-
848 Warszawa, NIP 5272825616, obowigzkowo muszg zawiera¢ oznaczanie ,Odbiorcy” tj. Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa.

Przestanie przez Wykonawce faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niz wskazany w ust.19
powyzej bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w formie elektronicznej, bedg
one przesytane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujgcego adresu mailowego
WYKONAWCY: ..ottt s

Kazda ze Stron zobowiazuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w sposéb zapewniajgcy mozliwosé
potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z
wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug.

Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane faktury w innej formie. Faktury
elektroniczne nie bedg przesytane dodatkowo w formie papierowej.

Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu tej faktury na skrzynke
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 19.

W razie cofniecia przez Zamawiajgcego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych wystawianych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesytania faktur elektronicznych drogg
elektroniczng w terminie 7 dni roboczych od dnia nastepujacego po dniu, w ktérym otrzymat zawiadomienie od
Zamawiajacego o cofnieciu zezwolenia.

Cofniecie zezwolenia, o ktérym mowa w ust. 18 wymaga formy pisemne;.

Zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy rowniez wystawiania i przesytania drogg elektroniczng faktur
korygujacych, zaliczkowych i duplikatéw faktur oraz not ksiegowych.

Zamawiajacy informuje o mozliwosci wysytania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z PEF, zobowigzany bedzie do podania Zamawiajgcemu informacji o swojej
rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.

Jezeli Wykonawca nie bedzie korzystat z PEF, uprawniony jest réwniez do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych
przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 17 do 27 powyzej.

Zmiana adresu poczty elektronicznej o ktérych mowa w ust. 19i 22 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
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33. Postanowienia ust. 17-30 nie wykluczajg mozliwosci wystawienia i przestania przez Wykonawce faktur w formie
papierowe]j pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego na adres mailowy, o ktérym mowa w ust.
19 najpdzniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysytki faktury papierowej przez Wykonawce.

§6
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wymienionego w § 3 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci: .......... zt (stownie: .......... ) w formie:

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w
art. 450 ust. 1 Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposéb, o ktérym mowa w
art. 450 ust.2 Pzp.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, bezposrednich
zaptat dokonanych na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci w wysokosci 30
% catosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci tj. ...Iat od daty podpisania protokotu koricowego przedmiotu Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w ktérej okreslono termin jej wygasniecia,
w sytuacji przedtuzenia terminu wykonania Umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 na podstawie aneksu Wykonawca
zobowigzany jest przed podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem odpowiednio
wydtuzajgcym okres zabezpieczenia z uwzglednieniem zapiséw ust. 3, 4 i 5 pod rygorem rozwigzania Umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

7. lezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 450 ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

11. Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia zabezpieczenia nalezytego
wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez Zamawiajacego z zabezpieczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. przejecie terenu budowy;

2. wykonanie przedmiotu Umowy z wyrobdw, urzadzen i materiatéw budowlanych wtasnych, odpowiadajgcych
okreslonym normom, posiadajgcych certyfikaty, atesty i znaki jakosci, (dla ktérych Wykonawca uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), zgodnie z dokumentacjg budowlang i wykonawczg,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, SWZ (stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy),
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, zasadami wiedzy technicznej,
Harmonogramem rzeczowo — finansowym (stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy), uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub decyzji o umorzeniu postepowania i przekazanie przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz w ramach obowigzujgcych przepisow
prawa;

3. dostarczenie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia Kierownika budowy
o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz z uprawnieniami i zaswiadczeniem wtasciwej izby samorzadu
zawodowego o cztonkostwie;
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10.

11.

12.
13.

. wytyczenie obiektu;
. prowadzenie na biezgco, przechowywanie i udostepnianie osobom upowaznionym dokumentacji budowy;
. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen oraz dokonywanie niezbednych uzgodnien z

wiasciwymi organami, zwigzanych z realizowanym Przedmiotem Umowy;

. wykonanie tablic informacyjnych i tablicy pamigtkowej (zgodnie z SWZ) wraz z montazem, w miejscach
y yjny y pamig ) (28 ]

uzgodnionych z Zamawiajgcym

. zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy niezbednego do wykonania Przedmiotu

Umowy i utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie przez petny czas realizacji budowy (w tym ponoszenie
kosztéw zainstalowania licznikdw oraz energii elektrycznej, wody, odprowadzania Sciekow, odpaddw,
ewentualnego ogrzewania, tgcznosci telefonicznej, internetowe;j itp., az do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy bez zastrzezen);

. opracowanie we wiasnym zakresie i przekazanie Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci oraz Projektu

Organizacji Robdt w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, ktére beda uwzgledniaty: odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniem urzgdzen usytuowanych w sgsiedztwie prowadzonych robdt; oznakowanie
odpowiednimi znakami nawigacyjnymi kanatu i czesci jezior objetych robotami; zabezpieczenie i ochrone
drzewostanu niepodlegajgcego wycince; miejscowe ograniczenia zwigzane z wjazdem na teren budowy
okreslonych pojazdéw i maszyn, nie wytgczajgc dokonania niezbednych zaje¢ drég i chodnikdw na koszt
Wykonawcy oraz utrzymania w czystosci wyjazdow z terenu budowy;
Program Zapewnienia JakosSci i Projekt Organizacji Robdt muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
i Uzytkownikiem przed przekazaniem Zamawiajgcemu.
biezace zabezpieczenie wykonywanych robdét w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektéw, w tym
wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przyczétka przy moscie kolejowym. W przypadku niewywigzania sie z
tego zobowigzania Zamawiajgcy moze sam wykona¢ powyzsze zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;
niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o problemach technicznych
i okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ lub termin wykonania Przedmiotu Umowy;
sporzadzenie, uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu m.in. nastepujgcych dokumentéw:

a) oryginatow lub potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem kopii uméw z podwykonawcg (-mi) i dokumentéw

zwigzanych z ich zawarciem - jezeli takie zawarto,

b) harmonogramu rzeczowo - finansowego (HRF) uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Uzytkownikiem

(Administratorem drogi wodnej tj. RZGW w Biatymstoku i Zamawiajgcym — przed podpisaniem Umowy,

W HRF powinny by¢ przewidziane osobne pozycje:

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw budzetu panstwa,

— wykonanie i montaz tablicy informacyjnej dotyczacej dofinansowania ze srodkéw UE

— wykonanie i montaz tablicy pamigtkowej dotyczacej dofinansowania ze $rodkéw UE

c) projektu organizacji ruchu zeglugowego uwzgledniajgcego postep robdt i oznakowanie zeglugowe —
opracowanego przed rozpoczeciem robdt i uzgodnionego z odpowiednim organem administrujgcym droga
wodng i Inspektorem Nadzoru — projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od przejecia
terenu budowy,

d) HRF, Projekt organizacji ruchu zeglugowego i projekt organizacji robdt muszg byc ze sobg spéjne,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzagdzonego przed rozpoczeciem robdt — plan nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 6 dni od przejecia terenu budowy,

f) dokumentacji umozliwiajgcej dokonanie oceny i odbioréw robét czesciowych, na ktora sktadajg sie m. in.:

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych,

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiIiOR i Umowa,

— kosztorys powykonawczy — czeSciowy, obmiar robot powykonawczy — czesciowy,

g) petnej dokumentacji powykonawczej wraz z kopig zgtoszenia przedmiotu Umowy do odbioru, zawierajacej
miedzy innymi:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy (potwierdzong przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta ze stwierdzeniem, ze wprowadzone zmiany s3 nieistotne w rozumieniu
zapiséw Prawa budowlanego),

— dziennik budowy i szczegétowy rejestr obmiaréw,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty wbudowanych wyrobéw budowlanych (opisane i
ostemplowane przez Kierownika Budowy oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),
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14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (zawierajgca informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu),

— wyniki badan i sprawdzen zgodnie z ustaleniami STWiOR i Umowa,

— kosztorys powykonawczy wraz z powykonawczym obmiarem robét,

— kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumenty formalno — ksiegowe, w sktad ktéorych wchodzg m. in. kopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem anekséw do umowy, protokotéw odbioréw czesciowych robdt, protokotéw koniecznosci,
przedmiaréw robdt zaniechanych, zamiennych, faktury, kopie raportéw z przeprowadzonych nadzoréw
przyrodniczych, itp.,

— rozliczenie materiatdéw rozbiérkowych z dokumentami potwierdzajgcymi przekazanie odpadéw do
utylizacji lub przekazania materiatéw przeznaczonych do odzysku dla PGW WP,

— korespondencje zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy, protokoty z narad i ustalen,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach, przepisami,
obowigzujacymi normami,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

— dokumentacje fotograficznej z postepu wykonywanych robét,

— dokumenty gwarancyjne.

naprawa szkod w srodowisku spowodowanych przez Wykonawce w zwigzku z prowadzonymi robotami;
naprawa szkéd wyrzgdzonych przez Wykonawce w stosunku do oséb trzecich jak i innych zdarzen powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy;

Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas korzystania z nich przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjag Umowy;

dbanie o mienie znajdujgce sie na terenie budowy oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw BHP. Wykonawca
na zasadach ogdlnych ponosi odpowiedzialno$é za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

przestrzeganie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporzadzonego przez Kierownika Budowy
Wykonawcy;

usuwanie z terenu budowy i okolicy oraz utylizacja we wtasnym zakresie i na wtasny koszt odpaddéw i materiatow
z rozbidrek, urobku pozyskanego w wyniku prac odmuleniowych, nadmiaru gruntu, karp, pozostatosci po
usunieciu zakrzaczen, usuwanie i zagospodarowanie materiatéw z odzysku (np. grodzice) oraz przedstawienie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpaddéw do punktéw utylizacji lub sktadowania
badz w przypadku, gdy po dokonaniu, przy udziale Uzytkownika, oceny stanu odzyskanych materiatéw i
zakwalifikowaniu ich jako nadajgcych sie do wykorzystania, przekazanie ich Uzytkownikowi;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy oraz drég publicznych przylegajgcych do terenu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Policjg, Strazg Miejskg i innymi stuzbami publicznymi;
ponoszenie kosztow zwigzanych z dzierzawg placu budowy;

zgtoszenie wtascicielowi - administratorowi urzadzen podziemnych i nadziemnych (takie nie ujetych
w dokumentacji projektowej, a stwierdzonych w trakcie prowadzenia prac) zamiaru wykonania robét w ich
obrebie i uzgodnienie warunkdéw ich prowadzenia;

poniesienie kosztéw zniszczer powstatych wskutek prowadzenia roboét;

uzgodnienie z witascicielem i zaptata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajecie jego gruntu podczas
wykonywania robét;

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - wykonania, utrzymania, a po zakonczeniu robdt usuniecia
obiektéw tymczasowych niezbednych do realizacji Umowy (np. drég technologicznych);

uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét oraz naprawy wszelkich szkdd spowodowanych wykonywanymi
robotami;

informowanie inspektora Nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru roboét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robét zanikajgcych/ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest do dokonania
odkrywek niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdécenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt;
wykonanie (przed rozpoczeciem robét) na wtasny koszt inwentaryzacji nurkowej pod katem ewentualnego
wystepowania broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych;
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29.

30.

31.

32.

4.

wykonanie (po zakonczeniu robdt) na wiasny koszt inspekcji nurkowej w celu wydania atestu czystosci dna

pod katem przeszkéd podwodnych zagrazajacych zegludze wraz ze sporzadzeniem batymetrii dna (po

zakonczeniu robét),

utrzymania w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg oraz zapewnienia ciggtosci

wymaganych umowa ubezpieczen, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj

dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zobowigzani sg posiada¢ podwykonawcy w zakresie zgodnym

z zakresem prac przez nich wykonywanych;

dokonanie niezbednych préb technicznych przy udziale Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

dostarczenie instrukcji bezpieczeistwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych, wyposazenia obiektu w

niezbedny sprzet pozarniczy,

Wymagane ubezpieczenia Wykonawcy

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowa w ramach nastepujgcych umoéw ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;

b) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR/EAR),

c) pozostate ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia obejmuje caty cykl realizacyjny tj.: od daty rozpoczecia rob6t do podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Ubezpieczenie Odpowiedzialnos$ci Cywilnej

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejsza Umowa oraz zapewni ciggtosc

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktoérej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny

z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:

a) Zakres ochrony objgé powinien odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpieczonych z tytutu czyndéw
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

b) Ochrong jako ubezpieczeni objeci bedg takze podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni.

c) Suma gwarancyjna powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 000 000 zt (stownie: dziesie¢ milionow zt) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

d) Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

e) Woylaczenia odpowiedzialnosci sy dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym
i powinny uwzglednia¢ specyfike prac/zapisy Umowy i SWZ.

Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowlano - Montazowych (CAR/EAR)

a) Wykonawca zawrze w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz Inwestora/Zamawiajgcego
i wszystkich Podwykonawcéw, Dostawcow, Poddostawcéw (Ubezpieczeni) polise ubezpieczeniowg od
wszelkiego ryzyka (CAR/EAR), budowy/(montazu) i robot budowlanych/(montazowe), od szkdd, ktére mogg
powsta¢ w zwigzku z nagtymi i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu
odtworzenia realizowanego przedmiotu zamodwienia

b) Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa szkoda na budowlach, urzadzeniach lub innym mieniu
objetym umowa ubezpieczenia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego
z ubezpieczenia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogg
by¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody.

Pozostate ubezpieczenia

Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowigzani sg ponadto zawrze¢ umowy ubezpieczenia wymagane przez
prawo polskie, w szczegdlnos$ci obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw
mechanicznych za szkody zwigzane z ruchem pojazdow.

Postanowienia wspdlne

1) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy (potwierdzong za zgodnosc

z oryginatem) poswiadczajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia w nastepujgcych terminach:
a) kopie policy OC — przed podpisaniem umowy;
b) kopie polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)
—w terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy.
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2)

Miejsce dostarczenia dokumentu: PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,

ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.
Wraz z kopig polisy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia
sktadki lub raty skfadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach,
Wykonawca zobligowany jest dostarczyé Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz
w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd ptatnosci, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do siedziby Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul.
Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.
Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, w terminie
najpozniej 7 dni przed koricem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
zapewnic ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej (lub spowodowac taki stan).
Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajace jej zawarcie
(w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢
Zamawiajgcego od zakresu wskazanego lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni
zapisy Umowy na niekorzys¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy sSwiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo
samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy
obcigzy Wykonawce sktadka za tak zawarta umowe ubezpieczenia wzywajac go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.
Ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach
przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych
ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkow ubezpieczenia w poréwnaniu z Umowga. Decyzja
dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania propozycji zmian umow ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu
nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem wykonywania Umowy. Niewniesienie w powyzszym 14 - dniowym
terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkdéw.
Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcéw do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze byé w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.
Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedgcego zdolnym do obstugi zawartych umow
ubezpieczenia i likwidacji szkod. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego ubezpieczyciela pod
warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspétpracy z podmiotem posiadajgcym jednostki
organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.

7. Definicja wypadku
Na potrzeby umowy ubezpieczenia za wypadek uwaza sie zdarzenie powodujgce szkode, polegajace na $mierci,
uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Za date powstania wypadku uznaje
sie dzien, w ktédrym zaistniato zdarzenie $mierci, uszkodzenie ciata lub rozstrdj zdrowia, uszkodzenie lub
zniszczenie mienia.
IIl. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

vk wnN

przekazanie dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamdwienia w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy;

przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy;

dostarczenie dziennika budowy wraz z kopig decyzji administracyjnych dotyczacych realizacji zadania;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

zatwierdzanie kosztoryséw czesciowych powykonawczych i dokonanie odbioréw.

§8
WSPOLPRACA MIEDZY STRONAMI

1. Strony zobowigzujg sie do Scistej wspdtpracy przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Zamawiajacy powotuje Koordynatora Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w osobie ..........c.ccceceeunnes petnigcego
jednoczesnie funkcje Inspektora Nadzoru branzy inzynieryjnej hydrotechnicznej posiadajgcy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ........................ ) oraz
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aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Samorzadu Zawodowego. Zamawiajacy wskazuje ponizszy
personel do nadzorowania robotami:
— ree——— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy ........cccccveeunneee. posiadajacy przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nr uprawnien ..o ) oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do lIzby Samorzadu Zawodowego a takze spetniajgcy wymagania
o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 840)

4. Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos¢ kierownika budowy
bezposrednio na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, w dni robocze (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym
ustepem przyjmuje sie 5 godzin pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 1 lit n). Brak obecnosci kierownika
na budowie musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zapewni Kierownikdw robdt w branzach wtfasciwych dla specyfiki realizowanej inwestycji. Wykaz
Kierownikdéw Robét zostanie umieszczony w PZJ.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez osoby wymienione w
ust. 5 wymaganych uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

7. W czasie realizacji Umowy moze nastgpi¢ zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, pod warunkiem,
Ze przyjmujgcy obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy bedg posiadaé odpowiednie
uprawnienia i beda czynnie przynaleze¢ do Izby samorzadu zawodowego. Zmiana osdb zostanie wprowadzona
aneksem do Umowy.

8. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt poszczegdlnych branz Wykonawca o$wiadcza, ze
w razie watpliwosci Zamawiajacego dotyczacych zakresu ich uprawnien, wystapi do wtasciwej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o wydanie dokumentu okreslajgcego ten zakres.

9. Zmiana osoby na stanowisku Kierownika Budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze nowo wprowadzona osoba
bedzie posiadad kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzymat w kryterium oceny ofert punkty za doswiadczenie zawodowe osoby wskazanej do petnienia funkcji
Kierownika Budowy, Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiane tej osoby pod warunkiem, ze dla
nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskataby liczbe punktéw nie mniejszg niz dla wskazanej w tabeli zatgczone;j
do formularza ofertowego.

89
ODBIOR ROBOT

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

a) odbiér robdét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu - odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy w ciggu trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy.

b) odbiér rob6t budowlanych - odbioru robét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy - na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy o zakoriczeniu robdét budowlanych igotowosci do ich odbioru oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbidér roboét budowlanych musi by¢ potwierdzony, sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, protokotem odbioru robét budowlanych podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Zamawiajgcy, Wykonawca (w tym
Kierownik Budowy i Kierownicy Robdt poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Uzytkownik, Regionalny Konserwator Przyrody, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢
poszczegdlnych powotanych uczestnikdw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

c) odbiér koncowy przedmiotu Umowy - odbiér dokonany w formie protokotu odbioru przedmiotu Umowy
uzgodnionego pomiedzy Stronami Umowy, polegajagcy na uznaniu, ze Wykonawca wykonat roboty
budowlane bez zastrzezen oraz przekazat Zamawiajacemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu lub decyzje o umorzeniu postepowania

d) odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji - odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
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10.

11.

wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.
Odbiér odbywa sie w terminie 1 miesigca przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

e) odbiér ostateczny - odbidr ostateczny jest dokonywany przez Uzytkownika z udziatem Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dotyczacych usuwania
wad.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru robét budowlanych bedzie w petni zrealizowany w zakresie

robét budowlanych przedmiot Umowy okreslony w § 1 z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 3 umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Budowy) zgtosi zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru robét

budowlanych wpisem w dzienniku budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego

wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni liczonych od daty
dokonania wpisu oznaczaé bedzie gotowos$¢ do odbioru z datg wpisu do dziennika budowy.

Przystapienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy — najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt budowlanych - nalezy

przekazanie Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) kompletu dokumentow powykonawczych

budowy pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru opisanych w § 7 umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbiorow robét bedg spisywane (przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego) protokoty zawierajgce wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone

do usuniecia stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli przedmiot Umowy nadaje sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem a wady nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu Umowy lub robdét budowlanych, okreslajgc w
protokole odbioru liste wad do usuniecia na koszt Wykonawcy, wskazujgc termin ich usuniecia;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego
tytutu nie ptacac za elementy wadliwe,

c) jezeli wady s3 istotne lub przedmiot Umowy nie moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odmowi odbioru a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymaganiami Umowy oraz ponownego zgtoszenia zgodnie z procedurg odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu stwierdzenia usuniecia wad w terminie i w sposéb

uzgodniony przez Strony.

Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

Przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownika powinni posiada¢ pisemne petnomocnictwa do

dokonania czynnosci odbioru koricowego oraz ostatecznego.

Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca przekaze jg Zamawiajgcemu w

celu sprawdzenia. Jedli Zamawiajacy stwierdzi wady w powyiszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia

odwotania do urzedu wydajacego decyzje.

Podstawa do sporzadzenia protokotu koricowego przedmiotu Umowy beda:

—  protokot odbioru robét budowlanych bez listy wad albo protokoét odbioru robét budowlanych z listg wad i
usterek wraz z protokdtem usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru robét budowlanych,

— ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub decyzja o umorzeniu postepowania.

§10

GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w przedmiocie
Umowy przez okres 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ........... miesiecy
(t.j. .........lat) na warunkach przedstawionych w ofercie. Dokumentem gwarancji jest karta gwarancyjna.
Okresy rekojmi i gwarancji ptyng rownolegle, rozpoczynajgc swoj bieg od daty protokotu odbioru kocowego
przedmiotu Umowy okreslonego w § 9 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust.
1iust. 2, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tego terminu.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce, to na urzadzenia obowigzuje maksymalny okres gwarancji oferowany
przez producenta urzadzen.

W przypadku odstgpienia od Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi za wady podlega¢ bedzie przedmiot
zamowienia zrealizowany w cze$ci wykonanej i odebrane;j.

Karte gwarancyjna, wypetniong wg wzoru stanowigcego zat. 7 do umowy, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy jako zatacznik do protokotu odbioru przedmiotu
Umowy. W przypadku opisanym w p. 7.8. kary gwarancyjnej Wykonawca przedtozy nowgq karte gwarancyjna
jako zatacznik do protokotu potwierdzajacego gotowosc obiektu do eksploatacji, po usunieciu wad.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci obejmuje wady powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie Umowy okreslonym w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych przedmiotu Umowy, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego w § 10 ust. 2 umowy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystajac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie, a powstate
w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku, gdy koszty usuniecia wad przekroczg wartos¢ zabezpieczenia
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw od Wykonawcy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajacego i Uzytkownika, nieodptatnych przeglagdéw - na kazde zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
stwierdzenia wad i usterek przez stuzby Zamawiajacego lub Uzytkownika obiektu (nie rzadziej niz raz w roku).
Na jeden miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do dokonania, z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego i Uzytkownika, ostatniego przegladu.

Rozliczenie Wykonawcy z obcigzen wynikajacych z rekojmi i gwarancji musi by¢ potwierdzone protokotami
odbioréw: ,,odbioru przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji” i ,odbioru ostatecznego” przedmiotu Umowy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w k. c.

8§11
KARY UMOWNE
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakornczeniu robét budowlanych w stosunku do terminéw Umowy lub
harmonogramu Rzeczowo-Finansowego —w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki, liczagc odpowiednio od:

— daty rozpoczecia robot okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy — w przypadku kary umownej za zwtoke w
rozpoczeciu robot budowlanych;

— daty zakoniczenia robot okreslonej w Umowie lub Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym — w
przypadku kar umownych za zwtoke w zakoriczeniu rob6t budowlanych.

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% catosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za przedmiot Umowy — za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,2 % catosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy - za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) zaodstagpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % catosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian —w wysokosci 10.000 zt za kazdy taki przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000 zt za kazdy
taki przypadek,

i) za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na umowe o prace, oséb przy realizacji
czynnosci wyszczegdlnionych w § 4 ust. 25 i nastepne, na podstawie umowy o prace oraz za nie
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przedstawienie w terminie zgdanego przez Zamawiajgcego oswiadczenia, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt/1 osobe — za
kazdy dzien, w ktérym Wykonawca nie wypetnit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace oséb,

j)  za nieprzedtozenie do faktury o$wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 4 ust. 31 umowy w wysokosci 5 000
zt za kazdy taki przypadek.

k) za kazdy stwierdzony fakt naruszenia zasady okreslonej w § 4 ust. 33 —w wysokosci 1 000,00 zt.,

I) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 5.000 zt za kazdy taki przypadek.

m) zwioke w przedtozeniu Zamawiajagcemu uzgodnionych dokumentéw wymienionych w § 7 ust. 9
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, za kazdy dokument

n) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z zapisu w § 8 ust. 4 umowy — 5000 zt. za
kazdy dzien stwierdzonego braku obecnosci Kierownika Budowy

o) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania kluczowych czesci zaméwienia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy przez podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek.

2) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej z tytutu odstgpienia od catosci
Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % catosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Kara umowna nie bedzie
przystugiwata w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji:

a) jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczerdstwu
publicznemu. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.
b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
— dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 6. W tym przypadku,
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.
— wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
— Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony przy realizacji Umowy nie
przekroczy 30 % catosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego z tytutu szkdd przewyzszajgcych kary

umowne na zasadach ogdlnych.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét ani z innych zobowigzan

umownych.
8§12
ZMIANY W UMOWIE

Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, na warunkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wszystkie
zmiany i uzupetnienia tresci Umowy opisane w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
Strony moga zmienié¢ postanowienia Umowy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 jezeli zmiany dotycza:
1) zakresu przedmiotu zamdwienia, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany

przepisow prawa.
2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem mozliwosci zmiany w planie

finansowym Zamawiajgcego (warunek dotyczy przypadku zwiekszenia wynagrodzenia):

a) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne bedzie wykonanie robot zamiennych

lub zaniechanie czesci robdét,
b) jezeli nastgpi ograniczenie lub brak srodkéw finansowych,

17 |Strona



d)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, hydrogeologiczne,
konserwatorskie, wodne lub terenowe,

w przypadku koniecznosci wykonania robdt lub usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
istnieje przypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robét na terenie budowy
lub sasiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania roboét lub
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

koniecznosci zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w
dokumentacji technicznej i ofercie, w szczegélnosci:

a)

b)

koniecznosci lub uzasadnienia dla zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci  zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
koniecznosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowitg niedostepnosé
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkgcji).

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

<)

d)

e)
f)

g)

h)

k)

przerwania robét budowlanych przez wtasciwe organy administracji rzgdowej lub samorzadowej, lub
w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu, ktdre to decyzje zostaty wydane z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej; Strony zgodnie przyjmuja, iz sitg wyzsza w rozumieniu Umowy jest réwniez
wystepujgca w dacie zawarcia umowy pandemia koronawirusa (wirus SARS-CoV-2) oraz inne przestanki
wypetniajgce kategorie sity wyzszej, a takze dziatania wtadz podejmowane w celu ograniczenia ich
skutkow, niezaleznie od tego czy byty znane lub mozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili
zawierania Umowy.

odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych lub
przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i nie
zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestorow instalacji i urzadzen, a wymagajgcych przebudowy w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy,

zmian przepiséw prawa majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robét,
opdznien w rozpoczeciu i wykonywaniu robdt budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci, nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy,

wystgpienia okolicznosci, w ktorych Wykonawca zobowigzany jest do przerwania wykonywania
przedmiotu Umowy, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy na czas przerwy, a takze do
sporzadzenia pisemnej informacji dla Zamawiajacego dotyczacej oceny czy przerwanie robot nie bedzie
miato szkodliwego wptywu na jakosé i prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementédw odebranych odbiorami czesciowymi,

w przypadkach opisanych w pkt 4 lit. a)-g) Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Zmiana taka wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Strony mogg przesungc termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres niezbedny do wykonania robét
dodatkowych.

w przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1); pkt 2) lit. a); c): d) pkt.3) lit.a); b) jesli
mogg one wptynac¢ na termin realizacji umowy, Strony mogg przesungc termin realizacji umowy,
jednakze o czas wynikajacy z zaistniatej okolicznosci, odpowiednio udokumentowany

w przypadku znacznego wzrostu ilosci robét w stosunku do prognozowanych (wynagrodzenie
kosztorysowe) Strony mogg przesungc termin realizacji umowy, jednak nie dtuzej niz o okres niezbedny
do wykonania zwiekszonej ilosci robét

w innych przypadkach okreslonych w Umowie.
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5)

W przypadkach okreslonych w pkt 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego
w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na Harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu
Umowy, pod rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajgcy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska

w

przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 2 pkt 2) - 3) zmiana wysokosci wynagrodzenia ustalona zostanie przy
zastosowaniu nastepujgcych zasad:

a)

b)

c)

wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zamienne oraz roboty budowlane przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie ustalona zostanie kosztorysem
zamiennym, (kalkulacja dla ustalenia zmiany ceny umownej, jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych, robét),
przyjmujagc do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
sporzagdzonym metoda szczegdtowg, stanowigcym zatgcznik do umowy, z uwzglednieniem ilosci robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

w przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na wykonanie robé6t zamiennych wystapiag materiaty/
urzadzenia/sprzet, ktérych nie byto w zaméwieniu podstawowym - ceny tych materiatow/
urzadzen/sprzetu nie mogg przekracza¢ s$rednich cen publikowanych przez wydawnictwo
,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robdt, zas w przypadku koniecznosci
wbudowania materiatéw nie ujetych w tym wydawnictwie — ich ceny muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

wymaga sie, aby zakres, wartos¢ robét zamiennych oraz robét budowlanych przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej i ofercie i proponowany termin ich wykonania
zostaty okreslone odpowiednim "Protokétem koniecznosci” potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
projektanta i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic¢ do
akceptacji szczegétowa kalkulacje wysokosci wynagrodzenia wynikajgcg z wprowadzonych zmian,
sporzgdzong w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone powyze;j.

Zgodnie z art. 436 ustawy Pzp, jezeli na skutek zmian, o ktorych mowa w pkt 1 lub pkt 2 ponizej, nastgpi
zmiana wartosci cen wskazanych w Ofercie Wykonawcy, to wysokos$¢ wynagrodzenia moze zostac¢ zmieniona
(podwyzszona lub obnizona):

1)

2)

3)

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku

od towarodw i ustug lub podatku akcyzowego,

po uptywie co najmniej 12 miesiecy obowigzywania Umowy:

a) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego — w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

¢) na pisemny wniosek Wykonawcy — w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

- o ile ktdras z powyzszych zmian bedzie miata wptyw na koszt wykonania zamdwienia publicznego

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej

mowa w pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z

terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w Zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od

towarow i ustug oraz podatek akcyzowy oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktoérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosé

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, b, c

bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej

nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie
przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub
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6)

9)

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajgcg obnizce lub wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang wysokosci wynagrodzen
Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za pface, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2 lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia
Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
wynagrodzenia Pracownikdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 mogg zosta¢ dokonane na pisemny wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dofaczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
Umowy

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt jw., Strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia z tym, ze ograniczenie prac nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY Z UMOWY

Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie (podwyzszenie lub obnizenie) w

przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

1)

Strony mogg zagda¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy poziom cen materiatéw lub kosztow,
okreslony wskaznikiem waloryzacji tj. wskaznikiem cen produkcji budowlano — montazowej (kwartalnym),
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ulegnie zmianie co najmniejo 0,1 %

w

stosunku do wskaznika, jaki byt podany dla poczgtkowego terminu ustalenia wynagrodzenia, jakim jest

dzien otwarcia ofert, nie wczesniej jednak, niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
zmiana wynagrodzenia bedzie dokonywana wedle ponizszych zasad:

a)

b)

<)

d)

e)

zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego,
po miesigcu, w ktérym wskaznik okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety (nie wczesniej niz 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy), a kolejne waloryzacje bedg odbywac sie w okresach miesiecznych,
waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie praci robot objetych fakturg za dany miesigc realizacji
Umowy,

waloryzacja kwoty netto dokonywana bedzie wskaznikami kwartalnymi, przy zastosowaniu stawki
wzrostu lub obnizki wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (dla przyktadu: jesli bedzie
dokonywana waloryzacja wynagrodzenia miesiecznego, dla ktérego od daty sktadania ofert zostaty
ogtoszone kolejne dane dotyczace wzrostu/obnizki ww. wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie w
formie sumowania wskaznika majacego zastosowanie w okresie od daty sktadania ofert po date
wystawienia faktury);

waloryzacja dotyczy¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty i prace wykonane w
terminach umownych (nie bedg waloryzowane kwoty nalezne za przedmiot umowy wykonany po
uptywie terminu umownego)

waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wynikajgce z aneksow, w
szczegblnosci: roboty dodatkowe, zamienne; z tym zastrzezeniem, ze waloryzacji podlegac beda roboty
dodatkowe, zamienne wynikajace z aneksoéw, jezeli wynagrodzenie za roboty zamienne, dodatkowe
zostanie ustalone w oparciu o ceny, stawki i narzuty, zastosowane w kosztorysie ofertowym,
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sporzgdzonym metodg szczegdtowaq, stanowigcym zatgcznik do umowy zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 6 lit a
umowy.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w niniejszym paragrafie, nie moze
przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za miesieczny okres rozliczeniowy.

4) przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowe;j,
ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego, rozumie sie wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie,

5) Woykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sg nastepujace warunki:

—  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
— okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia

takiego wniosku w toku realizacji Umowy.

Wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca lub Zamawiajgcy przedtozy Koordynatorowi NI do

akceptacji zaktualizowane HRF wraz ze szczegdtowq kalkulacjg waloryzacji. Zaktualizowane dokumenty

podlegajg zatwierdzeniu odpowiednio przez Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Waloryzacja wymaga podpisania Aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Dla uchylenia watpliwosci Strony

postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres realizacji Umowy, ktéry nie zostat

poprzedzony ztozeniem wniosku o dokonanie waloryzacji.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze w terminie 20 miesiecy od daty podpisania umowy przystuguje im prawo odstgpienia

od Umowy w nastepujgcych wypadkach:

1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) jezeli zaistniata okolicznos¢ powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy o dofinansowanie zadania, bedgcego przedmiotem
niniejszej Umowy, przez Instytucje Zarzadzajacy, z przyczyn nie pozostajacych w zaleznosci od
Zamawiajacego lub Wykonawcy, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6
miesiecy od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn po uptywie 7 dni od terminu
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na pismie
ich nie rozpoczynat, W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu terminu z wezwania;

d) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robdt z wtasnej winy, bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
uptywu 14 dni;

e) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. W tym przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od
daty wygasniecia zabezpieczenia;

f) jezeli Wykonawca uchyla sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

w taki sposdb, ze nastepuje koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez

Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego, W tym

przypadku odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w kazdym przypadku wystgpienia okolicznosci w

terminie 6 miesiecy od dokonania co najmniej drugiej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy i przekroczenia przez sume dokonanych zaptat 5% wartosci Umowy;

jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w tym zakresie dodatkowego, co

najmniej 14-dniowego terminu, realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposéb niezgodny z

opisem przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci z dokumentacjg projektowg; W tym przypadku

b

-
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odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
pisemnym upomnieniem.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

- gdy Zamawiajgcy zalega z zaptatg co najmniej dwdch prawidtowo wystawionych faktur ponad 60 dni.
Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni;

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢

dokonane od czesci zamowienia lub catosci. Odstgpienie od catosci zamdwienia moze wystgpi¢ w przypadku,

gdy odstgpienie nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie zamdwienia nie
miatoby znaczenia dla Zamawiajgcego ze wzgledu na witasciwos¢ albo cel umowy, w szczegdlnosci osiggniecie
celu przeznaczenia lub pozbawienia finansowania.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

a) sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajgcego szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy. W przypadku braku
stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci inwentaryzacyjne Zamawiajagcy moze przeprowadzi¢ taka
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosc do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

d) niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza dostarczone
lub wzniesione przez Wykonawce, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztéw utrzymania tego zaplecza,

e) ponies¢ przedstawione przez Zamawiajacego koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy w przypadku, gdy
odstapienie od Umowy nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest

do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy. Do czasu podpisania przez Strony protokotu, o
ktorym mowa w ust. 3 lit. a) odpowiedzialnos¢ za plac budowy i koszty z nim zwigzane ponosi Wykonawca,

c) poniesienia kosztow zakupionych przez Wykonawce materiatow, konstrukcji lub urzagdzen, ktdre nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa, a zostaty
poniesione do dnia odstgpienia. Powyzsze koszty, okreslone na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce wykazu zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen i odpowiednio udokumentowane,
beda podlegaty weryfikaciji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét lub ograniczenia ich zakresu w przypadku ograniczenia

srodkow finansowych na realizacje inwestycji.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu robét najszybciej jak to jest mozliwe.

W takim przypadku Strony postanawiajg, ze:

a) W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego robdét Strony dokonajg inwentaryzacji
robét wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za wykonane,
odebrane i rozliczone zgodnie z Umowa czesci robdt w sposob okreslony w § 3 ust. 4 umowy.

b) Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego od zakresu umownego
robot — Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie.

§15
DANE OSOBOWE

Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe o0sdéb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu o uzasadnione
interesy Stron polegajace na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych w ramach realizacji niniejszej
umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
umowy.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, okreslonymi w ust. 3-6.

Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe os6b
bedacych Stronami niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
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reprezentantow Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu
zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w
trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje niniejszej umowy,
a takze osoby bedace Strong lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadajg prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktdrym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrone danych osobowych mozna

kontaktowac sie:

a. zramienia Zamawiajacego - .......... ;
b. zramienia Wykonawcy - ......ccceeeeeeennnee

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane

osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywa¢ danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym
na podstawie przepisdw prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajagcym na zlecenie Stron w zakresie
oraz celu zgodnym z niniejszg umowa.

Osobami do kontaktu w zwigzku z realizacjg umowy s3:

a. zestrony Zamawiajgcego - ..........;
b. ze strony Wykonawcy - ......ccceuevveeenenne

Zmiana o0s0b, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie odbywac sie poprzez pisemne zgtoszenie drugiej Stronie. Zmiana

nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa sie, ze osoba wskazana

do tej pory jest nadal upowazniona.
§16
PRAWA AUTORSKIE

. Strony uzgadniajg, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej dokumentacji przekazywanej przy realizacji

umowy stanowigcych utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z p6zn. zm) (dalej jako: ,ustawa o prawie autorskim”) (np. instrukcje
uzytkowania, dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa) przechodzg w catosci na

Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie kazdorazowo z chwilg ich przekazania. Z tg

samg chwilg na Zamawiajgcego przechodzi prawo witasnosci wszelkich nosnikow, na ktérych przekazywana

bedzie dokumentacja.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do

odmowy odbioru (potwierdzenia zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang utwory bedace

przedmiotem praw autorskich.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy o prawie autorskim i nie

naruszy majgtkowych oraz osobistych praw osdb trzecich, a utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, ktore

powstang w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci (dalej jako: ,, Utwory”) przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb, a w szczegdlnosci, iz:

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg przystugiwaty mu w catosci i
na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordow powstatych w zwigzku z
realizacjag Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich umoéw
zawartych w formie pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w pkt 1) do Utwordw powstatych w zwigzku z realizacja
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa te nie zostaty ani nie zostang zbyte,
ani ograniczone w zakresie, ktéry wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;
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3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czescinie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy oséb trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych wyzej zobowigzan czy tez
oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego

z tego tytutu, w szczegdlnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu tworcy utworu oraz kosztow

zastgpienia utwordow, do ktérych Wykonawcy nie przystugiwaty prawa autorskie nowymi utworami wraz z

kosztami ich stworzenia przez innych twércow.

5. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajagcemu Utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg

Umowy lub jej czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczer czasowych i terytorialnych, na wytgcznosé,
catos¢ autorskich praw majatkowych do Utwordw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu
na ilo$¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci takich
jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujgcych
prawo do rozporzgdzania ikorzystania z wytgczeniem innych osob, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie (z zastrzezeniem oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7.

2) udzielaZamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegdlnosci poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordéw, na korzystanie z opracowan Utworéw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepuja na
skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego oraz gdy s3
konieczne i uzasadnione ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter
inwestycji. Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zostaé¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub
powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorow Utwordow praw do korzystania z osobistych praw
autorskich. Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu autoréow w zakresie
udzielenia upowaznienia do wykonywania osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia,
ze autorzy wszelkich Utwordw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
integralnosci, w tym formy i tre$ci Utwordw, poprzez wprowadzanie do nich zmian — niezaleznie od tego,
jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Utwordéw

bedzie mdgt korzysta¢ z nich w zakresie i na zasadach okreslonych w ust. 3 na wszelkich znanych w dacie

zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, obejmujac wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50

ustawy o prawie autorskim, a w szczegdlnosci:

1) uzytkowania Utwordéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osodb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) utrwalenia Utwordw na wszelkich rodzajéw nosnikach, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania Utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technika zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) wprowadzanie do obrotu,

5) wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do

sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

) wystawiania, ekspozycji, wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

7)  wymiany nos$nikéw, na ktérych utwdr utrwalono,
) wykorzystania w utworach audiowizualnych,
9)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
10) wprowadzania zmian, skrétow,
11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym,
13) najem,

24| Strona



10.

11.

14) dzierzawa,

15) udzielanie licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji oraz jej rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub
renowacji,

17) publikowanie czesci lub catosci.

Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejgce obecnie pola eksploatacji, ktdre Zamawiajgcy bedzie chciat

wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego, zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe przenoszacg autorskie prawa majgtkowe do Utworow

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej czesci na wskazanych w wezwaniu polach

eksploatacji na rzecz Zamawiajgcego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych, ktére
zostaty zawarte w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Réwnoczednie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utworédw Zamawiajgcy nabywa w ramach

Wynagrodzenia wifasnos$¢ wszystkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie Utwordw na poszczegdlnych polach

eksploatacji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych

uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i

rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym niniejsza Umowg, bez koniecznosci

uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Strony ustalaja, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ust. 4 moze

nastepowad w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w

tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z

tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego zobowigzuje sie wstgpi¢ do
procesu w miejsce Zamawiajgcego, a jezeli bedzie to niemozliwe, przystgpi¢ do procesu po stronie
Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

8§16

INNE POSTANOWIENIA
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze polubownych uzgodnien.
W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
Strony Umowy zobowigzuja sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie danych teleadresowych.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa
zamowien publicznych oraz powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w
Umowie.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy:

ouhkwnNRE

Kosztorys ofertowy wraz z ofertg przetargowa (bez zatgcznikéw do oferty),

Specyfikacja Warunkéw Zamadwienia, bez zatgcznikow

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt budowlano-montazowych,
Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg szczegétows, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 lit. f
Polisa ubezpieczeniowa

Wz6r oswiadczenia wykonawcy i podwykonawcy.
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7. Wz6r karty gwarancji jakosci wykonanych robot

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Wartos¢
zgodnie z

Harmonogram rzeczowo finansowy przedsiewziecia: (wzdr)

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn: ,,Przebudowa i umocnienie Kanatu Gizyckiego”
Planowane koszty [z1]

robot

kosztorysem

ofertowym
zt
3.

2022

Planowane koszty [z1]

lipiec

sierpien | wrzesien

5

6

pazdziernik
7

listopad | grudzien

8

styczen

luty

marzec

kwiecien

maj

czerwiec

2023

tacznie

9

10

11

12

13

14

15

lipiec
16

sierpien
17

wrzesien

pazdziernik

listopad

grudzien

18

19

20

21

22

Wartos¢ robé6t budowlano-
montazowych netto:

Wartos¢ robét budowlano-montazowych

netto/brutto w poszczegélinych latach:

Wartos¢ robé6t budowlano-
montazowych brutto:

Wykonanie i montaz

tablic informacyjnych
[brutto z1]

Wykonanie i montaz
tablicy pamiagtkowej
[brutto z1]

Wartos¢ brutto - roboty
budowlane + tablice:

Wartos¢ wystawionych

faktur w okresach
rozliczeniowych bez

podatku VAT [PLN]
Wartos¢ wystawionych
faktur w okresach
rozliczeniowych z

podatkiem VAT [PLN]
Ptatnos¢ w okresach
rozliczeniowych bez
podatku VAT [PLN]

Ptatnos¢ w okresach
rozliczeniowych z
podatkiem VAT [PLN]

Uwaga: W harmonogramie rzeczowo-finansowym musi zostac grdficznie zaznaczony termin osiqgniecia przez Wykonawce 80 % oraz 90 % wartosci umowy (zgodnie z § 5 umowy)

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego

Uzytkownik
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Zatgcznik Nr 7 do umowy Nr ..... z dnia ............

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzgdzona W dniu ........ccceeeeeiveeeennnenn.

1. Zamawiajacy:
Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A NIP:5272825616,
REGON:368302575, zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

PPN — z upowaznienia Prezesa PGW Wody
Polskie .

2. Wykonawca:

4. Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna:

Wykonanie robo6t budowlanych w ramach zadania pn: ,,Przebudowa i umocnienie Kanatu Gizyckiego”

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

6. Data odbioru koricowego przedmiotu UMOWY: .......cccceveireeenenineieneineeeseineenes (dd-mme-rrrr)

7. 0Ogolne warunki gwarancji jakosci.

7.1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych, umowa, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

7.3. Okres gwarancji wynosi ..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy

7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

7.5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast, z
uwzglednieniem czasu koniecznego do usunieciu wady, ktéry, po jej stwierdzeniu, okresli Zamawiajacy.

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.6. W przypadku usuniecia przez wykonawce wady, lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych na nowo,
termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili protokdlarnego potwierdzenia wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

7.7. W przypadku, gdy wady uniemozliwity eksploatacje catego obiektu, termin gwarancji ulega przedtuzeniu
proporcjonalnie o czas, w ktorym obiekt byt wytgczony z uzytkowania.

7.8. W przypadku opisanym w p. 7.7. Wykonawca przedtozy nowg karte gwarancyjng wraz z potwierdzeniem
przedtuzenia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

7.9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktdrej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposéb niezgodny
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

28 |Strona



7.10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy /
Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i
protokotu przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu
budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

przy udziale Uzytkownika.
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
osoby/osob reprezentujacych
WYKONAWCEE e e et st e s er e s

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Wykonawcy, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni o$wiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia nie
posiadam/y zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcéw i ustugodawcow?, realizujacych na moje/nasze zlecenie lub za
mojg/naszg zgoda i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy Nnr  .......eeieeiennnne. z dnia

”

............................. NA Realizacje ZaAmOWIENIA PIN. ettt ettt st et s e st ek st et et b e st e s it e e sae beeesnneesaneen

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcédw, dalszych podwykonawcéw, dostawcéw

i ustugodawcéw opisanych wyzej:

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

1 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY/UStUGODAWCY 2

imie (imiona) i nazwisko (nazwiska)
0soby/osoOb reprezentujacych podmiot et st e

podstawa do reprezentacji:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(podac petng nazwe/firme, adres Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy/Dostawcy/Ustugodawcy 3,
a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

Ja/My, nizej podpisany/ni, reprezentujacy wyzej okreslony podmiot o$wiadczam/my, ze:

1. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia wymagalne wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy
] ORI zawartej W dniu ...ececeecceveeveececsnennenne r. z Wykonawecg .....eeeeeeeeceveviennen. , ktéra to
umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego W dniu .........ccceeueeene. rozliczona fakturg/mi nr ................. z
dnia .ccooeeeieieeeee , wykonana przez podmiot, ktory reprezentuje, obejmujaca nastepujacy zakres zamowienia:

A) e e s e e e
zostato zaspokojone przez w/w Wykonawce w petnej wysokosci.

2. Do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia pozostato do zaptaty przez Wykonawce niewymagalne
wynagrodzenie, rozliczone fakturg nr ..................... Z2dNia e , W WYSOKOSCI wevvevieeecee v

3. Termin wymagalnosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 przypada W dniu .......cccceceevceeseceeeceeennes

4. Miedzy Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg/Dostawca/Ustugodawca® a Wykonawca nie istnieje zaden
spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowac powstaniem roszczen wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o
zaptate wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ przedmiotu zamdwienia.

Miejscowos¢, data: Podpis i piecze¢

2 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
3 Niepotrzebne skreslié¢ lub usunaé
4 Niepotrzebne skresli¢ lub usungé
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